PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI GOITO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA SP EX SS GOITESE N. 236 NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI

COMMITTENTE

COMUNE DI GOITO (MN)
RUP:
ARCH. ALESSANDRA MADELLA

LIVELLO: ESECUTIVO

DATA: 24-08-2019

OGGETTO DELL'ELABORATO
DIAGRAMMA DI GANTT
CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI

ALLEGATO

H

REVISIONI

0	Prima emissione	24-08-2019
1		
2		
3		
4		

SCALA:

NOME FILE: All. H

PROGETTISTA:

ARCH. SANDRO PIACENTINI

ARCHITETTURA URBANISTICA

studio PIACENTINI GOBBI Architetti

Viale H. Dunant n. 8 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Tel/Fax: 0376671555 email: sandro.piacentini@studiopiacentinigobbi.it

ALLEGATO "A"

Comune di Goito
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA SP. EX SS GOITESE N. 236, NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI

COMMITTENTE: Comune di Goito - RUP Arch. Alessandra Madella

CANTIERE: Via Divisione Acqui - Via Marsiletti, Goito (MN)

Goito, Ii 24-08-2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Piacentini Sandro)

_____

IL COMMITTENTE
(Comune di Goito - RUP Arch. Alessandra Madella)

_____

Architetto Piacentini Sandro
V.le H. Dunant n. 8
46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova)
0376 671555 - 0376 671555
sandro.piacentini@studiopiacentinigobbi.it

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA SP. EX SS GOITESE N. 236, NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI

Cronoprogramma giornaliero
Orario di lavoro consederato 8:00-12:00 / 13:00-17:00

LEGENDA
ED Impresa Edile
Lavori senza sovrapposizioni

TOTALE GIORNI 150
(compreso sabato e domenica)

N.B. Il Cronoprogramma sarà oggetto di aggiornamento dopo l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori

		FASI DI LAVORO		GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
					Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6						
V.1	ED	Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2																																																	
V. 2	ED	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1																																																
V. 3	ED	Allestimento servizi igienico-essistenziali del cantiere	1																																															
V. 4	ED	Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1																																															
V. 5	ED	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1																																															
V. 6	ED	Realizzazione della viabilità del cantiere	1																																															
V. 7	ED	Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1																																															
V. 8	ED	Asportazione di strato di usura e collegamento	10																																															
V. 9	ED	Scavo di sbancamento	8																																															
V. 10	ED	Formazione di fondazione stradale	10																																															
V. 11	ED	Fondazione di massetto per esterni	12																																															
V. 12	ED	Pulizia pozzetti di ispezione	6																																															
V. 13	ED	Formazione di manto di usura e collegamento	18																																															
V. 14	ED	Opere edili per per predisposizione futura posa impianto semaforico e attraversamenti pedonali	6																																															
V. 15	ED	Cordoli	7																																															
V. 16	ED	Tinteggiatura di superfici esterne	5																																															
V. 17	ED	Posa di segnali stradali	5																																															
V. 18	ED	Realizzazione segnaletica orizzontale	5																																															
V. 19	ED	Posa percorso tattile	4																																															
V. 20	ED	Posa arredo urbano	2																																															
V. 21	ED	Posa verde	4																																															
V. 22	ED	Smobilizzo del cantiere	1																																															

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA SP. EX SS GOITESE N. 236, NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI

LEGENDA

ED Impresa Edile

Lavori senza sovrapposizioni

TOTALE GIORNI 150
(compreso sabato e domenica)

N.B. Il Cronoprogramma sarà oggetto di aggiornamento dopo l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori

50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13							Settimana 14							Settimana 15						

V.1
V. 2
V. 3
V. 4
V. 5
V. 6
V. 7
V. 8
V. 9
V. 10
V. 11
V. 12
V. 13
V. 14
V. 15
V. 16
V. 17
V. 18
V. 19
V. 20
V. 21
V. 22

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA SP. EX SS GOITESE N. 236, NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI

LEGENDA

ED Impresa Edile

Lavori senza sovrapposizioni

TOTALE GIORNI 150
(compreso sabato e domenica)

N.B. Il Cronoprogramma sarà oggetto di aggiornamento dopo l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori

	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
	Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18							Settimana 19							Settimana 20							Settimana 21						
V.1																																										
V. 2																																										
V. 3																																										
V. 4																																										
V. 5																																										
V. 6																																										
V. 7																																										
V. 8																																										
V. 9																																										
V. 10																																										
V. 11																																										
V. 12																																										
V. 13																																										
V. 14																																										
V. 15																																										
V. 16																																										
V. 17																																										
V. 18																																										
V. 19																																										
V. 20																																										
V. 21																																										
V. 22																																										

Il C.S.P.
Arch. Sandro Piacentini

Timbro e firma