

# PROVINCIA DI MANTOVA

Determinazione n° **72** del **29/01/2026**

AREA 4 – ACQUE, SUOLO E TRASPORTI. SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO acque e suolo, pianificazione trasporto provinciale – trasporto privato

**ISTRUTTORE:** MASSALONGO LARA

**OGGETTO:**

BANDO “R.I.V.E.R. - RIPORTIAMO IN VITA E RIGENERIAMO I NOSTRI CORSI D’ACQUA”  
RIVOLTO AI COMUNI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE  
AMBIENTALE SU CORPI IDRICI SUPERFICIALI APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO  
MINORE, COMPRESI I FONTANILI, O AD ALTRO RETICOLO, PURCHÉ DI INTERESSE DEI  
COMUNI. - PROROGA TERMINI.

## **Il Dirigente dell'Area 4 Acque, Suolo e Trasporti. Sistemi Informativi**

### **DECISIONE**

Si approva la richiesta di proroga di 90 giorni dei termini per la presentazione del progetto esecutivo, affidamento ed esecuzione lavori, ultimazione degli stessi e rendicontazione finale del Bando "*R.I.V.E.R. – Riportiamo In Vita E Rigeneriamo i nostri corsi d'acqua*", finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale su corpi idrici superficiali appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM), compresi i fontanili, o appartenenti ad altro reticolo, purché di interesse per i Comuni.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

PREMESSO che:

- ✓ con Decreto del Presidente n. 108 del 24/09/2025 si è provveduto all'approvazione dello schema di bando "*R.I.V.E.R. – Riportiamo In Vita E Rigeneriamo i nostri corsi d'acqua*" con cui la Provincia di Mantova stanZIA a favore dei Comuni mantovani contributi per interventi di riqualificazione ambientale su corpi idrici superficiali appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM), compresi i fontanili, o appartenenti ad altro reticolo, purché di interesse per i Comuni;
- ✓ con Determina dirigenziale n. 854 del 01/10/2025, in attuazione al Decreto presidenziale n.108 del 24/09/2025, sono stati approvati i documenti del suddetto bando, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia, e prenotando l'impegno di spesa della somma complessiva di € 550.000,00 corrispondente al costo complessivo del contributo, ed è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione delle domande pervenute;
- ✓ con Determina dirigenziale n. 1195 del 19/12/2025, pubblicata all'albo pretorio on line il 22/12/2025, si è approvata la graduatoria delle domande dei Comuni beneficiari del contributo relativo al Bando RIVER, impegnando la spesa connessa di complessivi € 550.000,00;

### **ISTRUTTORIA**

*RICHIAMATO* il paragrafo 7.3 – *Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori* del Bando "*R.I.V.E.R. – Riportiamo In Vita E Rigeneriamo i nostri corsi d'acqua*", che così recita:

*"Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, il beneficiario trasmette alla Provincia di Mantova, Area 4 – Servizio Acque, Suolo, Pianificazione Trasporto Pubblico, Trasporto Privato il progetto esecutivo dei lavori per l'espressione del parere vincolante di competenza in ordine alla congruità dei lavori e delle spese con i criteri di ammissibilità previsti dal presente Bando" (...);*

*DATO ATTO*, dunque, che i Comuni entrati in graduatoria e beneficiari del contributo relativo al Bando dovrebbero presentare il progetto esecutivo entro il 20 febbraio 2026;

*CONSIDERATO* che il Comune di Roverbella:

in data 22/01/2026 con prot. n. 3532 ha chiesto motivata proroga di 90 giorni, “*salvo ulteriori richieste di proroga*”, dei termini per la presentazione del progetto esecutivo, in quanto ha “*in corso la definizione di una Convenzione*” con il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio “*per l’attività di progettazione ed esecuzione dei lavori*”;

**CONSIDERATO** che anche il Comune di Castiglione delle Stiviere:

- in data 26/01/2026 con prot. n. 4560 ha chiesto motivata proroga di 90 giorni dei termini per la presentazione del progetto esecutivo, “*per consentire agli uffici competenti di Regione Lombardia di esaminare la documentazione e rilasciare il nulla osta idraulico vincolante ai fini della realizzazione dell’intervento*”;

**RICONOSCIUTO** che una proroga di 90 giorni è coerente con le finalità espresse in entrambe le richieste e che pertanto le stesse si ritengono accoglibili, in quanto adeguatamente motivate;

**RITENUTO**, pertanto, di concedere la proroga richiesta, fissando al 21 maggio 2026 il termine ultimo per la presentazione alla Provincia del progetto esecutivo, ammettendo la possibilità di richiedere ulteriori proroghe in caso di sopraggiunte cause di forza maggiore, debitamente motivate;

**PRESO ATTO** che, essendo la fase di progettazione esecutiva preliminare alle successive fasi di affidamento ed esecuzione lavori, ultimazione degli stessi e rendicontazione finale, tutte le scadenze delle successive fasi sono da intendersi prorogate di 90 giorni;

**RITENUTO** opportuno estendere la proroga a tutti i Comuni entrati in graduatoria e beneficiari del contributo;

**ATTESO** che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto d’interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall’art 1 comma 41 della L. 190/2012);

## **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina delle richieste di proroga dei termini pervenute ha evidenziato l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per l’accoglimento delle stesse e la loro estensione a tutti i Comuni entrati in graduatoria e beneficiari del contributo.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **RICHIAMATI:**

l’art. 183 del D. Lgs 267/2000 denominato “Impegno di spesa”;

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 denominato “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

il Regolamento Provinciale per la concessione e l’erogazione dei contributi approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25/03/2008;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 09/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e successive variazioni D.C.P. n. 2/2025 del 04/03/2025, D.C.P. n. 18/2025 del 24/06/2025, e D.C.P. n. 28/2025 del 23/09/2025;

il Decreto presidenziale n. 173 del 12/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria e successive variazioni n. 7/2025 del 23/01/2025, n. 30/2025 del 11/03/2025, n. 72/2025 del 24/06/2025 e n. 104/2025 del 23/09/2025;

***RICHIAMATI altresì:***

- ✓ il provvedimento del Presidente prot. n. 60207 del 25/09/2024 di attribuzione al Dirigente Dr. Ing. Sandro Bellini dell'incarico di direzione all'Area 4 – Acque, Suolo e Trasporti. Sistemi Informativi;
- ✓ il provvedimento del Dirigente prot. n. 61482 del 30/09/2024 di attribuzione a Lara Massalongo dell'incarico di Elevata Qualificazione sul Servizio “Acque e suolo, pianificazione trasporto provinciale – trasporto privato”;

***PARERI***

È stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte della Responsabile del procedimento Lara Massalongo per il rilascio del provvedimento di cui si tratta;

**DETERMINA**

- ✓ ***DI ACCOGLIERE*** le richieste di proroga di 90 giorni per la presentazione del progetto esecutivo presentate dai Comuni di Roverbella e Castiglione delle Stiviere;
- ✓ ***DI STABILIRE*** il nuovo termine per la presentazione del progetto esecutivo al 21 maggio 2026;
- ✓ ***DI DISPORRE*** che, essendo la fase di progettazione esecutiva preliminare alle successive fasi di affidamento ed esecuzione lavori, ultimazione degli stessi e rendicontazione finale, tutte le scadenze delle successive fasi sono da intendersi prorogate di 90 giorni;
- ✗ ***DI AMMETTERE*** la possibilità di richiedere ulteriori proroghe in caso di sopraggiunte cause di forza maggiore, ove debitamente motivate;
- ✗ ***DI ESTENDERE*** le proroghe summenzionate a tutti i Comuni entrati in graduatoria e beneficiari del contributo;
- ✗ ***DI PUBBLICARE*** la presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale della Provincia di Mantova nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013;
- ✗ ***DI DARE ATTO***, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Dirigente dell'Area  
(Dott. Ing. Sandro Bellini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni