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A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi
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Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
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Dott. in Arch. Serena Vezzali

Ing. Giovanni Tenti

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

E-00-G-R-07

a dicembre 2018
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ID Nome attività Durata

1 PALESTRA ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO 103 g

2 FASE 0 - ACCANTIERAMENTO 32 g

3 Cantieramento 7 g

4 demolizione recinzione 10 g

5 spostamenti corpi illuminanti 15 g

6 FASE 2 - SISTEMAZIONI ESTERNE 86 g

7 scavi e risagomature terreno 15 g

8 casserature e armature fondazioni per recinzioni 15 g

9 realizzazione muretti in c.a. 15 g

10 posa di recinzioni metalliche 7 g

11 posa di cancelli pedonali e carrabili 9 g

12 formazione di massetti 12 g

13 posa di pavimentazioni in autobloccante 18 g

14 posa di chiusini e opere di finitura 10 g

15 consegna sistemazioni esterne 0 g

FASE 0 - ACCANTIERAMENTO

consegna sistemazioni esterne

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Avanzamento

Scadenza
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