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   LAVORAZIONI INTERFERENTI

29 SMANTELLAMENTO CANTIERE

27 REALIZZAZIONE STRATO DI USURA

28 POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

TERMINE INTERMEDIO N° 2 -  Completamento parte strutturale del sovrappasso a 300 giorni dalla consegna lavori

IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO

PROVA DI CARICO DEL SOVRAPPASSO

26
POSA BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE ANTIRUMORE                                                                                                                               

E GRIGLIATO DI PROTEZIONE FERROVIA

24
REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN                                                                                                                                                  

MISTO CEMENTATO

25
PAVIMENTAZIONE STRADALE STRATO DI BASE                                                                                                                                                 

E COLLEGAMENTO 

22

23

S
O

V
R

A
P

P
A

S
S

O
 F

E
R

R
O

V
IA

R
IO

POSA GIUNTI DI DILATAZIONE

COSTRUZIONE SOLETTA E CORDOLI

20

21

18 TRASPORTO E POSA IN OPERA TRAVI IMPALCATO

19 COSTRUZIONE TRAVERSI

16 POSA APPOGGI 

17 PREFABBRICAZIONE TRAVI IMPALCATO

CASSERATURA E GETTO BAGGIOLI

14 INSTALLAZIONE PONTEGGI SU SPALLA

15 COSTRUZIONE MURI DI RISVOLTO SPALLE E PARAGHIAIA

13

9
SISTEMAZIONE A MACADAM DEI PIAZZALI DI MANOVRA                                                                                                                                   

PER LA POSA DELLE TRAVI

10 INSTALLAZIONE PONTEGGI SU PILE

11 RIPRISTINI STRUTTURALI

12 COSTRUZIONE PULVINI

7 POSA BIOSTUIOA E IDROSEMINA

8 POSA EMBRICI

5
REALIZZAZIONE FOGNATURA, SIFONI, SOTTOPASSANTI,

CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI E PLINTI IMPIANTO I.P. 

6
REALIZZAZIONE FONDAZIONI PORTALI E

BARRIERE ANTIRUMORE

3
REALIZZAZIONE  NUOVA FOGNATURA E TUBI CAMICIA PER                                                                                                                                                      

ACQUA E GAS - VIA I° MAGGIO

4
REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN                                                                                                                                            

MISTO GRANULARE

3

2 REALIZZAZIONE RILEVATO STRADALE 
TERMINE INTERMEDIO N° 1 - Completamento dell'intero volume del rilevato a 180  giorni dalla consegna lavori

1

1 INSTALLAZIONE GENERALE CANTIERE 

2 10 114 5 12

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O                                                                                                                 
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD                                                                                                                                                   

ED IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"
CRONOPROGRAMMA  DI DETTAGLIO DEI LAVORI

N° 13 14
                                                      CORPI D'OPERA                                    SETTIMANE

8 96 7

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE

DI MANTOVA NORD ED
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"

PROGETTO ESECUTIVO

2° STRALCIO
 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE

COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

Cronoprogramma di dettaglio dei Lavori

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI

PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti

Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse


