
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Lavorazioni esterne 0 g lun 26/08/19 lun 26/08/19

2 Allestimento 
cantiere:montaggio 
recinzione e posa 
monoblocco di 
cantiere

2 g lun 26/08/19 mar 
27/08/19

3 Demolizione della 
scala in c.a. lato 
ingresso fabbricato 
principale

7 g mer 
28/08/19

gio 05/09/19

4 Scavo a sezione 
obbligata plinti pilastri
Lati Nord, Sud, Est, 
Ovest

8 g mer 
28/08/19

ven 06/09/19

5 Demolizione di 
massetti intorno ai 
pilastri lati Nord, Sud, 
Est, Ovest

10 g mar 
03/09/19

lun 16/09/19

6 Posa piastre in 
carpenteria metallica 
completa di foratura e
posa  con ancoranti 
chimici lati Nord, Sud, 
Est, Ovest

10 g mar 
10/09/19

lun 23/09/19

7 Demolizione 
murature in 
prossimità dei pilastri 
fino a 2 m di altezza 
lati Nord, Sud, Est, 
Ovest

5 g ven 13/09/19 gio 19/09/19

8 Posa  Fasce  in acciaio 
con malta epossidica 
sui pilastri Lati Nord, 
Sud, Est, Ovest

10 g ven 20/09/19 gio 03/10/19

9 Demolizione  intonaco
ammalorato e 
smontaggio pluviali

5 g ven 04/10/19 gio 10/10/19

10 Smontaggio finestre e 
telai delle porte di 
emergenza

1 g ven 11/10/19 ven 11/10/19
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

11 Ripristino 
marciapiede 
perimetrale lati Nord, 
Sud, Est, Ovest

4 g lun 14/10/19 gio 17/10/19

12 Posa telai delle 
finestre e delle porte

2 g mer 
16/10/19

gio 17/10/19

13 Montaggio ponteggi 
perimetrale e sulla 
copertura 
dell'ingresso lati Nord,
Sud, Est, Ovest

6 g mer 
16/10/19

mer 
23/10/19

14 Demolizione 
murature in 
prossimità dei pilastri 
oltre i 2 m di altezza e 
posa fasce Lati Nord, 
Sud, Est, Ovest

8 g ven 18/10/19 mar 
29/10/19

15 Allineamento 
sommitale e ripristino
della muratura 
esterna lati Nord, Sud,
Est,Ovest

6 g gio 24/10/19 gio 31/10/19

16 Posa pannelli di 
coibentazione a 
parete Nord, Sud, Est, 
Ovest

14 g mer 
30/10/19

lun 18/11/19

17 Posa intonaco  
precolorato  facciate 
Nord, Sud ,Est, Ovest

10 g ven 15/11/19 gio 28/11/19

18 Posa lattonerie, 
pluviali e scossaline 
lati Nord, Sud, Est, 
Ovest

6 g ven 29/11/19 ven 06/12/19

19 Smontaggio 
ponteggio perimetrale

6 g lun 09/12/19 lun 16/12/19

20 Opere in copertura
21 Montaggio rete di 

protezione sotto i 
lucernai

2 g mer 
16/10/19

gio 17/10/19
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22 Rimozione vecchio 
pacchetto di 
coibentazione 
copertura ingresso e 
copertura palestra

3 g ven 18/10/19 mar 
22/10/19

23 Posa fasce in acciaio e 
pannelli di 
coibentazione

10 g mer 
23/10/19

mar 
05/11/19

24 Posizionamento 
paletti linee vita

2 g mar 
05/11/19

mer 
06/11/19

25 Smontaggio lucernai 2 g mer 06/11/19gio 07/11/19
26 Posa 

impermeabilizzazione 
sulla copertura

10 g gio 07/11/19 mer 
20/11/19

27 Montaggio due nuovi 
lucernai

3 g gio 21/11/19 lun 25/11/19

28 Montaggio linee vita e
ganci

3 g mar 
26/11/19

gio 28/11/19

29 Lavorazioni interne
30 Demolizioni murature 

e porzioni di solai 
2 g mar 

27/08/19
mer 
28/08/19

31 Smontaggio 
controsoffitto 
ingresso e spogliatoi

2 g mer 
28/08/19

gio 29/08/19

32 Demolizione intonaci 2 g ven 30/08/19 lun 02/09/19

33 Posa piastre in 
carpenteria metallica 
collegamento travi e 
tegoli e posa fasce

12 g mar 
03/09/19

mer 
18/09/19

34 Ripristino solai, 
intonaci e murature

4 g gio 19/09/19 mar 
24/09/19

35 Demolizioni 
pavimentazione e 
massetti di sottofondo

7 g mer 
25/09/19

gio 03/10/19

36 Posa nuovo massetto 
e sotttofondo della 
pavimentazione

10 g ven 04/10/19 gio 17/10/19

37 Posa pavimento in 
legno e battiscopa

9 g ven 18/10/19 mer 
30/10/19
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38 Ripristino 
controsoffitti 
spogliatoi ed ingresso 

4 g mar 
08/10/19

ven 11/10/19

39 Posa segnaletica 
orizzontale

2 g mer 
30/10/19

gio 31/10/19

40 Posa arredi ed 
impianti giochi in 
palestra

8 g lun 04/11/19 mer 
13/11/19

41 Montaggio finestre e 
porte di emergenza 

5 g mar 
05/11/19

lun 11/11/19

42 Opere di finitura 
conclusive 

43 Spolvero al quarzo sui 
marciapiedi 
perimetrali

4 g mar 
17/12/19

ven 20/12/19

44 Smantellamento 
cantiere e rimozione 
recinzioni e 
monoblocco

1 g lun 23/12/19 lun 23/12/19
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