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ID WBS Nome attività Durata Pred. Inizio Fine

1 ADEGUAMENTO SCUOLA "CORNELIO NEPOTE" 270 g mar 17/09/19 ven 12/06/20

2 01 APPRESTAMENTI DI CANTIERE 270 g mar 17/09/19 ven 12/06/20

3 01.01 LOGISTICA DI CANTIERE 270 g mar 17/09/19 ven 12/06/20

4 01.01a Allestimento Logistica 6 g mar 17/09/19 dom 22/09/19

5 01.01b Disallestimento Logistica 5 g 25 lun 08/06/20 ven 12/06/20

6 01.02 PONTEGGI 196 g lun 21/10/19 dom 03/05/20

7 01.02a Montaggio Ponteggi 14 g 11FI+7 g lun 21/10/19 dom 03/11/19

8 01.02b Smontaggio Ponteggi 7 g 40 lun 27/04/20 dom 03/05/20

9 02 LAVORAZIONI INTERNE 259 g lun 23/09/19 dom 07/06/20

10 02.01 DEMOLIZIONI INTERNE 42 g lun 23/09/19 dom 03/11/19

11 02.01a Partizioni interne 21 g 4 lun 23/09/19 dom 13/10/19

12 02.01b Terminali e distribuzioni impianti 21 g 11II+10 g gio 03/10/19 mer 23/10/19

13 02.01c Serramenti interni ed esterni 21 g 12II+11 g lun 14/10/19 dom 03/11/19

14 02.02 POSA SERRAMENTI 196 g lun 04/11/19 dom 17/05/20

15 02.02a Posa Monoblocco Isolato 42 g 13 lun 04/11/19 dom 15/12/19

16 02.02b Posa Serramenti Esterni 42 g 22 lun 17/02/20 dom 29/03/20

17 02.02c Posa serramenti interni 14 g 24 lun 04/05/20 dom 17/05/20

18 02.03 FINITURE INTERNE 175 g lun 16/12/19 dom 07/06/20

19 02.03a Placcaggio Solaio Interrato 14 g 15 lun 16/12/19 dom 29/12/19

20 02.03b Betoncino Interno 21 g 19II+7 g lun 23/12/19 dom 12/01/20

21 02.03c Nuove Partizioni Interne 14 g 20 lun 13/01/20 dom 26/01/20

22 02.03d Intonaci 21 g 21 lun 27/01/20 dom 16/02/20

23 02.03e Nuovi Pavimenti e Rivestimenti 14 g 16 lun 30/03/20 dom 12/04/20

24 02.03f Levigatura e Ripristino Pavimenti Esistent 28 g 23II+7 g lun 06/04/20 dom 03/05/20

25 02.03g Tinteggi 21 g 17 lun 18/05/20 dom 07/06/20

26 02.03h Coibentazione sottotetto 14 g 25II+7 g lun 25/05/20 dom 07/06/20

27 02.04 IMPIANTI 126 g lun 03/02/20 dom 07/06/20

28 02.04a Assistenze Murarie 56 g 21II+21 g lun 03/02/20 dom 29/03/20

29 02.04b Imp. Meccanici - Distribuzioni 56 g 28II+14 g lun 17/02/20 dom 12/04/20

30 02.04c Imp. Meccanici - Terminali 14 g 24FI+14 g lun 18/05/20 dom 31/05/20

31 02.04d Imp. Elettrici - Distribuzioni 56 g 29II+14 g lun 02/03/20 dom 26/04/20

32 02.04e Imp. Elettrici - Terminali 14 g 30II+7 g lun 25/05/20 dom 07/06/20

33 03 LAVORAZIONI ESTERNE 217 g lun 04/11/19 dom 07/06/20

34 03.01 DEMOLIZIONI INTONACI ESTERNI 28 g 7 lun 04/11/19 dom 01/12/19

35 03.02 LAVORI DI FACCIATA 133 g 34 lun 02/12/19 dom 12/04/20

36 03.02a Betoncino Esterno 56 g lun 02/12/19 dom 26/01/20

37 03.02b Cappotto Esterno 56 g 36FI+21 g lun 17/02/20 dom 12/04/20

38 03.03 OPERE DA LATTONIERE 91 g lun 27/01/20 dom 26/04/20

39 03.03a Linee Vita in Copertura 15 g 36 lun 27/01/20 lun 10/02/20

40 03.03b Converse, Pluviali e Scossaline 28 g 37II+42 g lun 30/03/20 dom 26/04/20

41 03.04 SISTEMAZIONI ESTERNE 21 g 8FI+14 g lun 18/05/20 dom 07/06/20
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