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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA
 RELATIVO A LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "F. GONZAGA"
SITO IN VIA F.LLI LODRINI 32, CASTIGLIONE D/S

- - -

STUDIO DI FATTIBILITA'



Nome attività Durata

FASI INIZIALI 550 g

Gara di progettazione 184 g

Progettazione definitivo-esecutiva 182 g

Affidamento dei lavori 184 g

ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI A, B, F 14 g

Allestimento cantiere 14 g

CORPO A, B, F 118 g

Demolizione scala esterna lato Ovest Corpo A 10 g

Demolizione scala esterna su corridoio tra Corpo F e C 10 g

Smontaggio scala esistente antincendio Corpo F 5 g

Demolizioni per giunti sismici 7 g

Realizzazione giunti sismici 7 g

Corpo A: Realizzazione setti verticali 35 g

Corpo A : Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19 g

Corpo A: Realizzazione scala, Portale e Quinta 35 g

Corpo F-C: Realizzazione scala esterna 20 g

Corpo A: realizzazione vano ascensore 10 g

Corpo A: Realizzazione Brise soleil 20 g

Corpo A: rimontaggio scala antincendio 5 g

Corpo B: Realizzazione setti verticali 35 g

Corpo B: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19 g

Corpo B: Realizzazione Brise soleil 10 g

Corpo F: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpi F-C e B-D 15 g

SMOBILIZZO CANTIERE CORPI A, B, F 4 g

Smobilizzo cantiere 4 g

ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI C, D, E 14 g

Allestimento cantiere 14 g

CORPO C, D 104 g

Corpo D: Demolizione copertura palestra 10 g

Corpo C: Demolizione copertura spogliatoi 9 g

Corpo C: Realizzazione setti verticali 30 g

Corpo C: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 8 g

Corpo D: Realizzazione nuovi pilastri esterni addossati a quelli esistenti 9 g

Corpo C: Rifacimento copertura spogliatoi 10 g

Corpo D: Riacimento copertura palestra 19 g

CORPO E 79 g

Realizzazione nuovi elementi in c.a. alcuni in sostituzione di porzione di muratura 20 g

Collegamenti tra copponi della copertura e travi di banchina 10 g

Collegamenti tra travi e pilastri 9 g

Collegamenti tra pannelli prefabbricati di tamponamento e elementi portanti che li contengono 8 g

Realizzazione portali in c.a. in corrispondenza delle porte in uscita 12 g

Realizzazione di setti in c.a. sugli angoli Nord-Est e Sud-Est 10 g

Ralizzazione pareti in c.a. in sostituzione della parete in laterizio tra i pilastri fronte Ovest 15 g

realizzazione trave metallica a tralicco di collegamento tra le nuove pareti in c.a. fronte Ovest 9 g

SMOBILIZZO CANTIERE CORPI C, D, E 5 g

Smobilizzo cantiere 5 g

FASE FINALE

Atti e collaudo 93 g
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