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LABORATORI MECCANICI (corpo E)



ID Nome Durata Inizio Fine

1 Allestimento di  
cantiere: posa 
recinzione e 
monoblocchi di cantiere

1 g lun 15/06/20 lun 15/06/20

2 Montaggio ponteggi lati 
sud, est, nord e ovest.

6 g mar
16/06/20

mar
23/06/20

3 Montaggio ponteggio 
interno

3 g mer
24/06/20

ven 26/06/20

4 Scrostamento di 
intonacointerno ed 
esterno con lavaggio 
della superficie

5 g lun 29/06/20 ven 03/07/20

5 Rinforzo ed 
ancoraggiodelle pareti 
portanti con reti in fobre
di acciaio

8 g lun 06/07/20 mer
15/07/20

6 Riparazione laterizi 
mediante rinzaffo

3 g mer
15/07/20

ven 17/07/20

7 Smontaggio inferriate, 
infissi, porte e portoni

2 g ven 17/07/20 lun 20/07/20

8 Successivo rimontaggio 
dopo le riparazioni di 
porte, infisssi e portoni

3 g lun 20/07/20 mer
22/07/20

9 Demolizioni di muratura
per apertura porta 
tamponata

1 g mer
15/07/20

mer
15/07/20

10 Realizzazione nuova 
muratura ed ancoraggio 
murature con barre 
filettatein acciaio

3 g gio 16/07/20 lun 20/07/20

11 Asportazione 
calcestruzzo 
ammalorato spigoli 
elementi strutturali

3 g mar
21/07/20

gio 23/07/20

12 Posa intonaco 
tamponamento locale 
UT

1 g gio 23/07/20 gio 23/07/20

13 Posa di tiranti e placche 
di ancoraggio

5 g gio 23/07/20 mer
29/07/20

14 Posa di controventi in 
acciaio travi a shed e 
pilastri e successiva 
verniciatura

4 g mer
29/07/20

lun 03/08/20

15 Posa di isolamento a 
cappotto con lastre di 
polietilene espanso 
facciate sud, est, ovest e
nord

26 g gio 30/07/20 gio 03/09/20

16 Posa di rivstimento 
minerale facciate sud, 
est, ovest e nord

20 g lun 17/08/20 ven 11/09/20

17 Rasatura di pareti, 
stuccatura e 
tinteggiatura interna

12 g lun 24/08/20 mar
08/09/20

18 Posizionamento reti di 
protezione anticaduta 
sotto i lucernaia shed

2 g lun 24/08/20 mar
25/08/20

19 Posizionamento linee 
vita provvisorie in 
copertura

1 g mar
25/08/20

mar
25/08/20

20 Rimozione tegole e 
manto di  copertura

6 g mer
26/08/20

mer
02/09/20

21 Rimozioni pluviali e 
lattoneria

2 g gio 03/09/20 ven 04/09/20

22 Posa primer e nuovo 
manto impermeabile in 
copertura 

7 g ven 04/09/20 lun 14/09/20

23 Posa pannelli di 
coibentazione e lamiera 
grecata di finitura in 
copertura

9 g lun 14/09/20 gio 24/09/20

24 Montaggio canali di 
gronda, pluviali e pezzi 
speciali

5 g lun 28/09/20 ven 02/10/20

25 Smontaggio ponteggio 
perimetrale e reti 
anticaduta

5 g ven 02/10/20 gio 08/10/20

26 Rimontaggio motori dei 
condizionatori e 
ripristino lampade di 
illuminazione in facciata 

2 g ven 09/10/20 lun 12/10/20

27 Smantellamento 
installazioni di cantiere 
e pulizia finale

1 g lun 12/10/20 lun 12/10/20
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Critica

Divisione critica

Attività

Divisione

Cardine

Margine di flessibilità

Slittamento

Riepilogo

Riepilogo progetto

Critica riportata

Divisione critica riportata

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento
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