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02 Giungo 2020 SECONDA REVIZIONE - TOTALE DF LB GC 
01 Maggio 2020 PRIMA REVISIONE DF LB GC 
00 Aprile 2020  PRIMA EMISSIONE DF LB GC 
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durata S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28

FASE LAVORAZIONI/ATTIVITA' PREVISTE 28sett.

A Fase A – Lavori propedeutici 3sett.

01 Allestimento cantiere - Viabilità - Recinzioni - Segnaletica di cantiere - Varo Pontone

02 Smontaggio lame delle barriere e parapetti

03 Rimozione della sovrastruttura stradale sp=40cm (bitume+sottofondo+terreno)

B Fase B – Demolizione impalcato campata centrale 2sett.

04 Installazione del sistema di sollevamento dell'impalcato centrale e lavori di scarifica sulle selle Gerber

05 Posizionamento gru, e sollevamento dell'impalcato centrale

06 Demolizione dell'impalcato centrale posato sull'area di cantiere predisposta

C Fase C – Demolizione impalcati campate laterali 3sett.

06 Taglio di eventuali ancoraggi presenti tra pila e travi mediante lavori di scarifica 

07 Installazione del sistema di sollevamento degli impalcati laterali

08 Posizionamento gru, e sollevamento degli impalcati laterali

09 Demolizione degli impalcati posati sull'area di cantiere predisposta

D Fase D – Operazioni di risanamento e sistemazione Spalle 10sett.

10 Risanamento superifici delle pile

11 Scavo in corrispondenza delle due spalle

12 Sistemazione delle spalle, realizzazione nuovi parghiaia, muri d'ala

13 Maturazione del getto

14 Scasseratura e ripristino rampa d'accesso

E Fase E – Varo del nuovo impalcato 2sett.

14 Posizionamento dei nuovi appoggi 

15 Varo travi principali, traversi e operazioni di montaggio (saldature, bullonature)

F Fase F – Formazione dell'impalcato 6sett.

16 Posa delle lastre predalles 

17 Posa velette, armatura e  getto della soletta

18 Maturazione del getto

19 Formazione dei cordoli laterali: posa armatura e getto

20 Opere di smatimento delle acque meteoriche

21 Formazione della sovrastruttura stradale: binder + usura

22 Posa di giunti di sovrapavimentazione

23 Posa di nuove barriere metalliche H3 bordo ponte e giunti di dilatazione a inizio e fine impalcato

G Fase G – Lavori di completamento 2sett.

24 Raccordi con le pavimentazioni stradali esistenti

25 Segnaletica stradale orizzontale

26 Disimpianto del cantiere

MESE 6 MESE 7

PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LUNGO LA SP41 KM 7+260 SUL CANALE SABBIONCELLO COMUNE DI QUISTELLO (MN) 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA -

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
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