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1. Premesse
Il Committente dell’Appalto, di cui il presente capitolato informativo € parte integrante, € il
Comune di Castiglione delle Stiviere, piu avanti anche denominato Stazione Appaltante (SA).

L'Appalto, prevede l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, inerenti alla
progettazione delle opere di ampliamento denominate:”Castiglione delle Stiviere (MN),
istituti superiori F. Gonzaga e G. Falcone, sede di Via Fratelli Lodrini 32, ampliamento per
complessivi n. 625 alunni/studenti”

Nell’ambito della progressiva applicazione di metodi e strumenti elettronici di modellazione
per l'edilizia, la SA richiede l'espletamento, da parte dell’Affidatario, di alcuni dei servizi
oggetto di gara mediante i metodi e strumenti, anche in anticipo rispetto alle tempistiche di
applicazione obbligatoria, dettate dal DM 560/2017.

1a. Obiettivi

Sono definiti i sequenti obiettivi strategici:

— razionalizzazione delle attivita connesse alla progettazione e alla realizzazione delle
opere;

— aumento della qualita complessiva delle opere;

— ottimizzazione dei controlli durante la fase di progettazione (code checking);

— diminuzione del rischio di varianti in corso d’opera;

— miglioramento della gestione durante la fase di esecuzione;

— miglioramento del sistema di raccolta e gestione della documentazione inerente le opere
realizzate (elaborati as built e aggiornamento del piano di manutenzione);

— evoluzione delle procedure di manutenzione (facility management) durante il ciclo di
vita delle opere.

1b. Introduzione

Il presente Capitolato Informativo (CI) indica i contenuti minimi di specifiche richieste
informative, finalizzati alla razionalizzazione delle attivita di progettazione, delle opere per
le quali la SA richiede I'espletamento in BIM.

Il CI costituisce I'atto propedeutico alla redazione dell’offerta per la Gestione Informativa
(oGI), in cui il concorrente, rispondendo ad ogni specifica sezione del CI, descrive il proprio
processo produttivo e come intenda garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla SA.

In tale offerta il Concorrente pud ampliare ed approfondire quanto proposto dal
Committente, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi del CI.

In caso di aggiudicazione I'Affidatario consolidera e rendera esecutivo quanto offerto in fase
di Gara in un piano di Gestione Informativa (pGI) che diverra parte integrante del Contratto
d’Appalto.

In coerenza con quanto previsto dal D.M. 560/2017, la produzione, il trasferimento e la
condivisione dei contenuti del progetto avverra attraverso supporti informativi digitali in un
Ambiente di Condivisione dei Dati ACDat, pur permanendo la prevalenza contrattuale della
riproduzione su supporto cartaceo di tutti gli elaborati oggetto dell‘incarico.

1c. Acronimi e glossario

di seguito si riportano i principali termini utilizzati nel prosieguo della trattazione ed in
generale per cio che concerne I'applicazione dei sistemi informativi alla realizzazione delle
opere edilizie.
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Acronimi Termini Definizioni
BIM Building Information Modeling R_appresentazmne digitale di caratteristiche fisiche e funzionali
di un oggetto
. . Esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti
cI Capitolato Informativo dal Committente agli Affidatari
. . . Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta
oGI offerta di Gestione Informativa dall’Affidatario in risposta al CI
GI iano di Gestione Informativa Pianificazione operativa della gestione informativa attuata
p P dall’Affidatario dopo I'affidamento del contratto
Livello di sviluppo oggetti Livello di approfondimento dei dati e delle informazioni degli
LOD A S L ;
digitali oggetti digitali contenuti nei modelli
Ambiente di condivisione dei - - : S . .
o . Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati
ACDat d.at.' (Piattaforma collaborativa relativi ai modelli digitali di un‘opera
digitale)
ACDoc Archivio di condivisione dei Archivio di raccolta, conservazione e condivisione di copie di

documenti

modelli ovvero di documenti non digitali

Model & Code

Analisi e controllo delle

Analisi delle possibili incoerenze tra modelli in relazione a regole

Checking incoerenze informative e/o regolamenti
Clash Analisi e controllo delle Analisi delle possibili incoerenze geometriche tra oggetti e/o
Detection interferenze geometriche modelli digitali
. . Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione del
4D Quarta dimensione P
tempo
5D Quinta dimensione Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione del costo
. . Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione dell’uso,
6D Sesta dimensione - - PR
gestione, manutenzione e dismissione
. . . Simulazione dell'opera e dei suoi elementi in funzione della
7D Settima dimensione P

sostenibilita (economica, ambientale, energetica)

BIM Manager

Gestore delle informazioni
digitali

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi
di lavori interni al metodo BIM

BIM
Coordinator

Coordinatore delle informazioni
digitali

Figura deputata al coordinamento delle attivita di sviluppo dei
modelli digitali in interfaccia tra BIM Manager e modellatori

BIM Modellatore delle informazioni Figura deputata alla corretta programmazione e creazione degli
Specialist digitali oggetti e dei modelli digitali
ACDat Coordinatore dei flussi Figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione
Manager informative ACdat
Model User U.tl|.IZZ¢:it0re delle informazioni Figura autorizzata ad accedere alle informazioni digitali di
digitali progetto
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit
IFC Industry Foundation Classes Building SMART per la condivisione dati tra applicativi
proprietari
. Construction Operation Building | Formato di scambio dati generalmente di tipo XML utilizzato nel
COBie ) . -
information exchange Facility Management
MVD Model View Definition Strumento attraverso cui deflqlre quali caratteristiche del
modello devono essere condivise
Modello Informativo dell'opera Modello federato dell'opera costruita contenente tutti i dati
AIM - necessari per gestire, mantenere e far funzionare il bene
Asset Information Model realizzato
. R . Attivita di analisi e controllo delle informazioni all'interno di un
LC1 Coordinamento di primo livello . s - . ; .
singolo modello disciplinare prima del rilascio all'esterno
LC2 Coordinamento di secondo Attivita riferita al coordinamento dei dati di modello tra due o
livello piu discipline (clash detection & code detection)
Attivita legate alla soluzione di interferenze ed incoerenze tra
LC3 Coordinamento di terzo livello dati / informazioni / contenuti informativi non generati da

modelli virtuali compiuti (BIM Authoring)
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. . e Attivita di verifica dei dati grafici / non grafici di modelli in fase
Vi Livello di verifica 1 di elaborazione
Attivita di controllo della leggibilita, della tracciabilita e della
V2 Livello di verifica 2 coerenza delle informazioni su un modello federato (es.: report
di clash detection, verifica dei LOD etc.)
v3 Livello di verifica 3 Attivita di validazione di modelli ed elaborati da parte del
Committente, eventualmente supportato da un soggetto terzo
Glossario Significato dei Termini
As Built Elaborati che descrivono |'opera come ¢é stata effettivamente costruita

Modello federato

Aggregazione di pit modelli BIM all'interno di un unico Project Information Model (PIM)

Modello di progetto

Virtualizzazione per oggetti di un’opera od un complesso di opere “in divenire” o di una
modificazione di un‘opera od un complesso di opere gia “in essere”

Modello di rilievo

Virtualizzazione per oggetti, in un dato tempo, dello stato di fatto di un‘opera od un
complesso di opere “in essere” (rilievo, as-built, ecc.)

Modello singolo

Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una disciplina o di uno
specifico uso del modello

Modello aggregato

Virtualizzazione dell’'opera o suoi elementi in funzione di una aggregazione (stabile o
temporanea) di pitu modelli singoli

Modello informativo

Veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e processi del settore delle
costruzioni

Libreria di oggetti

Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di oggetti per modelli
grafici.

Contenuto informativo

Insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai fini della
comunicazione sistematica di una pluralita di conoscenze all’interno di un processo

Parametrico

Organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali in funzione di
uno o pil parametri

Formato aperto

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo & aperto a
tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo &
limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato

Veicolo informativo

Mezzo di trasmissione di contenuti informativi. Nel settore delle costruzioni si
suddividono in veicoli di rappresentazione (elaborati informativi) e veicoli di
virtualizzazione (modelli informativi)

Elaborato informativo

Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi del settore delle
costruzioni

Scheda informativa

Raccolta e archiviazione strutturata di informazioni sociali, ambientali, tecniche,
economiche e giuridiche, redatte in un ordine prestabilito, secondo certe modalita e
per determinati scopi. Raccolta per livelli di attributi informativi non geometrici

Milestone Principali tappe riferite alle Fasi del BIM
. “Unified Classification for the Construction Industry”, & un sistema di classificazione
Uniclass ; ,
sviluppato dall’'NBS
Omniclass Sistema di classificazione degli oggetti alternativo all’lUniClass
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Codifica delle Fasi

Esigenziale: ESS

Fase d'Indagine/Stato di fatto: SFA
Fattibilita Tecnico Economica: PFT
Progetto Definitivo: PD

Fase Autorizzativa: AUT

Progetto esecutivo: PE

Fase realizzativa/varianti: REA
Collaudo e consegna (as built): COC
Gestione e Manutenzione: GEM

Codifica Disciplina e Ruoli

Architettura: ARC;

Strutture: STR;

Impianti Elettrici e Speciali: IES;

Impianti meccanici: IMM;

Coordinatore Sicurezza In fase di Progettazione: CSP
Direzione lavori: DL

Coordinatore Sicurezza In fase di Esecuzione: CSE
Collaudatore: COL

Esecutore: ESE

Codifica della Data

AAMMGG

Codifica della Versione

Iniziale ed intermedie: VNNN
Finale: V00O

2. Riferimenti normativi
Oltre ai riferimenti normativi generali, per i quali si rimanda al disciplinare di gara, si
elencano di seguito i richiami normativi specifici connessi al presente CI:

DM Infrastrutture e Trasporti n® 560 del 1/12/2017;

Art. 23 co 3 D. Lgs n° 50/2016 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi;

Norma UNI 11337:2017 - Edilizia ed opere di ingegneria civile; Gestione digitale dei
processi informativi;

Norma UNI EN ISO 16739:2016 - Industry Foundation Classes (IFC)

3. Sezione tecnica

3a. Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software

La presente sezione stabilisce i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che I'OE
utilizzera in termini di infrastrutture tecnologiche, hardware, tipologia di software, protocollo
di scambio dei dati, sistemi di riferimento, livelli di sviluppo, per l|'esecuzione della
prestazione richiesta.

3a.1. Infrastruttura hardware

Il Concorrente deve dichiarare l'infrastruttura hardware che intende utilizzare per il
soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa, distinguendola in
relazione allo staff disciplinare (Architettura - Strutture - Impianti - etc.) che la utilizzera.
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Tabella 1: esemplificativa di descrizione infrastruttura hardware

Elemento infrastruttura n. Tipo Descrizione
PC Client/Server (n) Notebook - Desktop di marca - Processore — Ram — Scheda video -
Desktop assemblato Tecnologia e capienza Hard Disk

Monitor - Stampanti — Plotter -

Periferiche (n) Scanner - ecc. tecnologia periferica
Architettura di rete Intranet specifiche prestazionali
Ambiente di Cartelle condivise - Piattaforma cloud specifiche prestazionali

archiviazione/condivisione dati
Sistemi di Sicurezza e protezione dei
dati

Connessione internet Adsl - Fibra specifiche prestazionali

Sistemi di autenticazione - antivirus livelli di sicurezza

Il Concorrente specifichera nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intenda soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3a.2. Infrastruttura software

I Concorrente deve dichiarare la tipologia software che intende utilizzare per il
soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa come specificato nella
sezione gestionale del presente documento.

I software utilizzati dall’Affidatario dovranno essere basati su piattaforme interoperabili a
mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire oltre al formato
proprietario, anche i file in formato aperto *.ifc.

L'Affidatario € tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare contratti di licenza d'uso.
Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell’Affidatario
dovra essere concordato ed autorizzato preventivamente dal Committente.

Tabella 2: esemplificativa di descrizione infrastruttura software

Compatibilita
Ambito Disciplina Software Versione| con formati
aperti

Requisiti
hardware minimi

Piattaforma

Tutti Sistema operativo

. . . . Ram, processore,
Modellazione BIM Denominazione | Versione Ifc, ... . P ’

HD, ecc.
Stato di fatto Computo metrico Xls, csv, ...
Rendering " " "
Modellazione BIM Denominazione | Versione Ifc, ... Ram, processore,
HD, ecc.
Progettazione Computo metrico " " Xls, csv, ... "
architettonica : W W "
Rendering
Modellazione BIM Denominazione | Versione Ifc, ... Ram, processore,
HD, ecc.
Progettazione Analisi e calcolo " ! Xls, csv, ... )

strutturale Computo metrico !

n n

. . . . Ram, processore,
Modellazione BIM Denominazione | Versione Ifc, ... . P /

HD, ecc.
Progettazione Computo metrico " " Xls, csv, ... "
impianti Rendering " " "
Aggregazione
Model and Code modelli in IFC, Denominazione | Versione Ife Ram, processore,
checking secondo UNI EN ISO s HD, ecc.

16739




INQIL

Capitolato Informativo

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), ISTITUTI SUPERIORI F. GONZAGA E G.
FALCONE, SEDE DI VIA FRATELLI LODRINI 32, AMPLIAMENTO PER COMPLESSIVI N.
625 ALUNNI/STUDENTI

Controllo
interferenze

Controllo incoerenze

Analisi e valutazione dei
rischi in fase di costruzione

1 Concorrente specifichera nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intenda soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3b. Infrastruttura di condivisione dei dati

L'OE predispone un ambiente digitale ACDat, di raccolta organizzata e condivisione di dati
relativi all'opera, cosi come definito nella norma UNI 11337-5, strutturati in informazioni
relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su
un’infrastruttura informatica (ambiente virtuale cloud, server) la cui condivisione € regolata
da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilita e successione storica delle
variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa
accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita
nell’elaborazione e di tutela della proprieta intellettuale.

L’ACDat consente di:

— progettare con metodologia e tecnologia BIM secondo le indicazioni del Codice degli
Appalti (d.lgs 50/2016), del decreto BIM (dm 560/2017), delle norme UNI 11337 e PAS

— gestire ed organizzare i dati in cloud nel rispetto del codice di condotta CISPE, del GDPR
e delle indicazioni europee in materia di privacy

— gestire l'accesso nell’'ambiente di lavoro dei soggetti coinvolti, assegnando ruoli e
permessi

— lavorare on line, da browser, senza software stand alone, da dispositivi mobile e desktop

— salvare sulla piattaforma i file prodotti con qualsiasi software

— creare e gestire il modello BIM con modelli 3D, documenti e dati

— visualizzare direttamente file in formato IFC, DWG, DXF, OBJ, SKP, 3DS, RVT, ecc.

— gestire il computo dal web con collaborative working

— avere traccia delle azioni compiute sul modello BIM e le revisioni dei documenti condivisi

— eseguire backup automatici dei dati e disaster recovery

— organizzare i documenti e i dati del modello digitale (#TagBIM)

— eseguire il “code checking”, la “clash detection”

— integrare con documentazione aggiuntiva il modello digitale

— navigare da browser il modello BIM con le informazioni e i dati condivisi

— gestire, visualizzare e modificare il modello BIM in formato IFC senza alcun software di
Authoring BIM proprietario

La SA mettera a disposizione un ambiente di archivio documenti non digitali (ACdoc), ovvero
un’‘area di conservazione di tutte le copie cartacee del materiale informativo acquisito e
utilizzato dall’affidatario con garanzia di accessibilita da parte dei soggetti di autorizzati.

3c. Fornitura e scambio di dati

3c.1. formati da utilizzare

I modelli, gli elaborati e pil in generale tutti i file necessari per lo svolgimento dell’incarico
dovranno essere scambiati con la SA ed archiviati in formato aperto, eventualmente
corredati anche dai file sorgenti in formato nativo.
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3c.2. specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilita

In merito alla produzione di modelli informativi tramite I'uso del formato aperto IFC secondo
UNI EN ISO 16739 il Concorrente specifica il set di proprieta relativo agli oggetti in modo da
garantire l'integrita dei dati nei passaggi dal formato proprietario a quello aperto.

Il set di proprieta relativo ai principali elementi di progetto fa riferimento a: Opera,
Organizzazione, Fase, Disciplina, WBS, Coordinate Geografiche, etc.

Tipologia elemento Classe ifc Set di proprieta

Il Concorrente specifichera nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intenda soddisfare i requisiti minimi
descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3d. Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

I diversi modelli federati, che vanno a costituire il modello complessivo dell‘'opera devono
condividere lo stesso punto di origine, lo stesso orientamento nonché le medesime quote
altimetriche, in modo quindi da risultare con un sistema di coordinate coerente.

La localizzazione dell'opera e/o del sito sul modello devono essere fissati alla corretta
longitudine e latitudine.

IT Nord effettivo della localizzazione dell'opera e/o del sito sul modello deve inoltre essere
impostato correttamente.

I principali sistemi di riferimento che devono essere utilizzati sono indicati nella seguente
tabella:

Coordinate e specifiche di riferimento

Oggetto Specifiche

Sistema di coordinate Coordinate globali

Intersezione griglie X-X e Y-Y Latitudine, Longitudine

Altimetria Elevazione sul livello del mare

Unita di misura Sistema metrico decimale

3e. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

Gli oggetti costituenti il/i modello/i informativi grafici, organizzati in singoli elementi e/o
parti, gruppi, blocchi ed assiemi dovranno riportare una univoca classificazione e codifica.
Tali elementi dovranno riportare, nelle proprieta, anche l'indicazione del codice Omniclass
e/o Uniclass, se disponibile per tale categoria o parte d’opera.

Il nome dell’oggetto ed il relativo nome file deve essere unico secondo la codifica riportata
nella tabella che segue.

Tipologia Oggetto Denominazione Oggetto

1 2 3 4 5
Opera Fase

Organizzazione Disciplina Tipo
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A titolo esemplificativo il Concorrente specifichera nella oGI come intenda soddisfare i requisiti minimi descritti in
questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3f.

3g.

4a.

Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e
degli elaborati

Si fa riferimento ai livelli di progetto di cui al D.Igs. 50/2016. Modelli ed elaborati dovranno
pertanto compiutamente definire, nel loro complesso, gli obiettivi della fase progettuale cui
si riferiscono.

Competenze di gestione informativa del Concorrente

Il Concorrente garantisce il soddisfacimento dei requisiti di formazione specifica in ambito di
gestione digitale dei processi informativi all'interno della propria organizzazione. I livelli di
esperienza, conoscenza e competenza del Concorrente devono essere idonei a soddisfare i
requisiti minimi necessari per attuare la gestione digitale dei processi informativi richiesti
dal presente CI, con riferimento alle figure indicate al punto 4c.

Sezione gestionale
Questa sezione stabilisce gli obiettivi minimi per le attivita di modellazione e gestione
informativa

Obiettivi informativi e usi dei modelli

4a.1. Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi di processo

La quantita e qualita dei contenuti informativi dei modelli (cosi come specificati al punto 4b)
deve essere almeno quella necessaria e sufficiente per assicurare gli obiettivi delle fasi di
processo individuati dal committente; detti obiettivi ed usi dei modelli sono riepilogati come
da tabella sotto riportata, in parte compilata a solo titolo esemplificativo:

Fase Autorizzativa

Stadio | Fase | Obiettivi di fase Modello Usi ed Obiettivi del modello
£5 o Code Checking
@ N Urbanistica : - - - — -
g5 g Rilascio autorizzazioni necessarie
c 20
N S Code Checking
®TO® Strutture : - - - — -
o 8 Rilascio autorizzazioni necessarie
85— x -
2s5% o Code Checking
SgN S Impianti : — - — -
o 3 £ S o Rilascio autorizzazioni necessarie
o g oS )
3 = T8 8E Code Checking
£ = Sog?® L - e -
g o 5508 ] Rilascio autorizzazioni necessarie
) o S= = g Architettura : — —
a g g 5 £ Definizione del limite di tempo
O 0
LE 5w Definizione del limite di spesa
S 50©° .
NI ) Code Checking
S 0T Energetica : — - — -
.g < ‘8 Rilascio autorizzazioni necessarie
TEQ :
£E3S8 ) ) Code Checking
o= Antincendio : - - - — -
2 Rilascio autorizzazioni necessarie
*N.B. la quantificazione definitiva del limite di spesa (5D) con il relativo cronoprogramma dei lavori (4D) potranno svilupparsi

esternamente all’ambiente BIM
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Fase Esecutiva
Stadio | Fase | Obiettivi di fase Modello Usi ed Obiettivi del modello
© ) Model & Code Checking / Clash Detection
> .
a5 Strutture : - - -
S o Progettazione di dettaglio
a & R o Model & Code Checking / Clash Detection
E ouy Impianti : : _ :
o BEs Progettazione di dettaglio
. >0
g CTEQ Model & Code Checking / Clash Detection
+ C
E T 3 ‘ﬁ 2 Progettazione di dettaglio
© ©
o 2 é Definizione del Cronoprogramma dei lavori
Q © o
c 0 © .= . . . . . L
8 g 2 S §§ ° Architettura : Definizione dei Computi metrici estimativi
o 5 g'g ES % ',4_'3 Predisposizione documentazione per |'uso, gestione,
o) 3 SRR manutenzione e dismissione dell’opera
<} i ~ ESm O N
a oB S < Definizione dei parametri di sostenibilita economica,
z c= 2D ambientale ed energetica
23853 — :
= © z g <3 Energetica : Building System analysis
E E [ Definizione della Classe energetica dell’opera
Q) —
s s EE Safety engineering
g 9og Antincendio : - — - - -
S 5 c Predisposizione Piano di emergenza ed evacuazione
N o
C [ i
T £ Sicurezza : Safety pla.nnlng - .
o Progettazione della sicurezza del cantiere

4b. Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative
I livelli di implementazione della qualita, quantita e stabilita delle informazioni (di tipo
geometrico, normativo, economico, etc.) degli oggetti digitali che compongono i modelli, &
definito dall'acronimo LOD (Level Of Development).
La norma UNI 11337-4 individua 7 livelli di approfondimento LOD (da "LOD A” a "LOD G”).

Il livello minimo richiesto all’ Affidatario nello sviluppo del modello in ambito BIM & il

seguente.
Fase Livello di dettaglio Standard UNI
Progetto definitivo Oggetto definito LOD C (300/350)
Progetto esecutivo Oggetto specifico LOD D / E (350/400)

A solo titolo informativo € indicata tra parentesi la corrispondente codifica numerica secondo il sistema di riferimento
AIA (American Institute of Architects)
La definizione del modello deve essere specifico per ogni entita dell’opera (muri, solai,
finestre, etc.), per ciascuna disciplina e per ciascuna fase del processo. Nello stesso modello
e nella stessa fase possono coesistere oggetti a LOD differenti in funzione delle esigenze di
approfondimento di ogni ambito specialistico della progettazione.
Ponendo come requisito minimo quello individuato alla tabella precedente, il Concorrente
puo specificare nella oGI ogni ulteriore elemento utile a descrivere come intenda soddisfare
requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

4c. Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

4c.1. Definizione della struttura informativa dell’affidatario e della sua filiera

Il Concorrente individua, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali con
specifica formazione, esperienza, conoscenza e competenza idonei ad attuare la gestione
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digitale del processo informativo, indicando il flusso di ruoli e relazioni che legano i soggetti
individuati.

Nella propria oGI il Concorrente descrivera il diagramma di flusso della propria filiera di
gestione informativa, secondo uno schema a blocchi, analogamente a quello sotto riportato
a mero titolo esemplificativo:

Gruppo di
progettazione

—

- ——l Strutture l——i Gestore informazioni Sﬂ—»l Coordinatore informazioni ST l——l Modellatori

‘biﬂﬁanti meccaanla[Gestore informazioni MEP}—»{ Coordinatore informazioni MEP %{ Modellatori l
Impianti elettrici —T——bifoordinatore informazioni EL '——l Modellatori |

~ = Gestore informazioni Coordinatore informazioni

4c.2. Identificazione dei soggetti professionali

Nella tabella che segue il Concorrente indica le figure professionali dell’'organizzazione, con
una sintetica descrizione della competenza, esperienza, qualifiche formative, ruoli, compilata
in base al proprio diagramma di flussi e relazioni di cui al punto precedente.

Nella propria oGI il Concorrente identifichera i soggetti professionali deputati alla gestione
informativa della commessa, analogamente alla tabella sotto riportata a mero titolo
esemplificativo:

Ruolo Nominativo Posizione / Qualifica Riferimenti

Gestore delle
informazioni
Coordinatore delle
informazioni

4d. Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi a disposizione
dalla committenza

I modelli e/o documenti che verranno messi a disposizione dalla SA, potranno essere sia in
formato cartaceo che digitale proprietario e/o aperto (.doc, .pdf, .xls, .dcf, .dwg, ifc, ecc.).

4e. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

4e.1. Strutturazione e denominazione dei modelli disciplinari

L'organizzazione dei modelli e degli elaborati deve essere identificata in base alle discipline
di progetto (architettonico, strutture, impianti) e rispetto alle fasi di processo cui fanno
riferimento (definitiva o esecutiva).
Il Concorrente definisce nell’oGI una propria codifica per l'identificazione di tutti i modelli e
gli elaborati grafici o documentali e per |I'organizzazione dei modelli stessi in funzione dei
contenuti. Tale codifica dovra essere strutturata in maniera da definire, sin dalla
denominazione del file, i sequenti elementi:

- data (nel formato AAMMGG)

— contenuto (stima, quadro economico, progetto architettonico, ecc)

— fase (definitivo, esecutivo, etc.)

— disciplina (architettonico, strutturale, antincendio, ecc)

— tipo (elaborato grafico, documentale, ecc)

— versione

13
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4e.2. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo
Per la programmazione temporale della commessa si rimanda a quanto definito dallo
Schema di Contratto e dal CSA.

4e.3. Coordinamento dei modelli

Il coordinamento e la verifica dei modelli grafici avverra secondo la procedura prevista dalla
norma UNI 11337-5.

L'OE e tenuto ad indicare nella oGI la periodicita dell’attivita di verifica di coordinamento del
contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti nei modelli e a darne evidenza anche
documentale al Committente, secondo la cadenza definita nella seguente tabella:

Fase Attivita Periodicita
Autorizzativa Progettazione Definitiva
Esecutiva Progettazione esecutiva

Si individuano tre livelli di verifiche di coordinamento:

LC1 - (coordinamento di primo livello) Coordinamento di dati e informazioni all'interno di un
modello grafico.

LC2 - (coordinamento di secondo livello) Coordinamento di dati e informazioni tra pit modelli
grafici singoli. Tale coordinamento pud avvenire attraverso I'aggregazione simultanea tra
pit modelli grafici, oppure attraverso successive verifiche di congruenza (una sorta di
confronto uno a uno).

Modello Modello Modello Modello
graf‘co A graf'co B graf‘co C graﬁco D

— —— — =

Si

LC3 - (coordinamento di terzo livello) Coordinamento di dati e informazioni generati da modelli
grafici e dati e informazioni non generati da modelli grafici (elaborati digitali o non

digitali).
Modello =] Elaborati estratti
grafico A dal modello

,,,,,, /| Elaborati esterni
al modello

!

Tutte verifiche di coordinamento sono organicamente ed efficacemente sintetizzate nella
seguente Figura:
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Y
Modellatore
informazioni
Modello
informativo

——

g

—-{ Archiviazione

Fine

Modelli
estemi
No

—T

Si

1

I dati e le informazioni contenuti nei modelli grafici del processo digitale devono essere
coordinati tra loro. Tale coordinamento (nello stesso modello o tra modelli grafici o, ancora
tra modelli ed elaborati o modelli e regolamenti) deve avvenire attraverso le verifiche di
interferenze (clash detection), verifiche delle incoerenze (code checking) e relative
risoluzioni di eventuali interferenze/incoerenze riscontrate.

Il Concorrente specifichera nella oGI (e successivamente dettagliera nella pGI) i flussi ed ogni elemento utile a
descrivere come intenda soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali

specifiche migliorative.

4f. Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

4f.1. Interferenze di progetto (clash detection)

Al fine di

meglio esplicitare

le operazioni

coordinamento che verranno effettuate

dall’affidatario, si richiedera di redigere una matrice di corrispondenza per la verifica delle
interferenze sul tipo di quella di seguito riportata ed in parte compilata a solo titolo
esemplificativo (cfr. prospetto 1 UNI11337-5):

MODELLO Architettonico Strutturale impisgtisti
Oggetto/oggetto (LC1) X
Architettonico Modello /modelli (LC2) X X
Modelli/elaborati (LC3) X
Oggetto/oggetto (LC1) X
Strutturale Modello /modelli (LC2) X X
Modelli/elaborati (LC3) X
Oggetto/oggetto (LC1) X
Impiantistico Modello /modelli (LC2) X X
Modelli/elaborati (LC3) X
Oggetto/oggetto (LC1)
Modello /modello (LC2) X X X
Modelli/elaborati (LC3)

4f.2. Incoerenze informative (model e code checking)
meglio esplicitare

Al fine di

le operazioni

coordinamento che verranno effettuate

dall’Affidatario, si richiedera di redigere una matrice di corrispondenza per la verifica delle
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incoerenze informative, sul tipo di quella di seguito riportata ed in parte compilata a solo
titolo esemplificativo (cfr. prospetto 2 UNI11337-5):

[0 (0] (0] g § E
o) o = B E=
3 5% |sw | E2 |€2 | 2 |[=53 | & | &
N c N C o 5 - o o} ot o 0
E L o L o c B G O o @® bt o
0N 2o o @ Q5 £ £ 5 a ©
] o) © o U s S5 R 8 -E’ > c = ?_)
= gc | §= I & W < 8 3 S
) c £
(O] < >
Oggetto X X X X X X X X X
Architettonico Modello X X X X X X X X
Elaborati X X X X X X X X
Oggetto X X X X X X
Strutturale Modello X X X X X X
Elaborati X X X X X X X
Oggetto X X X X X
Impiantistico Modello X X X X
Elaborati X X X X X X
Oggetto X X X X X X
Modello X X X X X X
Elaborati X X X X X X X

4f.3. Modalita di risoluzione delle interferenze ed incoerenze

Al termine di ogni analisi di coordinamento I’Affidatario redige un rapporto delle interferenze
e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati coinvolti che riassuma:
- le verifiche effettuate e le eventuali misure di risoluzione delle interferenze intraprese;
— eventuali incongruenze rispetto alle richieste di codifica e classificazione definite nel
presente CI;
— le operazioni previste per allineare il modello alle richieste del Committente;
— lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere.
Se l'interferenza e/o l'incoerenza & univocamente attribuibile ad un soggetto responsabile,
si procede con |'assegnazione della risoluzione al soggetto stesso. In caso di coinvolgimento
di piu soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e relativi modelli,
elaborati od oggetti) I'Affidatario procede con l'indizione di una riunione di coordinamento
per un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione.
Le attivita di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze procedono
interattivamente fino alla eliminazione di tutte le incoerenze rilevate. Al termine si redigera
un documento riassuntivo in formato digitale.
La verifica di coordinamento dei modelli grafici e quella tra modelli grafici ed altri modelli pud
essere eseguita in via automatizzata attraverso specifici software, ma questo non supplisce
la responsabilita civile e professionale del responsabile del modello, il cui nominativo deve
essere sempre riportato nei report di verifica.
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4g. Dimensione massima dei file di modellazione

Per supportare I'accesso e I'uso agevole dell'informazione € richiesto che i modelli informativi
messi in condivisione nell’ACDat (in formato aperto) abbiano una dimensione massima
gestibile concordata con la SA in fase iniziale della progettazione.

4h. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non potranno essere
rese pubbliche senza uno specifico consenso della SA. Tutta la filiera di fornitura &
assoggettata a questa policy per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo.

Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nell'ambiente di condivisione dei dati
(ACDat), il quale possiede adeguate caratteristiche di sicurezza, in modo da garantire la
disponibilita, integrita e riservatezza del contenuto informativo in esso archiviato.
L'Affidatario, all'interno della propria struttura organizzativa, dovra garantire inoltre il
salvataggio periodico dei dati, con metodologia “ridondante”, su propri supporti informatici.
Tali dati dovranno essere resi disponibili a semplice richiesta della SA.

4i. Proprieta dei modelli e degli elaborati

Tutti i modelli ed elaborati riversati nell’/ACDat si intendono trasferiti, in via di diritto
esclusivo, al Committente il quale, pur nel rispetto del diritto di autore, potra utilizzarli
come pure integrarli nel modo e con i mezzi che riterra opportuni con tutte quelle varianti
ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie per le finalita
stesse della commessa, senza che I'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

Con la sottoscrizione del Piano di Gestione Informativa (pGI), I'Affidatario autorizza la
SA all'utilizzo e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli
prodotti per finalita anche diverse da quelle previste dal presente incarico.

L'utilizzo dei dati sopra indicati da parte dell’Affidatario per finalita estranee alle fasi di
progettazione e produzione, & consentito solo previa espressa autorizzazione da parte del
Committente.

4j. Modalita di condivisione di dati informazioni e contenuti informativi

4j.1. Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

Nella seguente sezione si riportano le caratteristiche dell'ambiente di condivisione dati (d’ora
in poi denominato ACDat).

L'’ACDat & composto da 4 aree, connesse tra loro dal flusso informativo, come indicato
nel seguente schema:

Scambi informativi @ Area condivisa con
22 Rh N il cliente
w
=
ACCETTAZIONE @ A . tratt o)
S5€ERAZIONE LON a0 ~ Requisiti Informativi o
E della committenza N
A =
x <
o]
i o Ambiente condiviso O Lavori in corso ’5 Costruire, ricostruire,
Lavori in corso ::J‘ < fistrutturare o
= 5 L e demolire e
ool o : Dati di ) % Dati di ) e araia
; > g  progettazione ) progettazione non -
progettazione o @  verificati, condivisi = verificati usati
specialistica, = c 3 3 :
2 N s conil team: < internamente solo
.produtton,_ § ‘ 2 sviluppo del - = dal team addetto
installatori = : o By
o T | progettoincorso o all’attivita
& S &
Team esterno = & < Team interno Informazioni
<C

inerenti

t o AUTORIZZAZIONE I'esistente
Subappalto
INIZIO

Documentazione
pubblicata

Prodotto
coordinatoe
validato per uso di
tutti i partner.
Informazioni pronte
per gare e cantiere

Storico di progetto
PEr USO CONOSCitivo,

regolamentativoe
legale.

VERIFICA o

Condivisione con cliente

PAS 1182-2
Traduzione www.ibimi.it
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Area “lavori in corso”:

Suddivisa in sub-aree, ciascuna asservita ad un singolo team di lavoro relativo (progettisti,
strutturisti, impiantisti, ecc.) In ciascuna di tali aree viene sviluppata la specifica parte del
progetto e la documentazione prodotta, con le varie rilavorazioni e revisioni, permarra
all'interno della stessa fino al raggiungimento di un concordato grado di sviluppo, quando
potra essere resa disponibile agli altri team del progetto.

Non accessibile a terzi rispetto allo specifico team di lavoro, ma con la possibilita di
acquisizione di informazioni da fonti esterne (altre aree del ACDat), tutta la documentazione
sara utilizzabile esclusivamente dal team di tecnici di riferimento dell’area e monitorata dal
Committente.

Area “condivisione”

Area in cui i vari team di progettazione depositano i successivi avanzamenti del proprio
lavoro, nei vari stadi concordati di sviluppo, condividendoli. Fase in cui il progetto & ancora
in lavorazione, la documentazione ciclicamente depositata e prelevata dai vari team,
consente a tutti di allinearsi con rapidita alle eventuali modifiche e perfezionamenti da
apportare. Aperta allo scambio dati, alla visibilita e alla operativita.

Area “pubblicazione”

Area nella quale viene depositata la documentazione di progetto ultimata e condivisa dai
vari team di progettazione e approvata dalla stazione appaltante. La documentazione
depositata € adeguata alla fase realizzativa. Aperta allo scambio dati e alla visibilita, verso
terzi accreditati.

Area “in archiviazione”
Area in cui sono conservate le informazioni progettuali, ai fini della conservazione e

disponibilita di tutte le relative informazioni, come dei requisiti progettuali, normativi e legali.
Ambiente non accessibile a terzi.

In lavorazione |( ) In condivisione |(

Schema esemplificativo

f\> In pubblicazione $ archiviato

approvato
concluso

consolidato

Ogni passaggio tra un’area e la successiva, per i modelli realizzati e sviluppati presenti
nell’Area di partenza, prevede un momento di valutazione del soddisfacimento dei requisiti
previsti dall’Area di destinazione.

4j.2. Stato di lavorazione e stato di approvazione del contenuto informativo
Lo stato di lavorazione e lo stato di approvazione individuano rispettivamente, il grado di
progressione operativo e il grado di affidabilita formale del contenuto informativo.
Relativamente allo stato di lavorazione, vengono definiti quattro livelli:
LO - in fase di elaborazione/aggiornamento. Il contenuto informativo si trova ancora in

fase di “lavorazione” da parte del team di sviluppo specifico e quindi non € ancora
disponibile agli altri operatori.

L1 - in fase di condivisione. Il contenuto informativo pur se considerato completo per
alcune discipline non lo € per tutte e quindi potenzialmente ancora oggetto di
evoluzioni e modifiche.

L2 - in fase di pubblicazione. Il contenuto informativo & definitivo e, pur se suscettibile
ancora di revisioni, nessuno degli attori dovrebbe avere necessita/interesse ad
apportare nuove modifiche.

L3 - in fase di archiviazione. Pud distinguersi ulteriormente:
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L3.V - archiviato ma ancora “valido”
L3.S - archiviato ma “superato”

UNI 11337
condbl"vrwsxone 2 elabo;z;mone
= § - aggiornamento
%LL/ S 0 A UNI 11337-4 (punto 7.2)
ARROUATS) Stati di lavorazione del
E : contenuto informativo
pubblicazione ol ARCHIVIO LO, L1, L2, L3 (L3.V e L3.S)
- P
L2 L3
ACDat

b Ambiente Condivisione Dati

Anche per lo stato di approvazione, esito dell’analogo processo conclusivo di ciascuna fase,
sono definiti 4 livelli:

AO - da approvare. In tal caso il contenuto informativo non ha ancora affrontato il
processo di approvazione.

A1l - approvato. Il contenuto informativo ha subito il processo di approvazione con esito
positivo.

A2 - approvato con commento. Pur avendo superato il processo di approvazione sono
state riscontrate inadeguatezze tali da richiedere obbligatoriamente interventi
puntuali per I'utilizzabilita ai fini previsti.

A3 - non approvato. Il processo di approvazione ha avuto esito negativo, richiedendo
una rilavorazione profonda del contenuto informativo.

4k. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-
affidatari

La SA prescrive che I'Affidatario sia responsabile della gestione informativa dei suoi sub-
affidatari, riservandosi la facolta di verificare che le specifiche del CI siano rispettate anche
dai sub-affidatari stessi.

4l. Procedure di verifica, validazione dei modelli, oggetti e/o elaborati

4l.1. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

La verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi & condotta sui documenti
contenuti nell’ACDat per ciascuna area, in relazione allo specifico livello di progettazione.
Sono identificati tre livelli di verifica di natura informativa:

— V1: verifica interna, formale;

— V2: verifica interna, sostanziale;

— V3: verifica indipendente, formale e sostanziale.

Livello di

Lo Definizione (da UNI 11337-5 punto 6) Area Responsabile
verifica

Verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto
informativo, intesa come la verifica della correttezza . Gestore

s - Lavorazione -
della modalita della loro produzione, consegna e Informazioni

gestione

Vi

Verifica della leggibilita, tracciabilita e coerenza dei
dati, da perseguire attraverso le seguenti verifiche:

e raggiungimento dell’evoluzione informativa di

i ivi i i Lo Gestore

V2 modelli (e' relativi pggett|) e elaborati ) _ Condivisione e

e coerenza informativa, relativamente all’estrazione Informazioni
dei dati

e procedure per l'individuazione e soluzione delle

interferenze e incoerenze
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Il livello di verifica pud essere effettuato
internamente al processo, dai soggetti coinvolti
(committente, progettisti, esecutori, ecc.)

Verifica della leggibilita, tracciabilita e coerenza dei
dati, da perseguire attraverso le seguenti verifiche:

e raggiungimento dei livelli di dettaglio

¢ applicazione delle norme specifiche e delle regole
tecniche di riferimento

e corrispondenza della matrice di responsabilita
dell’organizzazione

* incoerenze e interferenze

e esaustivita dei contenuti informativi prodotti.

Questo ultimo livello di verifica & di specifica
responsabilita del committente, il quale potra
avvalersi di un soggetto terzo (indipendente).

V3 Pubblicazione Committente

41.2. Definizione delle procedure di validazione

4m.

Il Concorrente dovra specificare nell "oGI il flusso e la procedura di validazione per il livello
di verifica V1 e V2 definendo:
— le modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati vengono sottoposti a validazione
in merito alla loro emissione, controllo degli errori e nuove necessita di coordinamento;
— i contenuti informativi oggetto di una periodica revisione;
— la frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a revisione.
Le verifiche di livello V3 verranno effettuate dal Committente nell’'ambito della validazione
del progetto. Per tali operazioni la SA potra avvalersi del supporto di un soggetto terzo.
Le verifiche V3 verranno effettuate al termine di ogni fase. Eventuali ulteriori verifiche
intermedie dei contenuti informativi, saranno concordate tra la Committente e I’Affidatario,
sulla base del cronoprogramma e delle specifiche contrattuali dell’incarico.
Dopo tale validazione viene assegnato uno stato di approvazione che consentira di definire
un correlato stato di lavorazione, con |'accesso alla relativa area dell’ACDat.
I’Affidatario mettera a disposizione del Committente proprie risorse e competenze per
facilitarne le attivita di coordinamento e controllo attraverso i software dedicati.

Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati
informativi

L'Affidatario € tenuto ad osservare le indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati
e di consegna dei modelli/oggetti/elaborati informativi secondo quanto disposto dal presente
CI e come concordato nel pGI.

Tutti i file consegnati ed archiviati saranno contenuti nella specifica directory dell’ACDat che
sara indicata alla SA.

L'’ACDat Manager del Committente gestira la fruibilita (Read/Write/Download), almeno sino al
collaudo e alla consegna dell’'opera.
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