

Fase del Piano Cave		Processo del Piano Cave	VAS
Fase di preparazione	Luglio Novembre 2016	<ul style="list-style-type: none"> - DGPn.57 del 26/07/2016 – avvio del procedimento per la redazione del nuovo PCP; - Nomina componenti nuova Consulta Cave; 	DGPn.57 del 26/07/2016 – avvio del procedimento per la VAS e la VINCA del nuovo PCP; individuazione dell’Autorità competente per la VAS
	Dicembre 2016 Gennaio Febbraio 2017	<ul style="list-style-type: none"> - 19/12/2016 prima convocazione Consulta Cave; - incontri con i Comuni interessati dal PCP; - 08/02/2017 primo incontro con Regione Lombardia; 	Affidamento incarichi per la VAS, la VINCA e gli studi geologici
Fase di orientamento	Marzo Aprile Maggio Giugno 2017	<ul style="list-style-type: none"> - prime analisi sui fabbisogni, lo stato di fatto e le proposte pervenute; - 10/04/2017 seconda Consulta Cave; - DCPn.23 del 30/05/2017 – approvazione degli indirizzi e degli obiettivi generali per il nuovo Piano Cave Provinciale; - elaborazione dei criteri per la valutazione delle proposte 	Redazione del DOCUMENTO DI SCOPING
29/06/2017 - I Conferenza di valutazione – Avvio del confronto			

Fase del Piano Cave		Processo del Piano Cave	VAS
Fase di elaborazione e redazione	Luglio Agosto Settembre Ottobre 2017	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei criteri per la valutazione delle proposte; - 17/07/2017 terza Consulta Cave con illustrazione dei criteri di Valutazione e riapertura dei termini per la presentazione delle proposte (scadenza fine agosto); - Redazione della Proposta di Piano; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridefinizione ambito di influenza e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; - Analisi di coerenza esterna, stima degli effetti ambientali attesi, analisi di coerenza interna,.....; - Studio di incidenza; - Redazione della proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
Fase di presa d'atto e deposito	Novembre Dicembre 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presa d'atto del Presidente della Provincia della proposta di Piano Cave, della proposta di RA e dello SI e prima adozione da parte del Consiglio Provinciale (invio dello Studio di Incidenza all'autorità ambientale competente per SIC e ZPS). 2. Deposito presso la segreteria della provincia (60gg) e comunicazione a mezzo stampa dell'avvenuto deposito. <p>Entro il 15/11/2017 - II Conferenza di Valutazione – presentazione della proposta di Piano</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Formulazione delle osservazioni. 4. Richiesta dei pareri dei Comuni interessati, e Consorzi di Bonifica e Enti Gestori dei Parchi. 5. Controdeduzioni a seguito dell'analisi di sostenibilità 	

Fase del Piano Cave		Processo del Piano Cave	VAS
<p align="center">Gennaio 2018 - III Conferenza di Valutazione</p> <p align="center">Valutazione del Piano Cave e del Rapporto Ambientale; Valutazione d'incidenza: viene acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta.</p>			
Viene predisposto dall'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente il PARERE MOTIVATO			
Fase di adozione definitiva e approvazione	Febbraio 2018	<p>Adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale di: Piano Cave, Rapporto Ambientale, Studio d'incidenza e Valutazione d'incidenza, dichiarazione di sintesi.</p> <p align="center">Trasmissione Piano Cave e Rapporto Ambientale alla Giunta Regionale.</p>	

Approvazione finale <i>Regione Lombardia</i>	La Giunta regionale esamina il Piano e decide se apportare le integrazioni e le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti.	
	Viene predisposto dall'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente il PARERE MOTIVATO FINALE	
	La Giunta regionale trasmette la proposta del Piano cave al Consiglio regionale per l' approvazione Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale il Piano Cave viene pubblicato sul BURL e sul sito WEB.	
FASE DI ATTUAZIONE E GESTIONE	1. Monitoraggio dell'attuazione del Piano. 2. Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti. 3. Attuazione di eventuali interventi correttivi.	1. Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica.