
 

 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 413 
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Allestimento cantiere, ponteggi, parapetti, casseratura 

sotto solai 

                        

Rimozione coppi, lattonerie, tavelle piene e pulizia, tavelle 
forate, copertura legno e trasporto alle discariche 

                        

Pulizia solai, rinforzo capriate, intonaci di rinforzo a base 
di calce 

                        

Posa in opera di copertura in legno, travi e travetti                         

Sistemazione gronde, pulizia, caldana a base di calce, 
piatti di rinforzo 

                        

Posa in opera di tavelle, tavole in legno, assito 45° e 
pacchetti con membrana traspirante 

                         

Posa in opera di lattonerie, canali, converse, scossaline, 
pluviali e linea vita 

                        

Posa in opera di manto di copertura in coppi, con griglia 
di partenza e ganci antiscivolamento 

                        

Sistemazione esterna gronde                         

Smobilitazione cantiere                         

 


