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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI
E ADEGUAMENTO SISMICO DEL1° STRALCIO - LOTTO 3B, DELLA SEDE DEL LICEO BELFIORE
sito in via Tione, 2 - 46100 - Mantova (MN)

PROGRAMMA DEI LAVORI
1° versione - DICEMBRE 2018
MESE 1 MESE 2 MESE 3
Inizio Fine
FASI DI LAVORO previsto | previsto 213/4]516 15116 15116[17(1819(20(21[22[23|24]25]26|27(28(29[30| 1 |2 [3 [4 |5[6 [ 7|8 [ 9 [10[11]12|13[14[15[16[17]18[19]20]21[22]23[24[25 FASI DI LAVORO
FASE 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE FASE 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
1 Allestimento del cantiere (installazione di attrezzi, recinzione di alcune aree, Y, Iy, Allestimento del cantiere (installazione di attrezzi, recinzione di alcune aree, apposizione di
apposizione di segnaletica di sicurezza, predisposizione impianto elettrico di cantiere) e e segnaletica di sicurezza, predisposizione impianto elettrico di cantiere)
FASE 2 - NUOVE STRUTTURE IN C.A. E ACCIAIO DI CONSOLIDAMENTO FASE 2 - NUOVE STRUTTURE IN C.A. E ACCIAIO DI CONSOLIDAMENTO
2 | Disattivazione degli impianti e spostamento delle linee interferenti A s Disattivazione degli impianti e spostamento delle linee interferenti
3 | Rimozione della struttura metallica esterna di arredo A, s Rimozione della struttura metallica esterna di arredo
4 | Rimozione di battiscopa e pavimento interno A s Rimozione di battiscopa e pavimento interno
5 | Demolizione di murature e tramezze interne Ao s Demolizione di murature e tramezze interne
6 | Taglio di davanzali nell'interrato A . Taglio di davanzali nell'interrato
7 | Posa del controvento metallico nell'interrato A, s Posa del controvento metallico nell'interrato
8 | Demolizione del pavimento in cls nell'interrato A s Demolizione del pavimento in cls nell'interrato
9 | Puntellamento delle strutture orizzontali A s Puntellamento delle strutture orizzontali
10| Demolizione di solaio in latero-cemento A s Demolizione di solaio in latero-cemento
11| Allestimento del ponteggio e smontaggio dello stesso al termine delle opere .. WA U, Allestimento del ponteggio e smontaggio dello stesso al termine delle opere
12| Rimozione di scossaline e pluviali A . Rimozione di scossaline e pluviali
13| Rimozione della muratura di tamponamento perimetrale .. WA Rimozione della muratura di tamponamento perimetrale
14| Scavi di fondazione .. s Scavi di fondazione
15| Formazione di micropali di fondazione Al s Formazione di micropali di fondazione
16| Realizzazione della trave di fondazione A N Realizzazione della trave di fondazione
17| Rinterro degli scavi .. s Rinterro degli scavi
18| Armatura delle nuove pareti in c.a. .. s Armatura delle nuove pareti in c.a.
19| Casseratura per setti in c.a. 1. o Casseratura per setti in c.a.
20| Getto dei nuovi setti in c.a. con calcestruzzo pompato A . Getto dei nuovi setti in c.a. con calcestruzzo pompato
21| Ripristino delle pareti di tamponamento perimetrali .. WA Ripristino delle pareti di tamponamento perimetrali
22| Ripristino del pavimento nell'interrato Ao Ao Ripristino del pavimento nell'interrato
23| Ripristino della zoccolatura esterna in pietra Ao e Ripristino della zoccolatura esterna in pietra
FASE 3 - FORMAZIONE DEL GIUNTO STRUTTURALE FASE 3 - FORMAZIONE DEL GIUNTO STRUTTURALE
24| Demolizione del manto di copertura .. s Demolizione del manto di copertura
25| Puntellamento delle strutture orizzontali A s Puntellamento delle strutture orizzontali
26| Taglio dei solai e murature A s Taglio dei solai e murature
27| Demolizione controllata di solai, pilastri, murature .. R Demolizione controllata di solai, pilastri, murature
28| Posa di carpenteria metallica (giunto) 1. A Posa di carpenteria metallica (giunto)
29| Formazione di nuovi pilastri in c.a. g WA Formazione di nuovi pilastri in c.a.
30| Ripristino dei solai in latero-cemento A . Ripristino dei solai in latero-cemento
31| Nuova copertura in eternit ecologico A s Nuova copertura in eternit ecologico
32| Ripristino della muratura e dei coprifili interni 1. WA Ripristino della muratura e dei coprifili interni
FASE 4 - FORMAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO FASE 4 - FORMAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO
33| Ripristino di tramezze interne, degli intonaci e nuove contropareti coibentate A s Ripristino di tramezze interne, degli intonaci e nuove contropareti coibentate
34| Rimozione e rimontaggio al termine delle attivita delle plafoniere A e Rimozione e rimontaggio al termine delle attivita delle plafoniere
35| Rimozione di controsoffitto in cartongesso esistente ... A Rimozione di controsoffitto in cartongesso esistente
36| Movimentazione degli arredi, protezione di pavimenti e pareti 1. A ) Movimentazione degli arredi, protezione di pavimenti e pareti
] . controsoffitto lotto 2 Jo.. W controsoffitto lotto 2 . .
37| Posa del controsoffitto antisfondellamento controsoffitio lotto 3B e o controsoffitio lotto 3B Posa del controsoffitto antisfondellamento
FASE 5 - RINFORZO DEI TAMPONAMENTI DI FACCIATA A DOPPIO PARAMENT! FASE 5 - RINFORZO DEI TAMPONAMENTI DI FACCIATA A DOPPIO PARAMENTO
38| Rinforzo dei tamponamenti esterni per I'antiribaltamento o o Rinforzo dei tamponamenti esterni per I'antiribaltamento
FASE 6 - CHIUSURA DEI LAVORI FASE 6 - CHIUSURA DEI LAVORI
39| Nuovo pavimento in grés nel lotto 3B 1. o Nuovo pavimento in grés nel lotto 3B
40| Nuovo battiscopa interno nel lotto 3B .. A Nuovo battiscopa interno nel lotto 3B
41| Posa dei serramenti Ao e Posa dei serramenti
42| Ripristino degli impianti 1.l Ao Ripristino degli impianti
43| Posa di scossaline e pluviali A W Posa di scossaline e pluviali
44| Ripristino della struttura metallica esterna di arredo Ao e Ripristino della struttura metallica esterna di arredo
45| Tinteggiatura del nuovo controsoffitto A L Tinteggiatura del nuovo controsoffitto
46| Tinteggiatura finale interna ed esterna .. e Tinteggiatura finale interna ed esterna
47| Smobilizzo del cantiere A s Smobilizzo del cantiere
48| Ripristino del prato o . Ripristino del prato

Lavorazioni Festivita'




