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Premessa: Operatività e compresenza cantiere – didattica 

L’intervento  relativo  al  miglioramento  sismico  delle  strutture  dell’Istituto  Statale  D'Istruzione

Superiore Francesco Gonzaga sito in Castiglione delle Stiviere,  pone anzitutto un problema di

tempi di operatività in cantiere.

La fattispecie e la mole dei lavori previsti dallo Studio di Fattibilità, presuppongono un intervento

importante e tangibilmente più lungo di un semplice intervallo dato dalla pausa estiva tra un anno

scolastico e il successivo; ma dovendo considerare l’endemica carenza di spazi scolastici e il gran

numero di studenti che usufruiscono della struttura è altrettanto impossibile ipotizzare la chiusura

della struttura scolastica per almeno un anno solare.

A fronte di queste considerazioni, l’intervento necessario per la messa in sicurezza del complesso

scolastico è stato pensato per fasi in modo da permettere una compresenza, pur problematica e

diacronica, delle attività didattiche, magari sviluppate in orari giornalieri modificati con uso plurimo

delle strutture ancora funzionanti e dell’attività edilizia che chiaramente si dovrà conformare alle

tempistiche e alle modalità concordate con il corpo docente.

Per questo motivo, le prime indicazioni di sicurezza innanzitutto propongono una cantierizzazione

spalmata in più anni e differenziata secondo le diverse fasi individuate nello Studio di Fattibilità

di adeguamento sismico.

1- Fasi di lavorazione e distribuzione degli interventi nel tempo

La prima serie di interventi riguarderanno il corpo A, quello F e quello B, mentre i corpi C e D

potranno  essere  spostati  ad  un  secondo  intervento  edilizio lasciando  libero  il  corpo  E ad

un’ultima fase  che, compatibilmente con le necessità didattiche e di organizzazione scolastica,

potrà essere legato alla 2° fase, oppure spostato ad una terza fase di lavori.

Tutti gli interventi, stante la scuola funzionante, dovranno essere temporalmente ubicati nelle ferie

estive dell’anno scolastico, considerando però di integrare almeno un mese prima e uno dopo la

pausa  festiva,  per  predisporre  il  cantiere  e  per  poter  completare  delle  opere  di  finitura  della

specifica fase.

Le  diverse  fasi  implicano  una  segmentazione  dell’area  esterna  della  scuola  con  necessarie

modifiche della percorribilità e fruibilità dei cortili e degli spazi verdi, nonché con individuazione di

nuovi  accessi  provvisori  e  aree  destinate  a  parcheggio  o  a  circolazione  e  manovra  di  mezzi

pubblici a servizio della scuola.

Occorre pertanto stabilire un accordo preciso e puntuale con le autorità e con gli uffici Comunali

competenti per definire le nuove viabilità e la relativa segnaletica stradale delle aree perimetrali

alla scuola valutando eventuali interferenze con altre attività o altre emergenze presenti nell’area.
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2 - Prima fase

Nello specifico il primo blocco di interventi (corpi A-F-B) porterà ad una segmentazione dell’area

esterna alle scuole staccando l’accesso del Corpo E da quelle del corpo C e D.

Data questa necessaria suddivisione e considerata l’entità dei  lavori che interessa anche parti

interne della scuola,  si dovranno innanzitutto sgomberare da arredi  e suppellettili  tutti  gli spazi

didattici o di percorso interno che sono interessati dai lavori spostando e raccogliendo gli arredi in

luoghi protetti.

Di seguito l’impresa procederà alla perimetrazione del cantiere garantendosi un accesso diretto

dalla pubblica via in prossimità del corpo A. Tutte queste operazioni potranno essere eseguite in

concomitanza con le  ultime attività  didattiche svolte  sul  finire dell’anno scolastico in  modo da

avvantaggiarsi sui tempi di realizzazione dell’opera.

Una volta evacuata la porzione della scuola (corpi A-F-B) si potrà procedere con i lavori.

Allestito il cantiere e individuate le diverse aree di deposito, di localizzazione delle baracche dei

servizi igienici, nonché il posizionamento della o delle gru di cantiere, si potrà procedere con i primi

lavori strutturali previsti dallo studio di fattibilità.

Dopo aver allestito le impalcature perimetrali si potrà procedere con la demolizione selettiva delle

scale di sicurezza esterne in c.a. e con lo smontaggio e la parziale demolizione della scala esterna

in acciaio.

Contemporaneamente  altre  maestranze  potranno  procedere,  poste  in  opera  le  protezioni

necessarie  e  soprattutto  gli  eventuali  puntellamenti  delle  opere  interessate  dai  tagli  o  dalle

demolizioni,  a tagliare le strutture delle rampe e i  solai convergenti  e demolire parte del  vano

ascensore esistente, il tutto per creare i varchi necessari per la creazione dei giunti sismici.

Conclusa la demolizione degli elementi previsti si darà inizio alla realizzazione dei setti perimetrali

e dei collegamenti degli stessi ai diversi piani con le strutture orizzontali esistenti.

Va chiarito e deve essere prioritariamente verificato, che prima del taglio delle strutture o rimozione

di elementi in c.a. sarà necessario verificare la presenza di impianti di qualsiasi genere e nel caso

la loro rimozione, o il loro sezionamento e messa in protezione in modo da evitare qualsiasi rischio

di elettrocuzione, scoppio o allagamento.

Completate le opere interne e inseriti i giunti sismici e il nuovo vano ascensore si dovrà procedere

al ripristino degli impianti contermini, avendo cura di predisporre tutte quelle opere provvisionali

necessarie atte a impedire cadute, cesoiamento o elettrocuzione.

Le specifiche protezioni dovranno essere modulate sulla effettiva presenza di impianti e sulle loro

caratteristiche e potenzialità.
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Contemporaneamente si darà inizio alla realizzazione delle nuove scale e del vano ascensore. 

Le varie fasi di realizzazione verranno estese a tutto il comparto di cantiere procedendo con tutte

le fondazioni  e poi progressivamente con le strutture in alzato.  Mentre però per le prime sarà

necessario predisporre, a scavi realizzati, la protezione degli stessi, per la realizzazione dei setti

sarà  necessario  predisporre  ponteggi  perimetrali  agli  stessi  che  verranno  progressivamente

innalzati.

Particolare attenzione, durante la fase di scavo e in quella di movimentazione dei ponteggi, andrà

posta  sullo  spostamento  dei  mezzi  e  sulla  predisposizione  di  un  percorso  interno  facilmente

individuabile.

Completate  le  opere  in  c.a.  ed  eventualmente  avendo  già  predisposto  eventuali  impianti  di

supporto, si potrà procedere con il progressivo montaggio delle controventature metalliche aventi

anche funzione di brise-soleil.

Durante il montaggio dei brise-soleil, che dovrà essere eseguito a lavori in c.a conclusi e maturati,

si potrà ipotizzare la presenza seppur provvisoria degli studenti nella scuola, in quanto gli stessi

lavori presuntivamente potranno essere realizzati  solo dopo il  rientro dalle vacanze estive. Per

questo  dovrà  essere  predisposto  un  piano  di  sicurezza  integrativo  che  consideri  anche  lo

svolgimento di  possibili  attività didattiche,  contemperando le lavorazioni esterne,  che dovranno

essere integrate dall’utilizzo di cestelli mobili, autogru e ponteggi e quant’altro atto a salvaguardare

i lavoratori da situazioni di pericolo, con quelle specifiche dell’attività didattica, soprattutto avendo

cura di  regolare i  tempi delle lavorazioni  particolarmente rumorose o che producano polveri di

qualsiasi  genere.  Si  dovranno studiare  perciò  protocolli  comportamentali  tra scuola  e  cantiere

virtuosi e condivisi.

 
3 – Seconda fase

Maggiore attenzione sarà da porre nella  seconda fase dei  lavori  a tutta la problematica della

sicurezza, in quanto la stessa assomma alle problematiche della prima fase sopra descritte con

tutti i rischi già evidenziati anche quelle relative alla rimozione e sostituzione delle coperture degli

spogliatoi e della palestra e del corpo di collegamento tra il corpo D e quello B.

Queste lavorazioni assieme alla creazione di pilastri all’interno della biblioteca, implementano le

possibilità di rischio e di pericolo in cantiere e pertanto alle stesse andrà data massima attenzione

e per esse si dovranno apprestare particolari apprestamenti, quali ad esempio: rimozione di tutti gli

impianti e sezionamento degli stessi per tutta l’area interessata dai lavori; interdizione al passaggio

anche  dei  lavoratori  al  di  sotto  o  in  prossimità  delle  aree  interessate  dalla  demolizione  e

sostituzione delle coperture; uso di cestelli  con braccio telescopico molto esteso per arrivare a

posizionare o a collegare nuove strutture della copertura senza interferire con la stessa ovvero per
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accompagnare lo smontaggio dei cappelloni in c.a. costituenti le coperture esistenti.

Altrettanta attenzione andrà posta sull’utilizzo dei mezzi ausiliari necessari per il rimontaggio degli

impianti precedentemente asportati.

Altro  ambito  da  porre  sotto  uno  sguardo  particolarmente  attente  sarà  quello  relativo  alla

realizzazione dei pilastri interni alla biblioteca e ai relativi plinti di fondazione.

Dovendo  lavorare  all’interno  dell’edificio  e  in  prossimità  di  altre  strutture  presenti,  non  è  da

escludere  ragionevolmente  che  si  possano  riscontrare  problemi  abbastanza  complessi  e  che

possono turbare la stabilità delle strutture esistenti.

Per  l’individuazione  di  queste  problematiche  prima  della  progettazione  esecutiva  si  dovranno

predisporre  adeguati  sondaggi  e  verifiche  strumentali  per  individuare  posizioni  spessori  ed

eventuali sovrapposizioni di strutture fondazionali esistenti.

 

4 - Terza fase

L’ultimo intervento viene ipotizzato sul corpo E, di fatto isolato dal resto della scuola. Si dovrà

ipotizzare infatti un preciso ambito di cantiere che dovrà essere assolutamente interdetto agli utenti

della scuola e ai non addetti ai lavori.

Le lavorazioni interessano di fatto il perimetro dell’auditorium nella sua interezza, con diversi gradi

di complessità e pericolosità.

Anche in questa fase sarà importante definire con chiarezza gli ambiti del cantiere e le modalità più

corrette per  intervenire in  sicurezza,  avendo cura di  individuare la posizione della  gru e delle

baracche  di  cantiere,  gli  accessi  carrabili  e  pedonali  allo  stesso,  nonché  l’evoluzione  delle

lavorazioni da fare per adeguare le protezioni verticali e orizzontali alle stesse lavorazioni.

Porto Mantovano, 08/06/2018

Ing. Trivini Bellini Massimo

……………………………...

Allegato: 

- CRONOPROGRAMMA dei lavori
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Nome attività Durata

FASI INIZIALI 550 g

Gara di progettazione 184 g

Progettazione definitivo-esecutiva 182 g

Affidamento dei lavori 184 g

ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI A, B, F 14 g

Allestimento cantiere 14 g

CORPO A, B, F 118 g

Demolizione scala esterna lato Ovest Corpo A 10 g

Demolizione scala esterna su corridoio tra Corpo F e C 10 g

Smontaggio scala esistente antincendio Corpo F 5 g

Demolizioni per giunti sismici 7 g

Realizzazione giunti sismici 7 g

Corpo A: Realizzazione setti verticali 35 g

Corpo A : Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19 g

Corpo A: Realizzazione scala, Portale e Quinta 35 g

Corpo F-C: Realizzazione scala esterna 20 g

Corpo A: realizzazione vano ascensore 10 g

Corpo A: Realizzazione Brise soleil 20 g

Corpo A: rimontaggio scala antincendio 5 g

Corpo B: Realizzazione setti verticali 35 g

Corpo B: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19 g

Corpo B: Realizzazione Brise soleil 10 g

Corpo F: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpi F-C e B-D 15 g

SMOBILIZZO CANTIERE CORPI A, B, F 4 g

Smobilizzo cantiere 4 g

ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI C, D, E 14 g

Allestimento cantiere 14 g

CORPO C, D 104 g

Corpo D: Demolizione copertura palestra 10 g

Corpo C: Demolizione copertura spogliatoi 9 g

Corpo C: Realizzazione setti verticali 30 g

Corpo C: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 8 g

Corpo D: Realizzazione nuovi pilastri esterni addossati a quelli esistenti 9 g

Corpo C: Rifacimento copertura spogliatoi 10 g

Corpo D: Riacimento copertura palestra 19 g

CORPO E 79 g

Realizzazione nuovi elementi in c.a. alcuni in sostituzione di porzione di muratura 20 g

Collegamenti tra copponi della copertura e travi di banchina 10 g

Collegamenti tra travi e pilastri 9 g

Collegamenti tra pannelli prefabbricati di tamponamento e elementi portanti che li contengono 8 g

Realizzazione portali in c.a. in corrispondenza delle porte in uscita 12 g

Realizzazione di setti in c.a. sugli angoli Nord-Est e Sud-Est 10 g

Ralizzazione pareti in c.a. in sostituzione della parete in laterizio tra i pilastri fronte Ovest 15 g

realizzazione trave metallica a tralicco di collegamento tra le nuove pareti in c.a. fronte Ovest 9 g

SMOBILIZZO CANTIERE CORPI C, D, E 5 g

Smobilizzo cantiere 5 g

FASE FINALE

Atti e collaudo 93 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61
Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14

Z1

Z1

Z1

$Empty_LAV_04$ - Pag. 2



s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99s100s101s102s103s104s105s106s107s108s109s110s111s112s113s114s115s116s117s118s119s120s121s122s123s124s125s126s127s128s129s130s131s132s133s134s135s136s137s138s139s140s141s142s143s144s145s146s147s148
Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 Mese 34

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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s149s150s151s152s153s154s155s156s157s158s159s160s161s162s163s164s165s166s167s168s169s170s171s172s173s174s175s176s177s178s179s180s181s182s183s184s185s186s187s188s189s190s191s192s193s194s195s196s197s198s199s200s201s202s203s204s205s206s207s208s209s210s211s212s213s214s215s216s217s218s219s220s221s222s223s224s225s226s227s228s229s230s231s232s233s234s235
Mese 35 Mese 36 Mese 37 Mese 38 Mese 39 Mese 40 Mese 41 Mese 42 Mese 43 Mese 44 Mese 45 Mese 46 Mese 47 Mese 48 Mese 49 Mese 50 Mese 51 Mese 52 Mese 53 Mese 54

Z1

Z1

Z1

Z1
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