


Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

1) - 1) A.1.1 - RINFORZO
DELLE PILE 31, 32, 33
- A CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002.
13) 1000
Opere a corpo per ogni pila,
comprendenti:
1) NOLO DI PONTONI
STABILIZZATI E DI
SERVIZIO PER
INTERVENTO DI
RINFORZO DELLE PILE
IN ALVEO.
2) NOLO DI STRUTTURA
METALLICA PESANTE
SOSPESA E/O A
SBALZO.
3) INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.
4) PROVA DI CARICO
SUPPLEMENTARE E/O
PRECARICO PALI.
5) DEMOLIZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA
DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. (P.).
6) ACCIAIO IN TREFOLO
PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
PRECOMPRESSO.
7) COPPIE DI
ANCORAGGI PER CAVI
DI QUALSIASI
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

DIAMETRO.
8) ACCIAIO IN BARRE
TIPO DIWIDAG PER
C.A.P. CON FPYK > 835
MPA.
9) CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O
VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEM.
10) PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI IN
QUALSIASI MATERIA.
11) CASSERATURE
CURVE O BOMBATE
PER STRUTTURE
SPECIALI.
12) ARMATURE PER
CASSERI INCLINATI
OLTRE IL 25% SULLA
VERTICALE.
13) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI
CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE
R<10 m.
14) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI
CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE
R<10 m.
15) TONDINO DI
ACCIAIO TIPO FE B 44K
BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA.
16) CALCESTRUZZO PER
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

OPERE IN C.A. O
PRECOMPRESSO CL 45
Mpa

n.         3,00 € 224.000,00€      672.000,00         3,00 € 224.000,00€      672.000,00
Importo netto 1) A.1.1
- RINFORZO DELLE
PILE 31, 32, 33 - A
CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002. €      672.000,00 €      672.000,00 €                 0,00

Differenza di Spesa €                 0,00

2) - 2) A.1.2
- INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33  - A
MISURA - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002
1) 36
Approntamento di
attrezzatura a rotazione.   A
corpo per l'intero lavoro.

n.         1,00 €     500,00 €             500,00         1,00 €     500,00 €             500,00

2) 37
Installazione attrezzatura
per sondaggio a rotazione
(fino a 300 m), eseguito da
pontone o da qualsiasi altra
postazione.  A corpo per
ogni stazione.

n.         3,00 €     530,00 €          1.590,00         3,00 €     530,00 €          1.590,00

3) 38
Perforazione ad andamento

A Riportare: €          2.090,00 €          2.090,00
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €          2.090,00 €          2.090,00
verticale in terreno a
granulometria media.
Prezzo al metro lineare di
perforazione applicato a
partire dalla quota
convenzionale +14.00 m
s.l.m.
Compreso pontone e tutto
quanto necessario.
1)  fino a quota -20,00 m
s.l.m.;

m     102,00 €     165,00 €        16.830,00     102,00 €     165,00 €        16.830,00

4) 38
Perforazione ad andamento
verticale in terreno a
granulometria media.
Prezzo al metro lineare di
perforazione applicato a
partire dalla quota
convenzionale +14.00 m
s.l.m.
Compreso pontone e tutto
quanto necessario.
2)  oltre i -20.00 m  s.l.m.

m       75,00 €     180,00 €        13.500,00       73,40 €     180,00 €        13.212,00         1,60    -2,13% €             288,00    -2,13%

5) 39
Fornitura cassette
catalogatrici. Per ogni
cassetta.

n.       36,00 €       23,00 €             828,00       41,00 €       23,00 €             943,00         5,00   13,89% €             115,00   13,89%

6) 42
Esecuzione di Standard
Penetration Test. Per ogni

A Riportare: €        33.248,00 €        33.075,00 €             115,00 €             288,00
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €        33.248,00 €        33.075,00 €             115,00 €             288,00
test.

n.       99,00 €       63,00 €          6.237,00       97,00 €       63,00 €          6.111,00         2,00    -2,02% €             126,00    -2,02%

7) 43
Prelievo di campioni
indisturbati con
campionatore a pareti sottili.
Per ogni campione.

n.       12,00 €       69,00 €             828,00       12,00 -100,00% €             828,00 -100,00%

8) 44
Apertura campioni,
descrizione geotecnica,
prove granulometriche,
penetrometriche e vane test.
Per ogni campione.

n.       12,00 €       24,00 €             288,00       12,00 -100,00% €             288,00 -100,00%

9) 23
PALI TRIVELLATI
DIAMETRO 1500 mm.
Pali trivellati diametro 1500
eseguiti con perforazione a
percussione  o a rotazione
secondo le prescrizioni della
D.L., con fusto formato da
calcestruzzo avente Rck non
inferiore a 30 N/mmq

m     567,60 €     635,00 €      360.426,00     562,50 €     635,00 €      357.187,50         5,10    -0,90% €          3.238,50    -0,90%

15) 7
TONDINO DI ACCIAIO
TIPO FE B 44K BARRE
AD ADERENZA
MIGLIORATA. Acciaio
tipo Feb44k - (2600 kg
/cmq) - controllato in
stabilimento.

A Riportare: €      401.027,00 €      396.373,50 €             115,00 €          4.768,50
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €      401.027,00 €      396.373,50 €             115,00 €          4.768,50
kg 77.664,00 €         1,08 €        83.877,12 72.697,67 €         1,08 €        78.513,48  4.966,33    -6,39% €          5.363,64    -6,39%

16) 25a
PROVE DI CONTINUITA'
PALI GRANDE
DIAMETRO CON
SONDAGGI SONICI.
Prove di continuità per pali
a grande diametro, eseguite
mediante l'infilaggio di tre
tubi in metallo o plastica nel
corpo dei pali, muniti di
idonei giunti e tappi a
chiusura per l'introduzione
di di apparecchiature di
produzione di idonee onde
soniche  e rilevamento degli
echi  in modo da attestare
quale sia il grado di
compattezza del
calcestruzzo e continuità del
getto.
Per ogni metro lineare di
palo munito del dispositivo
suddetto, compresi i
maggiori oneri di
introduzione dell'armatura e
di getto del palo.
PREDISPOSIZIONE
DELLA PROVA

m     567,60 €       18,00 €        10.216,80     562,50 €       18,00 €        10.125,00         5,10    -0,90% €               91,80    -0,90%

17) 25b
PROVE DI CONTINUITA'
PALI GRANDE
DIAMETRO CON

A Riportare: €      495.120,92 €      485.011,98 €             115,00 €        10.223,94

Pag. 6 di 19



Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €      495.120,92 €      485.011,98 €             115,00 €        10.223,94
SONDAGGI SONICI.
Prove di continuità per pali
a grande diametro, eseguite
mediante l'infilaggio di tre
tubi in metallo o plastica nel
corpo dei pali, muniti di
idonei giunti e tappi a
chiusura per l'introduzione
di di apparecchiature di
produzione di idonee onde
soniche  e rilevamento degli
echi  in modo da attestare
quale sia il grado di
compattezza del
calcestruzzo e continuità del
getto.
Per ogni metro lineare di
palo munito del dispositivo
suddetto, compresi i
maggiori oneri di
introduzione dell'armatura e
di getto del palo.
ESECUZIONE DELLA
PROVA.

m     567,60 €       54,00 €        30.650,40     562,50 €       54,00 €        30.375,00         5,10    -0,90% €             275,40    -0,90%

18) F.1.005.010
Operaio specializzato,
muratore, pontatore,
ferraiolo, autista

ora       50,00 €       22.00 €          1.100,00       50,00 -100,00% €          1.100,00 -100,00%

19) F.1.005.015
Operaio qualificato, aiuto
carpentiere, apprendista
muratore

A Riportare: €      526.871,32 €      515.386,98 €             115,00 €        11.599,34
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €      526.871,32 €      515.386,98 €             115,00 €        11.599,34
ora       50,00 €       21.50 €          1.075,00       50,00 -100,00% €          1.075,00 -100,00%

20) F.1.005.020
Manovale specializzato,
badilante

ora       50,00 €       20.50 €          1.025,00       50,00 -100,00% €          1.025,00 -100,00%

21) F.2.005.005
Nolo di escavatore
semovente, già in cantiere,
munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro,
compreso  l'escavatorista
addetto continuativamente
alla manovra, carburante,
lubrificante, ecc? dato a
nolo funzionante  (durata
minima del nolo: 1 giorno di
8 ore).
04) oltre 120 HP

ora       50,00 €       44.00 €          2.200,00       50,00 -100,00% €          2.200,00 -100,00%

22) F.2.005.015
Nolo di pala meccanica
caricatrice funzionante, con
personale di guida,
carburante e lubrificante.
03) su ruote gommate oltre
120 HP

ora       50,00 €       40.00 €          2.000,00       50,00 -100,00% €          2.000,00 -100,00%
Importo netto 2) A.1.2
- INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33  - A
MISURA - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002 €      533.171,32 €      515.386,98 €             115,00 €        17.899,34

A Riportare: €        17.899,34
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €        17.899,34
Differenza di Spesa €        17.784,34    -3,34%

3) - 3) A2 - INTERVENTO
A2 - RIEMPIMENTO
BUCA IN ALVEO - A
MISURA
10) 56
Fornitura e posa in opera di
massi Classe I e II posati in
alveo. Compreso pontone;
compreso rilievo
batimetrico della buca, con
sonar,  sia preliminare sia
continuo in corso d'opera.
Massi in miscuglio come da
elaborati di progetto.
Compresa la confezione del
miscuglio. Valutato a
tonnellata di materiale
posato, previa pesatura, con
relativo certificato, presso
pesa pubblica del sito.

t 34.560,00 €       18,20 €      628.992,00 27.022,03 €       18,20 €      491.800,95  7.537,97  -21,81% €      137.191,05  -21,81%

11) 57
Fornitura e posa in opera di
massi Classe III e IV posati
in alveo. Compreso
pontone; compreso rilievo
batimetrico della buca, con
sonar, sia preliminare sia
continuo in corso d'opera.
Massi in miscuglio come da
elaborati di progetto.
Compresa la confezione del
miscuglio. Valutato a

A Riportare: €      628.992,00 €      491.800,95 €      137.191,05
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €      628.992,00 €      491.800,95 €      137.191,05
tonnellata di materiale
posato, previa pesatura, con
relativo certificato, presso
pesa pubblica del sito.

t 36.252,00 €       17,45 €      632.597,40 27.022,03 €       17,45 €      471.534,42  9.229,97  -25,46% €      161.062,98  -25,46%

12) 58
Sovrapprezzo alla fornitura
e posa di massi di Classe I,
per collegamento di massi D
140 mm. Compresi:
pontone, ancoraggi
dywidag, golfare,catene
marine zincate, e quant'altro
previsto in progetto e
necessario a dare l'opera
finita. Per cadauno masso.

n.       54,00 €       34,25 €          1.849,50       54,00 €       34,25 €          1.849,50

14) NP1
Realizzazione di buca di
scavo in alveo per la
protezione di una pila del
ponte, secondo istruzioni
della DL; effettuata
mediante draga o pompa
aspirante e refluente;
compresa ricollocazione in
alveo del materiale
asportato secondo le
prescrizioni/indicazioni
delle Autorità competenti e
/o le istruzioni della DL, a
qualsiasi profondità, con
operazioni anche frazionate;

A Riportare: €   1.263.438,90 €      965.184,87 €      298.254,03
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €   1.263.438,90 €      965.184,87 €      298.254,03
compresi tutti i mezzi e le
maestranze necessari per
dare l’opera finita; nulla
escluso; pagato una sola
volta, indipendentemente da
eventuali ricolmate per
effetto di piene e/o morbide)
per avere  l'intero lavoro
finito (cioè a riempimento
concluso); compresi gli
oneri della sicurezza.

mc 155.700,00€         3,76 €      585.432,00 142.146,00€         3,76 €      534.468,96 13.554,00    -8,71% €        50.963,04    -8,71%

23) F.1.005.010
Operaio specializzato,
muratore, pontatore,
ferraiolo, autista

ora       60,00 €       22.00 €          1.320,00       60,00 -100,00% €          1.320,00 -100,00%

24) F.1.005.015
Operaio qualificato, aiuto
carpentiere, apprendista
muratore

ora       60,00 €       21.50 €          1.290,00       60,00 -100,00% €          1.290,00 -100,00%

25) F.1.005.020
Manovale specializzato,
badilante

ora       60,00 €       20.50 €          1.230,00       60,00 -100,00% €          1.230,00 -100,00%

26) F.2.005.005
Nolo di escavatore
semovente, già in cantiere,
munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro,
compreso  l'escavatorista
addetto continuativamente

A Riportare: €   1.852.710,90 €   1.499.653,83 €      353.057,07
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €   1.852.710,90 €   1.499.653,83 €      353.057,07
alla manovra, carburante,
lubrificante, ecc? dato a
nolo funzionante  (durata
minima del nolo: 1 giorno di
8 ore).
04) oltre 120 HP

ora       60,00 €       44.00 €          2.640,00       60,00 -100,00% €          2.640,00 -100,00%

27) F.2.005.020
Nolo di autocarro o
motocarro, compreso
carburante, lubrificante e
autista
05) con portata utile oltre
15001 kg

ora       70,00 €       45.00 €          3.150,00       70,00 -100,00% €          3.150,00 -100,00%

28) F.2.005.015
Nolo di pala meccanica
caricatrice funzionante, con
personale di guida,
carburante e lubrificante.
04) cingolata fino a 70 HP

ora       60,00 €       35.00 €          2.100,00       60,00 -100,00% €          2.100,00 -100,00%
Importo netto 3) A2
- INTERVENTO A2
- RIEMPIMENTO BUCA
IN ALVEO - A MISURA €   1.860.600,90 €   1.499.653,83 €      360.947,07

Differenza di Spesa €      360.947,07  -19,40%

4) - 4) A3 - INTERVENTO
A3 - IMPIANTO DI
MONITORAGGIO
31) F.1.005.010
Operaio specializzato,
muratore, pontatore,
ferraiolo, autista
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

ora       55,00 €       22.00 €          1.210,00       55,00 100,00% €          1.210,00 100,00%

32) F.1.005.015
Operaio qualificato, aiuto
carpentiere, apprendista
muratore

ora       55,00 €       21.50 €          1.182,50       55,00 100,00% €          1.182,50 100,00%

33) F.1.005.020
Manovale specializzato,
badilante

ora       55,00 €       20.50 €          1.127,50       55,00 100,00% €          1.127,50 100,00%

34) F.2.005.005
Nolo di escavatore
semovente, già in cantiere,
munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro,
compreso  l'escavatorista
addetto continuativamente
alla manovra, carburante,
lubrificante, ecc? dato a
nolo funzionante  (durata
minima del nolo: 1 giorno di
8 ore).
04) oltre 120 HP

ora       55,00 €       44.00 €          2.420,00       55,00 100,00% €          2.420,00 100,00%

35) F.2.005.015
Nolo di pala meccanica
caricatrice funzionante, con
personale di guida,
carburante e lubrificante.
04) cingolata fino a 70 HP

ora       55,00 €       35.00 €          1.925,00       55,00 100,00% €          1.925,00 100,00%

36) F.2.005.020
Nolo di autocarro o

A Riportare: €          7.865,00 €          7.865,00
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €          7.865,00 €          7.865,00
motocarro, compreso
carburante, lubrificante e
autista
05) con portata utile oltre
15001 kg

ora       55,00 €       45.00 €          2.475,00       55,00 100,00% €          2.475,00 100,00%

37) NP2
NOLO DI PONTONI
STABILIZZATI,
NATANTI, GRU E
MACCHINARIO VARIO,
PER INTERVENTI DI
PERIZIA N.2.         1,00 L.    93.000 €        93.000,00         1,00 100,00% €        93.000,00 100,00%

38) NP3
PERFORAZIONE PER
INSTALLAZIONE DI
PALO CON FIBRE
OTTICHE.
INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.         1,00 L.    18.700 €        18.700,00         1,00 100,00% €        18.700,00 100,00%

39) NP4
STRUMENTAZIONE E
SOFTWARE PER
IMPIANTO DI
MONITORAGGIO.         1,00 L.  198.500 €      198.500,00         1,00 100,00% €      198.500,00 100,00%

40) NP5
OPERE METALLICHE
- CARPENTERIA         1,00 L.    29.550 €        29.550,00         1,00 100,00% €        29.550,00 100,00%

41) NP6
CENTRALE DI
CONTROLLO         1,00 L.    19.550 €        19.550,00         1,00 100,00% €        19.550,00 100,00%

42) NP7
A Riportare: €      369.640,00 €      369.640,00
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €      369.640,00 €      369.640,00
Materiale vario per sonde,
sensori e cavi         1,00 L.      3.000 €          3.000,00         1,00 100,00% €          3.000,00 100,00%

43) NP8
BOX STRUMENTI;
IMPIANTO ELETTRICO
E CAVI DI
COLLEGAMENTO         1,00 L.    31.000 €        31.000,00         1,00 100,00% €        31.000,00 100,00%
Importo netto 4) A3
- INTERVENTO A3
- IMPIANTO DI
MONITORAGGIO €                 0,00 €      403.640,00 €      403.640,00

Differenza di Spesa €      403.640,00 100,00%

5) - 5) ONERI DELLA
SICUREZZA - LAVORI
FINO A PERIZIA 1
5.1) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2
29) 1200
ONERI PER LA
SICUREZZA
Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui alle
categorie A.1.1 e A.1.2         1,00 € 92.253,26 €        92.253,26         1,00 -100,00% €        92.253,26 -100,00%

44) 1500
ONERI PER LA
SICUREZZA
Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui alle
categorie A.1.1 e A.1.2         1,00 € 90.894,47 €        90.894,47         1,00 100,00% €        90.894,47 100,00%
Importo netto ONERI PER
LA SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2 €        92.253,26 €        90.894,47 €        90.894,47 €        92.253,26

Differenza di Spesa €          1.358,79    -1,47%
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

5.2) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIA A2
30) 1201
ONERI PER LA
SICUREZZA
Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui alle
categorie A.1.1 e A.1.2         1,00 € 115.818,95€      115.818,95         1,00 -100,00% €      115.818,95 -100,00%

45) 1501
ONERI PER LA
SICUREZZA
Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui alle
categorie A3         1,00 € 93.353,45 €        93.353,45         1,00 100,00% €        93.353,45 100,00%
Importo netto ONERI PER
LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2 €      115.818,95 €        93.353,45 €        93.353,45 €      115.818,95

Differenza di Spesa €        22.465,50  -19,40%

Riepilogo:
5.1) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2 €        92.253,26 €        90.894,47 €        90.894,47 €        92.253,26    -1,47%
5.2) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIA A2 €      115.818,95 €        93.353,45 €        93.353,45 €      115.818,95  -19,40%
Importo netto 5) ONERI
DELLA SICUREZZA
- LAVORI FINO A
PERIZIA 1 €      208.072,21 €      184.247,92 €      184.247,92 €      208.072,21

Differenza di Spesa €        23.824,29  -11,45%

6) - 6) ONERI PER LA
SICUREZZA - LAVORI DI
PERIZIA 2 - CATEGORIA
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

A3
46) 1502
ONERI PER LA
SICUREZZA
Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui alle
categorie A3         1,00 € 25.000,00 €        25.000,00         1,00 100,00% €        25.000,00 100,00%
Importo netto 6) ONERI
PER LA SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3 €        25.000,00 €        25.000,00

Differenza di Spesa €        25.000,00 100,00%

Riepilogo:
1) - 1) A.1.1 - RINFORZO
DELLE PILE 31, 32, 33
- A CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002. €      672.000,00 €      672.000,00
2) - 2) A.1.2
- INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33  - A
MISURA - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002 €      533.171,32 €      515.386,98 €             115,00 €        17.899,34    -3,34%
3) - 3) A2 - INTERVENTO
A2 - RIEMPIMENTO
BUCA IN ALVEO - A
MISURA €   1.860.600,90 €   1.499.653,83 €      360.947,07  -19,40%
4) - 4) A3 - INTERVENTO
A3 - IMPIANTO DI
MONITORAGGIO €                 0,00 €      403.640,00 €      403.640,00 100,00%
5) - 5) ONERI DELLA
SICUREZZA - LAVORI

A Riportare: €   3.065.772,22 €   3.090.680,81 €      403.755,00 €      378.846,41
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE    
DESCRIZIONE  U.M.

Previsioni di Perizia n. 1 Previsioni di Perizia n. 2 Differenza Quantità Differenza di spesa

Quantità Prezzo Importo Quantità Prezzo Importo In più In meno Perc. In più In meno Perc.

Riporto: €   3.065.772,22 €   3.090.680,81 €      403.755,00 €      378.846,41
FINO A PERIZIA 1 €      208.072,21 €      184.247,92 €      184.247,92 €      208.072,21  -11,45%
6) - 6) ONERI PER LA
SICUREZZA - LAVORI DI
PERIZIA 2 - CATEGORIA
A3 €                 0,00 €        25.000,00 €        25.000,00 100,00%
ImpC
Sommano €   3.273.844,43 €   3.299.928,73 €      613.002,92 €      586.918,62

Differenza di Spesa €        26.084,30     0,80%
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CONFRONTO FRA CATEGORIE DEI LAVORI

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO

PREVISIONI DI PERIZIA SUPPLETIVA n. 1 PREVISIONI DI PERIZIA SUPPLETIVA n. 2

DIFFERENZA DIFF. %IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

1) 1) A.1.1 - RINFORZO DELLE
PILE 31, 32, 33 - A CORPO
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002. €      672.000,00 €      672.000,00 €      672.000,00 €      672.000,00 €      672.000,00 €      672.000,00 €                 0,00        0,00%

2) 2) A.1.2 - INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE PILE
31,32,33  - A MISURA
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002 €      533.171,32 €      533.171,32 €      533.171,32 €      515.386,98 €      515.386,98 €      515.386,98 -€       17.784,34      -3,34%

3) 3) A2 - INTERVENTO A2
- RIEMPIMENTO BUCA IN
ALVEO - A MISURA €   1.860.600,90 €   1.860.600,90 €   1.860.600,90 €   1.499.653,83 €   1.499.653,83 €   1.499.653,83 -€     360.947,07    -19,40%

4) 4) A3 - INTERVENTO A3
- IMPIANTO DI MONITORAGGIO €                 0,00 €                 0,00 €                 0,00 €      403.640,00 €      403.640,00 €      403.640,00 €      403.640,00    100,00%

5) 5) ONERI DELLA SICUREZZA
- LAVORI FINO A PERIZIA 1 €                 0,00 €      208.072,21 €      208.072,21 €                 0,00 €      184.247,92 €      184.247,92 -€       23.824,29    -11,45%

5.1) ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2 €        92.253,26 €        92.253,26 €        92.253,26 €        90.894,47 €        90.894,47 €        90.894,47 -€         1.358,79      -1,47%

5.2) ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2 €      115.818,95 €      115.818,95 €      115.818,95 €        93.353,45 €        93.353,45 €        93.353,45 -€       22.465,50    -19,40%

6) 6) ONERI PER LA SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3 €        25.000,00 €        25.000,00 €        25.000,00 €        25.000,00    100,00%
Totale €   3.273.844,43 €   3.299.928,73 €        26.084,30        0,80%
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