
SOCIETA' AREA
DENOMINAZIONE PROGETTO 

BONIFICA - DATA PRESENTAZIONE 
PROGETTO

SINTESI PROGETTO DECRETO 
APPROVAZIONE Costi Stato avanzamento

E1 ENIPOWER INTERO STABILIMENTO
Progetto di bonifica acque di falda con 
tecnologia CGW (Groundwater 
Circulation Well)

Attività trattamento acque in corso - sottoposta a 
monitoraggio

Decreto direttoriale 
MATTM prot.166 del 

5/10/12
€ 1.281.000

con nota prot. 139/HSEQ/GT del 
25/06/2013 la ditta ha comunicato che 
l’impianto di bonifica è stato avviato a 
maggio-giugno 2013; il monitoraggio delle 
prestazioni dell’impianto avverrà con la 
cadenza prevista dal progetto di bonifica e 
le risultanze saranno trasmesse con 
relazione annuale.  

S1 Syndial 

AREA COLLINA - area posta nella 
punta a sud-est dello stabilimento a 
confine con la darsena e quindi vicina 
al Mincio, delimitata sul lato est dal 
canale diversivo e su quello ovest 
dall'ex canale Sisma.

Progetto di bonifica dell'area Collina - 
Interventi di rimozione dei rifiuti e 
terreni contaminati

Rimozione rifiuti e terreni contaminati

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.1618/TRI/DI/MB 
del 14/6/11

€ 84.639.400

sono state completate le operazioni 
preliminari logistiche, organizzative e di 
predisposizione delle aree di lavoro e a 
partire dal 14 marzo 2013 è stato attivato il 
cantiere per l’esecuzione delle attività 
previste dal Piano per la Caratterizzazione 
rifiuti/terreni contaminati in area “Collina”. 
Le attività di caratterizzazione dei 
rifiuti/terreni contaminati sono tuttora in 
corso e vengono eseguite sotto il costante 
controllo di ARPA.

S2 Syndial 

AREA COLLINA - area posta nella 
punta a sud-est dello stabilimento a 
confine con la darsena e quindi vicina 
al Mincio, delimitata sul lato est dal 
canale diversivo e su quello ovest 
dall'ex canale Sisma.

Progetto di bonifica integrativo per i 
suoli e la falda sottostanti l'Area 
Collina (dicembre 2010)

Progetto di Bonifica a completamento della bonifica 
dell'Area Collina e ad integrazione del progetto di 
rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili 
in situ, i cui lavori sono stati autorizzati in via provvisoria 
per motivazioni d'urgenza con Decreto MATTM del 
14/06/201. sono in analogia e continuità con quelli previsti 
per l'area COLLINA: il progetto è stato approvato con 
prescrizioni.

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.4511/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

€ 9.554.810 progetto approvato

V3

VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA) 
- verrà realizzato da 
Syndial

R2 - adiacente all'area denominata 
COLLINA su cui insistono n.4 vasche 
di emergenza non più in esercizio, in 
terra di forma rettangolare, profonde 
3/4 metri ricoperte da teli in HPDE

Progetto Operativo di Bonifica Area 
R2 (dicembre 2011)

gli interventi di bonifica sono in analogia e continuità con 
quelli previsti per l'area COLLINA: il progetto è stato 
approvato, con prescrizioni, limitatamente alla fase di  
scavo e asportazione dei riporti misti a scarti industriali 
presenti nell'area

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.4510/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

€ 20.012.000 approvata solo la prima fase del progetto di 
POB

V4 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA)

AREA L - si tratta di un'area adiacente 
a via Brennero nella porzione ovest 
dello stabilimento in cui sono state 
realizzate negli anni 70' delle  vasche 
in cls interrate adibite a discarica per 
fusti di fanghi mercuriosi provenienti 
dall'ex impianto cloro-soda 

Intervento rimozione vasche area L 
(gennaio 2012)

l'intervento di bonifica prevede il completo svuotamento e 
rimozione delle vasche in calcestruzzo 1 e 2 interrate in 
area L: il progetto è stato approvato, con prescrizioni, 
limitatamente alla fase di rimozione delle vasche interrate 
e lo scotico dei primi 50cm dell'area impronta

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.4510/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

€ 2.946.564 approvata solo la prima fase del progetto di 
POB

V5 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA)

EX SALA CELLE IMPIANTO CLORO 
SODA - l'edificio era destinato alla 
produzione del cloro-soda e si trova 
nella zona più a nord dello stabilimento 
Versalis

POB Fase I - Intervento su terreni ed 
acque falda area fabbricato ex sala 
celle (dicembre 2011)

l'intervento di bonifica prevede: interventi di risanamento 
sul fabbricato per consentirne l'accessibilità in sicurezza e 
successivamente interventi sulle parti contenenti amianto 
e di rimozione degli intonaci, dei pavimenti, del sottofondo 
e delle sottostrutture in cls; interventi sulle differenti 
matrici ambientali (terreni e acque di falda). Il progetto è 
stato approvato con prescrizioni, relative alla fase 
esecutiva e di monitoraggio, che prevedono interventi 
ulteriori rispetto a quelli di progetto.

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.4510/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

€ 12.850.000 approvata il progetto di POB con necessità 
di ulteriori interventi in fase esecutiva

V6 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA)

INTERO STABILIMENTO - SUOLO 
SUPERFICIALE contaminato da 
amianto, PCB, PCDD/PCDF (fino ad 1 
m) e da C<12, naftalene, 
pentaclorofenolo e CVM (max 
profondità 2,5 m)

POB Fase I - Intervento di scotico 
superficiale (dicembre 2011)

l'intervento consiste nello scotico di terreni superficiali 
contaminati fino alla profondità massima di 1m. dal p.c., 
localmente approfonditi fino a 3m.dal p.c., fino al 
raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti 
dall'analisi di rischio. 

non approvato € 3.305.000 progetto non approvato:da rivedere dopo 
rielaborazione analisi di rischio

V7 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA)

Recupero fase organica (cd 
surnatante)

Progetto recupero fase organica 
(gennaio 2011)

Attività estrazione surnatante in corso - sottoposta a 
monitoraggio

intervento non 
soggetto ad 

approvazione
€ 4.200.000

V8 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA)

FORNO INCENERITORE B+I: 
caratterizzata dalla presenza di 
discariche esaurite di ceneri prodotte 
dall'inceneritore e dalla presenza di 
rifiuti contenenti amianto. Si trova nella 
parte sud-ovest dello stabilimento.

POB Fase I - POB terreni area B+I 
(dicembre 2011)

progetto operativo di bonifica dei terreni dell'area 
mediante scavo e asportazione completa dei rifiuti misti 
presenti nell'area e bonifica dei terreni sottostanti. Il 
progetto è stato approvato, con prescrizioni, limitatamente 
alla fase di  rimozione dei rifiuti e riporti misti a scarti. 

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.4510/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

€ 24.991.000 approvata solo la prima fase del progetto di 
POB



V9 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA) INTERO STABILIMENTO

POB Fase I - Intervento su terreni ed 
acque della falda con tecnologia MPE 
(dicembre 2011)

progetto per la rimozione dei contaminanti organici dai 
terreni insaturi e dalle acque della falda per raggiungere 
gli obiettivi di bonifica definiti nell'analisi di rischio.Il 
progetto è approvato per fasi, con prescrizioni: 
limitatamente alla fase di  rimozione del surnatante con 
tecnologia MPE fino al limite dell'impianto tecnologico. 

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.4510/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

6.300.000/6.800.00
0 € 

(rispettivamente 
con filtri a CA o 
con combustore 

catalitico)

approvata solo la prima fase del progetto di 
POB

V10 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA) zona XIX dello stabilimento

Permesso a costruire nuova vasca 
per riduzione consumo acque 
superficiali (27/03/12)

Ministero ha dato ok, 
con prescrizioni - per 

quanto riguarda la 
parte relativa alla 

bonifica il permesso 
deve essere 

rilasciato dal Comune

€ 2.257.000,00

V11 VERSALIS (ex 
POLIMERI EUROPA) INTERO STABILIMENTO ANALISI DI RISCHIO

Il documento contiene l'analisi di rischio, effettuata in 
modalità inversa, al fine di individuare le Concentrazioni 
Soglia di Rischio, come obiettivi di bonifica del  sito 
contaminato, per l'area sede dello Stabilimento 
Multisocietario. La conferenza ha deliberato che l'azienda 
rielabori l'analisi di rischio tenendo conto delle prescrizioni 
degli enti.

non approvato documento non approvato:da rielaborare

I1 IES INTERO STABILIMENTO

Interventi finalizzati alla rimozione e 
recupero prodotto surnatante sulla 
falda - 5° stato di avanzamento delle 
attività ed aggiornamento degli 
interventi di rimozione e recupero del 
prodotto surnatante (luglio 2012)

Il documento contiene il 5° aggiornamento delle attività di 
recupero del prodotto surnatante, svolte dall'azienda nelle 
aree di sua proprietà: tra novembre 2008 e gennaio 2012 
sono stati recuperati 716mc di prodotto. La conferenza 
chiede un aggionrmanento ulteriore in cui vengano date 
risposte alle prescrizioni formulate da ISPRA e dalla CdS 
decisoria del 10/10/2011

non approvato - attività di recupero surnatante in corso 
d'opera

I2 IES stabilimento BELLELI
Interventi finalizzati alla rimozione e 
recupero prodotto surnatante sulla 
falda in area Belleli Energy CPE

Il progetto riguarda la rimozione del surnatante presente 
in area Belleli: contaminazione delle acque prodotta da 
IES, come definito nell'ordinanza provinciale n.21/258 del 
15/10/2012.  La conferenza delibera di chiedere 
all'azienda di avviare nel più breve tempo possibile gli 
interventi descritti nel documento, ottemperando a tutte le 
prescrizioni formulate dagli enti.

Decreto direttoriale 
MATTM 

prot.4510/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

- progetto approvato

SG SOGESID stabilimento IES e BELLELI ENERGY
Progetto definitivo degli interventi di 
messa in sicurezza  della falda - I 
stralcio funzionale

Il primo stralcio funzionale riguarda principalemente la 
realizzazione di una barriera in parte fisica e in parte 
idraulica posta tra lo stabilimento IES/Belleli e i laghi di 
Mantova. Il progetto è stato ritenuto approvabile nella 
conferenza decisoria del 10/10/2011. La documentazione 
integrativa relativa all'impianto di trattamento delle acque 
di falda è stata ritenuta approvabile nella CdS decisoria 
del 05/09/2013.

Decreti direttoriali 
MATTM 

prot.3113/TRI/DI/B 
del 28/02/2012 e 

prot.4511/TRI/DI/B 
del 02/10/2013

-

Progetto di fatto approvato, tuttavia manca 
il Decreto di approvazione dell'intero 
progetto Definitivo degli interventi di messa 
in sicurezza della falda - I stralcio 
funzionale (vedi pag.11 del verbale CdS 
05/09/2013)


