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ABBREVIAZIONI

D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;

Capitolato generale d’appalto: emesso con decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, per le
parti ancora in vigore;

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELIL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, comprese forniture dei materiali, necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione: lavori di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprieta ed in gestione alla
Provincia di Mantova, anno 2017 ed anno 2018;

b) descrizione sommaria: per il mantenimento della funzionalita delle componenti edili dei fabbricati di
proprieta od in gestione alla Provincia (a titolo esemplificativo non esaustivo: coperture, murature, intonaci,
rivestimenti, elementi decorativi, tinteggiature, pavimentazioni, controsoffitti, infissi e relativi accessori,
lucernari, botole, griglie, ringhiere, aree esterne pavimentate, recinzioni e cancellate, segnaletica, etc), si rende
necessaria 1’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria, secondo le necessita via via
emergenti sulla base delle richieste degli utenti degli immobili in gestione e del modificarsi dello stato
manutentivo degli stessi.

L’ Appalto in oggetto ¢ dato a misura, ed in generale a prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato, soggetti a
ribasso d’asta per le opere, provviste e somministrazioni.

L’appalto si riferisce alle attivita necessarie per I’anno 2017, avendo quindi durata fino al 31/12/2017 con
decorrenza dalla data di consegna lavori, con possibilita di ripetizione di lavori analoghi alle stesse
condizioni previste per la prima annualita ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016 per il successivo
anno 2018 ad esclusiva ed insindacabile decisione della Provincia.

L’affidamento si intendera iniziato senza che sia necessaria alcuna consegna degli edifici, i quali si intendono
essere noti all’ APPALTATORE prima della presentazione dell’ offerta.

La descrizione dei lavori che concorrono a formare 1’oggetto del appalto, salvo piu precise indicazioni che
saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, puo riassumersi nell’Elenco Prezzi Unitari. Gli interventi di
manutenzione che si renderanno necessari nel corso del periodo in cui sara attivo 1’appalto in oggetto sono
riferiti ad opere da imprenditore edile.

Tali lavori comprendono, oltre ad una quota di interventi programmabili (pulizia annuale delle coperture), i
lavori di riparazione e/o di integrazione degli elementi edilizi che costituiscono gli edifici in gestione, da
realizzarsi a seguito di segnalazioni di guasti o di rinvenienti esigenze segnalate alla Provincia da parte
dell’utenza e valutati necessari dalla Direzione lavori.

Pertanto gli interventi e le relative lavorazioni saranno per la maggior parte frammentati per tipi, luoghi, tempi,
importi, modalita esecutive, etc. In linea puramente indicativa, sulla base dell’andamento passato, le richieste
d’intervento sono circa 200 annue, distribuite tra gli edifici in gestione di cui al successivo elenco.

Le segnalazioni dei guasti verranno ricevute tramite e-mail o telefonicamente dagli uffici della Provincia e dagli
stessi verranno gestite; dette segnalazioni verranno inviate all’APPALTATORE attraverso singole
comunicazioni e-mail su indirizzo di posta elettronica che dovra essere fornito dall’APPALTATORE stesso al
momento della stipula del contratto.

I lavori saranno ordinati al’APPALTATORE mediante Ordini di Servizio della Direzione Lavori e
contabilizzati a misura e liquidati utilizzando i prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato o, se mancanti,
come da prezziario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2016 (redatto a cura di Camera di commercio ed
ANCE Mantova), o, in mancanza, da altro prezziario ufficiale (DEI, Regione Lombardia, etc) o, in mancanza,
da apposita analisi prezzi sulla base dei prezzi unitari di gara o dei citati prezziari, con ’applicazione del
ribasso d’asta contrattuale da applicare agli stessi prezzi, ad eccezione degli oneri della sicurezza.

Detti Ordini di Servizio potranno essere sostituiti da comunicazioni via e-mail o fax da parte della Direzione dei
Lavori.

La valutazione dell’urgenza d’intervento ¢ di esclusiva pertinenza della Provincia che la comunica
al’APPALTATORE all’atto della trasmissione della segnalazione per I’effettuazione del sopralluogo e la
compilazione del preventivo, e successivamente in sede d’ordine d’intervento; ’urgenza d’intervento viene
distinta in tre livelli:

- interventi ordinari;

- interventi urgenti;



- interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumita e dell’integrita degli
immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici.
L'APPALTATORE ha i seguenti obblighi:

1. assicurare la propria disponibilita a ricevere tutte le comunicazioni della Provincia e a darvi corso secondo
i termini sotto specificati tutti i giorni non festivi, dal lunedi al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore
14.00 alle ore 17.00;

2. assicurare la reperibilita di un tecnico anche in tutte le altre giornate e negli altri orari per interventi
estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumita e dell’integrita degli immobili 0
indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici;

3. effettuare sopralluogo di verifica sui luoghi interessati dalle segnalazioni di inconvenienti per rilevare le
opere da eseguire, rispettando i seguenti termini temporali:

- entro tre giorni dall’invio della segnalazione per i casi ordinari;

- entro 24 ore dall’invio della segnalazione per i casi urgenti;

- entro 2 ore dall’invio della segnalazione per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla
salvaguardia della pubblica incolumita e dell’integrita degli immobili o indispensabili per garantire il
funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici;

4. aseguito di ogni sopralluogo trasmettere alla Provincia, a mezzo comunicazione FAX o e-mail, computo
metrico estimativo preventivo delle opere da eseguirsi, esaustiva documentazione fotografica, ed eventuali
indicazioni relative alla minore o maggiore urgenza dell’intervento stesso, ed attendere l'ordine di servizio di
autorizzazione. Il computo dovra essere redatto con i prezzi dell’elenco prezzi unitari d’appalto 0, Se mancanti,
prioritariamente del prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2016 (redatto a cura di Camera di
commercio ed ANCE Mantova), o, in mancanza, da altro prezziario ufficiale (DEI, Regione Lombardia, etc) o,
in mancanza, da apposita analisi prezzi sulla base dei prezzi unitari di gara o del citato prezziario, cui dovra
essere applicato il ribasso offerto dall'impresa in sede di affidamento; il preventivo esplicitera anche gli oneri
della sicurezza per le lavorazioni previste, che saranno esposti a prezzo di gara senza ribasso; la trasmissione
del preventivo dovra rispettare i seguenti termini temporali:

- entro sette giorni dall’invio della segnalazione per i casi ordinari;

- entro 48 ore dall’invio della segnalazione per i casi urgenti;

- entro 4 ore dall’invio della segnalazione per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla
salvaguardia della pubblica incolumita e dell’integrita degli immobili o indispensabili per garantire il
funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici; nel caso specifico 1’appaltatore dovra raccordarsi con la
direzione lavori, anche via telefono, gia in sede di sopralluogo ed attenersi alle istruzioni ricevute per
I’esecuzione contestualmente al sopralluogo degli eventuali indispensabili interventi di prima messa in
sicurezza; se questi ultimi permettessero gia di ovviare completamente al guasto segnalato, entro 48 ore dalla
segnalazione 1’appaltatore provvedera a redigere e trasmettere il consuntivo delle opere realizzate per
I’approvazione;

5. eseguire le opere secondo gli Ordini di servizio ricevuti, secondo i preventivi trasmessi ed approvati,
eventualmente con le modifiche, correzioni ed integrazioni che la Provincia si riserva in ogni caso di apportare
per la miglior riuscita dell’intervento ordinato, nell’ambito delle finalita previste dal presente appalto;

6. contestualmente all’inizio di ogni intervento, segnalare alla Provincia, a mezzo comunicazione FAX o e-
mail, il luogo, I’inizio ed il programma dei lavori da eseguirsi con riferimento all’ordinativo ricevuto e secondo
il preventivo autorizzato, per consentire i controlli da parte della Direzione dei Lavori; ’avvio dei lavori
autorizzati dovra rispettare i seguenti termini temporali:

- entro 14 giorni dall’ordine per i casi ordinari;

- entro 24 ore dall’ordine per i casi urgenti;

- entro 2 ore dall’ordine per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica
incolumita e dell’integrita degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano
servizi pubblici, fatti salvi gli indispensabili interventi di prima messa in sicurezza da realizzarsi
contestualmente al primo sopralluogo secondo le indicazioni, anche telefoniche, della Direzione lavori, e
qualora questi non fossero sufficienti ad ovviare al problema o a ridurne il livello di urgenza;

7. eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati per le varie fasi d’intervento comporteranno
I’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 oltre alla detrazione dall’importo di affidamento di un
somma pari all’importo dei lavori non eseguiti in tempo utile e per i quali la Provincia abbia dovuto provvedere
d’urgenza con altra ditta all’uopo incaricata;



8. le violazioni dei termini del presente articolo rappresentano "grave inadempienza agli obblighi
contrattuali” ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 20 (Risoluzione del contratto);

9. nel caso di interventi di particolare impegno o rilevanza, e che comunque interessino 1’interno degli stabili,
I’APPALTATORE dovra dare comunicazione tempestiva, anche tramite avviso scritto ai responsabili degli
edifici interessati, delle date di inizio lavori e del cronoprogramma d’intervento;

10. comunicare, via fax o tramite e-mail, eventuali variazioni impreviste rispetto al programma di lavoro di cui
al precedente punto;

11. comunicare alla Provincia ed ai referenti degli edifici interessati entro la mattina di ciascun venerdi il
programma degli interventi previsti per la settimana successiva, sia quelli relativi alle riparazioni di guasti gia
ordinati dalla Provincia, sia quelli relativi ad attivita preventivamente programmabili (es.: pulizia delle
coperture);

12. trasmettere settimanalmente alla Provincia note liberatorie, rilasciate dall'lAPPALTATORE, dalle quali
deve emergere 1’esatta e puntuale natura delle opere eseguite, corredate da idonea documentazione fotografica
facilmente riconducibile alla nota liberatoria relativa.

La PROVINCIA si riserva pure la facolta di introdurre nei singoli preventivi di spesa tutte quelle variazioni,
aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potra ritenere opportune, sia all'atto della consegna sia in corso
dei lavori, senza che ’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi
di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti
previsti dall’Art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ¢ le opere non siano tali da alterare la sostanza
dell’intervento, rimanendo salvi i diritti dell’ APPALTATORE riconosciuti dalla normativa sui Lavori Pubblici.
Non sono considerati varianti gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera ¢) del
D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

In linea generale le lavorazioni saranno condotte singolarmente ed autonomamente dalla ditta affidataria dei
lavori. Pertanto I’ Amministrazione committente ha predisposto il Documento unico di valutazione del rischio di
interferenza per tenere conto della necessita di operare presso luoghi di lavoro in cui si svolgono altre attivita.
Qualora in casi specifici e puntuali dovesse verificarsi la necessita di operare contestualmente con altre ditte nel
medesimo cantiere, la Provincia provvedera alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per la
situazione particolare ed alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.

¢) ubicazione: gli edifici di proprieta od in gestione alla Provincia di Mantova presso i quali dovranno essere

svolti gli interventi manutentivi in appalto sono i seguenti, indicati secondo i codici da adottarsi durante il rapporto
contrattuale:

Cod.| Uso Titolo Ospita Indirizzo Comune

A01 | sede proprieta Palazzo "di Bagno" - Sede provinciale Via Principe Amedeo, Mantova
30/32

A04 | sede proprieta Palazzo di Bagno - Edificio Quarantore Via Principe Amedeo, Mantova
30/32

AOQ5 | sede proprieta Azienda Provinciale Turismo Piazza A. Mantegna, Mantova
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A06 | sede proprieta Uffici Piazza Sordello Piazza Sordello, 43 Mantova

AQ7 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" - Succursale Via Acerbi, 45 Mantova

A08 | sede proprieta Archivio Storico Via Acerbi, 45 Mantova

AQ9 | sede proprieta Casa del Mantegna Via Acerbi, 47 Mantova

Al0 [scuola| proprieta Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco" Via Tasso, 1 Mantova

All |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" Via Tasso, 5 Mantova

Al2 |scuola| proprieta I.T.F. "Mantegna Via Guerrieri Mantova

Gonzaga, 8

Al4 [scuola | convenzione I.T.F. "Mantegna" - EX Istituto Statale d'Arte Piazza Polveriera, 4 Mantova

Al5 [scuola| proprieta Liceo Scientifico "Belfiore" Via Tione, 2 Mantova

Al6 |scuola| proprieta I.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso scolastico Via Amadei, 35 Mantova

Al7 | sede proprieta Nuova sede Provinciale (Ex Telecom) Via Don Maraglio Mantova




Al8 |scuola| proprieta I.T.L.S. "Fermi" - Triennio Via Circonvallazione Mantova
Sud, 1
Al9 [scuola| proprieta L.T.L.S. "Fermi" - Biennio Via Circonvallazione Mantova
Sud, 1
A20 |scuola| proprieta I.P.S.ILA. "L. Da Vinci" Via Circonvallazione Mantova
Sud, 3
A21 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale Via dei Toscani Mantova
A22 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale Via dei Toscani Mantova
(ex Barchessa)
A23 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano” Corte Bigattera - Palestra Via dei Toscani Mantova
A25 |scuola| proprieta Liceo Scientifico "Gonzaga" Via Fratelli Lodrini, Cast. delle
32 Stiviere
A27 |scuola| proprieta Istituto d'arte "G. Romano" Via Roma, 2 Guidizzolo
A28 | scuola | convenzione Ist. Tecn. Commerciale "Falcone" Via Pignole Asola
A29 | sede proprieta Ponte Torre d'Oglio Localita Torre d'Oglio|  Viadana
A30 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" Via E. Sanfelice, 8 Viadana
A31 [scuola| proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Succursale e Piazza Orefici Viadana
Auditorium
A32 |scuola| proprieta Istituto “Sanfelice” ex Liceo "Maggi" Via Vanoni, 21 Viadana
A33 |scuola| proprieta I.P.S.S.I.LA. "S. Giovanni Bosco" Via Roma, 8 Viadana
A35 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" Via Mantova, 13 Suzzara
A36 |scuola| proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampliamento Via Mantova, 13 Suzzara
A37 |scuola| proprieta Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino Viale Virgilio, 55 Suzzara
A38 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi" Strada Begozzo, 9 Gonzaga
A39 [scuola | convenzione LS. “G. Greggiati” Via Roma, 1 Ostiglia
A40 |scuola| proprieta Liceo Scientifico "Galilei" Via Verona, 35 Ostiglia
A42 |scuola| proprieta Ampliamento Istituto G. Galilei Via Collodi 24/26 Ostiglia
BO01 | scuola| convenzione Liceo Classico "Virgilio™ - Scuola Via Ardigo, 13 Mantova
B02 |scuola| convenzione | Liceo Classico "Virgilio" — sala ex addottoramenti Via Ardigo, 13 Mantova
B04 | scuola| convenzione Istituto Magistrale "lsabella D'Este™ Via G. Rippa, 1 Mantova
BO5 | scuola| convenzione I.T.F. "Mantegna" - Succursale Via Guerrieri Mantova
Gonzaga, 4
BO06 | scuola | convenzione Istituto d'Arte "Giulio Romano™ Via Trieste Mantova
BO08 |scuola| proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani" (ex Via Conciliazione, 33 Mantova
Caserma)
B09 |scuola| proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani” - Via Conciliazione Mantova
Auditorium
B10 |scuola| convenzione I.P.S.S. "Mazzolari" — edificio originario Via Amadei, 35 Mantova
B11 [scuola affitto I.LP.S.LA. "S. Giovanni Bosco" Via dell'Artigianato Gazoldo d.
Ippoliti
B13 | scuola | convenzione I.P.A. "P.A. Strozzi" fraz. Villa Garibaldi | S. Benedetto
Po
B15 | scuola| convenzione I.P. Alb. "Greggiati" Piazza Primo Maggio | Poggio Rusco
C02| no proprieta Provveditorato agli studi Via Cocastelli Mantova
sede
C03 | sede proprieta Cantiere Manufatti Via Luca Francelli Mantova
C07 | sede | convenzione Centro per I'impiego Viadana Via Cavour, 51 Viadana
C08 | sede | convenzione Centro per I'impiego Suzzara Via Cadorna, 3/a Suzzara
C09 | sede | convenzione Centro per I'impiego Ostiglia Via Gnocchi Viani, Ostiglia
24
C10 | sede | convenzione | Centro per I'impiego Castiglione delle Stiviere Via Maestri del Cast. delle
Lavoro, 1/b Stiviere
D01| no proprieta Caserma Carabinieri Via Chiassi Mantova
sede
D04 | no proprieta Questura P.za Sordello Mantova
sede
D05| no | convenzione Porto di Valdaro Via Colombo Mantova

sede




D06 | no proprieta Monumento Mille Miglia S.S. Goitese Guidizzolo
sede

D08 | sede affitto Magazzino viabilita Via Solferino Mariana M.na

D10 | sede proprieta Casa Cantoniera loc. Sailetto Suzzara

D11| no proprieta Caserma Carabinieri P.za S. D'Acquisto, 1 Revere
sede

D12 | no proprieta Caserma Carabinieri Viale Rinascita, 6 Sermide
sede

D13 | sede affitto Magazzino viabilita Via Milazzo Sermide

D14| no proprieta Aree esterne ex Villaggio provinciale Viale delle Mantova
sede Rimembranze

E’ facolta del COMMITTENTE ampliare o ridurre tale elenco in funzione delle proprie necessita ed ¢ obbligo
del’APPALTATORE prestare la propria opera come da presente capitolato e da documentazione di progetto in
tutti gli edifici di competenza per i quali la Provincia gli chieda intervento nell’ambito del territorio provinciale.
Presso gli uffici della Provincia sono disponibili per la consultazione gli elaborati tecnici rappresentativi degli
immobili in piante, prospetti e sezioni.

In ragione della natura disomogenea degli immobili, dell’ampia variabilita delle epoche e caratteristiche
costruttive, non sono disponibili schemi dettagliati delle componenti edili oggetto d’intervento. La loro
consistenza & desumibile dall’aspetto degli stessi, dalla loro utilizzazione e dal loro stato conservativo, nonché
dalle informazioni reperibili oralmente dai tecnici della Provincia e dagli utilizzatori dell’immobile. La natura
prevalentemente riparativa degli interventi previsti dall’affidamento dei presenti lavori rende necessaria una
valutazione caso per caso delle modalita d’intervento, da realizzarsi secondo le modalita sopra descritte.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste qui, nei relativi allegati, negli elaborati progettuali.

La natura frammentata delle prestazioni comporta la redazione di preventivi ad hoc per ogni intervento, in cui
siano esposti i costi per la completa esecuzione di ogni intervento, compresi materiali, manodopera, oneri della
sicurezza.

| prezzi d’elenco, depurati del ribasso d’asta, sono da intendersi comprensivi di ogni onere per la fornitura dei
materiali in opera, per I’esecuzione delle lavorazioni in cantiere e per la conclusione e verifica dei lavori,
compresi, a titolo d’esempio, materiali di consumo per la posa dei materiali d’elenco, certificazioni, collaudi,
prove, energia, spese di trasferta del personale, carburante per i mezzi, spese per rimozione e smaltimento
materiali ed elementi sostituiti, etc..

. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del presente
Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto per I’intervento (CUP)
CUP:

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1.L’appalto ¢ dato a misura, ed in generale applicando i prezzi desunti da Elenco Prezzi Unitari allegato,
assoggettati al ribasso derivante dall’aggiudicazione dei lavori mediante procedura di gara.

L’appalto si riferisce alle attivita necessarie per I’anno 2017, avendo quindi durata fino al 31/12/2017 con
decorrenza dalla data di consegna lavori, con possibilita di ripetizione di lavori analoghi alle stesse



condizioni previste per la prima annualita ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016 per il successivo anno
2018 ad esclusiva ed insindacabile decisione della Provincia.
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ quindi definito dalla seguente tabella, in cui sono distinti i
valori riferiti alla prima annualita, alla seconda annualita (facoltativa su decisione unilaterale della Provincia),

nonché i totali che definiscono i termini delle procedure d’affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016:

PRIMA ANNUALITA'
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
LAVORI A MISURA: MATERIALI E MANO D'OPERA soggetti a ribasso
A TOTALE LAVORI A MISURA € 156.620,00
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso
Si veda computo in Allegato D - Duwri ! I
B TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA € 4.475,00
C [BASE D'ASTA A+B TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI € 161.095,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
D li.v.a. 22%di C € 35.440,90
E i{Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 80% di 2%C (art. 113 c. 3) € 2.577,52
(2%di C, in attesa di regolamento attuativo)
F iIncentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 20% di 2%C (art. 113 c. 4) € 644,38
(2%di C, in attesa di regolamento attuativo)
G Contributo ANAC € 225,00
H [Arrotondamenti €17,20
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.905,00
- TOTALE PRIMA ANNUALITA" € 200.000,00
SECONDA ANNUALITA'
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
LAVORI A MISURA: MATERIALI E MANO D'OPERA soggetti a ribasso
M TOTALE LAVORI A MISURA € 156.620,00
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso
Si veda computo in Allegato D - Duwri I
N TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA € 4.475,00
O {BASE D'ASTA M+N TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI € 161.095,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
P li.v.a. 22%di O € 35.440,90
Q iIncentivo art. 113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016 80% di 2%0 (art. 113 ¢c. 3) € 2.577,52
(2%di C, in attesa di regolamento attuativo)
R {Incentivo art. 113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016 20% di 2%0 (art. 113 c. 4) € 644,38
(2%di C, in attesa di regolamento attuativo)
S [Arrotondamenti € 242,20
T TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.905,00
v TOTALE SECONDA ANNUALITA' € 200.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO Al FINI DELL'AFFIDAMENTO |
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
V ILAVORI A MISURA materiali e manodopera soggetti a ribasso A+M € 313.240,00
Z [ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso B+N € 8.950,00
BASE D'ASTA, TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI C+O € 322.190,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
AA li.v.a. 22%di C+O €70.881,80
BB i{Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 80% di 2%(C+0) (art. 113 c. 3) € 5.155,04
(2%di C+0O, in attesa di regolamento attuativo)
CC {Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 20% di 2%(C+O) (art. 113 c. 4) € 1.288,76
(2%di C+0, in attesa di regolamento attuativo)
DD {Contributo ANAC G € 225,00
EE {Arrotondamenti H+S € 259,40
FF
GG TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €77.810,00
HH TOTALE PROGETTO ' € 400.000,00
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2. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cid costituisca motivo per 1’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non é soggetto al ribasso I’importo degli oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza/DUVRI, ai sensi del
D.Lgs n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui sopra.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto e stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n.
50/2016 e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

2. 1 prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e
3, del presente Capitolato speciale, costituiscono 1’elenco dei prezzi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Trapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2 del presente
Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 “Edifici civili e industriali”. La categoria di cui al
presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale.

2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della
sicurezza, ammonta ad euro 161.095,00 + 161.095,00 = euro 322.190,00 corrisponde all’importo totale dei
lavori in appalto.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. 1 gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del
2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nell’allegato 2 al presente capitolato speciale.

2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella di
cui all’art. 2 sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato.

CAPQO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, €
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:



a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli
articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati di progetto come elencati nell’allegato “3”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai
sensi del successivo comma 3;

¢) il documento unico di valutazione del rischio d’interferenza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008, nonché le
proposte integrative al predetto documento;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 ¢ al
punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i

documenti di seguito specificatamente precisati:

- Capitolato Speciale d’ Appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto;

- Capitolato Speciale d’ Appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche;

- Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) i computi metrici estimativi del progetto e i relativi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;

¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto, comunicazioni con la stazione appaltante

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I’immediata esecuzione dei lavori.

3. Ogni comunicazione della Ditta affidataria alla Provincia deve pervenire in forma scritta al competente ufficio
della Provincia, via Principe Amedeo 30-32 - 46100 Mantova - tel.: 0376/2041, fax: 0376/204379, e-mail:
manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it, pec: provinciadimantova@Ilegalmail.it . Qualunque evento che
possa avere influenza sull’esecuzione dell’affidamento dovra essere segnalato alla Provincia nel piu breve
tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta affidataria dovra presentare una relazione
completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le
comunicazioni della Provincia alla Ditta affidataria avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere
anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta affidataria intendesse avanzare su
una comunicazione ricevuta, devono essere da essa presentate per iscritto alla Provincia entro tre giorni dalla
ricezione, intendendosi altrimenti che essa é stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo
dal diritto di avanzarne. La Provincia comunicherd alla Ditta affidataria, entro i successivi cinque giorni
lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi
sopraddetti. Alla firma del Contratto la Ditta affidataria dovra nominare un rappresentante, a cui la Provincia
fara riferimento e a cui potra indirizzare eventuali comunicazioni in merito al appalto. La Ditta affidataria ha
1’obbligo di comunicare durante il corso del Contratto le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore 1’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
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2. Se I’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo 0 Un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17
e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso 1’ Amministrazione Committente, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita

tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

v"domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

v’ sostituire 1’ Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di
legittimita degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

v ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli,
ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per
iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti 1’Appaltatore non potra, in alcuna
evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per
il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

v firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi
valida la sua firma tanto quanto quella dell’ Appaltatore sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di
legge;

v intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei
Lavori.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti,
anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore, ne potra fare le veci in
caso di assenza.

L’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all’Amministrazione
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax,
numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per
il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L’ Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che I’ Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.

4. L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni
di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita
per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di
laurea 0 almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non ¢ alla propria stabile dipendenza e in
possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera
dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni
essendo, in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione delle misure per la Sicurezza
dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le eventuali Imprese subappaltatrici impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai
lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed
essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere 1’allontanamento
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motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata all’ Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso I’ Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.
L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra designata
dall’ Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati progettuali
e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente 1’art. 101, comma 3 del D.
Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 1’esecuzione delle opere
sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008), ove applicabili.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

3.

In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono 1.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto nelle modalita previste dal D.Lgs.
50/2016, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con 1’ Appaltatore, da
effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

In considerazione della necessita di garantire la sicurezza delle persone che vengono regolarmente ospitate
negli edifici di cui all’elenco dell’art. 1 per lo svolgimento di funzioni pubbliche essenziali, & facolta
dell’ Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giomo fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini
per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢
facolta dell’ Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria
o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando
il risarcimento del danno (ivi compreso 1’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se
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¢ indetta una nuova procedura per 1’affidamento dei lavori, ’appaltatore & escluso dalla partecipazione in guanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’ Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indichera
il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di
Servizio.

4. 11 R.U.P. accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica 1’esito al Direttore dei lavori.
La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale
di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente
determinati. I comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza ¢ limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori

1. In ragione della natura dell’affidamento, il tempo utile per dare ultimati i singoli interventi manutentivi, tenuto
conto della specificita dei luoghi, nonché della quantita e della qualita delle singole opere previste nel singolo
preventivo é fissato in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio del singolo intervento, come da
programma settimanale e secondo i termini di cui all’art. 1 del presente capitolato, secondo la seguente tabella:

Importo intervento Durata massima

da 0 a 3.000,00 euro 7

da 3.001,00 a 6.000,00 14

da 6.001,00 a 9.000,00 21

oltre i 9.000,00 euro a giudizio dellaD.L.

E’ fatta salva la possibilita in tutti i casi da parte della D.L. di concedere all’APPALTATORE su sua richiesta
tempi di esecuzione maggiori per i singoli interventi, per giustificati motivi.

Il tempo utile per ultimare i lavori dell’appalto é fissato al 31 dicembre 2017, fatta salva la possibilita di
ripetizione di lavori analoghi alle stesse condizioni previste per la prima annualita ai sensi dell’art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016 per il successivo anno 2018 ad esclusiva ed insindacabile decisione della Provincia.

Dalla data di ultimazione lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per I’effettuazione
del collaudo.

2. Nel calcolo dei tempi di cui al comma 1 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione all’occupazione degli edifici ed alle attivita ivi scolte, agli andamenti
stagionali ed alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse
proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3. L’appaltatore si obbliga all’ottemperanza del cronoprogramma dei lavori stabilito dalla D.L. che potra fissare
scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto dell’ Amministrazione Committente oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. A fine lavori  D’Appaltatore = comunichera  alla  Direzione  Lavori, a mezzo  pec
(provinciadimantova@legalmail.it) o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax al n° 0376204379 (Servizio
Edilizia, edifici scolastici e sicurezza) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori
procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I’appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non &
in grado di ultimare i lavori nei termini di cui all’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, puo chiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al
predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore:
ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o
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conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai
lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I’Amministrazione
Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno
di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che
hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori Si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse
tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, 1’appaltatore puo presentare
all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del
verificarsi dell’evento e fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli
elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per 1’ Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto
di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al
precedente art. 14.

4. La richiesta di proroga é presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e
puo discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori se
questo é difforme dalle conclusioni del R.U.P..

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 0 6 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che
non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con I’intervento dell’esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con I’indicazione delle ragioni che hanno determinato
I’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

2. L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La
richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud essere legittimamente avanzata
all’Amministrazione Committente qualora, durante 1’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

4. 1l verbale di sospensione deve contenere:

a) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) 1’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori 1a cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
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5. Il verbale di sospensione é controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il
R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dall’amministrazione committente. Se [’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma
4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207
del 2010.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata 1’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P..

7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale
avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori e efficace dalla data della sua redazione ed & controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P..

9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del
presente Capitolato Speciale, 0 comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori per il mancato rispetto delle norme per la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
I’ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra I’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

12 Le sospensioni disposte non comportano per 1’Appaltatore la cessazione e ’interruzione della custodia
dell’opera, per cui esso ¢ tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
13. In caso di sospensione dei lavori, I’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei

Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP pu0 ordinare la sospensione dei lavori per cause di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
L’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, 0 comunque quando superino 6
mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita.
L’amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Per guanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilita, dell'Assuntore di rilevanza
civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor
prestazione e/o per il danno arrecato, nonché 1’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti,
lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi
natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva I’ Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilita conseguente

I’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla

Stazione Appaltante all’Assuntore per le attivita svolte in sede di liquidazione delle rate.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1’ultimazione dei lavori di cui all’art. 14, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo

netto contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in piu parti frazionate, come previsto
dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti, le penali

di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi ed in base ai relativi termini temporali.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del
presente Capitolato Speciale;

c¢) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse
condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata se 1’appaltatore, in seguito all’andamento

imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

. La penale di cui al comma 2, lettera b), ¢) e d), € applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera e) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore

dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di regolare esecuzione.

. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per

cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1.

Prima della consegna dei lavori si terranno una o piu riunioni di coordinamento nel corso della quale
I’ Appaltatore dovra presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n.
207/2010, il programma esecutivo dei lavori.

In ragione della natura frammentata e non pianificabile per tutta la durata dell’appalto delle lavorazioni
affidate, potranno avvenire consegne frazionate relative ai vari interventi ordinati dall’Amministrazione
Committente, per le quali verranno tenute apposite riunioni di coordinamento ed elaborati programmi
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esecutivi.

3. | programmi dei singoli interventi dovranno coordinarsi tra di loro nei programmi settimanali redatti e
trasmessi dall’appaltatore entro ogni venerdi mattina con riferimento alle lavorazioni della settimana
successiva.

4. L’Amministrazione Committente comunichera all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per
partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora 1’Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la
riunione, gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione
Committente potra procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo
contrattuale, senza che peraltro I’ Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di
coordinamento.

3. 1l programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o
modificato su richiesta del Direttore Lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali
variazioni 1’Appaltatore non potra vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si
riserva la facolta di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’ Appaltatore in qualsiasi
momento per proprie insindacabili necessita, senza che 1’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o
avanzare richieste di qualungue genere.

4. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dall’amministrazione
committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
dell’amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione
committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con i piani di sicurezza, eventualmente integrati ed
aggiornati.

5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, 1’ Appaltatore ¢ tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei
lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli
accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e 1’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In
ogni caso I’ Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha
diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione
committente; tale cronoprogramma puod essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui
al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso 1’eventuale coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I’esecuzione delle
opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e 1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente;
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h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dall’eventuale
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con I’amministrazione
committente, se 1’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15,
di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto

1. L’ Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi
degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, in caso di mancato adempimento
delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente capitolato.

2. Clausola risolutiva espressa - L’ Amministrazione si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica
quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 si
considerano gravi inadempimenti contrattuali:

- reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ad ogni
altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;

- reiterato (almeno due volte) ritardo d’intervento rispetto ai termini temporali fissati all’art. 1 comma 2 del
presente capitolato per “Lavori estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumita e
dell’integrita degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi
pubblici”;

- reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola d’arte delle opere
di contratto;

- reiterate (almeno due volte) difformita nella fornitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto ai requisiti
prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dalla D.L. per la realizzazione delle opere di
contratto;

- ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato I’applicazione di una penale complessiva superiore
al 10% dell’importo contrattuale;

- applicazione a carico dell’affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare I'esecuzione del servizio
all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

4. La risoluzione anticipata del contratto comportera I'incameramento della cauzione, 1’applicazione delle penalita
previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che I'Amministrazione dovra
sostenere per far eseguire il servizio da un‘altra ditta.

5. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.

6. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni I’amministrazione committente puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Qualora si dovesse
ricorrere alla risoluzione del contratto nei confronti dell’ Appaltatore, cio determinera I’esclusione della ditta dalle
future gare d’appalto indette dall’ Amministrazione provinciale di Mantova.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
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Art. 22. Eventuali lavori a corpo

1.

La valutazione di eventuali lavori a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del
presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3 del presente Capitolato

Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata
all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione, Se nominato.

Art. 23. Lavori a misura

1.

3.

o

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comungue riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli
elaborati di progetto o agli ordinativi se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo 1 tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura é effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta
dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I’importo delle lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione
delle opere ¢ comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli
altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. € ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a pi¢ d’opera o in qualsiasi
punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni
specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per I’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro
notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pi¢ d’opera, pronti all’uso con gli accessori e
quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di
ricambio, ecc.), nonché I’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche
gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Speciale d’ Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per 1’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e/o
in concomitanza di altre attivita, la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la
segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi,
trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
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7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di
Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’ Appaltatore in
base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a
norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il
relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pi¢ d’opera, diviso per il
coefficiente 1,10.

9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto,
rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali modifiche o
maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3 del presente Capitolato
Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5,
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale/DUVRI, con le quantita
rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. L’ Amministrazione Committente ha facolta di richiedere all’ Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e
dalla normativa vigente con le modalita previste dall’art. 179 del Regolamento DPR n. 207/2010, mediante
singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o 1’acquisto di materiali da liquidare su
fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi del
successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando
che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di
cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti la documentazione a base di gara o, in
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del
2010.

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione materiali a pie d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n. 207/2010.

2. L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed alla
predisposizione delle misure, a tale scopo € tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione
Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli
eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di
contabilizzare anche I’importo dei materiali a pi¢ d’opera, in misura non superiore alla sua meta, ai sensi
dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo del
lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il
tecnico incaricato dall’ Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

3. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione saranno le
seguenti: a ora di lavoro effettivo.

4. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari
attrezzi.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento
alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro effettivo.

Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.
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Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a pi¢ d’opera, all’eventuale
montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc..

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, é prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore,
di un‘anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in
base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) I’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale
compensazione;

¢) la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con I’obbligo di restituzione, se 1’esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla
Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che
I’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. I lavori saranno di volta in volta misurati secondo le modalita stabilite dal Prezzario Opere Edili Della Provincia
Di Mantova 2-2016, contabilizzati secondo i prezzi indicati negli ordinativi d’intervento con ’applicazione del
ribasso d’asta contrattuale e liquidati su presentazione di fattura regolarmente vistata dall’ufficio manutenzioni
della Provincia, con cadenza non inferiore a mesi 2 (due) e non superiore a mesi 3 (tre), fatta salva
I’applicazione delle eventuali penali ed il recupero dell’anticipazione.

2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I’indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del
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2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla
lettera a), con I’indicazione della data di emissione;

c) l’appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato entro
i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e
data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Ogni fattura emessa senza 1’autorizzazione da parte della Provincia o relativa ad
interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verra compensata in alcun modo e sara restituita.
| pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche, e dovranno contenere 1’indicazione

dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova.

Nello specifico la fattura elettronica dovra essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle

fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:

Nome ufficio: Uff-eFatturaPA
CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in

corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.

Si applica, inoltre, quanto disposto dell'art.1 comma 629 lett. b) della Legge 190 del 23/12/2014 (legge di

stabilita 2015).

| ritardi che, per I'esecuzione delle necessarie incombenze di amministrazione, si verificassero per i pagamenti

delle somme dovute alllAPPALTATORE daranno al medesimo diritto di interessi ai sensi dell'Art.144 del

Regolamento D.P.R. 207/2010

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause non dipendenti

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dai termini di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in

aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e

invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina 1’impossibilita di eseguire gli stessi a

regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (gquarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti

dall’ Appaltatore;

6. L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 del
presente Capitolato; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento
deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti,

d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602
del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui
all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, I’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al
comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
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all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1.

9.

Il conto finale dei lavori € redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto
I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

Il R.U.P,, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale
esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, é pagata
entro 30 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che I’appaltatore presenti apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che

seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato
di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dell’amministrazione
committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, commi 6 e 7.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per 1’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 e la sua effettiva
emissione ¢ messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30
giorni di ritardo: trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 1’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
I’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applichera quanto previsto dal D.Lgs. n.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

I pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
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1.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28, comma 4,
per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora,
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1.

Non é prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Dall’atto di cessione dovra desumersi 1’entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

L’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza
del presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti é richiesta una cauzione prowvvisoria, con
le modalita e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Art. 35. Garanzia definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con
le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire é
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed é
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e ’estinzione avvengono di
diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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5.

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere o nei luoghi
dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 1'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, &
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000. L'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora 1’impresa, in relazione allo
specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in
ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica IL.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito
di cui al comma 1 puo0 essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I’impresa, in relazione
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allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non ¢ tenuta al possesso
della certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali ¢ sufficiente I’attestazione
SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, 1’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne 1’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa é prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il
premio é stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato
al d.m. n. 123 del 2004.

5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.AR) edeve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

6. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili all’amministrazione committente;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili all’amministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori
da esse assunti.

7. | materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non
diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione
(autorizzazione ad emettere fattura). Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al
momento dell’installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualita dei
materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta affidataria
avra I’obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori
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. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di

autorizzazione dell’Amministrazione Committente. 11 mancato rispetto di tale divieto comporta a carico

dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione

Committente stessa, fermo che in nessun caso pu0 vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori

medesimi.

. L’amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che

a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’appaltatore possa pretendere compensi

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con I’osservanza delle prescrizioni ed entro

i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs.

50/2016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo,

commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite

senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte

dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
se non vi ¢ accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi

dell’art. 106, comma 1 lettera ) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del

contratto stipulato e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della

Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua

funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa 1’applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o 1’ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

€) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

. La variante deve comprendere 1’adeguamento dei piani di sicurezza di cui all’articolo 43 del presente

Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44,

nonché I’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.

. La perizia di variante o suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che 1’appaltatore ¢ tenuto a

sottoscrivere in segno di accettazione.

. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I’Amministrazione Committente potra sempre

ordinare 1’esecuzione dei lavori in misura inferiore 0 superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel

limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso

1’appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a

titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei lavori I’appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del

limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare 1’approvazione senza necessita
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di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore dell’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo
economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato 1’appaltatore
originario.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, in
guanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2)

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e
I’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

dai prezziari di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

Prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2016 (CCIIAA-ANCE MN);

b) prezziario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione,
C) prezziario opere pubbliche di Regione Lombardia.

4.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPQO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore deve

trasmettere all’ Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta

0, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del

contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della

stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
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28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 1’esecuzione se
nominato, o al RUP il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

€) I’accettazione del Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) o, se redatto, del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

c¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il
consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se I’appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D.
Lgs. 50/2016; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se ’appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, comma, 2 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, I’impresa affidataria comunica
all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori e
dell’utenza
1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore ¢ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XV1I, XVIII, XIX, XX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX; XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI,
allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
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cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per

3.

4.

la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- atutte le opere di difesa del cantiere, con sharramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei

guasti, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.;
- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza
dei terzi;

- acurare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare 1’esecuzione dei lavori;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento delle attivita
ospitate negli edifici oggetto d’intervento, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni
accordi di merito con la Direzione Lavori, con il responsabile delle attivita svolte nei luoghi d’intervento, con
I’eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso d’urgenza, 1’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I’incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la
Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato.

In ogni caso I’appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

L’appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovra posizionare tutta la segnaletica di sicurezza necessaria
per evidenziare il cantiere stesso ed i pericoli dovuti alle lavorazioni previste, e gli opportuni divieti.
L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente sia penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra
riportate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 41, commi 1, 2 ¢ 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente Capitolato Speciale.

Art. 43. Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI)

1.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni Documento unico di
valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) messo a disposizione da parte dell’amministrazione
committente, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza, determinati all’articolo 2, comma 1, rigo 3 in tabella, del presente Capitolato speciale.
L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal RUP in seguito a sostanziali variazioni
alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del DUVRI;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal RUP in fase di esecuzione ai sensi del
successivo articolo 44.
Se prima della stipula del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa
raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, verra nominato il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione che provvedera tempestivamente alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’art. 100 del D.Lgs 81/2008, acquisendo i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al DUVRI

1.

L’appaltatore puo presentare al RUP una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al DUVRI,

nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il RUP ha I’obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di

cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del RUP sono

vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il RUP non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 1’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni

comportano maggiori costi per I’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se 1’amministrazione

committente riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se hominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per
il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

. Al sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I’appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di

sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.

. Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato 1 al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del DUVRI di cui al precedente articolo 43 o del PSC quando predisposto.

Art. 46. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XV1 a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta dell’Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria;
in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative 0 di imprese artigiane tale obbligo incombe al
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consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l DUVRI ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, 1’appaltatore €& solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del
contratto.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore ¢ del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 1’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo
€ vietato e non puo0 essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito, presso I’amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal DUVRI o dall’eventuale Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi di sicurezza previsti;

- Dinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- P’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- Dimporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I’amministrazione committente,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto ¢ superiore ad euro 150.000,00, la condizione & accertata

mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c¢), del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;
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2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I’impresa subappaltatrice ¢
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione
Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che 1’amministrazione committente abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I’affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi
garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
DUVRI o dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; I’amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

C) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori
e sono responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del
presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione
committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare
1’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per I’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché, se nominato, il coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per |’amministrazione committente, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e¢ 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 € considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto e I’oggetto del
lavoro affidato.

L’appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
136/2010.

L’appaltatore ¢, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ¢ ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le
quali I’appaltatore ha 1’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. PAmministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I’importo dei lavori da loro eseguiti.
L’ appaltatore ¢ obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro
20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.
L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme
ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.
Pertanto, 1’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subcontraenti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti.
In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016,
I’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede
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a corrispondere direttamente 1’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2

e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi

2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, I’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e

comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che

indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.
| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, I’ Amministrazione Committente sospende 1’erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che I’appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. Ladocumentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo
47, comma 4, lettera b);

b) I’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero
1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto
d.P.R.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante esonera ’appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I’aggiudicatario, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comungue e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite
dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I’importo dello Stato di avanzamento
di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I’'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) alla trasmissione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché 1’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262,
primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente
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I’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 1l R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del D. Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I’indicazione di una
lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. II R.U.P. e
I’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, 1’esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista
I’esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la
proposta é formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con 1’appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con 1’acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante ed all’impresa. Se la
proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato Speciale.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi.

8. Se I’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, € necessario acquisire il parere

dell'avvocatura che difende 1’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario piu elevato in
grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.

Art. 51. Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e I’appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Mantova ed e esclusa la competenza arbitrale.

. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione

alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
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Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) ¢ responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |’appaltatore dalla responsabilitd, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione
committente;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Al sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori,
I’amministrazione committente puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27,
comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro
e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 ¢ 5 comporta 1’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2. 11 DURC ¢ acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi)
giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
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3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 ¢ 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC ¢
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il
DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del
2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato I’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera I), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, I’amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso
di assenza o inidoneita di queste I’ Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I’amministrazione committente ha facolta di risolvere il
contratto, mediante comunicazione di posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente
Capitolato Speciale;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale 1’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva
in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I’amministrazione committente ha facolta di risolvere
il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
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particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o pit misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

¢) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

4, Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dall’amministrazione
committente ¢ comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si
fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d’esecuzione d’ufficio, all’accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra

I’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e

I’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in

graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di

indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

6. Nel caso I’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011
ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa & estromessa 0 sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.

7. 1l contratto e altresi risolto ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale se, per il manifestarsi di
errori o di omissioni del progetto esecutivo, sono necessarie richiedono varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che 1’appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all’amministrazione
committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del
presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’amministrazione committente, da
effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.

. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con

apposito verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, I’approvazione del certificato di regolare esecuzione, la

manutenzione delle stesse resta a carico dell’ Appaltatore che la eseguird nel rispetto delle norme di legge a
tutela dell’incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo
carico ogni responsabilita sia civile sia penale.

. Per il periodo intercorrente tra 1’esecuzione e 1’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le

maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, 1’Appaltatore ¢ garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari.

. I’ Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in

volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere le attivita svolte negli immobili oggetto d’intervento e
senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui 1’appaltatore non
provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa,
maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’ Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti delle opere oggetto dell’appalto che si verificassero per fatto estraneo all’ Appaltatore nel
periodo compreso tra I’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione devono essere
notificati all’amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. L’Appaltatore ¢
comungue tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati
applicando i Prezzi di Elenco.

Art. 56. Termini per ’accertamento della regolare esecuzione

1.

N

Il certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se 1’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del DPR 207/2010.

Durante ’esecuzione dei lavori I’amministrazione committente puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

Al sensi dell’articolo 234, comma 2, del DPR 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per
le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. II
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provvedimento di cui al primo periodo ¢ notificato all’appaltatore.

5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per 1’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi
del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi delle
condizioni che rendano necessario 0 anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel
presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare
esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo
237 del DPR 207/2010.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati e garanzia sugli interventi eseguiti

1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente 0 totalmente le opere appaltate
anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente
dopo I’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla
direzione lavori.

2. Se ’amministrazione committente si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

5. Se I’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I'ultimazione dei lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.

6. | materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non
diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione
(autorizzazione ad emettere fattura).Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al
momento dell’installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualita dei materiali
(se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta affidataria avra
I’obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

L’organizzazione dei lavori e le loro modalita di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi per

le attivita ospitate negli edifici, che dovranno poter proseguire normalmente durante lo svolgimento dei lavori.

L'APPALTATORE si impegna a lavorare anche nel mese di agosto e, ad avvenuto inizio dell'anno scolastico, in

orari e con modalita concordate con la D.L.. Ogni eventuale problema di incompatibilita di cantiere con l'attivita

didattica dovra essere tempestivamente segnalato alla D. L., ma non costituira - di norma - motivo per accampare
richieste di sospensione o proroga dei lavori; lo stesso dicasi per eventuali modifiche del programma richieste

motivatamente dall'Ente scolastico ed approvate dalla D.L.

Oltre gli oneri previsti nella normativa generale sui lavori pubblici e agli altri indicati nel presente Capitolato

speciale, saranno a carico dellAPPALTATORE gli oneri ed obblighi seguenti il cui corrispettivo e da intendersi

sempre conglobato nei prezzi dei lavori:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere idoneo e
professionalmente abilitato. L'APPALTATORE dovra fornire alla direzione dei lavori apposita dichiarazione
del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) Presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del
Capitolato Generale. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e
con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato
Generale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il R.U.P. si riserva il
diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati
motivi.
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3) L’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici
responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una
reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere,
I’incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi ¢ 1’obbligo di
partecipare, pena la sospensione 0, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

4) Fornire alla Direzione Lavori ed all’eventuale Coordinatore Sicurezza per 1’Esecuzione dei lavori, il numero
del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’ Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24
ore su 24.

5) Le prestazioni e gli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori.

6) La redazione dei programmi esecutivi dei lavori da presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui sono indicate
le previsioni per l’esecuzione delle singole lavorazioni, I’ammontare presunto parziale e progressivo
dell’avanzamento dei lavori.

7) 1 movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o
metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, ove presenti, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

8) La guardia e la sorveglianza sia di giorno sia di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose delllAmministrazione Appaltante e delle piantagioni che
saranno consegnate allAPPALTATORE. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere
pubbliche, 'APPALTATORE dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
L’obbligo non sussiste per le opere manutentive interne agli edifici pubblici, per le quali dovra essere
assicurata anche al termine della giornata lavorativa idonea messa in sicurezza ed interdizione all’accesso.

9) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di
locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle
richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

10) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
idoneo smaltimento dei liguami.

11) In considerazione della presumibile consistenza limitata delle lavorazione nei singoli interventi di
manutenzione, la Provincia valutera di caso in caso la necessita di tali apprestamenti, e, ove necessario, potra
mettere a disposizione locali e servizi presenti negli immobili in gestione oggetto d’intervento.

12) L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita.

13) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

14) 1l mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati interessati alle opere da eseguire.

15) La gratuita assistenza medica agli operai.

16) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

17) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invaliditd e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso dei lavori. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I'amministrazione
procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
I'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

18) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per
I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una sanzione pari al 10% della penalita prevista dal presente
affidamento, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto
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sancisce la normativa per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. Il pagamento
al’APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sara effettuato sino ad accertamento
della regolarita contributiva.

19) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

20) Tutti gli oneri per I'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere, transito di mezzi, deposito
di materiali, scarico a rifiuto delle terre, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite e per il mantenimento in sicurezza delle
opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D.Lgs.
81/2008.

21) La pulizia quotidiana dei locali in cui avvengono gli interventi e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero e lo smaltimento a termini di Legge dei materiali di rifiuto prodotti in seno
alle attivita svolte all’interno del cantiere, cosi come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

22) 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, I'APPALTATORE non potra pretendere
compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e
al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell’Amministrazione
appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dellAPPALTATORE.

24) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare la redazione e consegna del Piano operativo di sicurezza (POS) prima dell’inizio
delle lavorazioni.

25) Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sul direttore tecnico di cantiere e
SulllAPPALTATORE restandone sollevata I'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione
e sorveglianza.

26) L’appaltatore ¢ tenuto ad informare tempestivamente 1’amministrazione Committente, 1’eventuale
Coordinatore Sicurezza per 1I’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di infortuni occorsi al proprio
personale o ad Imprese terze all’interno del cantiere.

27) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.

A garanzia di tali obblighi viene operata sull'importo netto progressivo dei lavori la ritenuta dello 0,50%, come
previsto dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Se I'APPALTATORE trascurera qualcuno degli
adempimenti prescritti, vi provvedera I'Amministrazione, a carico del fondo formato con tale ritenuta e con le
polizze fideiussorie prestate, fatte salve le maggiori responsabilita dall’ APPALTATORE stesso.
L'APPALTATORE ¢ responsabile, verso I'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui
sopra anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini il subappalto: il fatto che il subappalto non sia
autorizzato non esime I'APPALTATORE dalle precitate responsabilitd. Non sono comunque considerati
subappalti le commesse ad altra Impresa per fornitura di materiali e per la fornitura di manufatti ed apparecchi
per impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e simili.

28) Resta stabilito inoltre che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti Autorita, I'Amministrazione procedera ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20%
che costituira apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, con l'osservanza delle Norme che
regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per alcun
titolo corrisposti interessi.
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29) Consentire l'uso anticipato dei locali che wvenissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
I’APPALTATORE abbia percid diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad
esse.

30) Provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori
della PROVINCIA,; solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della PROVINCIA, permanendo
a carico del’APPALTATORE tutti gli oneri per prelievi, misure e quant’altro stabilito dalla Direzione dei
Lavori della PROVINCIA. Restano a carico del’APPALTATORE le spese per I’effettuazione di quanto
all’Art.167 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

31) La redazione dei disegni e schemi “as built” di quanto realizzato, da consegnare in triplice copia cartaceaen. 1
su supporto ottico digitale alla Stazione appaltante unitamente alle eventuali dichiarazioni di conformita degli
impianti previste dal DM 37/2008.

32) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione I'APPALTATORE dovra completamente sgombrare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta, con perfetta pulizia delle zone d’intervento € ripristino
dello stato dei luoghi antecedente 1’esecuzione dei lavori

33) La fornitura e posa in opera, ove ritenuto necessario dalla D.L., di cartelli di cantiere di dimensioni cm.
100x200, da disporre all’esterno degli edifici nei quale ’APPALTATORE stia operando, recanti indicazioni
dell’appalto, del finanziamento ed il nominativo dell’ APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del
Direttore dei Lavori della PROVINCIA, ed ogni altra informazione stabilita dalla PROVINCIA che ne fornira
le esatte dizioni da inserirvi.

32) Lo svolgimento di pratiche, denunce, richieste di collaudi relativi agli impianti di fornitura servizi, nonché le
relative spese.

33) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.; I'LV.A. sara corrisposta dalla
PROVINCIA nella misura dovuta e secondo le modalita previste dalle Leggi vigenti.

34) A carico dell'APPALTATORE sono pure tutte le spese di bollo inerenti gli Atti occorrenti per la gestione del
lavoro dal giorno della consegna fino a quello del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare
esecuzione.

35) L'APPALTATORE é responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante.

36) Qualora I'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o gia
costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'lstituto
Assicuratore e contemporaneamente dovra informare la Direzione Lavori ed il R.U.P. nonché collaborare
fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei
danni stessi.

37) L'APPALTATORE sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna delle
opere, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell’Art 123 e segg. del
Regolamento D.P.R. 207/2010.

Art. 59. Conformita agli standard sociali ed ambientali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012).

2. 1 materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
gli standard, I'appaltatore é tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,

che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
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4.

dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard
e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante una
violazione contrattuale sulla conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la

compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro

dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta

l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1 del presente Capitolato Speciale, con

riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

6. Ai sensi dell’art. 34 c. 2 lettera d), I’intero importo dei lavori di cui al presente affidamento deve rispettare i

criteri minimi ambientali di cui al DM ambiente 11-1-2017 (GU serie generale n. 23 del 28-1-2017) allegato 2,
con particolare riferimento ai seguenti punti:

“2.1 Selezione dei candidati ”: in ragione dell’importo contenuto e della natura ampiamente frammentata delle
lavorazioni, per non sfavorire 1’accesso al presente affidamento alle microimprese ed alle piccole imprese
usualmente operanti in tale settore di mercato, non vengono richieste agli offerenti le certificazioni di cui ai
punti 2.1.1 e 2.1.2, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi seguenti ed alle altre contenute nel
presente capitolato;

“2.4 Componenti edilizi”; dovranno essere rispettati i CAM competenti ai singoli materiali e componenti; in
relazione alla natura frammentata e non compiutamente programmabile degli interventi a guasto oggetto
dell’affidamento, la verifica sulla rispondenza dei criteri ambientali dei componenti edilizi verra effettuata in
sede di preventivazione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, con le modalita prescritte dal DM in
parola;

“2.5 Specifiche tecniche del cantiere ”: per le prescrizioni pertinenti alle lavorazioni ordinate, e con riferimento
alle pit puntuali indicazioni degli altri articoli del presente CSA e degli elaborati progettuali, DUVRI in
particolare;

“2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)”: sono da considerare integralmente applicabili al
presente affidamento.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

2.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’amministrazione
committente.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei
lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

| materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del
predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la
voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a
pi¢ d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
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5.

dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo
articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1.

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante 1’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. L appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e

i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli

articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso

I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e

dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore ¢ tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10

agosto 2012, n. 161.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-
sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta dell’amministrazione committente o delle amministrazioni ospitate negli
edifici oggetto d’intervento, e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte dell’amministrazione committente.

L’appaltatore ¢ tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere in perfetto stato di
conservazione del materiale consegnato dalle ditte fornitrici, per tutto il tempo necessario, fino al momento
dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna
responsabilita potra essere imputata in capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

1.

L’appaltatore ¢ tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere nei casi in cui la Direzione
dei lavori lo richieda.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova
applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione ’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti
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Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,

nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni

dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi

negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In

assenza delle predette comunicazioni I’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali

per I’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 ¢ 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e

per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento

giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti

dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti

dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione

dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti

diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per

le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di

documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54 del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno

immediata comunicazione all’amministrazione committente ¢ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I’esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del
citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento

giuridico, possa essere sufficiente 1’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
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Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Protocollo di legalita e doveri comportamentali

1.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che 1’appaltatore medesimo
dichiarato di conoscere: “protocollo d’Intesa per la Legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore delle
costruzioni”, sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le

parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo
contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.

. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna altresi, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R.

16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso
d.P.R..

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché
le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell’appaltatore e trova applicazione ’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. II contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Allegato 1: Categoria prevalente (art. 4 e 47 CSA)
n | Lavori Categoria ex allegato A | Euro (_al lordo Incidenza %
' D.P.R. n. 207 del 2010 della sicurezza) manodopera
Opere di  manutenzione
ordinaria edile sugli immobili € 161.095,00 +
1 |in proprieta ed in gestione alla | Prevalente | OG1 161.095,00 = € 48,00%
Provincia di Mantova per gli 322.190,00
anni 2017-18

Allegato 2: Gruppi di lavorazioni omogenee (art. 5 CSA)

| | Totali |
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1 Opere di manutenzione ordinaria edile € 322.190,00

Totale appalto € 322.190,00

di cui:
importo lavori base d’asta € 313.240,00
oneri per la sicurezza € 8.950,00

Allegato 3: elenco elaborati progettuali

A) Relazione generale e tecnica

B) Capitolato speciale d’appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto
C) Capitolato speciale d’appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche

D) Documento unico di valutazione del rischio interferenze

E) Computo metrico estimativo e quadro economico

F) Elenco prezzi unitari

G) Schema di contratto.
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