Fase del Processo del Piano Cave VAS
Piano Cave
Luglio
Novembre DGPn.57 del 26/07/2016 - avvio del | DGPn.57 del 26/07/2016 - avvio del
2016 procedimento per la redazione del nuovo | procedimento per la VAS e la VINCA del
PCP; nuovo PCP; individuazione dell’Autorita
Fase di Nomina componenti nuova Consulta | competente per la VAS
preparazione Cave;
Dicembre
2016 19/12/2016 prima convocazione
Gennaio Consulta Cave; Affidamento incarichi per la VAS, la VINCA e
Febbraio incontri con i Comuni interessati dal PCP; | gli studi geologici
2017 08/02/2017 primo incontro con Regione
Lombardia;
Marzo
Aprile prime analisi sui fabbisogni, lo stato di
Fase di Maggio fatto e le proposte pervenute;
orientamento | Giugno 10/04/2017 seconda Consulta Cave;
2017 DCPn.23 del 30/05/2017 — approvazione | Redazione del DOCUMENTO DI SCOPING

degli indirizzi e degli obiettivi generali per
il nuovo Piano Cave Provinciale;
elaborazione dei criteri per la valutazione
delle proposte

29/06/2017 - | Conferenza di valutazione — Avvio del confronto




Fase del Processo del Piano Cave VAS
Piano Cave
Luglio
Agosto - definizione dei criteri per la valutazione Ridefinizione ambito di influenza e
Settembre delle proposte; delle informazioni da includere nel
Ottobre - 17/07/2017 terza Consulta Cave con Rapporto Ambientale;
2017 illustrazione dei criteri di Valutazione e Analisi di coerenza esterna, stima
Fase di riapertura dei termini per |la degli effetti ambientali attesi, analisi
elaborazione presentazione delle proposte (scadenza di coerenza interna,.....;
e redazione fine agosto); Studio di incidenza;
- Redazione della Proposta di Piano; Redazione della proposta di
Rapporto Ambientale e della Sintesi
non Tecnica;
Novembre
Dicembre 1. Presa d’atto del Presidente della Provincia della proposta di Piano Cave, della proposta
2017 di RA e dello Sl e prima adozione da parte del Consiglio Provinciale (invio dello Studio di

Fase di presa
d’atto e
deposito

Incidenza all’autorita ambientale competente per SIC e ZPS).

dell’avvenuto deposito.

. Deposito presso la segreteria della provincia (60gg) e comunicazione a mezzo stampa

Entro il 15/11/2017 - Il Conferenza di Valutazione — presentazione della proposta di Piano

3. Formulazione delle osservazioni.
4. Richiesta dei pareri dei Comuni interessati, e Consorzi di Bonifica e Enti Gestori dei

Parchi.

5. Controdeduzioni a seguito dell’analisi di sostenibilita




Fase del
Piano Cave

Processo del Piano Cave VAS

Gennaio 2018 - lll Conferenza di Valutazione

Valutazione del Piano Cave e del Rapporto Ambientale; Valutazione d’incidenza: viene acquisito il parere obbligatorio e

vincolante dell’autorita preposta.

Viene predisposto dall’Autorita competente per la VAS d’intesa con |’Autorita procedente il PARERE MOTIVATO

Fase di
adozione
definitiva e
approvazione

Febbraio
2018

Adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale di: Piano Cave, Rapporto Ambientale,
Studio d’incidenza e Valutazione d’incidenza, dichiarazione di sintesi.

Trasmissione Piano Cave e Rapporto Ambientale alla Giunta Regionale.

Approvazione
finale
Regione
Lombardia

La Giunta regionale esamina il Piano e decide se apportare le integrazioni e le modifiche conseguenti all'eventuale

accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti.

Viene predisposto dall’Autorita competente per la VAS d'intesa con I'Autorita procedente il

PARERE MOTIVATO FINALE

La Giunta regionale trasmette la proposta del Piano cave al Consiglio regionale per I'approvazione
Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale il Piano Cave viene pubblicato sul BURL e sul sito WEB.

FASE DI
ATTUAZION
EE

GESTIONE

1. Monitoraggio dell’attuazione del Piano. 1. Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica.

2.  Monitoraggio dell'andamento degli indicatori
previsti.
3. Attuazione di eventuali interventi correttivi.




