
 

Fase del 
Piano Cave 

 Processo del Piano Cave VAS 

 
 
 
 

Fase di 
preparazione 

Luglio 
Novembre 
2016 

 
- DGPn.57 del 26/07/2016 – avvio del 

procedimento per la redazione del nuovo 
PCP; 

- Nomina componenti nuova Consulta 
Cave; 
 

 
DGPn.57 del 26/07/2016 – avvio del 
procedimento per la VAS e la VINCA  del 
nuovo PCP; individuazione dell’Autorità 
competente per la VAS 

Dicembre 
2016 
Gennaio 
Febbraio 
2017 

 
- 19/12/2016 prima convocazione 

Consulta Cave; 
- incontri con i Comuni interessati dal PCP; 
- 08/02/2017 primo incontro con Regione 

Lombardia; 
 

 
 
Affidamento incarichi per la VAS, la VINCA e 
gli studi geologici 

 
 

Fase di 
orientamento 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno  
2017 

 
- prime analisi sui fabbisogni, lo stato di 

fatto e le proposte pervenute; 
- 10/04/2017 seconda Consulta Cave; 
- DCPn.23 del 30/05/2017 – approvazione 

degli indirizzi e degli obiettivi generali per 
il nuovo Piano Cave Provinciale; 

- elaborazione dei criteri per la valutazione 
delle proposte 
 

 
 
 
 
Redazione del DOCUMENTO DI SCOPING 

29/06/2017 - I Conferenza di valutazione – Avvio del confronto 



Fase del 
Piano Cave 

 Processo del Piano Cave VAS 

 
 
 
 
 

Fase di 
elaborazione 
e redazione 

Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
2017 

 
- definizione dei criteri per la valutazione 

delle proposte; 
- 17/07/2017 terza Consulta Cave con 

illustrazione dei criteri di Valutazione e 
riapertura dei termini per la 
presentazione delle proposte (scadenza 
fine agosto); 

- Redazione della Proposta di Piano; 
 

 
- Ridefinizione ambito di influenza e 

delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale; 

- Analisi di coerenza esterna, stima 
degli effetti ambientali attesi, analisi 
di coerenza interna,…..;  

- Studio di incidenza; 
- Redazione della proposta di 

Rapporto Ambientale e della Sintesi 
non Tecnica; 
 

 
 
 
 
 

Fase di presa 
d’atto e 
deposito 

Novembre  
Dicembre 
2017 

 
1. Presa d’atto del Presidente della Provincia della proposta di Piano Cave, della proposta 

di RA e dello SI e prima adozione da parte del Consiglio Provinciale (invio dello Studio di 
Incidenza all’autorità ambientale competente per SIC e ZPS). 

2. Deposito presso la segreteria della provincia (60gg) e comunicazione a mezzo stampa 
dell’avvenuto deposito. 
 

Entro il 15/11/2017 - II Conferenza di Valutazione – presentazione della proposta di Piano 
 

3. Formulazione delle osservazioni. 
4. Richiesta dei pareri dei Comuni interessati, e Consorzi di Bonifica e Enti Gestori dei 

Parchi. 
5. Controdeduzioni a seguito dell’analisi di sostenibilità 

 



Fase del 
Piano Cave 

 Processo del Piano Cave VAS 

 
Gennaio 2018 - III Conferenza di Valutazione 

Valutazione del Piano Cave e del Rapporto Ambientale; Valutazione d’incidenza: viene acquisito il parere obbligatorio e 
vincolante dell’autorità preposta. 

 

Viene predisposto dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente il PARERE MOTIVATO 
 

Fase di 
adozione 

definitiva e 
approvazione 
 

 
Febbraio 
2018 

 
Adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale di: Piano Cave, Rapporto Ambientale, 

Studio d’incidenza e Valutazione d’incidenza, dichiarazione di sintesi. 
 

Trasmissione Piano Cave e Rapporto Ambientale alla Giunta Regionale. 

 
 

 
 


