PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI SABBIONETA
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Lavori in unico appalto riguardanti I'attuazione di due progetti, precisamente:

1 "Progetto per 'implementazione del sistema di accessibilita turistica al sito Unesco Mantova e
Sabbioneta: realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico”
Realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimita del cimitero del capoluogo
Codice CUP C37H14000890005

e

2 “Progetto diriqualificazione idraulica ed ambientale e rivitalizzazione del fossato posto al piede
della cinta muraria di Sabbioneta”
Collegamento idraulico tra il canale Dugale e le fossa delle mura

Codice CUP C34B13000040001

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016
(articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)




Contratto a misura

1) Progetto per I'implementazione del sistema di accessibilita turistica al sito Unesco
Mantova e Sabbioneta: realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico

Importiin euro
1 Importo esecuzione lavori € 208.478,97
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 7.050,00
A Totale appalto (1 + 2) € 215.528,97

2) Progetto diriqualificazione idraulica ed ambientale e rivitalizzazione del fossato posto al piede
della cinta muraria di Sabbioneta

Importiin euro
1 Importo esecuzione lavori € 144.838,51
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 3.842,00
A Totale appalto (1 + 2) € 148.680,51

TOTALE LAVORI

Importi in euro

1 Importo esecuzione lavori (€ 208.478,97 + € € 353.317,48
144.838,51)
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (€ €10.892,00
7.050,00 + € 3.842,00 )
A Totale appalto (1 + 2) € 364.209,48
Il responsabile Il progettista del Il progettista
del servizio parcheggio del fossato
Geom. Argenti Arch. Nando Bertolini Ing. losé Paroni
Raffaella

Il responsabile del
procedimento

Geom. Argenti Raffaella
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'infervento € inerente I'attuazione di due progetti distinti ma insistenti sulla stessa area e
con la stessa categoria prevalente dei lavori, cosi individuato:

a) denominazioni conferite dall’ Amministrazione Committente:

“Progetto per I'implementazione del sistema di accessibilita turistica al sito Unesco Mantova e
Sabbioneta: realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico”.

Realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimita del cimitero del capoluogo

Descrizione sommaria:

Le lavorazioni riguardano la realizzazione di un nuovo parcheggio/area sosta di interscambio
che permetta la coerente adeguata fruizione turistico culturale di Sabbioneta. | lavori
comprendono la readlizzazione del parcheggio per biciclette, moto, auto e pullman;
I'attraversamento della strada provinciale con semaforo a chiamata e marciapiedi; la
realizzazione di bagni pubblici al servizio del parcheggio e del cimitero; la realizzazione di
impianto di subirrigazione, direte fognaria e di impianto diilluminazione.

E

“Progetto di riqualificazione idraulica ed ambientale e rivitalizzazione del fossato posto al
piede della cinta muraria di Sabbioneta”

Collegamento idraulico tra il canale Dugale e le fossa delle mura

Descrizione sommaria:

Le lavorazioni riguardano la riqualificazione idraulica del fossato difensivo che corre lungo
I'intero perimetro delle mura di cinta della Cittd per I'eliminazione del problema igienico
sanitario dell’acqua stagnante che nei mesi caldi porta zanzare ed alghe. A tale scopo si
creerd una circolazione idrica naturale mediante la posa di condotte di collegamento tra il
canale Dugale ed il fossato.

c) ubicazione:
1. L'area interessata dalla realizzazione di entrambe le opere € posta a circa 300 metri
da Porta Vittoria ed € posta lungo la strada provinciale 63 ed il cimitero del capoluogo.

I lavori non dovranno bloccare I'accesso al cimitero ed il fransito sulla strada provinciale 63,
pertanto, qualora siano necessarie lavorazioni che possano interferire con tali utilizzi, dovranno
essere concordate con la Direzione lavori.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
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progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei
quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4, L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effeftuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;

tfrova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66,
comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Progetto per I'implementazione del sistema di accessibilita turistica al sito Unesco

Mantova e Sabbioneta: realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico
Realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimita del cimitero del capoluogo

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP)
C37H14000890005

Progetto di riqualificazione idraulica ed ambientale e rivitalizzazione del fossato posto al piede

della cinta muraria di Sabbioneta

Collegamento idraulico tra il canale Dugale e le fossa delle mura

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP)
C34B13000040001

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalle seguenti tabelle:

Progetto per 'implementazione del sistema di accessibilita turistica al

sito Unesco Mantova e Sabbioneta: realizzazione di un nuovo

parcheggio pubblico

SCAVI E SBANCAMENTI (cat. OG3) € 7.076,54 3,283 %
OPERE STRADALI (cat. OG3) € 98411,04 | 45660 %
SUBIRRIGAZIONE (cat. OG3) € 471548 | 2188%
IMPIANTI FOGNARI ED IDRAULICI (cat. OG3) € 13.687,06 | 6,350 %

TOTALE PARZIALE STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E € 123.890,12 | 57,481 %

RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (cat. 0G3)

TOTALE PARZIALE SEGNALETICA STRADALE (cat. OS10) € 3.00000 | 1,392 %
TOTALE PARZIALE OPERE A VERDE (cat. OS24) € 4.007,03 | 1,859 %
TOTALE PARZIALE IMPIANTI SEMAFORICI (cat. OS9) € 15551,50 | 7,216 %




TOTALE PARZIALE IMPIANTI PREFABBRICATI (cat. OGI) € 2045824 | 9,493 %

TOTALE CAT. QG3 compreso lavorazioni inferiori al 10% e a € 150.000,00 di € 166.90689 | 77.441 %
altre categorie

TOTALE PARZIALE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (cat. OS9) € 48,622,08 | 22,559 %
SOMMANO EURO € 215.528,97
Di cui:

a) Per oneri della sicurezza (non 7.050.00 €

soggetti a ribasso d'asta)
TOTALE A BASE DI APPALTO PROGETTO

PARCHEGGIO 215.528,97 €

RIEPILOGO: Progetto per I'implementazione del sistema di accessibilita turistica al sito Unesco
Mantova e Sabbioneta: realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico

Importiin euro
1 Importo esecuzione lavori € 208.478,97
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 7.050,00
A Totale appalto (1 + 2) €215.528,97

Progetto di riqualificazione idraulica ed ambientale e rivitalizzazione del
fossato posto al piede della cinta muraria di Sabbioneta

SCAVI E SBANCAMENTI (cat. OG3) € 24.920,58 16,762 %

IMPIANTI FOGNARI ED IDRAULICI (cat. OG3) € 123.759,93 183,238 %

TOTALE PARZIALE STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE € 148.680,51 100 %
OPERE COMPLEMENTARI (cat. OG3)

SOMMANO EURO € 148.680,51

Di cui:
b) Per oneri della sicurezza (non 3.842 00 €
soggetti a ribasso d'asta) o
TOTALE A BASE DI APPALTO PROGETTO

FOSSATO 148.680,51 €

RIEPILOGO: Progetto di riqualificazione idraulica ed ambientale e rivitalizzazione del fossato
posto al piede della cinta muraria di Sabbioneta

Importiin euro

1 Importo esecuzione lavori € 144.838,51

2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 3.842,00

A Totale appalto (1 + 2) € 148.680,51




TOTALE PROGETTI

TOTALE PARIIALE STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E € 315.587,40 86,65 %
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (cat. 0GJ3)
TOTALE PARZIALE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (cat. OS9) € 48,622,08 13,35 %
| A MISURA SOMMANO EURO €364.209,48 | 100 % |
Di cui:

c) Per oneri della sicurezza (non 10.852.00 €

soggetti aribasso d’'asta) R

TOTALE A BASE DI APPALTO 364.209,48 €

RIEPILOGO TOTALE

Importiin euro
1 Importo esecuzione lavori (€ 208.478,97 + € 144.838,51) € 353.317,48
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (€ 7.050,00 € 10.892,00
+€3.842,00 )
A Totale appalto (1 + 2) € 364.209,48
2. L'importo contrattuale € costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di

cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul
solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura.

3. Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, qi
sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura
determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).

4, Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’arficolo 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1,
in corrispondenza dell'ultima colonna «TOTALE».

S. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, € stimata la
seguente incidenza, ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata
in via presuntiva dalla Stazione appaltante nella seguente misura: Costo del lavoro (inteso
come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni
altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 15 %;

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti,
I'importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, € ritenuto congruo.

Art. 3. Modalitd di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, leftera
eeeee) e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto
puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni
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previste dal presente Capitolato speciale.

2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 € 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si
applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi
unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

S. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le
norme vigenti per il Comune committente, in forma pubblico-amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante delllamministrazione aggiudicatrice.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere specialistiche OG3: STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI.

2. La categoria OG3 di cui al comma 1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta
categoria, al netto dell'importo della categoria scorporabile di cui al comma 3 e comprensivo
degli oneri della sicurezza, ammonta a euro 315.587,40 con incidenza sul totale del 86,65%.

Tale importo comprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10%
dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini
della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono alfresi essere
eseguite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come
subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti
per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

qa) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente,
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica,
nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,
relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

3. | lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA
LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO diversa dalla prevalente ammontano a € 48.622,08
con incidenza sul totale del 22,559 % come riportato nel seguito:

declaratoria: categoria importo classifica | % sul totale
(>150.000 o >10%)

TOTALE PARZIALE: IMPIANTI-PER LA
SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA O\ €  48,622,08 A 13.35%
DEL TRAFFICO

Le suddette lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, solo se qualificato
mediante il possesso dei necessari requisiti, con una delle modalita di cui ai punti successivi:
a.l) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della
categoria scorporabile;
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a.2) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente,
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica,
nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,
relativamente all'importo della singola lavorazione;

a.3) in assenza di uno dei due requisiti di cui ai punti a.1) o a.2), in capo all'operatore
economico singolo, lo stesso dovrd partecipare in raggruppamento femporaneo o consorzio
ordinario, costituito a tale scopo.

Art. 5. Categorie dilavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli arficoli 43, commi 6, 7 e
8 del D.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA
«B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o
quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del confratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dei progetti esecutivi come elencati nelle delibere di
Giunta Comunale di approvazione dei progetti, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi
ai sensi del successivo comma 3;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore
per la sicurezza;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
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Formano, aliresi, parte infegrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso
materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- I'Elenco dei Prezzi Unitari.
- | computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i
relativi sommari;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i.;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli
esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106
del D.Lgs. n.50 del 2016;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con
delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, di aver
verificato le capacita e le disponibilitd, compatibili con i tfempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilitd di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accefttazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di falimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma
1, del Codice dei confratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal
comma 2 dello stesso arficolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina
speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 € 6.

2. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
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3. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19,
del Codice dei contrafti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il
recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le
infimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’arficolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se |'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso
I’Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, iI mandato conferito con atfto pubblico a persona idonea designata a
rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacitd tecnica e
morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

v' Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

v' Sostituire I' Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati,
in un ambito di legittimitd degli stessi e all’inferno dei limiti confrattuali, nonché prendere
decisioni su qualsiasi problema;

v' Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso
sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino
tra quelle da impartirsi per iscritto, sard suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti
I'Appaltatore non potrd, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la
carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state
impartite per iscritto;

v' Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni alfro effetto di legge - valida la sua firma
tanto quanto quella dell’ Appaltatore;

v' Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrd richiesto dalla
Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno
comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore, ne
potra fare le veci, in caso di assenza.

L' Appaltatore € tenuto a comunicare all’ Amministrazione Committente anche il nominativo di
chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, iI nome del nuovo
rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati
all’ Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'Esecuzione
dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni alira
informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L'’ Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla
regolarita dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilitd dei rappresentanti che
verranno designati.
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Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante
da lui delegato.

4, L' Appaltatore dovra provvedere alla condofta ed esecuzione effeftiva dei lavori,
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacitd e adeguato -
numericamente e qualitativamente - alle necessitd per una corretta esecuzione, in relazione
agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di
Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se
non & alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di
Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera dichiarazione scritta dell’incarico
ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo in qualita di
preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la
Sicurezza dei lavoratori sia dell'lImpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto |l
personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrd essere tutelato a
norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori.
Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque
addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del
Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantfiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitad o grave negligenza. L'appaltatore e in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

S. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notfificata all’ Amministrazione Committente; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso
I’Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.

6. L' Amministrazione Committente sard rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per
quanto concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla
Direzione dei Lavori che verrd designata dall’ Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenien-
za e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contfrattualmente nel presente capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata al presente capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente I'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé& che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4, L'appaltatore, sia per s&€ che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con
13



il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si
infendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, siinfendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPQO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I'Appaltatore, da
effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. In considerazione della necessita di effeftuare le opere in determinate stagioni o archi
temporali, € facolta dell’ Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del confratto, ai sensi
dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non
superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutimente il termine anzidetto e facoltd del’ Amministrazione
Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva,
a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per
I'affidamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’ Appaltatore, o persona
appositamente abilitata, indichera il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerd la
corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

4, Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’arficolo 41 del
presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma
1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna e

subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via
d'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. II| comma 2 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza € limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale ¢ fissato in giorni
120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto
tempo e compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse
proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa oftemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di
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forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell’ Amministrazione Committente
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato
diregolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec
(comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it) o leftera raccomandata con A.R. o tramite
fax al n° 0375.220000 (Comune di Sabbioneta) la data nella quale ritiene di aver ultimato i
lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni
redigendo apposito certificato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale
e per la redazione del certificato diregolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I'appaltatore, per causa a esso
non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14
del presente Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A
fitolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi
causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie
esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente,
delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di
altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e
formanti oggetto di altri contrattiin essere tral” Amministrazione Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere presentata
anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comungue
prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza del ritardo.

3. Qualora nel corso dell'’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio
dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di
esecuzione, I'appaltatore puo presentare all’amministrazione committente richiesta di proroga
in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi del’evento e fornire
all’ Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo
possesso a comprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per I' Appaltatore che non vi ottemperi, a pena
di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla
proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 14.

4, La richiesta di proroga € presentata al direftore di lavori il quale la trasmette
tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata
direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi
non si esprime enftro 3 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere motivando; nel
provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori se questo € difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.U.P. entfro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce
rigetto della richiesta.
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Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tuttii casiin cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti
in cantfiere al momento della sospensione

2. L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i
lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte del Appaltatore pud essere
legittimamente avanzata all’ Amministrazione Committente qualora, durante |'esecuzione,
sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la
prosecuzione utimente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od alire circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola d'arte, la direzione
dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Non sono considerate cause di forza maggiore aqi fini della sospensione:
- glismottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gliinterramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali
e/o gelo;
- il invenimento nel terreno di sottoservizi e/o di frovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) I'’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché ilavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;

4, Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’amministrazione committente. Se
I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108,
comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n.
207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni
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o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene frasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua
redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di tfrasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la
sua presentazione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine confrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori & efficace dalla data della sua redazione ed & contfrofimato dall’appaltatore e
frasmesso al R.U.P.

8. Ai sensi dell’arficolo 107, comma 2, del Codice dei confratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunqgue superano
6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del confratto
senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini
fissati per I'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al
presente comma sarda disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su
disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica
degli avvenuti adeguamenti.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

11. Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione
della custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

12. In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro
n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico
verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.Igs. n.50/2016, il RUP pud ordinare la sospensione
dei lavori per cause di necessitad o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti
per esigenze di sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. L'ordine € frasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore deilavori ed ha efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare Ia sospensione dei lavori
ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.
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3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14 del presente
Capitolato Speciale, o comungque quando superino 6 mesi complessivamente, 'appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. L'amministrazione committente
puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olire i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

4, Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dall
R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di
sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

S. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autoritd Giudiziaria, anche in seguito
alla segnalazione dell’ Autorita Nazionale Anficorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penaliin caso diritardo

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato
rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale giornaliera pari all’'uno (1,00) per mille, sull'importo netto
confraftuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche
in caso diritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato
Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione
per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in
seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

4, La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), € applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) € applicata all'importo dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP
da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale aqi fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo
articolo 21, in materia dirisoluzione del contratto.
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7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore,
per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Prima della consegna dei lavori si tferrd una o piu riunioni di coordinamento nel corso della
quale I' Appaltatore dovra presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43,
comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello
schema e delle prioritd previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Tale programma dovra rispettare i termini parziali per I'esecuzione delle
opere riportati nel Cronoprogramma.

2. L'Amministrazione Committente comunicherd all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui
dovrd trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora I'Appaltatore non si
presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrd assegnato un termine perentorio, frascorso
inutimente il quale la Amministrazione Committente potrd procedere comunqgue alla
consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro
I’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di
coordinamento.

3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore
Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente.
Per tali variazioni I' Appaltatore non potrd vantare alcun fitolo per richieste di risarcimenti. La
Direzione Lavori si riserva la facoltd di modificare il programma dei lavori esecutivo e di
dettaglio dell’ Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessitd, senza che
I’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

4, Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato
dall'amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui

reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi dell’amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dall’amministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugliimmodbili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza

all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

S. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, I'Appaltatore & tenuto all’esecuzione
di tutti o parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni
meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito
dell’opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso I'Appaltatore, al di fuori di
quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun
compenso oltre il prezzo contrattuale.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dall'amministrazione committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma
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puo essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il fempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tfempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né iritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale fra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, conftributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o contfinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contfrattuali con I'amministrazione committente, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le cause imputabili a
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe
di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione
dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto,
a discrezione dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
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2. La risoluzione del confratto frova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non puo essere
inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma
1, € computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4, Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito
alla risoluzione del confratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni I'amministrazione
committente puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantitd di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
infrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo netfto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate
nella tabella di cui all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali e
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base allimporto previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella, infendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effetftuate secondo le
specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direftore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4, La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effettuata
applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati
della percentuale di sconto offerta dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo
delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere € comprensivo, olire che di
tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
alllimpiego, a pie d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
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b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi,
spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
I"iluminazione dei cantieri nel caso dilavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d'opera, pronti
all'uso con gli accessori € quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori
e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in
andata che in ritorno, dal deposito dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte
le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

5. | suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in
presenza di fraffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la
segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna
esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola
d'arte.

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del
Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto,
siinfendono accettati dall’ Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’ Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell'art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrd desunto dai prezzi di mercato
per fornitura di materiali a pie d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

9. L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del
presente contratto, rinunciando espressamente sin d’'ora alla possibilitd di apportare agli stessi
eventuali modifiche o maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri
sicurezzan nella tabella di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. L' Amministrazione Committente ha facolta di richiedere all’ Appaltatore, nei limiti previsti
dalla legislazione e dalla normativa vigente con le modalita previste dall’art. 179 del
Regolamento DPR n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in
economia o I'acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:

qa) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi del successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per
spese generali e utili (se non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun
ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di
manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione
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incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle
spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi
infegranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste
dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Contabilitd e misurazione dei lavori

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del
DPR n. 207/2010.

2. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della
contabilitd ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo € tenuto a fornire il personale
tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti iregolarmente o non conformi al contratto,
nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia
si riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pie d’opera, in misura non
superiore alla sua metad, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’'avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata
all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in
concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’ Appaltatore, a cui vanno aggiunti
gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute dilegge.

3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
esequite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per I'esecuzione
dell’appalto.

Si precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di Direzione lavori
individuato dall’ Amministrazione Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua discrezione
di sottoporre a verifica le misure/quantita oggetto di fornitura.

4. Le unitd di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione
saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo;

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L' Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
siano di gradimento alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro
effettivo.

Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine,
ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano
d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il frasporto a pie
d'opera, al'eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine,
attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di consumo,
la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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CAPQO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, € prevista la corresponsione, in
favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) sul valore del
confratto di appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte
dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

Q) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia € prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'arficolo 3 del decreto del Ministro del
tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a fitolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione
dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso,
sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

S. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in
caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza
dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamentiin acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, al netto del
ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto del'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti per cento), dell'importo contrattuale

2. La somma ammessa al pagamento € costituita dalllimporto determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

Q) al netto del ribasso d’'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;
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b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilitd tfenendola separata per ognuno dei due
progetti ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207
del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori relativi a ........... atuttoil o » Con
I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione;

c) I'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la fiima della contabilitd;
eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4, L'amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del
predetto certificato entro i successivi 30 (frenta) giorni, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di
Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di
variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo
autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina
I'impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non
dipendenti dall’ Appaltatore;

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e frasmesso al R.U.P.;
col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione €& subordinata all’emissione del
certificato diregolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. I R.U.P., entfro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata,
con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande
dell’esecutore.

4, La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2,
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nulla ostando, € pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell'articolo 1666, sescondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa
nei termini e alle condizioni che seguono:

Q) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all’aliguota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato diregolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da
parte dell’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.

8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalitd, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente artficolo
27, commiée’.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento €& subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della
pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento e altresi subordinato:

qa) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; i sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo
di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilitad dei
pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio
infermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del
lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale
impiegato, fino all’'ultima mensilita utile;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, infrodotto dall’articolo 2, comma 9,
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della legge n. 286 del 2006, al'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza € segnalata allagente della riscossione
competente per territorio;

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Conftratti, in caso diritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e coftimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto |l
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere enfro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti
vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente
Capitolato.

Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e disaldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del
precedente articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione
committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il cerfificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo:
Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; frascorso tale
termine senza che I'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si
applicherd quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012
come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n.
1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4, In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito al
precedente articolo 28, comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle
somme dovute decorrono gliinteressi di mora, nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Perilavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a
quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10
per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

Q) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
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a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di
quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuadli alire somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione
committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per I'amministrazione committente;

c) la compensazione € determinata applicando la metd della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nelllanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
comma, enfro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non € ancora
stato emesso il certificato diregolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non € prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che |l
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. I
cessionario e tenuto arispettare la normativa sulla tfracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potrd opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANIIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti € richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalitd e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Art. 35. Garanzia definitiva

1.Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs.
50/2016, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto diribasso superiore al venti per cento.

2.La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia alleccezione di cui allarticolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

3.Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 €
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (oftanta per cento) delliniziale importo garantito. Lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dellappaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

4.La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5.Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del confratto disposta in
danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
qguanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantfiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante pud
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6.Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione e prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
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somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunqgue la risarcibilitd del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
per la garanzia provvisoria.

7.Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

8.Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 limporto della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e
della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle
norme europee della serie UNI CEl ISO?000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con
quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064111 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, |l
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che
risulta dalla riduzione precedente.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte
le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte intfegralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non e frazionabile fra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere
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comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’arficolo 63,
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce
all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al
comma 1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato
qualora I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso
dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia
sufficiente la classifica ll.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di
cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei
lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della certificazione del sistema di
qualitd, in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in classifica |l.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Confratti, I'appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato,
a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione committente da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e
comunqgue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte dellamministrazione committente secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui i
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123
del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:

a)in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;
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b)in relazione all’assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un
raggruppamento femporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa e
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall’art. 103 del Codice dei
confrafti pubblici, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione puo essere infrodotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun
motivo, in difetto di autorizzazione dell’ Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di
tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione
originale; il medesimo sard inolire tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione
e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’ Amministrazione Committente ed arisarcire tuttii
danni per tale ragione sofferti dall’ Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun
Ccaso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. L’amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43,
comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’ Appaltatore sard accordato un
termine suppletivo, commisurato al tfempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di
variante.

3. Qualungue variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:
Q) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture

extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione
oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
confratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventfivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4, Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati
dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
5% (cinque per cento) del'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autoritd o
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del confratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del
50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non infroducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da quella iniziaimente accettata, oppure
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avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente
Capitolato.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con'i
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di
cui all’articolo 45 del presente Capitolato.

7. La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che
I'appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

8. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione Committente
potrda sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puod far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallenfamento o sospensione dei
lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto.
Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal
RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessitd di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora la necessita di
modificare il contratto derivi da errori 0 da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano
in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa € consentita solo nel
limite del 15% del valore iniziale del contratto, ferma restando la responsabilitd dei progettisti
esterni.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, |l
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente
Capitolato Speciale, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovilavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente
Capitolato Speciale.

2. Se traiprezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento
softoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di
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priorit:
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento
ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’ offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) prezziario della Regione Lombardia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i NUovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilitd dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'arficolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere all’ Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da
quest’'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

Q) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81
del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve tfrasmettere al coordinatore
per |'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

C) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43,
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo disicurezza di cui al successivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 € 2 devono essere assolti:

Q) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art.

45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tframite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intfende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese arfigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli
48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di una di esse appositamente individuata, sempre
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
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d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per |l
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui
all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 e individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per |l
tframite dell'impresa individuata con [|'atto costifutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata
con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4, Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa
affidataria comunica all'amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

S. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel canfiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori e della
circolazione

1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:

qa) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto

attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma
1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury freey.

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza
dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali
prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso I'interno che verso I'esterno delle pertinenze stradali.
- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in
corrispondenza di ponti, softovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita
delle strade sopra e sottopassanti, con la continuitd dei corsi d’acqua ed in genere con
I'integrita dei terreni confinanti;
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- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento
della viabilita, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito
con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
In caso d'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori presenti,
avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.

In ogni caso I'appaltatore non avrda diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di
contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

5. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civimente che penalmente, dei danni e degli
incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto
delle disposizioni sopra riportate.

6. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente
Capitolato Speciale.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, leftera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del confratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
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alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha I'obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sul’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di aliri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4, Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati
e documentati, e se I'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerositd, frova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunqgue prima dellinizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, leftera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso e redaftto.

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore e tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.

4, Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita
delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi
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previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212
del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al
precedente articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta dell’ Amministrazione Committente o del coordinatore,
liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei
confratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tfra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
infegrante del contraftto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi,
degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 I'eventuale subappalto non pud
superare il 30% (trenta per cento) dell'limporto delle opere e non puod essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione
dell'’ Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e
del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato
Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

qa) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
infende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare
che ilricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, aimeno 20 giomni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’ autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con
i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del
confratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atfti di gara con i relativi importi,
al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratfto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire
alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4,
lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato
il subappalto o il coftimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societd o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del confratto di subappalto presso
I'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbilici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, aftestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della
cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
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1) se I'importo del contfratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,00, la condizione
e accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al
successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

e) che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell’appalto.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’ Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
$eguono:

Q) I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) frascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione

committente abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o coftimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti della meta.

4, L’affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

Q) ai sensi dell'arficolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto e deve daltresi corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre afttivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione
committente, per il framite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con |'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
all’ Amministrazione Committente, prima dell’'inizio dei lavori in subappalto:

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43
e 45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire
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direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetfto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve frasmettere, almeno 20
giorni prima della data di effettivo ufilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:

Q) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i

nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti
e che non siricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulfa in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione
committente per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei confratti di
subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
I'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4, Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto e il
confratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del confratto di appalto; costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto aftivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.

5. i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P.
e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente
alllingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del
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subcontraente, I'importo del subcontratto e I'oggetto del lavoro affidato.
L'appaltatore €, inolire, tenuto a presentare all’amministrazione committente la
seguente documentazione:

- confratto di subaffidamento o atto equivalente;

- dichiarazione del subaffidatario atftestante la conformitd delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e
dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tfracciabilita previsti
dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore e, aliresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

6. Non si configurano inoltre come attivita affidate in subappalto le categorie di forniture e
serviziindicate nell’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento ad esse I'appaltatore,
prima dell’inizio delle singole prestazioni, dovrd comunque:

- effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell’affidamento di
attivita specifiche a lavoratori autonomi (art.105, c.3, lett. A);

- depositare presso la stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto
di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della presente procedura di appalto (art.105, c.3, lett.c-bis).

La sottoscrizione antecedente all’indizione della gara deve risultare da data certaq,
verificabile da parte della Stazione Appaltante (ad es: data di registrazione dell’atto,
softoscrizione effettuata con firma digitale, ecc.)

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52,
commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. I'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e
ai cottimisti I'importo dei lavori da loro eseguiti.

L'appaltatore e obbligato a  trasmettere  all Amministrazione  Committente,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in
relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore € obbligato a frasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, a norma dell’articolo 105, comma 13,
del D. Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli
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esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere
direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) guando il subconfraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, I'appaltatore € obbligato a trasmettere all’amministrazione committente,
tempestivamente e comunque enfro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-
contratto, specificando i relativiimporti e la proposta motivata di pagamento.

2. Al sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore
sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione
appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

Q) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di
tracciabilitad dei pagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 € non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, I'’Amministrazione Committente sospende
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto
previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del
precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al
fine della verifica della compatibilitad con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all'allegato B al predetto d.P.R.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'arficolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale I pagamento diretto a favore dei
subappaltatori € comunqgue e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato
di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
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precedenti, non ecceda I'importo del confratto di subappalto depositato agli atti della
Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché 'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da
certezza ed esigibilitd, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell’arficolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per
cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo
articolo. Il R.U.P. deve valutare immmediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria
una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini
dell'effettivo  raggiungimento della predetta misura percentuale. I R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una
propria relazione riservata.

3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla
Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’'oggetto del confratto. Il R.U.P. e I'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della
lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa, enfro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto e
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata
dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di
cui al comma 2.

4, L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in confraddittorio con
I'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
frasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta &
accefttata dalle parti, entro 45 (quarantacingue) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario
e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di fransazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
del successivo articolo 51.
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5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo
del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo,
per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del
presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di softoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente  approvato  dallamministrazione  committente,  oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto
di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, &
necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende I'amministrazione committente o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma é puo essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contfratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunqgue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e
I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto € devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed e
esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e dlla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’ osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
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nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che |l
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione committente;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antfinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30 comma é e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, I'amministrazione committente pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e
28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L.
n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono aliresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4, Ai sensi degli articoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di
ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili);
tutti | predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla &€ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il
rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono
subordinate all’acquisizione del DURC.

2. I DURC e acquisito d'ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione
appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita
del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e
richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai
subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
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dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC € richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto
e per il cerfificato di regolare esecuzione.

4, Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3,
della legge n. 98 del 2013, in caso di oftenimento del DURC che segnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Conftratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

qa) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
del’ammontare delle somme che hanno determinato l'iregolarita, se tale ammontare non
risulti gid dal DURC;

b) frattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di
pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale;

C) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante iI DURC, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede adlla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui
agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

S. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, I'amministrazione
committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di
queste I'Amministrazione Committente pronuncia Ila decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente ha
facolta dirisolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessitd di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle
condizioni di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale |'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di
cui alla predetta norma.

2. Costituiscono aliresi causa di risoluzione del confratto, e I'amministrazione committente
ha facoltd di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo
21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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C) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai
precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al iguardo dalla DL,
dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
confratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione
di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avvalimento, ai sensi
dell’art. 892, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 € s.m.i.

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

Q) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per ireati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

c) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di fracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
confrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia
di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

4, Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dall’amministrazione committente € comunicata all’appaltatore con
almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione,
nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche
mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla
Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezz
d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di
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quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
falimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni
del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilitd di tale impresa,
ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo nefto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche
di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per |l
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
confratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o
21, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto
D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa € estfromessa o sostituita entfro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto.

7. Il contratto € aliresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro frenta giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolaritd delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'appaltatore € tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato
Speciale, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
tfraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunqgue all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con |'approvazione finale del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dall
successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.

4, L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario
se questo ha avuto esito positivo, oppure nel tfermine assegnato dalla direzione lavori ai sensi
dei commi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di
regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la
eseguird nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita
pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico
ogni responsabilita sia civile che penale.

6. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione e salve le maggiori responsabilitd sancite all’art. 1669 del Codice Civile,
I’Appaltatore € garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico
le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

7. I'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivitd e cautelq,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il fraffico e senza
che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore
non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederd
d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’ Appaltatore
stesso.

8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per
fatto estraneo all’ Appaltatore, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori e la redazione
del certificato di regolare esecuzione, devono essere nofificati  all’amministrazione
Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. L' Appaltatore € comunque tenuto
a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati
applicando i Prezzi di Elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti
manutentivi apportati dall’ Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo carico
ammontino complessivamente — all'atto della regolare esecuzione — a piu di un decimo della
superficie della pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dell’intera estensione
della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

55



Art. 56. Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
infende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli arficoli da 215 a 233 del Regolamento
generale.
3. Durante I'esecuzione dei lavori I'amministrazione committente puo effettuare operazioni

di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel

4, Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,
preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, qguando ne sia il
caso, i pareri ritenuti necessari all'lesame, effettua la revisione contabile degli atti e determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli aftti,
sullammissibilitad del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certfificato di cui al presente
articolo per le quali sia atfivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5,
periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo e
notificato all'appaltatore.

5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facoltd di procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare
esecuzione e il rilascio di un nuovo certfificato ai sensi del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente
o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo
dei lavori, in futti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo”
si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’arficolo 102, comma 2,
secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento
generale.

Art. 57. Presain consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente
arficolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui
all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se I'amministrazione committente si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puod reclamare
compensi di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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S. Se I'amministrazione committente non intende o non si frova nella condizione di
prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare
la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo
55, comma 3 del presente Capitolato speciale d'appalto.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che
seguono.

1.1 L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento dei cantieri
stfradali con I'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
I'incolumita degli operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comungue presenti o
passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o
privato. In particolare, in ogni cantiere stradale, deve essere garantita la sicurezza delle
persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli
utenti della strada che transitano a lato del cantiere stesso.

E fatto obbligo all’ Appaltatore:

- di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.

- di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di frasporto;

- dell’installazione, del mantenimento in efficienza e lievo della segnaletica temporanea (di
avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di garantire
la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada;

- dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere secondo le attuali normative
in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti
giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).

1.2 L'installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati, in relazione
all’entita delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celeritd del cantiere, nonché
la compatibilitad dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli
operai e gli utenti della viabilita stradale. Tali mezzi sono comunqgue soggetti, prima dell’uso, al
preventivo benestare della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la
proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere
facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare |l
numero di targa dell’automezzo e le generalitd del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilitd.

1.3 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entitd dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiciamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

1.4 I'assunzione in proprio, tenendo indenne |'amministrazione committente, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

1.5 I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
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portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effeftuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

1.6 le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

1.7 i mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;

1.8 il ricevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell'amministrazione committente e per i quali competono a ftermini di confratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appalta-
tore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

1.9 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'amministrazione committente
infendera eseguire direftamente oppure a mezzo di alire ditte dalle quali, come
dall'amministrazione committente, I'appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta,
franne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.10la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1.11le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori
per conto dell’amministrazione committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

1.12I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al
Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede
tecniche relativi alla posa in opera;

1.13la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, eventuali fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti € quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza; in
particolare I'appaltatore dovra applicare segnalazioni regolamentari, mediante appositi
cartelli. L'appaltatore inolire provvedera alla custodia e sorveglianza, nonché dal
mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata
a personale dell’ Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'’Appaltatore € obbligato a
sostituire, a sua cura e spese, |'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseqguire le
conseguenti riparazioni.

1.14in caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di
spazi idonei ad uso ufficio; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna
dei lavori fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nell’ambito del cantiere
principale, in posizione da concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per
il personale di Direzione Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori,
arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. | locali suddetti dovranno
essere dotati di telefono ed avere la disponibilita di fax, fotocopiatrice, tavolo da disegno e
Personal Computer. A carico dell’ Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la
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pulizia, I'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino
a consegna dell’opera ultimata nel suo complesso.

L'impianto di adeguati edifici per I'alloggio del personale addetto ailavori e per la loro mensa,
dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce,
debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei
liguami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del
cantiere, o in prossimita di esso, in modo da consentire I'accesso libero dall’esterno e la
separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della
mensa & consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere e/o
locali dotati diidonea capacita d’accoglienza.

1.15la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per fracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

1.16la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi icambi omogenei, previsto dal presente capitolato
o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

1.17I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

1.18I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati I'amministrazione committente, nonché |l
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1.191la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.20la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

1.21gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’aliro derivato dalla legge sopra richiamata;

1.22il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta
dell’amministrazione committente;

1.23I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

1.24il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi
antecedente |'esecuzione dei lavori.

1.25la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al fransito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;

1.26!'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.
1.271'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
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1.28La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le
misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori che
la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

1.29La consegna, all Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilitd derivanti
dall'inosservanza dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione Committente per I'incompletezza dei
documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell’ Appaltatore.

1.30L"'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contfro gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invaliditd e la vecchiaia, per la
tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra
intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
1.31L'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica
richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle
medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

1.32Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea
o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per I'accesso ai vari cantieri,
per I'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per
deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di
prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori e d’eventuadli rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per
tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che
I’Appaltatore, oltfre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di
consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderd sempre e
direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da
ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto
estraneo.

1.330gni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori anche in presenza di fraffico,
nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell’intervento di cavidotti, impianti interrafi
di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale
rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.
L'Appaltatore resta peraliro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti
servizi, anche qualora la loro ubicazione, profonditd, altezza non sia conforme e/o non
indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni intervento dovra essere effettuato d'intesa con
la Direzione Lavori ed in conformitd alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

1.34La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d’'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata
dalla Direzione Lavori, per I'invio delle suddette notizie, sard applicata una multa pari al 10%
della penalitd prevista dal precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i piu gravi
provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sanciscono |l
Regolamento e il Capitolato Generale relativamente all’iregolaritd di gestione e per le piu
gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione dell’erogazione dei pagamenti.
1.35Le spese per I'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di
qualitad di tutti i materiali utilizzati dall’Appaltatore per la readlizzazione delle opere, da
presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

1.36La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e
nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

1.37 L’appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni
occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

1.38Nel caso venga prevista la possibilitd di lavoro in contemporanea con alire Imprese
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, cio deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei
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tempi o richiesta d’oneri aggiuntivi, anche qualora I'eventualita dovesse essere stata imposta
dall’ Amministrazione Committente medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte
della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.
1.39Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il
numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’ Appaltatore per il loro
reperimento sollecito 24 ore su 24.

1.40L" appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute
sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra
formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nellambiente in cui andra ad
operare. In ogni caso, I'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il
Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della
Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici
dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, I'incaricato dovra essere
sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi € I'obbligo di partecipare, pena la
sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione confrattuale.

1.411 materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade
provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilita locale, al fine di arrecare |l
minor disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.
1.42Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni,
I'Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in quantita adeguate alla tipologia delle
lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto
indispensabile. Prima della suddetta chiusura I'Appaltatore dovra concordare con la Direzione
Lavori, se non gia previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione
del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della chiusura dovra
avvenire con congruo anficipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati I'emissione
delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed
alla tutela della incolumita pubblica.

1.43 All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di
risulta degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non e previsto dal progetto il riutilizzo in
cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneita al riutilizzo, sempre nel
rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

1.441'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dall’amministrazione committente (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a
rete e aliri eventuali soggefti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

1.45In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo e
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore, del
subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli € comunque tenuto a
rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto
decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di
verifica della congruitd dei prezzi o, se tale verifica non e stata fatta, come prevista nelle
analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura
prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

1.46L'Appaltatore € tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare i danni innanzi deftti; in tutti i casi € tenuta alla loro riparazione a sua
cura e spese.

1.471a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla
DL, in conformita alle pafttuizioni confrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gl
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
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dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

2. Ai sensi dell’arficolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le
generalitd del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a
rete e aliri eventuali soggefti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3 del presente
Capitolato Speciale.

5. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare dalla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

7. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformitad a standard sociali minimi», in conformita all’ Alegato | al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante
e sostanziale del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformita ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
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presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformitd agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformitd agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) infraprendere, o a far infraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente
la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4, Per le finalitad di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’ Allegato Il al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi
1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’arficolo 18, comma 1 del
presente Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo
del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietd dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd
dell'amministrazione committente.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo
indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, infendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
frasportati e regolarmente accatastati in  discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma
dell'articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra
desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pie d'opera, diviso per il coefficiente
1.10.

4, Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'arficolo 35 del capitolato
generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, i fini
di cui al successivo articolo 61.
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Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura
di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire
mediante |'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in
peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantitd, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

3. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta
e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2. FE’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il tfrattamento delle terre e rocce da scavo
(TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

Q) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del
2006;
b) siano softratte al regime di frattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli

arficoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente
disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietd dell’amministrazione
committente e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte dell’amministrazione committente.

2. L'appaltatore e tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in
perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il
tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania
continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilitd potrd essere imputata in
capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore e tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
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1. Se il confratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il confratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, frova applicazione I'articolo
122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Aisensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’lEnte committente dli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (setfte) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando alfresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti contfi.
L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni I'Ente committente sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli
29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui
all'articolo 30, comma 4.

2. Tuttii movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilitd;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tfra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamentiin favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale
a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
54 del presente Capitolato speciale.
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6. |soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010,
richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione
committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
confrafti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artficoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati;
in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list
tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la
stessa documentazione e sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

4. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre
2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n.
190/2012 e s.m.i., la stipula, I'approvazione o |'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a
lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria, all’iscrizione dell'impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infilfrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente arischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come
maggiormente esposte a rischio di infilirazione mafiosa le seguenti aftivita:

qa) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento dirifiuti per conto di terz;
c) estrazione, fornitura e frasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

Q) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

Art. 68. Protocollo dilegalita, doveri comportamentali e Patto di integrita

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e arispettare
i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria
adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo d’'Intesa per la
Legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”, sottoscritto in data 24.02.2014,
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fra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato;
costituiscono altresi, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del
contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente
allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato alfresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi fitolo, a rispettare i divieti imposti
dall'arficolo 53, comma 1é-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi fitolo, a rispettare e a far rispettare |l
codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai
sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integritd in materia di
contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per gli
operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi
comportamenti ai principi di lealtd, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di
affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrita costituird parte integrante del contratto che verra stipulato con
I'operatore economico aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’'Integritd potrd comportare I'esclusione
dalla procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del
rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere
I'incameramento della garanzia definitiva e I'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che
I'esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un
massimo di fre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto dirivalsa:

a) le spese confrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le
spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente
necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

3. Se, per afti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese confrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e frova applicazione I'articolo 8
del capitolato generale d'appalto.
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4, A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

S. Il contratto & soggetto alllimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. € regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siinfendono I.V.A. esclusa.
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Allegato CATEGORIA PREVALENTE
(articoli 4 e 47 Capitolato speciale)
AN
. liavori Categoria ex allegafo A Euro (al lordo della
) D.P.R. n. 207 del 2010 sicurezza)
OPERE DI STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE,
1 | METROPOLIT ANE, Prevalente 0G3 € 315.587,40
FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI
OPERE DI IMPIANTI ELETTRICI .
2 E DI ILLUMINAZIONE Scorporabile (ON € 48.622,08
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Allegato «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita dei lavori e delle varianti in corso d’opera
(articolo 5 del Capitolato speciale)
n. Descrizione dei gruppi di lavori omogenee In euro

SCAVI E SBANCAMENTI (cat. OG3)

OPERE STRADALI (cat. OG3)

SUBIRRIGAZIONE (cat. OG3)

IMPIANTI FOGNARI ED IDRAULICI (cat. OG3)

SEGNALETICA STRADALE (cat. OS10) inferiore al 10%

OPERE A VERDE (cat. OS24) inferiore al 10%

IMPIANTI SEMAFORICI (cat. OS9) inferiore al 10%

IMPIANTI PREFABBRICATI (cat. OG1) inferiore al 10%

O (0NN | AN |WIN|—

IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (cat. OS9)

Oneri della sicurezza

TOTALE DA APPALTARE

di cui:

importo lavori base d’'asta

oneri per la sicurezza
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

Titolo Il — Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati

Art. 70- Materiali in generale

A- QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le forniture, i componenti, ecc. oggetto dell’appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegate allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e, I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente I'art.167 del Regolamento DPR n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato
Generale (D.M. n. 145/00).

3. | materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, proverranno da quelle localitd che
I’ Appaltatore riterrd di sua convenienza; purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori
siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione Lavori avrad rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile
giudizio, non idonea ai lavori, 'Appaltatore dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti
voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o
dai cantieri a cura e spese dell' Appaltatore.

B- Norme di accettazione dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nella rispettiva loro specie, e si infenderanno accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designatfi qui di seguito per natura, qualita, durabilita, idoneitd ed
applicazione. Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, raffinerie, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura
delllmpresa, la quale non potrd accampare alcuna eccezione, qualora in corso di
coltivazione delle cave, o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, raffinerie ecc. i materiali
non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, o venissero a mancare ed essa fosse quindi
obbligata a ricorrere ad altre cave, in localita diverse, o a diverse provenienze, infendendosi
che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le
prescrizioni che si riferiscono alla qualitd e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei
materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale, e per
la scelta e l'accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi, applicabili le norme
ufficiali in vigore:

Comma 1 - Leganti idraulici e opere in conglomerato cementi zio armato normale e
precompresso e a struttura metallica: Legge 26.5.1965 n. 595 ed il Decreto Ministeriale del
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14.1.1966 sulle caratteristiche tecniche, e requisiti dei leganti idraulici; il D.M. del 3.6. 1968 che
fissa nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi, nonché la L.
5.11.1971 n. 1086 ed i D.M. 30.5.1972 e 26.3.980 "norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato"” ecc.

Comma 2 - Materiali ferrosi: DD.MM. 29.2.1908, modificato dal Decreto 15.7.1925; per quanto
riguarda il ferro da impiegarsi nel cemento armato, si vedano la Legge 5.11.1971 n. 1086 ed i
Decreti Ministeriali 30.5.1972 e 26.3.1980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio normale e precompresso ed a struttura ed a struttura metallica".

Comma 3 - Pietra naturale: D.L. 16.11.1939 n. 2232 " Norme per |'accettazione delle pietre
naturali’.

Comma 4 - Legnami: D.M. 30.10.1912

Comma 5 - Materiali lapidei per pavimentazioni stradali D.L. 16.11.1939 n. 2234. In particolare
detti materiali dovranno pure rispondere ai seguenti requisiti di accettazione: (Fascicolo n.
4/1953 della commissione di studio dei materiali stradali del C.N.R. relativo alle norme per
l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le
costruzioni stradali).

1. Natura delle rocce: la roccia sarad omogenea, morfologicamente ben definita, non scistosa,
scevra di sostanze etfterogenee. Sarad unicamente di natura calcarea o serpentinosa,
(quest'ultima priva di tracce di talco o di amianto) scelta fra le varieta piu dure e tenaci in
tutto rientrante nelle seguenti norme:

a) resistenza a compressione: - materiale di natura calcarea - 1200 kg/cmqg - materiale di
natura serpentinosa - 1400 kg/cmq

b) coefficiente di imbibizione:

- materiale di natura calcarea - 0.3% in peso

- materiale di natura serpentinosa - 0.3% in peso

c) gelivita:

- la resistenza a compressione dei provini che hanno subito i cicli alternativia meno 10 C e piu
di 35 C saturi d'acqua, non deve essere inferiore al 10% della resistenza dei provini che sono
rimasti in acqua a temperatura costante.

2. Pietrisco: & definito tale il materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con
spigoli vivi, oftenuto per frantumazione di pietframe o di ciottoli, passante al crivello 71UNI -
2334 e frattenuto da quello 25UNI - 2334,

E distinto nelle tre varietd: 25/40, 40/60 e 40/71. Non sono ammessi nelle tolleranze elementi
maggiori di 100 mm. Il piefrisco dovrd inoltre possedere i requisiti seguenti:

a) coefficiente di qualita (prova Deval):

- materiale di natura calcarea - maggiore di 10;

- materiale di natura serpentinosa - maggiore di 12;

b) coefficiente di qualita (prova Deval) su singoli pezzi:

- materiale di natura calcarea - maggiore di 4;

- materiale di natura serpentinosa - maggiore di 5;

c) potere legante (Pago) - maggiore di 30.

3. Pietrischetto: & definito in questo modo il materiale passante al crivello 25UNI 2334 e
trattenuto da quello TOUNI 2334, e distinto nelle due varieta 10/15 e 15/25.

4. Graniglia: € definito in questo modo il materiale passante al crivello 10UNI 2334 e trattenuto
dal 2UNI 2332 e distinfo nelle due varietd 2/5 e 5/10. Non sono ammessi nelle tolleranze
elementi di dimensioni inferiori a 0.40 mm. Tanto per il pietrischetto quanto per la graniglia, il
coefficiente di franfumazione secondo I.S.S. dovra essere:

- per materiale di natura calcarea - minore di 130;

- per materiali di natura serpentinosa - minore di 110;
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5. Sabbia: € il materiale litoide fine, di formazione naturale ed ottenuto per frantumazione di
pietframe o di ghiaia. E' ammessa una percentuale massima del 10% di materia le trattenuto
rispettivamente sul crivello 7.1 UNI 2334 o sul setaccio 2UNI 2332, a seconda che si tratti di
sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si
deve avere piu del 5% di elementi passanti al setaccio 0.07UNI 2332.

La sabbia dovra essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra
di sostanze terrose, ed al bisogno dovra essere vagliata e lavata.

Per le murature di getto si sceglieranno le sabbie meno fini riservando le piu sotfili per le
profilature.

6. Ghiaia: le ghiaie dovranno essere ad elementi puliti, di materiale calcareo o siliceo di
elevata resistenza, esenti da materie organiche ed in genere da ogni sostanza estranea. Per
quanto riguarda le dimensioni, salvo quanto potrda prescrivere di diverso la Direzione Lavori, la
ghiaia dovra essere del diametro non superiore a cm 6 se si fratta di lavori per fondazione e di
cm 4 se si tfratta di gefto in elevazione.

7 Acqua - Per fufti gli usi sard adoperata esclusivamente acqua dolce, non torbida,
proveniente da luoghi di raccolta, che meglio converranno all'impresa, senza che essa possa
avere mai ragione a compensi di qualungque genere per le difficoltd di approvvigionamento,
causa la lontananza del luogo di presa.

Norme di prelievo dei campioni

L'mpresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento e d'invio di campioni presso l'lstituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni,
che saranno prelevati in presenza di personale tecnico dell'lmpresa, potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio munendoli di sigili e firme del Direttore Lavori e
dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

Art. 71 - Formazione delle pavimentazioni

A - TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori di scavo sulla sede stradale, I'Appaltatore € obbligato ad eseguire |l
profilo longitudinale e le necessarie sezioni trasversali del lavoro da compiersi, in modo che
siano indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alle
pendenze frasversali, allo smaltimento delle acque piovane.

Qualora ai movimenti di terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovrd procedere al
loro tracciamento.

B- PAVIMENTAZIONI PEDONALI

Scavi di sbancamento e fondazione

Per scavi di sbancamento si infendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una
parte. Al di sotto di tale piano appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento gli
scavi per la formazione della sede stradale ed opere accessorie € per allargamento o
formazione di trincee. Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento quelli per lo
scoftico e per la formazione di cordoli o di cassonetti, nonché gli scavi delle cunette e dei fossi
di guardia, nonché gli scavi per eventuale bonifica. Valgono in generale per gli scavi di
terreno agrario gli oneri di deposito, rimaneggiamento e ripresa, detti al primo capoverso del
precedente articolo a proposito dei rilevati e pertanto il volume di scotico verra contabilizzato
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solo come scavo di sbancamento, senza nessun altro speciale compenso. | piani finiti degli
scavi di sbancamento devono presentarsi ben spianati e livellati, con totale assenza di
solcature o buche e materiale terroso sciolto. Le scarpate devono essere accuratamente
profilate. Di norma le terre provenienti dagli scavi saranno impiegate nei rilevati fino al loro
totale esaurimento, fatta eccezione per le terre giudicate non idonee dal Direttore Lavori;
pertanto I''mpresa dovrda eseguire gli scavi secondo un programma generale ben definito ed
approvato dal Direttore dei Lavori, onde garantire il pieno impiego delle quantita scavate a
rievato, secondo le disposizioni ricevute. Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi agli
impianti di opere murarie che risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le parti
riproducenti il perimetro della fondazione dell'opera. Gli scavi occorrenti per la fondazione
delle opere murarie saranno spinti fino al piano che sard stabilito dalla Direzione Lavori. Il piano
di fondazione sard perfettamente orizzontale o disposto a gradoni con leggera pendenza
verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate. Anche nel caso di fondazione
su strati rocciosi, questi ultimi debbono essere convenientemente spianati e gradonati come
sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra
all'occorrenza sostenerli con convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel
relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose, ed alle
opere per frammenti di scavo. Potranno anche essere eseguiti con pareti a scarpata ove
I'l'mpresa lo ritenga di sua convenienza. In questo caso non sard compensato il maggior scavo
olire quello strettamente necessario per la fondazione dellopera, e Ilmpresa dovra
provvedere a sua cura e spese al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti attorno
alla fondazione dell'opera. Nei lavori di scavo I''mpresa dovrd sempre attuare tutte le cautele,
compreso il puntellamento ed il procedimento a campioni atto a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando I'lmpresa stessa esclusivamente responsabile degli eventuali danni.

Approfondimento dello scotico - modifica dei piani di posa per il rilevato o per la fondazione
stradale impiego di misto di fiume

Qualora il Direttore dei Lavori ritenga, a suo insindacabile giudizio, I'asportazione di scotico
insufficiente a garantire un adeguato piano di posa per il rilevato, ordinera un
approfondimento dello scavo stesso al di softo del piano di scotico (20 cm). Lo scavo relativo a
detto approfondimento sard pure contabilizzato come scavo di sbancamento; il iempimento
relativo (per la sola parte sotto il piano di scotico) sara effettuato con misto di fiume per
bonifica e sard contabilizzato con la voce di elenco prezzi relativa al rilevato stradale.

Riempimento di pietrame per drenaggi e vespai

Il riempimento verrd eseguito con ciottoli e piefre da collocarsi in opera ad una ad una,
sistemandole a strati in modo che il volume dei vuoti risulti il minore possibile. S'impiegheranno
al fondo i ciottoli ed il pietrame di maggiore dimensione e, procedendo a strati con grandezza
decrescente, si coprird da ultimo con materiale litico minuto.

Fornitura e posa in opera di cordoli in acciaio

Le aree verdi di progetto saranno in parte delimitate con una lama di ferro delle dimensioni di
100 x 5 mm fissata a terra mediante chiodi o staffe (da concordare con la D.L.) sufficienti a
garantire una corretta posa a terra. Sono compresi: lo scavo; il trasporto a rifiuto del materiale
dirisulta; la fornitura di chiodi o staffe di fissaggio.

Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, o si procederd al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e
22 del regolamento Ministero LL.PP., sulla base del prezziario provinciale in vigore al momento
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dell'esecuzione dei lavori, ovvero si provvederd in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'lmpresa (a norma dell'art. 19 dello stesso regolamento ministero LL.PP) o
da terzi. In tale ultimo caso limpresa, a richiesta della direzione lavori, dovra effettuarne i
relativi pagamenti, sullimporto dei quali sara corrisposto l'interesse legale dell'anno, secondo le
disposizioni dell'art. 28 del capitolato generale (vedi anche art. 2 della legge n. 741 del 1981).

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere in perfetto stato di servibilitd e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di tfrasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

C - DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI

L'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche ed integrazioni definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia I'obbligo di disfarsi”.

| rifiuti prodotti nei cantieri stradali del presente appalto sono costituiti essenzialmente da:

- residui delle afttivita’ di scavo di fondazione percorsi pedonali e del terreno sottostante.

L' Appaltatore dovra attenersi a tutte le procedure previste dal Decreto per quanto attiene,
una volta prodotti i rifiuti, al deposito temporaneo eventuale, al trasporto, allo smaltimento e/o
al recupero, consegnando al Responsabile del Procedimento o alla Direzione Lavori la
documentazione dell’avvenuto smaltimento e/o recupero.

Se I'Appaltatore non effettuerd quanto previsto dal Decreto sopra citato, sard soggetto alle
sanzioni previste dal Decreto stesso da art. 255 ad art. 260.

D - ATTREZZATURA MECCANICA DI CANTIERE

| macchinari che I' Appaltatore dovrd possedere come propria attrezzatura di cantiere dovra
rispondere agli usi ai quali € destinato e comprendera:

- autocarri ribaltabili di potenza e portata adeguata alla necessitd;

- escavatori/pale gommate (terne e semoventi);

- motograeders semoventi;

- rulli compressori statici per costipare iI materiale arido impiegato fino a raggiungere le
pressioni unitarie richieste;

- rulli vibranti capaci di sviluppare i pesi dinamici occorrenti ad otftenere i gradi di
compattazione richiesti;

- autocisterne complete di attrezzature per approvvigionamento dellacqua e dotate di
spargitore regolabile

Tutta lI'attrezzatura di cantiere deve essere omologata CE e approvata dalla Direzione Lavori.

Art. 72 — Movimentazione e posa delle tubazioni

Generalita

Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno
osservate le vigenti Norme tecniche:

- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della
sanitd;

- le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero
dellinterno;
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- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dellambiente
dallinguinamento; - le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate
sismiche, allorché le tubazioni siano impiegate su fracciati che ricadano in dette zone;

- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente,
in vigore per specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello
Stato per I'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento
degli stessi.

Le prescrizioni di tutto I'articolo "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le
tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni fipo delle tubazioni di cui agli articoli
seguenti di questo capitolo, tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per
esse indicate.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Movimentazione delle tubazioni
1) Carico, trasporto e scarico
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le
manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando
mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai
materiali costfituenti le fubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento. Pertanto si
dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere
dovrd predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i
pezzi speciali e gli accessori da installare.
2) Accatastamento e deposito
L'accatastamento dovrd essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole
opportunamente dislocate lungo il fracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di
evitare pericoli di incendio, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni
o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrd poggiare su tavole opportunamente distanziate o su
predisposto letto di appoggio. L'altezza sard contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed
ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole
prelievo. | fubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi
rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per
evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili
le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.
| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi enfro contenitori protetti dai
raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi € non sottoposti a carichi.
Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono
essere immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette,
da ozono. Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioé la
piegatura ed ogni altro tipo di deformazione. Non potranno essere impiegate guarnizioni
che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento superiore a 36 mesi.

Scavo per la tubazione
1) Apertura della pista

Per la posa in opera della tubazione I'Appaltatore dovrd anzitutto provvedere all'apertura
della pista di fransito che occorra per consentire il passaggio, lungo il fracciato, dei mezzi
necessari alla installazione della condotta. A tal fine sard spianato il terreno e, I dove la
condotta dovra aftraversare zone montuose con fratti a mezza costa, sara eseguito |l
necessario sbancamento; in alcuni casi potranno anche doversi costruire strade di
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accesso. L'entita e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del
diametro e del tipo di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.

2) Scavo e nicchie

Nello scavo per la posa della condotta si procederda di regola da valle verso monte ai fini
dello scolo naturale delle acque che siimmettono nei cavi.

Lo scavo sara di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN
+ 50 cm (dove DN e¢ il diametfro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di
60 cm per profondita sino a 1,50 m e di 80 cm per profonditd maggiori di 1,50 m. Quando la
natura del terreno lo richieda potrd essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori uno scavo
a sezione frapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente
sempre la larghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumita degli operai. Il terreno di
risulta dallo scavo sard accumulato dalla parte opposta - rispetto alla tfrincea - a quella in
cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi
stessi. Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di
radici. Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed accuratamente livellato prima della
posa della tubazione in modo da evitare gibbositd ed avvallamenti e consentire
l'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro lunghezza. Questa regolarizzazione del fondo
potra oftenersi con semplice spianamento se il terreno € sciolto o disponendo uno strato di
terra o sabbia ben costipata se il terreno & roccioso. Le profonditd di posa dei tubi sono
indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette" determinate in sede di
progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori. Saranno predisposte, alle prevedibili
distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere eseguire regolarmente nello
scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti. Per tutto il tempo in cui i cavi
dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad esclusivo carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale
eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal
tempo frascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché
eccezionali. L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento
della fornitura dei tubi; pertanto, gli scavi per posa condotte pofranno essere sospesi a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori qualora la costruzione della condotfta gid
iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua fase, compresa la prova
idraulica ed il rinterro.

Posa della tubazione
1) Sfilamento dei tubi
Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di frasporto dei tubi in cantiere, dalla
catasta a pie d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della frincea di
scavo. In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per
consentire un migliore accesso dei mezzi di frasporto e movimentazione sia per una piu
conveniente organizzazione della posa. | fubi prelevati dalle cataste predisposte verranno
sfilati lungo l'asse previsto per la condoftta, allineati con le testate vicine l'una all'altra,
sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli indicati per
lo scarico ed il frasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento. | tubi saranno
depositati lungo il fracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si
trovano si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista
per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di
permanenza costruttiva.
2) Posa in opera dei tubi
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente
controllati, con particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per
accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati
danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la
qualitd o la funzionalitd dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il
danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo
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ripristino. Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si
dovranno adofttare gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.)
con limpiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il
deterioramento dei tubi ed in partficolare delle testate e degli eventuali rivestimenti
protettivi. Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino
detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comungque danneggiata la loro
superficie interna; le estremita di ogni tratto di condotta in corso d'impianto devono essere
comunqgue chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo
diverso. La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato. | tubi con
giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con
bicchieri rivolti verso I'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due
estremitd verranno pulite con una spazzola di accicio ed un pennello, eliminando
eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiale estraneo. La posa in
opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni
asperitd che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa - che non € necessario nel caso di terreno sciolto e lo € invece nel caso di
terreni rocciosi - consisterd, nei casi in cui € prescritto dalla Direzione dei Lavori per
costituire un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo,
di materiale incoerente - come sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che non
contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo
che vi verra posato.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non e possibile togliere tutte le
asperitd, lo spessore del letto di posa dovrda essere convenientemente aumentato. Ove si
renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi
da quelli provenienti dallo scavo, dovrd accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni
corrosivi adottando appropriate confromisure. In nessun caso si dovrd regolarizzare |a
posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altri appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verrd livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di
scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che
corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta,
sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15
metri) dovrd garantire una assoluta continuitd di appoggio e, nei tratti in cui si femano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti
adeguati, frattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui
stabili, quali selle o mensole. In quest'ultimo caso la discontinuitd di contatto tra tubo e selle
sara assicurata dallinterposizione di materiale idoneo. Nel caso specifico di tubazioni
metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in corrispondenza dei
punti d'appoggio, membrane isolanti. Nel caso di posa in terreni particolarmente
aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sard protetta esternamente con manicotto in
polietilene, dello spessore di 20 + 40 mm, applicato in fase di posa della condotta. Per i tubi
costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le
manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle tubazioni" ed a questo dovessero
effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti. | tubi che
nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integritd, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti,
secondo quanto precisato nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2. Ogni fratto
di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove
non siano previsti organi di scarico e di sfiato. La posizione esatta in cui devono essere posti
i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche deve essere riconosciuta o
approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi
tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di
tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture. E' vietato l'impiego di spezzoni
di fubo non strettamente necessari. Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere
adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di condotta gia
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posati. Si impedird quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata
sorveglianza nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano
danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. Con opportune arginature e deviazioni si
impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si eviterd parimenti, con rinterri
parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che, verificandosi
nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e
chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque. Ogni danno di qualsiasi entita
che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele € a carico
dell’Appaltatore.

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.

| pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le
prescrizioni prima indicate per i tubi. | pezzi speciali saranno in perfetta coassialitd con i
tubi. Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova
di pressione, ecc.) e i giunti isolanti - che & conveniente prima preparare fuori opera e pPoi
montare nelle fubazioni - verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate
per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di
infilfrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango. Fra gli organi di
manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante.
Nei casi in cui non & possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente
asciutte, le apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di
esse prima della loro installazione e successivamente sulle flange in opera. Parimenti
saranno rivestiti, negli stessi casi o se si fratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi. Le
saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale
debbono essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o
dalla Direzione dei Lavori. Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle
diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - nei punti piu depressi della condotta tra due
tronchi (discesa - salita), ovvero alla estremita inferiore di un tronco isolato. Gli sfiati
automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una
saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della condofta
tra due tronchi (salita - discesa) o alla estremita superiore di un fronco isolato ovvero alla
sommita dei sifoni.

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la
tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la
tubazione € normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione,
mediante bulloni, di due flange poste alle estremitad dei tubi o pezzi speciali o
apparecchiature da collegare, tra le quali e stata interposta una guarnizione ricavata da
piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata. Le
guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sard uguale a quello
dei tubi da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della
flangia. E' vietato limpiego di due o piu rondelle nello stesso giunto. Quando, per
partficolati condizioni di posa della condotta, sia indispensabile I'impiego di ringrossi tra le
flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su
enframbe le facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni. | dadi dei bulloni saranno stretti
gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremita di uno stesso
diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero
provocarne la rottura. Stretti i bulloni, la rondella in piombo sard ribattuta energicamente
tutto intorno con adatto calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta.

5) Prova d'isolamento e protezione catodica

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo

esterno, al termine delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della
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protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della resistenza di isolamento delle
tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare la continuitd del rivestimento
protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuita del
rivestimento. Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la
natura particolarmenteaggressiva dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilita di
corrosione, verranno portate in condizioni di immunita cioe tali da neutralizzare ogni
fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica. A prescindere
dal sistema con cui questa verrd eseguita, secondo le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, sard nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per
impedire gli eventuali processi iniziali di corrosione che potranno manifestarsi specie nel
caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa delle condotte e l'applicazione della
protezione catodica.

6) Giunzioni dei tubi

Verificati pendenza ed allineamento si procederad alla giunzione dei tubi, che dovrd essere
effettuata da personale specializzato. Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare
e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente pulite. La giunzione dovra
garantire la confinuitd idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovra
essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di fubo
e giunto impiegati nonché dalla pressione di esercizio. A garanzia della perfetta
realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con
modalitd esecutive specificatamente riferite al fipo di giunto ed al tubo impiegato.

Art. 73 — Opere diilluminazione pubblica e semaforica

Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno

a) Cavidotti

Nell'esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive,

nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti

prescrizioni:

— il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sotftofondo in agglomerato dovra

avvenire mediante I'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. I

taglio avrda una profonditd minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non

dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;

— esecuzione dello scavo in frinceaq, con le dimensioni indicate nel disegno;

— fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a

sezione circolare, con diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/m, per il passaggio dei cavi di

energia;

— la posa delle tubazioni in plastica dei diametro esterno di 100 mm verrd eseguita mediante

I'impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del

diametro di 110 mm. Detti elementi saranno posati ad un'interdistanza massima di 1,5 m, alfine

di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo |l

completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;

— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro

cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sard superiormente

lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;

— il iempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale

vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovra porsi

nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; I'operazione di

riempimento dovrad avvenire dopo almeno é ore dai termine dei getto di calcestruzzo;

trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere
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approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per
effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di
risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrd essere di tipo luminoso a fiamma od a
sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare.
Nessuna giustificazione potra essere addotta dall’ Appaltatore per lo spegnimento di dette luci
di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari
(cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo
indirizzo e numero telefonico. L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicate pud
determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora I' Appaltatore
risulti recidivo per fatti analoghi gid accaduti nel presente appalto od anche in appalli
precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto
indicato all’art. 11 dei presente Capitolato.

Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo I'esecuzione dei getti € implicitamente
compensata con il prezzo dell’opera. Nessun compenso pofrd essere richiesto per i sondaggi
da eseguire prima dell'inizio degli scavi per I'accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi
nel softosuolo.

b) Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive,
nonché

I'ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inolire rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

— formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di
impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua;

— formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,

— conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal
pozzetto;

sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

—formazione, all'interno dei pozzetto, dirinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata;
— fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per
traffico incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con scritta “llluminazione Pubblica”
sul coperchio;

— riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati;
trasporto alla discarica del materiale eccedente.

E' consentito in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, I'esecuzione in calcestruzzo
delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le
modalita di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori.

c)Pozzetto prefabbricato interrato

E' previsto I'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa,
con due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato,
avranno sulle pareti laterali la predisposizione per I'innesto dei tubi di plastica, costituita da
zone circolari con parete a spessore ridotto.

Con il prezzo a corpo o a misura sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a pie
d'opera, il fratto di fubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il iempimento
dello scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale
scavato ed il ripristino del suolo pubblico.

d) Blocchi di fondazione dei pali

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le
caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nel disegno allegato.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
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— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo
di impasto;

— esecuzione della nicchia per I'incastra del palo, con I'impiego di cassaforma;

— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del
diametro esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;

— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede € compreso nell’esecuzione dello scavo del
blocco. Per tutte le opere elencate nel presente articolo & previsto dall’appalto il ripristino del
suolo pubblico.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in
progetto non dard luogo a nessun ulteriore compenso.

e)Pali di sostegno (escluse le torri-faro)

| pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.

E’ previsto I'impiega di pali d'acciaio di qualita almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore,
secondo norma CNR- UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-
EN 40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno allegato
“particolari”. In corrispondenza del punto diincastro del palo nel blocco di fondazione dovrd
essere riportato un collare dirinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello
del palo stesso e saldato alle due estremita a filo contfinuo.

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommitd dei pali due serie
di tre fori cadauna sfalsati tfra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati
prima della zincatura.

Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommitd
del palo. Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo dovrd avvenire
tramite grani in acciaio INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti
dovranno essere in acciaio INOX dei tipo X12 Cr13 secondo Norma UNT1 6900/71.

Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:

— un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato
con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;

— una finestrella d’ispezione’ delle dimensioni 200 x 75 mm:; tale finestrella dovrd essere
posizionata con I'asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per I'asse longitudinale
del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta
al senso di transito del fraffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra
dei livello del suolo. La chiusura della finestrella d'ispezione dovra avvenire mediante un
portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare
oppure, solo nel caso sussistano difficolta di collocazione della morsettiera e previo benestare
dei Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera,
sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare.

Il portello deve comunqgue essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di
protezione interna IP 33 secondo Norma CEl 70-1. La finestrella d’ispezione dovrd consentire
I'accesso all’alloggiamento elettrico che dovra essere munito di un dispositivo di fissaggio
(guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe .

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’'attacco, braccio e codoli) €
richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEl 7-6 (1968).

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di
connessione, dovra essere profetto framite uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante
diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei
blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. Per il sostegno degli
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apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in
acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche
dimensionali indicate nei disegno “particolari”.

Linee elettriche

L' Appaltatore dovrd provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito
di alimentazione di energia.

Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:

— cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mm2 cavo 1 x a UG5R-0,6/1 kV

— cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mm2: cavo 1 x a RG5R-0,6/i kV

— cavi bipolari della sezione di 2,5 mm2: cavo 2 x 2,5 UG50R-0,6/1 kV

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEl 20-13 e varianti e dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma
nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.

L' Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali
diverse prescrizioni della Direzione Lavori.

Tutte le linee dorsali d’'alimentazione, per posa sia aerea che interrato, saranno costituite da
quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali d’alimentazione saranno impiegati cavi
tfripolari con sezione di 2,5 mm2. | cavi per la derivazione agli apparecchi di iluminazione
saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2.

| cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase
relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrd apparire esternamente
sulla guaina protettiva. E' consentiva I'apposizione di fascetfte distintive ogni fre metri in nastro
adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco fase 5 - verde fase T - blu chiaro
neutro).

La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si infendono compensate con il
prezzo a corpo 0 a misura.

| cavi infilati entro pali o fubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante (vedi
art. 27). Nella formulazione del prezzo a corpo o a misura e stato tenuto conto, fra I'altro,
anche degli oneri dovuti all’'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature.

Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti

La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm?2, sard
effettuata con I'impiego di cassetta di connessione in classe Il della ditta “La Conchiglia” tipo
SGVP collocata nell’alloggiaomento di cui all’art. 26 con transito nella medesima dei cavi
unipari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarda riservata unicamente alla fase
inferessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per fratti di dorsali rilevanti dovra
essere previsto altresi un sezionamento dell'intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro
in una cassetta di connessione collocato nell’asola di un palo secondo indicazione dei
Direttore dei Lavori.

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, & previsto I'impiego di
muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei
pozzetti in muratura o prefabbricati.

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente
protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale
guaina dovra avere rigidita dielettrica ~ 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrd comungue
essere approvato dal Direttore dei Lavori.

Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione

Tutti gli apparecchi diilluminazione devono avere il grado di protezione interno minimo:
— apparecchi per illuminazione stradale
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“aperti” (senza coppa o rifrattore)
vano ottico=1P X 3
vano ausiliari = 1P23
“chiusi” (con coppa o rifrattore)

vano ottico = IP54

vano ausiliari = 1P23
— proiettori su torri faro o parete (verso il basso) IP65
— proiettori sommersi = P68
Gli apparecchi dovranno alfresi essere realizzati in Classe Il ed essere rispondenti all'insieme
delle norme:
— CEl 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti
— CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione”
— CEl 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione
stradale™
In oftemperanza alla Norma CEl 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione
dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere
forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasatii. Detti componenti dovranno
essere conformi alle Norme CEl di riferimento.
Gli apparecchi di iluminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta
pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed
accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilita tra i medesimi.
| riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio
ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si
concentrino sul bruciatore della lampada in quantita tale da pregiudicarne la durata o il
funzionamento.
Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEl 34-24 e si
riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed
all’interno dell’apparecchio) & inferiore a:
— 12V per le lampade do 400 W bulbo tubolare chiaro
— 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente
— 10V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi)
—7 V perle lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro
— 5V perlelampade da 150 W e 100 W bulbo ellissoidale diffondente
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in
posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura
della Norma CEl 34-21.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresi soddisfare i requisiti richiesti dalla legge n° 12
del 3 Marzo 2005 della Regione Abruzzo in tema di: "Misure urgenti per il contenimento
dellinquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.

In particolare dovranno avere intensita massima in opera nell’emisfero superiore ( cioe con y>
90°) di 0 (zero) cd/kim.

| produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformita alla legge n° 12 del 3 Marzo
2005 della Regione Abruzzo delle loro apparecchiature e devono inolire allegare, le
raccomandazioni di uso coretto. La documentazione tecnica dovra comprendere Ila
misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma
tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file standard in formato
“Eulumdat”.

Tale documentazione dovra specificare tra I'altro:

- Temperatura ambiente durante la misurazione;

- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
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- Identificazione del laboratorio di misura;

- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile
tecnico di laboratorio che attesti la veridicita della misura.

Gli apparecchi devono inolfre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

— angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato I'apparecchio
in modo da soddisfare i requisiti della Legge Abruzzo. In genere l'inclinazione deve essere nulla
(vetro di protezione parallelo al terreno).

— diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen

— diagramma del fattore di utilizzazione

—classificazione dell'apparecchio agli effefti dell’abbagliamento con I'indicazione delle
infensitd luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla vertficale e la
direzione dell'intensita luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il fipo di apparecchio diilluminazione da installare, nell’ipotesi che non sia gid stato definito nel
disegno dei particolari, dovrd comunqgue essere approvato dal Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore provvedera pertanto all'approvvigionamento, al frasporto,
alllimmagazzinamento temporaneo, al trasporto a pie d’'opera, al montaggio su paio o
braccio o testata, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli
apparecchi diilluminazione con le caratteristiche definite in precedenza.

Gli apparecchi di illuminazione saranno, come gida precisato, in Classe |l e pertanto si dovra
porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto |l
doppio isolamento.

La rispondenza alla Legge Abruzzo e al complesso delle norme di cui sopra dovra essere
certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita alle
normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7
della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, oppure tramite I'accertamento dell’esistenza del Marchio
di Conformita apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformita ai
sensi della gia citata Legge 791/77.

Rimozioni

Nelle rimozioni I'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
lavori, sotto pena dirivalsa di danni a favore della Amministrazione Comunale.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd della Amministrazione Comunale, la quale poftra
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40
del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 74 — Segnaletica orizzontale

Pitture all'acqua

Le pitture spartitraffico all’acqua premiscelate devono essere formulate a base diresina

acrilica pura per migliorare I'adesione delle microperline di vetro e per una migliore ritenzione

del colore al fine di ottenere una migliore e piu duratura rifrangenza.

Le microperline di vetro devono avere un diametro compreso fra mm. 0,060 e mm. 0,215

(metodo A.S.T.M. D 1214) la loro quantitd in peso non deve essere inferiore al 30% del rapporto
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MICROPERLINE/(RESINE+PIGMENTI).

Il potere coprente dello spartitraffico all’acqua deve essere compreso tra 800 g/mqg oppure 96
g/ml su striscia da cm 12.

Le pitture devono essere tali da aderire tenacemente a tuttii tipi di pavimentazione, devono
avere una buona resistenza all’usura sia del fraffico che degli agenti atmosferici e devono
presentare una visibilitd ed una rifrangenza costanti sino alla completa consumazione.
L'essiccazione della pittura all’acqua dovrd avere tempi piuttosto brevi per consentire la
riapertura della strada al traffico, come descritto nella norma ASTM 711 modificata e nella
Tabella M.

La quantita di biossido di titanio per il colore bianco RAL n°?016, non deve essere inferiore al
14% in peso.

Vernice a base solvente rifrangente

Le vernici devono essere costituite da pigmenti di biossido di titanio per vernice bianco RAL n.
9016, per una percentuale non inferiore al 14% in peso; il liquido portante deve essere del tipo
oleoresinose, con parte resinosa sintetfica, le vernici rifrangenti devono essere del tipo con
perline di vetro premiscelate. | solventi e gli essiccanti devono essere derivati da prodotti
rettificati della distillazione del petrolio. Le perline di vetro contenute nelle vernici rifrangenti,
devono essere incolori ed avere un diametro compreso tra mm. 0,006 e mm. 0,2; la loro
quantitda in peso contenuta nella vernice deve essere tra il 30 ed il 33 %.

Il potere coprente delle vernici devono essere tali da aderire tenacemente a futti i fipi di
pavimentazione tradale, devono avere una buona resistenza all’'usura sia del fraffico che agli
agenti atmosferici e devono presentare una visibilitd ed una rifrangenza costanti sino alla
completa consumazione.

Perline
Caratteristica delle perline post-spruzzato: in vetro del diametro compreso fra micron 106/710
trattate per pittura all’acqua e solvente.

Visibilita diurna/notturna

La riflessione alla luce del giorno viene definita dal valore del coefficiente di luminanza in
condizioni di illuminazione diffusa Qd. Tale valore deve essere per tutta la vita utile >130
mcd.lux -1 m-2 La visibilitd notturna della segnaletica orizzontale € determinata
dallilluminazione artificiale della segnaletica stessa e viene definita dal valore di
retroriflessione. Il valore di retroriflessione, deve essere per tutta la vita utile >150 mcd.lux -1 m-2
La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza allo
slittamento dovuto al contatto tra il pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni
sfavorevoli.

Il valore minimo, deve essere per tutta la vita utile >50SRT (British portyable Skid resistance
Tester)

Applicazione della segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale, con pittura o vernice spartitraffico, dovra essere applicata trascorsi
non meno di cinque giorni dalla fine delle bitumature di ogni singolo fratto, salvo deroga del
D.L., su una superficie scevra da impuritd, cioe con fondo stradale ben pulito prima della posa.

Confezionamento

Le pitture all’acqua, la vernice spartitraffico bianca/gialla e il solvente dovranno essere fornifi
in confezioni idonee, sigillate, a perfetta tenuta e a prova di evaporazione; contrassegnati con
I'apposita etichettatura prevista dalle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione
della Comunita Europea approvata con il D.M. del 03/12/1985 e 25/07/1987 n. 555 e s.m.i.

Art. 75 - Norme per la Misurazione e Valutazione delle Opere

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
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Scaviin genere.

| prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili;
gli scavi relativi alle opere infrastrutturali a rete ed alle relative opere d'arte verranno
computati con capitolo parte.

Gli scavi si definiscono:

qa) scavo di sbancamento, qualora I'allonfanamento delle materie scavate possa
effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo I'esecuzione di rampe
provvisorie.

b) Scavo a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondita a
partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per I'asporto delle materie
scavate. Viene di solito considerato scavo a sezione obbligata o “ristretta” uno scavo che, pur
rispondendo alla definizione data per lo scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o
inferiore all’altezza.

Gli scavi di sbancamento si misureranno con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo
conto del volume effettivo “in loco”, cioe escludendo I'aumento delle materie scavate. I
calcolo verra effettuato in base a rilevamenti eseguiti in confraddittorio con I'impresa all’atto
della consegna ed all’atto della misurazione.

Gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profonditd sempre come eseguiti a pareti
verticali, ritenendosi gid compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco il maggior
scavo risultante dalla formazione di scarpate. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguirsi
con I'impiego di casseri, sbadacchiature, paratie o simili strutture, sard incluso nel volume di
scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

Olire che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per
gli scavi in genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra
incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o
totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione dirilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per lI'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i
relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento,
ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gid compreso
e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di
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fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sard incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse
profonditd, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita
per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del
relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sard determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rievamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare.

Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sard
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore € obbligato, senza compenso
alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni € convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lTmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'lmpresa si
obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'mpresa e responsabile in rapporto alla
Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I''mpresa dalla responsabilita
di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione
Comunale. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad
altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a
mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Amministrazione
Comunale medesima comunicherd all'lmpresa e, se del caso, anche alllspettorato suddetto,
linadempienza accertata e procederd ad una detfrazione del 20 % sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sard effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stafi
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre
eccezioni alla Amministrazione Comunale, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi.

Le macchine e dli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, i| gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il frasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si infendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione della Amministrazione Comunale e
cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito
per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo
a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il frasporto a
pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allonfanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si infende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume od a peso
con riferimento alla distanza.

Materiali.

Con i prezzi dei materiali si intende compensata anche la spesa per la fornitura e il trasporto a
pie d'opera, gli sfridi e per i semilavorati la manodopera per il confezionamento, e ogni alfra
spesa occorrente. La valutazione dei materiali € fatta a seconda dei casi, a superficie, volume
O peso.

DETRAZIONI NEL CASO DI ESECUZIONE DIFETTOSA DEI LAVORI O DI IMPIEGO DI MATERIALI NON
RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI

Nel caso di esecuzione difettosa di talune categorie di lavori o di impiego di materiali che
risultino non rispondenti alle norme o alle prescrizioni del presente Capitolato, qualora il difetto
non determini un'imperfezione sostanziale, il lavoro sard accettato con riduzioni dei relativi
compensi in misura proporzionale alle deficienze dell'opera o della fornitura.

Salvo quanto di seguito precisato per alcune categorie di lavoro, la misura delle riduzioni ad
operare sard determinata in via provvisoria dal Responsabile del Procedimento su proposta
del Direttore dei Lavori e si considerera definita dalle risultanze del collaudo.

Nel caso di "imperfezione sostanziale" per la quale, a giuvdizio della Direzione dei Lavori, un
lavoro non possa essere accettato, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso e dovrd
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inoltre soddisfare gli ordini relativi a demolizioni o ad dllontanamento di materiali dal cantiere.

In partficolare per imperfezioni che non siano giudicate sostanziali, le detrazioni che saranno
operate saranno le seguenti:

A) Sottofondazione in misti naturali di ghiaia e sabbia.

1 - Granulometria: qualora i misti naturali di ghicia e sabbia presentino pezzature superiori a
cm.15 o discontfinuitd nel fuso granulometrico, purché il difetto non determini una
"imperfezione sostanziale", si opererd una detrazione del 25% sul prezzo stabilito per la
costruzione della sottofondazione.

2 - Limiti di Atterberg: il mancato rispetto dei limiti massimi fissati dall'art.é68/B per i misti naturali
di ghiaia e sabbia e per i misti stabilizzati € considerato caso di "imperfezione sostanziale", con
tutte le conseguenze inerenti.
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