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  SAL 10 STATO 
FINALE
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  STATO FIN.

   STATO FIN.

TRAVI RETICOLARI  E  CONDOTTE IDRAULICHE

BRACCI DI RACCORDO 

SEDIME GOITESE

TRATTO  SUD  DI

COMPLETAMENTO

ALLA ROTATORIA

INNESTO SUD ALLA 

EX S.S. 236 GOITESE

E CONDOTTE IDRAULICHE

PALI - BASAMENTI / SPALLE E IMPALCATO DEL PONTE SUL CANALE VIRGILIO

TRATTO  IN  CORRISPONDENZA  DEL

MARGINE SUD DELLA EX SS 236 GOITESE

DEI DIAFRAMMI

FONDAZIONE

PALI DI BASAMENTI / SPALLE E PONTE CANALE

TRACCIAMENTI REALIZZAZIONE DEI DIAFRAMMI

TRATTO  DALLA  S.P. 15  ALLA  S.P. 14 TRATTO  DAL  CANALE  VIRGILIO  AL  MARGINE  NORD

IMPALCATO  E  COMPLETAMENTO  SOTTOPASSO TRAVI RETICOLARI

DELLA  EX S.S. 236 GOITESE

COMPLETAMENTI

TRATTO A NORD DELLA

EX  S.S. 236  GOITESE

PORZIONE EST

S.P. 15
OVEST
S.P. 15

PORZIONE PORZIONE 
SOTTOSTANTE IL 
SEDIME DELLA S.P. 15

OPERE DI 

COMPLETAMENTO
SEMIANELLO OVEST

SEMIANELLO EST

PORZIONE

OVEST

PORZIONE

EST

 MANUFATTO  PREFABBRICATO  ARTICOLATO  E  NODO  IDRAULICO  NELLE  IMMEDIATE  PROSSIMITA'

ROTATORIA S.P. 15 TRATTO  TRA  LA  S.P. 15  E  LA  CONFLUENZA  IN  VARIANTE  FOSSO  RE TRATTO  A  MONTE  DELLA  S.P. 15

SCAVO TRINCEA MURI RAMPE OPERE DI COMPLETAMENTO

SCAVO TRINCEA MURI RAMPE OPERE DI COMPLETAMENTO

PORZIONE SOTTO

CONTROSTRADA  SUD

PORZIONE SOTTOSTANTE

LA TANGENZIALE

RAMPE  SUD  ROTATORIA
DI  C.NA  RIDELLINO
(2ª PARTE) 

CROCEVIA 1CROCEVIA DI MEDOLE  RAMPE  SUD  ROTATORIA 

C.NA RIDELLINO (1ª PARTE) 

DA CASCINA RIDELLO

A CORTE S.GIOVANNI B.
CROCEVIA DI MEDOLE TUBO IN FREGIO ALLA S.P. 14 ROTATORIA S.P. 15 CORTE PESCHETO STRADA TOMASINA

CORTE PESCHETO E CA' BIANCA

DA CASCINA RIDELLO

A CORTE S.GIOVANNI B.
CROCEVIA DI MEDOLE CASCINA CAMPAGNONE S.P. 14 ROTATORIA S.P. 15 E RAMPE SUD STRADA TOMASINA CASCINE LATINA E PERLINA ROTATORIA SAN CASSIANO CANALE VIRGILIO

BRETELLA S. CASSIANO

INCROCIO ROTATORIA

S.C. SQUADRI

CROCEVIA DI MEDOLE S.C. MOTELLA RATATORIA  S.P. 15 S.P.14

NODO

TRATTO PARALLELO ALLA S.P. 14 TRATTO DALLA S.P. 15 ALLA S.P. 14

S.C. TOMASINA CASCINA

SPERANZA

VARIANTE

S.C. SAN CASSIANO

TANGENZIALE  NORD  DI  GUIDIZZOLO CRONOPROGRAMMA  GENERALE  DI  COSTRUZIONE  DELL'OPERA
                                                                                              ANNI 1 2 3 4
                                                                                              MESI  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 3730 31 32 33 42 43 44

                                                                                  SETTIMANE  
38 39 40 4134 35

1 ALLESTIMENTO CANTIERE  E TRACCIAMENTI

2 INDIVIDUAZIONE PRESENZA EVENTUALI MASSE FERROSE    
(Onere a carico dell'impresa)

5 DEVIAZIONE  FOGNATURA SISAM                          
CAVRIANA-GUIDIZZOLO

3 APPRONTAMENTO AREA LOGISTICA  DI CANTIERE
ROTATORIA CORTE RIDELLINO

4
ADEGUAMENTO FUNZIONALE                              

FOGNATURA COMUNALE                                 
DI  S. GIACOMO

7 RISOLUZIONE INTERFERENZE ENEL

6 RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM

9 RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO

8 RISOLUZIONE INTERFERENZE ARCALGAS

10
RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI EX S.S. 236               
DALLA ROTATORIA DEL CROCEVIA DI MEDOLE               

IN DIREZIONE BRESCIA

11 ROTATORIA  AREA PRODUTTIVA  " CROCEVIA 1 "

12 VIABILITA' MINORE IN FREGIO ALLA  EX  S.S. 236             
IN AREA PRODUTTIVA  " CROCEVIA 1 "

13 ROTATORIA CROCEVIA DI MEDOLE

14 CAPEZZAGNA LATO NORD DALLA ROTATORIA DEL           
CROCEVIA  DI MEDOLE A VIA SAN CASSIANO                

15 CONTROSTRADA  IN FREGIO ALL' AREA  PRODUTTIVA        
"CROCEVIA 2"

18 TOMBINATURA DEL DISPENSATORE "M"

16 TRATTO IN RILEVATO TRA LA ROTATORIA DEL CROCEVIA DI 
MEDOLE E LA  STRADA COMUNALE "DEGLI SQUADRI"

17 SOTTOPASSO DEL DISPENSATORE  "L"                     
A SERVIZIO DEL CONSORZIO BONIFICA                     

19 ROTATORIA STRADA COMUNALE "DEGLI SQUADRI"

20
TRATTO IN TRINCEA TRA LA STRADA COMUNALE            

"DEGLI SQUADRI" E LA ROTATORIA DELLO                  
SVINCOLO DI VIA SAN CASSIANO

21 GALLERIA ARTIFICIALE SVINCOLO   VIA  SAN CASSIANO

22 ROTATORIA  SVINCOLO VIA SAN CASSIANO

24
BRETELLA DI COLLEGAMENTO DELLA ROTATORIA           

DELLO SVINCOLO DI SAN CASSIANO ALLA                   
VIA OMONIMA E ANNESSO INCROCIO

23
TRATTO IN TRINCEA TRA LA GALLERIA ARTIFICIALE DELLO 

SVINCOLO DI SAN CASSIANO E IL SOVRAPPASSO DELLA      
STRADA COMUNALE SAN CASSIANO 

27 SOVRAPPASSO DELLA STRADA COMUNALE  "TOMASINA"

25
SOVRAPPASSO DELLA STRADA COMUNALE                 

VIA SAN CASSIANO CON                                  
RELATIVA VARIANTE STRADALE

26 TRATTO IN TRINCEA TRA LA STRADA COMUNALE  SAN 
CASSIANO E LA STRADA COMUNALE "TOMASINA"

28 TRATTO IN TRINCEA TRA LA STRADA COMUNALE "TOMASINA" 
E LA ROTATORIA DELLO SVINCOLO S.P. 15

29 CANALETTA PENSILE

30
BRETELLA DI CONNESSIONE (CON ANNESSO INCROCIO) DELLA 

ROTATORIA  SULLA S.P. 15  E DELLA  STRADA COMUNALE          
" DELLA MOTELLA"  (BRETELLA DI SANTA GIACOMINA)

31 GALLERIA ARTIFICIALE  SVINCOLO S.P. 15

33 TRATTO  IN TRINCEA LATO SUD ROTATORIA DELLO          
SVINCOLO   S.P. 15  

32 ROTATORIA DELLO SVINCOLO S.P. 15

34 TRATTO IN TRINCEA E IN RILEVATO TRA L' ESTREMITA'   
DELLE RAMPE DELLO SVINCOLO DELLA S.P. 15 E LA S.P. 14

35 VARIANTE FOSSO "RE"

36 DIAFRAMMI  PER IL SOTTOPASSO DELLA S.P. 14

            

           

                 PONTE CANALE SUL SOTTOPASSO DELLA S.P. 14

            

             PONTE CANALE SUL CANALE "VIRGILIO"

37 RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 14

38
COMPLETAMENTO  SOTTOPASSO  DELLA  S.P. 14  E 
CONDOTTE  IDRAULICHE  PER  LA  CONTINUITA'  DEI         
FOSSI  DI  GUARDIA  IN  FREGIO  ALLA  TANGENZIALE

40
PONTE SUL CANALE "VIRGILIO" E CONDOTTE IDRAULICHE  

PER LA CONTINUITA' DEI FOSSI DI GUARDIA                 
IN FREGIO ALLA TANGENZIALE

39
                                                        

TRATTO IN RILEVATO TRA LA S.P. 14                        
E IL PONTE SUL CANALE VIRGILIO

41 SOTTOPASSO PER PISTA CICLABILE                        
DEL PONTE SUL CANALE "VIRGILIO"

42
BRETELLA DI CORTE RIDELLINO (CON ANNESSO INCROCIO)   

PER LA CONNESSIONE DELLA ROTATORIA DI                
CASCINA RIDELLINO ALLA EX S.S. 236

45  ROTATORIA  DI CASCINA RIDELLINO

43 TRATTO TRA IL PONTE SUL CANALE VIRGILIO E LA 
ROTATORIA DI CASCINA RIDELLINO

44 TRATTO A  SUD  DELLA ROTATORIA  DI CASCINA RIDELLINO

46 TOMBINATURA DEL CANALE 
PRIMARIO DI MARIANA

                                                        

TRATTO  INIZIALE

SAL 6 SAL 7

BITUMATURA

SOLO USURA

BITUMATURA

SOLO USURA

SOLO USURA

SAL 1INIZIO LAVORI SAL 8   SAL 9

BITUMATURA

SAL 2 SAL 3 SAL 4 SAL 5

TRATTI  ESTERNI 

SEDIME GOITESE

PORZIONE SOTTOSTANTE

BITUMATURA

BITUMATURA

BITUMATURA

BITUMATURA

BITUMATURA

BITUMATURA

SOLO USURA

SOLO USURA

BITUMATURA

SOLO USURA

SOLO USURA

BITUMATURA

   BITUMATURA

 35a

TRATTO ARGINATO  CON  MANUFATTI  A "U"  TRA    
LA S.P 14 ED IL PONTE SUL CANALE "VIRGILIO"

MANUFATTI SCATOLARI DI ATTRAVERSAMENTO    
DELLA  ROTATORIA  DI  CASCINA  RIDELLINO

MANUFATTO SCATOLARE DI ATTRAVERSAMENTO 
DELL'INCROCIO PER SELVARIZZO

 35b

 35c

 35d

 35e

 35f

 35g

MANUFATTO SOTTOSTANTE I BRACCI DI  
RACCORDO SUD DELLA ROTATORIA               

DI CASCINA RIDELLINO
SCATOLARE SOTTOPASSANTE LA STRADA PER 

SELVARIZZO IN PROSSIMITA' DELLA              
CORTE SAN GIOVANNI BATTISTA   

 46a

 46b

  SCATOLARE DI ATTRAVERSAMENTO             
DELLA S.P. 15    

 SCAVO A CIELO APERTO DELLA VARIANTE         
AL FOSSO RE
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