Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Edifici vari
Adeguamento luoghi di lavoro alle norme
di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008
Rifacimento pavimentazioni

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
DELL’INTERVENTO

I1 Progettista I1 Responsabile del
Procedimento
arch. Diego Ferrari arch. Diego Ferrari

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Igs. n° 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni)



CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

Fasi di lavoro Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4

Allestimento
cantiere

Demolizione
pavimenti

Demolizione
sottofondi

Formazione
sottofondo

Posa pavimenti

Smobilizzo
cantiere




