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Percorso metodologico procedurale 
del Piano Cave e della relativa VAS 
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 DGP n.57 del 26/07/2016 – avvio del procedimento per la redazione del 
Piano Cave Provinciale (PCP)

 Nomina componenti nuova Consulta Cave

 DGP n.57 del 26/07/2016 ‐ avvio 
procedimento per la VAS e la VIC del PCP,
individuazione Autorità procedente e 
competente per la VAS
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7  19/12/2016 prima convocazione Consulta Cave
 incontri con i Comuni interessati dal PCP 2003
 08/02/2017 primo incontro con Regione Lombardia

 Affidamento incarichi per la VAS, la VIC e gli 
studi geologici
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7  prime analisi sui fabbisogni, lo stato di fatto e le proposte pervenute

 10/04/2017 seconda Consulta Cave
 DCP n.23 del 30/05/2017 ‐ approvazione indirizzi/obiettivi generali per il PCP
 elaborazione dei criteri per la valutazione delle proposte 

 Redazione del DOCUMENTO DI SCOPING

29/06/2017 ‐ I Conferenza di valutazione/forum – Avvio del confronto
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 definizione criteri per la valutazione delle proposte (fattori produttivo ‐
minerario, territoriali, preferenziali);

 17/07/2017 terza Consulta Cave: illustrazione criteri di valutazione e 
riapertura termini per la presentazione delle proposte (scadenza fine 
agosto 2017);

 14/11/2017 quarta Consulta Cave: illustrazione valutazione delle proposte 
pervenute, prima ipotesi relativa agli ambiti territoriali estrattivi e ai 
volumi estraibili;

 Redazione della Proposta di Piano Cave;
 27/02/2018 ‐ Incontro con Regione Lombardia per illustrazione del Piano

 Ridefinizione ambito di influenza/informazioni 
da includere nel Rapporto Ambientale;

 Analisi di coerenza esterna, stima degli effetti 
ambientali attesi, analisi di coerenza interna, 
proposta sistema di monitoraggio; 

 Redazione dello Studio di incidenza;

 Redazione della proposta di Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non Tecnica;

 05/03/2018 ‐ incontro con autorità 
competente per la  VAS

Marzo 2018 ‐ completamento degli elaborati di piano e di VAS
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1. 12/03/2018 ‐ Presentazione in conferenza capigruppo della proposta di Piano Cave

2. 5/04/2018 ‐ Presa d’atto del Presidente della Provincia della proposta di Piano Cave 

3. DCP n. 21 del 10/04/2018 ‐ Prima adozione da parte del Consiglio Provinciale della proposta di Piano Cave (Documenti di 
piano, comprensivi di Rapporto Ambientale, Studio di incidenza e Sintesi non tecnica / Elementi istruttori)

4. 16/04/2018 ‐ Deposito del Piano (60 gg) presso i competenti uffici della Provincia, pubblicazione sui siti web provinciale e 
regionale, comunicazione a mezzo stampa / on line della messa a disposizione e della facoltà di esprimere osservazioni

5. 16/04/2018 ‐ Richiesta dei pareri di competenza a Comuni interessati, Consorzi di Bonifica, Soggetti competenti in materia 
ambientale, Enti Gestori dei Parchi, Autorità di Bacino del Fiume Po / Invio dell’istanza a Regione Lombardia, autorità 
ambientale competente, per l’espressione della Valutazione di Incidenza 

16/04/2018  ‐ II Conferenza di Valutazione / forum ‐ Presentazione della proposta di Piano, di Rapporto Ambientale e 

dello Studio di incidenza 
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6. 15/06/2018 Scadenza per la presentazione di pareri ed osservazioni (60 gg dal p. 4)

7. Istruttoria e controdeduzioni a pareri ed osservazioni pervenuti 

Luglio 2018 ‐ III Conferenza di Valutazione/forum Conclusiva

Valutazione del Piano Cave e del Rapporto Ambientale; Valutazione d’incidenza: acquisizione del parere obbligatorio e vincolante 
dell’autorità preposta

8. Predisposizione del PARERE MOTIVATO dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente (acquisizione di: verbale III
CdV, VIC, controdeduzioni pareri e osservazioni)

9. Redazione degli elaborati definitivi e della Dichiarazione di sintesi dell’Autorità procedente
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10. Adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale di: Piano Cave, Rapporto Ambientale, Studio d’incidenza,

Valutazione d’incidenza, Dichiarazione di sintesi, entro 60gg dal p. 6

Informazione circa la decisione e la messa a disposizione del Piano adottato

Trasmissione Piano Cave adottato alla Giunta Regionale, entro 30gg dal p. 10
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11. La Giunta Regionale esamina il Piano apportando, ove necessario, integrazioni e modifiche anche sulla base dei

pareri ed osservazioni pervenute, entro 120gg dalla ricezione del Piano

Predisposizione  del  PARERE  MOTIVATO  FINALE dall ’Autorità  regionale  competente  per   la  VAS  

d’intesa  con   l ’Autorità  procedente

Redazione della Dichiarazione di sintesi finale dell’Autorità procedente

12. La Giunta Regionale, entro 30gg dal p. 11, trasmette il Piano unitamente alla Dichiarazione di sintesi finale al

Consiglio Regionale che lo approva entro 60gg,.

Il piano approvato viene pubblicato sul BURL e sui siti web
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‐ Monitoraggio dell’attuazione del piano

‐ Monitoraggio dell’andamento degli indicatori previsti

‐ Attuazione di eventuali interventi correttivi

‐ Rapporti di monitoraggio e valutazione 

periodica

Fase del 
Piano Cave

Processo del Piano Cave VAS
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