
 
 

Provincia di Mantova 
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza 

 

Liceo Classico “Virgilio” 
Via Ardigò 13, Mantova 

 

Edifici scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: 

 restauro delle facciate interne sui cortili 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE 

  
 

                             
 

Mantova, 02/05/2018 
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Cronoprogramma dei lavori Liceo classico Virgilio

n. 
ord. Attività Durata 

gg.

1 Cortile Sud - Ponteggi di facciata - montaggio 5

2 Cortile Nord Est - Ponteggi di facciata - 
montaggio

5

3 Cortile Sud - interventi sulla copertura 5

4 Cortile Sud - interventi sulla facciata 40

5 Cortile Sud - sistemazione elementi in pietra 5

6 Cortile Sud - sistemazione serramenti 10

7 Cortile Nord Est - interventi sulla copertura 5

8 Cortile Nord Est - interventi sulla facciata 40

9 Altri interventi puntuali 2

10 Scantieramento 3

Inizio dei lavori Fine lavori

gg gg

120

naturali consecutivi

 TC 
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D U R A T A  (gg naturali consecutivi) 120
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