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Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Liceo Classico “Virgilio”

Via Ardigo 13, Mantova O
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Edifici scolastici in gestione, sede del liceo Vgg?lio di Mantova:
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Mantova, 02/05/2018
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Arch. Anna Ligabue Arch. Angela Arch. Isacco Vecchia
Catalfamo



Cronoprogramma dei lavori

Liceo classico Virgilio

119

DURATA (gg naturali consecutivi) 120
o Attivita beata
ord. 9g.

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112
1 [Cortile Sud - Ponteggi di facciata - montaggio 5 i . . . . . . . . . . . . . . . .
2 |Cortile Nord Est - Ponteggi di facciata - 5 -
3 |Cortile Sud - interventi sulla copertura 5 —:-
5 |Cortile Sud - sistemazione elementi in pietra 5 7 -
6 |Cortile Sud - sistemazione serramenti 10 b _
7 |Cortile Nord Est - interventi sulla copertura 5 T - O
9 |Altri interventi puntuali 2 ] > .
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10 |Scantieramento 3 N
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