Provincia di Mantova

Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Liceo Classico “Virgilio”

Via Ardigò 13, Mantova

Edifici scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

VERSIONE INFORMATIZZATA DA VERIFICARE CON QUELLA ALLEGATA AL CONTRATTO

Mantova, 02/05/2018

RUP e progettista	Progettista	Progettista
Arch. Anna Ligabue	Arch. Angela Catalfamo	Arch. Isacco Vecchia

D U R A T A (gg naturali consecutivi) 120

n. ord.	Attività	Durata gg.
1	Cortile Sud - Ponteggi di facciata - montaggio	5
2	Cortile Nord Est - Ponteggi di facciata - montaggio	5
3	Cortile Sud - interventi sulla copertura	5
4	Cortile Sud - interventi sulla facciata	40
5	Cortile Sud - sistemazione elementi in pietra	5
6	Cortile Sud - sistemazione serramenti	10
7	Cortile Nord Est - interventi sulla copertura	5
8	Cortile Nord Est - interventi sulla facciata	40
9	Altri interventi puntuali	2
10	Scantieramento	3



Inizio dei lavori

gg

Fine lavori

gg

TC	120

naturali consecutivi

VERSIONE INFORMATIZZATA DA VERIFICARE CON QUELLA ALLEGATA AL CONTRATTO