PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

I.I.S. Greggiati di Ostiglia (MN): completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO:

F

SCALA:

DATA: Maggio 2018

Il Progettista
Ing. Paolo Ravelli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Diego Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Cronoprogramma Lavori - Gantt Grafico

Adeguamento sismico e messa in sicurezza

	FASI ESECUTIVE	mese 1				mese 2				
		sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 5	sett. 6	sett. 7	sett. 8	sett. 9
1	**ALLESTIMENTO DI CANTIERE**									
2	**OPERE DI PROVVISIONALI**									
	Montaggio ponteggio e parapetti									
3	**OPERE IN COPERTURA**									
	fase A - Rimozione lastre di Copertura									
	fase A - Realizzazione cordoli in ca									
	fase A - Consolidamento con fibra di carbonio									
	fase A - Ripristino manto di copertura									
	fase B - Rimozione lastre di Copertura									
	fase B - Realizzazione cordoli in ca									
	fase B - Consolidamento con fibra di carbonio									
	fase B - Ripristino manto di copertura									
4	**CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE**									
	Realizzazione opere di muratura compreso ripristini - aula 1									
	Realizzazione opere di muratura - aula 2									
	Cerchiature per consolidamento muratura									
	Inserimento barre per consolidamento strutturale compreso ripristini									
5	**OPERE DI FINITURA**									
	Ripristini, tinteggiatura e finiture varie									
6	**SGOMBERO CANTIERE DEFINITIVO E RIPRISTINO AREA ESTERNA**									
	Smontaggio ponteggio e attrezzature di cantiere									
	Smantellamento cantiere e pulizia finale