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FASI ESECUTIVE

1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE
OPERE DI PROVVISIONALI
Montaggio ponteggio e parapetti
OPERE IN COPERTURA
fase A - Rimozione lastre di Copertura
fase A - Realizzazione cordoli in ca
fase A - Consolidamento con fibra di carbonio
fase A - Ripristino manto di copertura 
fase B - Rimozione lastre di Copertura
fase B - Realizzazione cordoli in ca
fase B - Consolidamento con fibra di carbonio
fase B - Ripristino manto di copertura 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
Realizzazione opere di muratura compreso ripristini - aula 1
Realizzazione opere di muratura - aula 2
Cerchiature per consolidamento muratura
 Inserimento barre per consolidamento strutturale compreso ripristini
OPERE DI FINITURA
Ripristini, tinteggiatura e finiture varie
SGOMBERO CANTIERE DEFINITIVO E RIPRISTINO AREA ESTERNA
Smontaggio ponteggio e attrezzature di cantiere 
Smantellamento cantiere e pulizia finale
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                        Cronoprogramma Lavori - Gantt Grafico
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