


CRONOPROGRAMMA LAVORI

IPOTESI DI AVANZAMENTO LAVORI
PERIODO DI LAVORAZIONE                                  

(settimane)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rifacimento 
pavimentazioni

Via Ca-Diciotto (tratti)

Strada Vasto (tratti)
Strada Pioppette (tratti)
Via Fratelli Cervi (tratti)

Via Chiesa (Cerlongo)
Via Fanin (Cerlongo)

Segnaletica su tutte le strade compreso sistemazioni finali

Via Cesare Battisti

Strada Pedagno

Via Daledda (tratti)
Via Eusebio Bava (tratti)

Aree di intervento

Contrada Belfiore

Contrada XXIV maggio
Contrada Solferino

Via Salvo D'Acquisto
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