AGG.TON*: DATA: DESCRIZIONE: REDATTO DA: VERIFICATO DA: VALIDATO DA:
0 18/05/2018 EMISSIONE M.B. A.M. m.C.

COMUNE: GOITO PROVINCIA: MANTOVA

COMMITTENTE: COMUNE DI GOITO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

TITOLO:
DELLA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018
OGGETTO: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL’ OPERA
CODICE COMMESSA: 379 COD. ELAB.: 379.01.01.05 F
SCALA:

IL TECNICO:
Ing. Marco Castagna

Wt s
N
o g

)
)

Do e e
igxi-“l

My
i

Via Parma 7/A

46041 Asola (Mn) IL COMMITTENTE:

Tel. 0376.712291

Fax 0376.712086
info@asolastudio.it

www.asolastudio.it

Ai termini di legge la proprieta del presente elaborato € riservata e ne & vietata I'utilizzazione, la riproduzione e la comunicazione a terzi.



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

parte

0 1 principale

Rev.




SOMMARIO:

A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA ...ttt 6
FA N B €11 o T=T = L - [OOSR 6
y A I A 201 (=T a1 g g (=] g W T o] o 1= r= USRS 6
A.1.2  Caratteristiche dell’ OPera...... ..o 7
B SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO E LORO COMPITI ..ottt ettt ettt et e e e te e e sate e et e e eaaeesnreeennaeesareeans 9
B.1.1 Definizioni ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 N® 81......coiiiiiiiiiii e 9
B.1.1.1  COMMIEEENEE ..o e e e e e e e s eanes 9
B.1.1.2 Responsabile dei laVOri ...t 9
B.1.1.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell’'opera di seguito denominato "coordinatore per la progettazione” .........ccccevvieeiiciiieeens 9
B.1.1.4 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’'opera di seguito denominato "coordinatore per I'esecuzione dei lavori"..........cccccc....... 9
B.1.2 Compiti dei soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del
D.Lgs. 9 APrile 2008 NO 8Bl ..ottt e e e et e e e e et e e e e ett e e e e saar e e e e eaareeeeeaaraeaeeanraeaeaans 9
B.1.2.1 Il committente o il responsabile dei laVori .........cccceeiiiiiiec i 9
B.1.2.2 Obblighi del coordinatore per la progettazione ..........cccoceeiviieeiiccee e 10
B.1.2.3 Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei |avori......cccccoooiiiiiiiiiiiiieieee, 10
B.1.3 Soggetti con compiti di SICUIEZZA .......c.eeviiiiiiiii et 10
B.1.4 Altri soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento...........cccocceeveenenennen. 11
B.1.5 Imprese coinvolte nel piano di sicurezza e coordinamento .........cccccceeevciieeeccineecccneen, 11
B.1.6 Lavoratori autonomi coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento....................... 11
C INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA E
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE......12
D SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E
o S I I I Y OSSPSR 12
D.1  Caratteristiche dell’area di cantiere. Protezioni o misure di sicurezza contro presenza di
fattori esterni che comportano rischi per il cantiere........cccoeooiiiiic e 12
D.1.1 Lista di pre-controllo relativa agli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi
conNEesSi all’area di CANTIEIE. . ..ot e st e et e e neeesnteeenneeesneeans 12
D.1.2 Rischi particolari provenienti dall’@sterno.........ccooooiiicii i 15
D.1.3 rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per |'area circostante........ 15
D.1.4 Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni...... 15
D.1.4.1 Macro indicazioni dell’area d’intervento rispetto il contesto.......c.ccccocveiiiienenne 15
D 2 RO A =T 1 o 4 o] o =SSR 15
D R T Yol ol <] SRR 16
D.1.5 Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di
linee aeree e coNAULTUre SOEEITANEE ........ooeeiice e e 16
D.1.5.1 Linee elettriChe @erEe.... ..o 16
D.1.5.2 Linee aeree di altro tipo in attraversamento e/o appoggio sul cantiere............. 16
D.1.5.3 Linee interrate — fognature..........coo i 16
D.1.5.4 Linee interrate — rete idriCa ... 17
D.1.5.5 Linee interrate — reti smaltimento acque..........ccoociii e 17
D.1.5.6 Linee interrate — rete gas. ..ot 17
D.1.5.7 Linee interrate — rete elettriCa ......ccocev oo 17
D.1.6 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli
scavi 18
D.1.6.1 Caratteristiche legate alla morfologia del Sito.......cccccoeiiiiiiciii i, 18
D.1.6.2 Caratteristiche legate alla Geologia del terreno........ccccovoeiiii i, 18
D.1.6.3 Riferimenti a situazioni particolari del sito in riferimento agli scavi previsti ...... 18
D.1.7 Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento .........cccccceiieiiiennne. 18
D.1.7.1 Situazioni specifiche del Cantiere .........ccocoeei i 18
D.1.7.2 Elementi relativi al rischio di esondazione, allagamento, ecC.........ccccceeveevernrennen. 19
D.1.7.3 Elementi relativi al rischio di risalita di falda.......cccccccoerieniinei e, 19



D.1.8 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall‘alto .......... 19
D.1.9 situazioni specifiche del cantiere in riferimento a condizioni meteo o di operativita

Lo TR = TS SR F= 1YL = A V2 OSSOSO RTSURRUP 19

D.2  0rganizzazione del CantiEre ... ... 20
D.2.1 Lay-out e viabilita principale di CaNtiEre........cocooveeeee i 20
D.2.1.1 Indicazioni GENEIALI. ..ocoueii i 20
D.2.1.2  ACCESSI CANTIEIE. . .uiiii ittt e e et e e e et e e e e e nte e e e enee e e e eneeeesanaeeeennsees 20
D.2.2 Servizi igienico — @sSiStENZIAli ......c..cooiiiiiii e 20
D.2.3 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di

L[S =Y ET = 1 B 1 Lo BTSSP RTOURRUPI 22
D.2.3.1 Impianto alimentazione energia elettrica.......cccccooviiiiiiiii e, 22
D.2.3.2 Impianto alimentazione idriCa........cccoiiiiiiiiie i 22
D.2.3.3 Impianto alimentazione gas ... 22
D.2.4 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche........c..cccceeeeene 22
D.2.4.1 Impianto di MeSSa@ @ LeITa....cccoociiii e e 22
D.2.4.2 Impianto lavori in acqua, protezione scariche atmosferiche...........ccccccoeeienen. 22
D.2.5 Misure di sicurezza contro possibili rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere........ccocoeii i, 23
D.2.5.1 Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste ...........ccccceeeveennen. 23

(D 22N ST W' = = L Vo =] o o o TSR 23
D.2.5.3 Piano di emergenza - DM 10/03/98.......c.ooo ittt 24

E PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI IN RIFERIMENTO
ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI ......couiiiiiee ettt ettt ettt ettt et et saeeennas 26
E.1 Elementi da attuarsi nelle condizioni di interferenza di lavorazione........c.cccccoceveeeeveeinens 26
E.2 Dispositivi di protezione individuale D.P.L. ..o 26
E.2.1.1 Situazione PartiCOlare ...t 26

F  MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA......ccoiiiieiee et 28
F.1  Elenco delle macchine e degli impianti previsti in cantiere...........ccccoooeeiiiiie e, 28
F.2 Indicazioni delle attrezzature comunemente predisposte dall'Impresa principale........... 29
F.3 Indicazioni delle attrezzature in sovrapposizione di fase per specifica fase lavorativa...30
F.4  Sostanze utilizzate - prodotti chimici — agenti cancerogeni.........ccccccceeeviiiieecciee e, 30
F.5 Come riconoscere la presenza di sostanze periColoSe........coceviieiiiiicieeciie e 30
G MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE........co ittt ettt ettt et et e bt et e et e et e et e e abeebeeebeesteesaeesaseenteenbeeabeesseesseesnnas 35
G.1  Obblighi del datore di laVOr0.........cooi it eeeneee 35
(C 2 @] o101 1 Te | o1 Ie 1] I O T SRS 35
G.3 Procedure di gestione del piano di sicurezza e coordinamento........c.cccceevceeiiieecieecciee e, 35
G.3.1 Schemi di COOrdiN@mMENTO......ccciiiiiie et e e see e e e e e neeesnreeenneeesnneeans 35
G.3.2 Gestione dei SUDAPPalti.......c.coooiiiiiiii e 35
(CT S e To/=Te [ U] g <a [ eloTo] g'e 11 =1 0 1= o] o 1 36
G.4.1 Riunioni di CoordiN@meENnTO ......c.ccciiiiiiii e 36
G.4.1.1 Prima Riunione di Coordinamento........cccooieiiiriiie e 36
G.4.1.2 Terza Riunione di Coordin@amento .......c.ccccvieiiiiiiiee e 37
G.4.1.3 Riunione di coordinamento OrdiNaria........cccoeceeeieeiiie e eee e 37
G.4.1.4 Riunione di Coordinamento straordinaria (eventuale).......c.cccceviiiiiiccien e 37
G.4.1.5 Riunione di Coordinamento “"Nuove Imprese” (eventuale)........ccccocovverviireeeeecnnnnnn. 37
G.4.2 Gestione delle procedure di PIanN0 .......ccceiiiiie i 38

H ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE ...ttt ettt e e et e et e e te e ebe e ebeesbeeeaeeeaeeeabeeateebeesbeesaeeeaseenseenbesbeeseesseesnnas 39
I DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E SOTTOFASI DI LAVORO.................. 40
1.1 Individuazione dell’entita uomini/giorno e presenza media personale in cantiere.......... 40
I.1.1 Individuazione dell’entita UOMINI — IOINO ....cciieieieicieec s 40
[.1.2 Presenza media personale in Canti@re ......coceeiiiiiii i 40

J NOTIFICA PRELIMINARE.....ct ettt ee st e ettt s e e s nteete e teesteesseesneeenseanseeseenneesnaennns 41

J.1 NOTIFICA PRELIMINARE ONLINE ... 41



J.2  PROCEDURA ONLINE.... ..o e 41

K STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ...ttt sttt assan st e st enneesneenneas 41
K.1  Valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per I'attuazione
dei singoli elementi del PIan0 ..o it 42

K.1.1 Riferimenti @ rimandi generali ... 42
K.1.2 schema di valutazione degli oneri di SICUI@ZZa.........cccoeeiieiieiiiie e 42

L SEGNALETICA DI CANTIERE ........ooi oottt et e et e e e s te e e eae e e e beeeetaeesnseeeaneeesnreeans 43

L.1 Segnali specifiCi da @apProNTare ......c.coo it e e be e e eaneas 43

L.1.1 Prescrizioni per la predisposizione della segnaletica di cantiere.........c.ccccoveveeenenennne. 43
L.1.1.1  Cartelli di diVIEEO cuuiieee e 44
L.1.1.2  Cartelli di @avVvertiMmento ..o e e e es 44
L.1.1.3  Cartelli di PreSCriZiONE ......ccuee ittt et e b e e aaeeas 44
L.1.1.4 Cartelli di salvataggio .......ccceeeiiiiiee e 44
L.1.1.5 Cartelli per le attrezzature antincendio...........cccocoeeeeiiici e 44
L.1.2 Posizionamento e dimensionamento della segnaletica.........cccooeiiiiiiiiiii e, 44
L.2  SEGNALETICA GENERALE ......ooo ottt ettt et e et ete e e eaaeeebeeeenneas 44
L.3 SEGNALAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO INTERNO DI CANTIERE.......cccccoeviievirrie e 45
L4 SEGNALAZIONI VERBALL ..ottt ettt ettt e et e e sate e e b e e s e e s teeeenseeebeeeanneas 45
L.5  SEGNALAZIONI GESTUALL......ooi ittt ettt e s ee e ee s ts e te e te e ste st e s s e s saesnteesteenseesteesseesnensnneensennes 45
T N 1 oY o] o =1 = OO 45
L.5.2 Regole particolari d'iMpPi@go........cccuiiiiiiiiie et e e e aree s 46
L.5.3 Accessori della segnalazione gestuale ..o 46
L.5.4 Gesti convenzionali da UtiliZZare..........coo e 46

M SORVEGLIANZA SANITARIA ... oottt ettt e e e e ste e sseesae e teesbeesseesseesseeanseenseeseesteessensnsesnsennns 49
M.1  Valutazione dell’'@SPOSIZIONE FUMIOIE ........uiiiiiiieee ettt e e et e e e s ente e e e eenreeaeenns 49

M.1.1 Indicazioni di valutazione esposizione rumore preventiva..........cccooceevveeiieeeciee e, 49

N  PROCEDURE DI EMERGENZAL........oo oottt ettt e ettt e e eaee e s be e e baeesaseeeaneeesnreeans 52
N.1  Compiti @ procedure GENEIAli ...c..cccveieiiee et et e e e e e b e e eaneas 52
N.2  Procedure di Pronto SOCCOISO ......ciiiiiiiiieiiieesiieesieeesieeesteeesseeesteeeeeeesnteesneeesnneesseeesneeeenseeenneens 52
N.3 Come si pu0 assistere I'INfOrtUNatio ........c..coeoeiiiieee e e 52
N.4 CASSETTA DI MEDICAZIONE, PACCHETTO DI MEDICAZIONE......c..cooeiiveiiecie e 53

O SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE ......cccotiiieitie sttt ete e steestes e saeeste e te e s e snaesneesnneenseenseens 54
L@ 0 IV T o oo ] =T o S 54
(O T2 - 1Yo 18 | e [ or= [ oY A= ol =TSRSS 54

P TELEFONI UTILI
Q  NOTA FINALE ... et e s e s e e e e a e e s r e e smeesme e e e e eneenneeas 56



Struttura di PSC

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & predisposto ai sensi di quanto previsto
dall’art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i. Il PSC & costituito da parti autonome ma
interagenti. Questa scelta € dettata da una migliore gestione del sistema di Piano in cantiere.
Le parti incluse sono:

parte 01

parte principale
(Presente documento)

In questa parte e trattata I'anagrafica generale di cantiere,
I'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza le scelte progettuali
ed organizzative relative ai vincoli del sito ed al cantiere.
Sono presenti inoltre le indicazioni su prescrizioni operative, misure di
coordinamento e gestione del PSC oltre alle modalita organizzative della
cooperazione e del coordinamento e la valutazione dei costi della
sicurezza.
Costituiscono parte integrante di questa sezione tutta una serie di
capitoli specifici riferiti ad elementi di particolare valenza nel PSC:

- elementi di progettazione finalizzati alla sicurezza;

- segnaletica di cantiere;

- sorveglianza sanitaria;

- procedure di emergenza;

- schemi organizzativi del cantiere;

- valutazione per gruppi omogenei del rischio rumore.

parte 02

diagramma lavori

In questa sezione & definito il diagramma lavori previsto per l‘opera
indicante “la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e (..) delle
sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché
I’entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno”.

parte 03

fasi lavorative

In questa sezione sono esplicitate, "“le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in
riferimento (..) alle lavorazioni”
In questa sezione sono riportate:
— Fasi lavorative con sottofasi e indicazioni specifiche con

identificazione delle scelte progettuali ed organizzative, le procedure,
le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro;Questo capitolo contiene la codifica di
valutazione dei rischi, i rischi di particolare attenzione e
I'identificazione di ulteriori rischi specifici di fase.

— Individuazione delle sovrapposizioni su singole fasi con indicazione
delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti e le misure preventive e protettive e i
DPI per ridurre al minimo tali rischi.

— I criteri di attenzione per la valutazione dei rischi delle lavorazioni
previste per l'opera.

In questa sezione sono anche catalogate le schede singole delle fasi

lavorative dove sono evidenziate le “avvertenze particolari” riferite allo

specifico cantiere oltre all'identificazione dei rischi specifici.

parte 04

Computo analitico delle voci riferite alle operazioni ed ai materiali
necessari per rendere il cantiere idoneo al rispetto di tutte le normative

oneridella|. =
sicurezza | ' V!90Te.

pa Frte 05 |Lo schema individua le aree di cantiere con analisi dei vincoli esistenti
schema di (interni ed esterni), la documentazione fotografica ed il lay-out per la

cantiere

predisposizione dei presidi e delle attrezzature di cantiere.




A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1 GENERALITA

A.1.1 RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera (descrizione sintetica)

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni bituminose di tratti di strade comunali
nell’abitato, in frazione e nel territorio comunale di Goito (MN)

Indirizzo del cantiere

- Contrada via XXV Maggio
- Contrada via Solferino

- Contrada Belfiore

- Via Salvo d’Acquisto
- Via Cesare Battisti

- Strada Pedagno

- Via Daledda

Via - Strada Vasto

- Via Eusebio Bava

- Via Chiesa (Cerlongo)
- Via Fanin (Cerlongo)
- Via Fratelli Cervi

- Via Ca-Diciotto

- Strada Pioppette

Localita Citta |GOITO Provincia |MN

Data presunta d’inizio lavori

DL_|rat_a| presur_1ta dei Iayc_)rl 35 GIORNI
(giorni naturali consecutivi)

Ammontare complessivo presunto dei

. Euro 171.756,69
lavori

Entita uomini-giorno prevista 125 u-g

Descrizione del contesto in cui & collocata I’area di cantiere

Le lavorazioni interessano strade comunali, alcune interne al capoluogo con una ridotta
velocita di transito di veicoli, cicli e pedoni; alcune esterne al centro in area agricola ove la
presenza di veicoli con velocita superiori € rilevabile.




Descrizione dettagliata dell’opera

Contrada via XXV Maggio

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Contrada via Solferino

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Contrada Belfiore

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Salvo d’Acquisto

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Cesare Battisti

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e
formazione di nuovi passi pedonali con segnaletica verticale.

Strada Pedagno

Allargamento della sede stradale mediante ripristino delle banchine, formazione di
primo strato (binder) sulle banchine, messa in quota di chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Daledda (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Strada Vasto (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Eusebio Bava (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Chiesa (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fanin (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fratelli Cervi (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Ca-Diciotto (tratto)

Formazione di caditoia stradale con allaccio alla linea esistente

Strada Pioppette (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

A.1.2 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell’opera in oggetto:

Struttura:

Scarifica ed allontanamento materiale,

pozzetti e
segnaletica.

caditoie,

pavimentazioni

sistemazione
bituminose,




Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell'opera in oggetto:

Forma:

Macro interferenze con

preesistenze: Residenti, pedoni, ciclisti traffico leggero e pesante, ecc.

Presenza d’elementi di sicurezza o
procedure specifiche collegate alla
sicurezza e/o emergenza nell’area
cantiere:

Vedasi segnalazioni, deviazioni ed interdizione delle aree




B SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA COINVOLTI
NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E
LORO COMPITI

B.1.1 DEFINIZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N° 81

B.1.1.1 Committente

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente & il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell'appalto

B.1.1.2 Responsabile dei lavori

soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;
nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori & il responsabile del procedimento

B.1.1.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell’opera di seguito denominato "coordinatore per la progettazione"”

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’ art. 91 del
D.Lgs. 81/2008

B.1.1.4 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera di seguito denominato "coordinatore per l'esecuzione dei lavori”

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,
che non puo essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilita di cui al precedente periodo non
operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice

B.1.2 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AI
SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N° 81

B.1.2.1 Il committente o il responsabile dei lavori

NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o sucessivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di pit imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per |'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati
nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto




mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

C) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in
caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, €' sospesa
|'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica I'inadempienza all'amministrazione concedente.

In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di
costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

B.1.2.2 Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. II
fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

B.1.2.3 Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi

interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo
100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e
b).

B.1.3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente COMUNE DI GOITO

Persona giuridica (soggetto legittimato alla
firma dei contratti di appalto per
I'esecuzione dei lavori)

Indirizzo Piazza Antonio Gramsci, 8 Goito (MN)

Responsabile dei lavori UFFICIO TECNICO COMUNALE

Indirizzo Piazza Antonio Gramsci, 8 Goito (MN)




Progettista ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)
Direttore dei lavori ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA
Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per la progettazione (CSP) | ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori _
(CSE) ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

B.1.4 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Qualifica:

Indirizzo:

B.1.5 IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori)

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

B.1.6 LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori)



Nominativo
INDIRIZZO
TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

[] |Incarico diretto dalla Committenza | L] |Incarico da Impresa

Al fine di permettere l'attivazione da parte del CSE della procedura di controllo e
gestione (coordinamento) é fatto obbligo:
A. AL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI:
1. indicare per iscritto al (CSE) le imprese coinvolte;
2. indicare per iscritto al CSE l'inizio dei lavori di ogni impresa.
B. ALLE IMPRESE COINVOLTE E LORO SUBAPPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI:
1. comunicare per iscritto al CSE l'inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto al CSE l'elenco dei sub-appaltatori prima dell’inizio dei lavori e
comunque prima del loro ingresso nel cantiere;
3. comunicare per iscritto al CSE I'elenco dei lavoratori autonomi prima dell’inizio dei lavori
e comunque prima del loro ingresso nel cantiere;
4. comunicare per iscritto al CSE qualsiasi variazione negli allestimenti di cantiere (anche
minima) ed attendere la conferma scritta alle variazioni prima dell’inizio lavori.

C INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI
IN RIFERIMENTO ALL'AREA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO
INTERFERENZE

Per I'analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’'organizzazione
del cantiere si rimanda al capitolo D successivo. Per quanto concerne le
valutazioni relative alle lavorazioni ed alle loro interferenze si rimanda alla
parte 03.

nota

D SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE
PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

D.1 CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE. PROTEZIONI O
MISURE DI SICUREZZA CONTRO PRESENZA DI FATTORI ESTERNI
CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

D.1.1 LISTA DI PRE-CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI
DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE.

Da analisi del sito d’intervento si rileva:

PRESENZA E
ELEMENTO TIPO/CARATTERISTICHE CONDIZIONI
. Non dovrebbero interessare considerate le esigue profondita di
falde presenti scavo (inferiori ad 1 metro)
[ corsi d’acqua in area cantiere e interessati ai lavori
fossati Scoli stradali X corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
alvei fluviali [0 possibile carattere torrentizio
[0 oggetto dell'intervento




PRESENZA E

ELEMENTO CONDIZIONI
TIPO/CARATTERISTICHE
banchine _ L] banch!ne in area cantlgre con trafflco mezzi (terra — mare)
. non presenti L | banchine in aree prossime al cantiere
portuali =
[0 alberatura su area cantiere
XI alberatura a confine area cantiere
alberi presenti X alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con
cantiere (possibile interferenza mezzi d’‘opera)
O
manufatti O presenza di manufatti in buon stato di conservazione
mterf?rentl ji Aree stradali e limitrofe X presenza di condizioni di precario stato
_O sui ‘{/”a ! X presenza di manufatti in sufficiente stato di
intervenire conservazione




PRESENZA E

ELEMENTO CONDIZIONI
TIPO/CARATTERISTICHE
X cantiere su strada
XI cantiere in prossimita o adiacenza a strada
XI cantiere su zona con particolari interferenze su strada
. . [1 condizioni di alto traffico
infrastrutture | strade presenti X condizioni di traffico medio
z condizioni di traffico modesto (locale - interno - ...)
[ | presenza di condizioni particolari
Ll
[ cantiere all'interno ; in presenza attivita scolastica
istituto L | fuori di attivita scolastica
scuole presenti Xl cantiere in area z in presenza attivita scolastica
limitrofa istituto L | fuori di attivita scolastica
Ll
[0 cantiere all'interno reparti e/o attivita ospedaliera
[J cantiere in area limitrofa ospedale
[0 presenza di particolari condizioni operative al contorno
(pronto soccorso — emergenza - ...)
[J Rischio da radiazioni ionizzanti.
ospedali non presenti [ Rischio da impianti medicali
edifici  con [0 presenza di particolari l(elettromedlcah, radiazioni,
particolari rischi. aser ecc.)

esigenze di
tutela

[0 Rischio contatto inalazione gas
medicali, gas tossicchi ecc.

O
[0 cantiere all'interno reparti e/o attivita
Strutture _ X cantiere in area limitrofa
sportiv | presenti [J presenza di particolari|[]
e rischi. []
Ll
XI cantiere allinterno di aree in utilizzo
abitazioni presenti XI cantiere in area limitrofa delle case (area separata)
O
[] linea interna al cantiere (da rimuovere)
: ] X linee in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza -
linee aeree |presenti mezzi - ecc.)
Ll
condutture X linea fognatura interna al cantiere
sotterranee resenti XI linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza-
di - P mezzi — ecc.)
1 servizi O
[] cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
. .. . [] cantiere in prossimita altro cantiere
altri cantieri | non presenti ; condizioni di interferenza (gru interferenti - mezzi ecc.)
[] cantiere allinterno di insediamento industriale
insediamenti XI cantiere in prossimita di insediamenti industriale, agricolo,
duttivi presenti ___ecc.
proauttivi | cantiere in area dismessa da insediamento industriale
cantiere con accesso da|lXl condizioni di difficoltad di accesso all’area di cantiere
viabilita strade ad uso pubblico con X condizioni particolari in riferimento alla viabilita
percorso promiscuo con O
altri utenti
elementi |Z| rumore Condizioni particolari relativamente alle fasi lavorative
particolari X polveri Condizioni particolari relativamente alle fasi lavorative
|Z| fibre Condizioni particolari relativamente alle fasi lavorative
L] fumi
X1 vapori
[ gas




PRESENZA E
ELEMENTO TIPO/CARATTERISTICHE CONDIZIONI
[1 odori o altri inquinanti
aerodispersi

. [ relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di
caduta di elementi esterni (dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere,
materiali X presente ecc.)
dall’alto z relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere

D. 1.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

stato

attuale /| Circolazione di veicoli e persone

tipo

rischi Collisione con veicoli - ferimento di persone e/o operatori impiegati nelle
evidenziati | lavorazioni

procedure | Segnalare e delimitare |'area di cantiere - Prevedere Iutilizzo di segnaletica
da attuare |temporanea (D.M. 10/07/2002) e/o Movieri per la gestione del traffico (es.:

senso unico alternato sulle strade provinciali per stazionamento mezzi d’opera) -
Formare ed informare il personale

D.1.3RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA

CIRCOSTANTE
stato Manufatti in sufficiente e scarso stato di conservazione (abitazioni)
attuale Viabilita su strade interessate dai lavori
rischi Danneggiamento manufatti non oggetto d’intervento
evidenziati | Collisione con veicoli e ferimento di persone circolanti sulle strade
procedure | Verificare preventivamente i manufatti interessati dai lavori direttamente o
da attuare |indirettamente

Segnalare e delimitare l'area di cantiere - Prevedere l'utilizzo di segnaletica
temporanea (D.M. 10/07/2002) e/o Movieri per la gestione del traffico (es.:
senso unico alternato sulle strade provinciali per stazionamento auto betoniera) -
Formare ed informare il personale - Concordare con gli Enti preposti la
regolamentazione del traffico sulle strade interessate dall‘intervento (

D.1.4 MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE

SEGNALAZIONI
D.1.4.1 Macro indicazioni dell’area d’intervento rispetto il contesto
Indicazioni |L'area di cantiere dovra essere delimitata e segnalata da tutti i punti di possibile
specifiche accesso da parte degli utenti. In prossimita dell’accesso dovra essere installato il

cartello di cantiere.

D.1.4.2 Recinzione
modalita La delimitazione sara costituita da recinzione di cantiere, dovra essere posta particolare
scelte e | attenzione all'adeguamento degli apprestamenti secondo l'evolversi e le esigenze delle
misure zone interessate dalla lavorazioni previste.
segnalazioni Risulta di fondamentale importanza segnalare |'area di cantiere e le lavorazioni in corso

d’opera all’utenza, mediante idonea segnaletica provvisoria.

[ si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato




D.1.4.3 Accessi

modalita

scelte e | Accesso diretto dalla viabilita interessata

misure

segnalazioni | Cartello di cantiere con lidentificazione opere appaltate e la notifica preliminare posto in

prossimita dell’accesso principale - Segnaletica luoghi di lavoro lungo la recinzione e in
prossimita di ogni possibile accesso da parte dell’utenza.

|:| Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA DEL
CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

nota

D.1.5.1 Linee elettriche aeree

stato
attuale /
tipo

Presenti

rischi
evidenziati

Folgorazione, interruzione pubblico servizio

procedure
da attuare

Segnalazione enti, evitare di avvicinarsi a meno di 5 ml. con mezzi d'opera

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.2 Linee aeree di altro tipo in attraversamento e/o appoggio sul cantiere

stato
attuale /
tipo

TELEFONICHE

rischi
evidenziati

Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure
da attuare

Segnalazione enti, evitare di avvicinarsi a meno di 5 ml. con mezzi d'opera

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.3 Linee interrate - fognature

stato
attuale /
tipo

Possibilita di intercettezione

rischi
evidenziati

Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure
da attuare

Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato




D.1.5.4 Linee interrate - rete idrica

stato

attuale / | Possibilita di intercettezione

tipo

rischi Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

evidenziati 99 ! P

procedure C . .

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.5 Linee interrate - reti smaltimento acque

stato
attuale /| Possibilita di intercettezione
tipo

rischi

evidenziati Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.6 Linee interrate — rete gas

stato
attuale /| Possibilita di intercettezione
tipo

rischi

evidenziati Esplosione, danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.7 Linee interrate - rete elettrica

stato
attuale /| Possibilita di intercettezione
tipo

rischi

evidenziati Folgorazione danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

Prima di iniziare i lavori € necessario procedere alla segnalazione di

tutti_gli eventuali sottoservizi presenti con gli enti gestori (a carico

dell'impresa appaltatrice).



D.1.6 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA
ADOTTARE NEGLI SCAVI

D.1.6.1 Caratteristiche legate alla morfologia del sito

stato Non sono previsti scavi di profondita superiori ad un metro, ma limitate opere di

attuale scavo in sezione ristretta superficiali.

rischi . . .

evidenziati Cedimenti delle pareti

procedure | Procedere con cautela verificando preventivamente e durante le fasi lavorative le

da attuare |condizioni delle sponde in terra e i manufatti interessati dai lavori direttamente o
indirettamente (es.: prima di posizionare la macchina operatrice verificare le
condizioni di scavo)

D.1.6.2 Caratteristiche legate alla Geologia del terreno

stato
attuale

Non sono previsti scavi che possano alterare la geologia dei terreni

rischi
evidenziati

elementi
riferiti
falda.

alla

procedure
da attuare

Estratto relazione geotecnica in riferimento a specifiche dei terreni e dei fronti di scavo:

Riferimenti Geologo incaricato:

D.1.6.3 Riferimenti a situazioni particolari del sito in riferimento agli scavi previsti

stato
attuale

Non previsti

rischi
evidenziati

procedure
da attuare

D. 1.7 MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO

D.1.7.1 Situazioni specifiche del cantiere

stato L . . . . . .

Lavorazioni di pavimentazione a fianco di scoli stradali
attuale
rischi Allagamento cantiere, danneggiamento sponde e manufatti, ferimento personale,
evidenziati |ecc.
procedure | Allontanarsi immediatamente dal canale in occasione di precipitazioni
da attuare

atmosferiche, presenza di acqua in cantiere, ecc.




D.1.7.2 Ele

menti relativi al rischio di esondazione, allagamento, ecc.

stato
attuale

rischi
evidenziati

procedure
da attuare

D.1.7.3 Ele

menti relativi al rischio di risalita di falda

stato
attuale

Rischio moderato in relazione alla profondita degli scavi

rischi
evidenziati

Risalita acqua nel cantiere

procedure
da attuare

Allontanare il personale dal cantiere e riprendere solo quando la situazione é&
rientrata nell’ordinarieta

D.1.8 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA

DALL’ALTO
situazioni - s
specifiche Lavorazioni sulla sommita delle sponde
rischi -
evidenziati Caduta personale, attrezzature e/o materiali
rocedure . . . . .
Z’a attuare Delimitare e segnalare la zona di pericolo — formare ed informare il personale

D.1.9 SITUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE IN RIFERIMENTO A CONDIZIONI METEO O DI
OPERATIVITA DI FASE LAVORATIVA

individuazion
e situazione
cantiere o
fase
interessata

Cantiere all’aperto

rischi
evidenziati

Folgorazioni, sbalzi termici e scarsa visibilita

procedure da
attuare

Interrompere le lavorazioni in caso di condizioni meteo avverse e riprendere
esclusivamente quando la situazione é rientrata nell’ordinarieta




D.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.2.1 LAY-OUT E VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

D.2.1.1 Indicazioni generali.

stato Trattandosi di un intervento in area pubblica a particolare afflusso del pubblico

attuale per quanto riguarda le aree interessate dalle lavorazioni si provvedera a
segnalare e a delimitare con rete di cantiere, anche amovibile o transenne, ogni
accesso, vietando |'accesso ai non addetti ai lavori.

rischi . . .

evidenziati Ferimento persone, danneggiamento attrezzature, manufatti, canale, ecc.

procedure Delimitare e segnalare |'area di cantiere e le zone di lavoro secondo l'evolversi

da attuare |delle lavorazioni - Formare e informare

il personale operante - Prevedere
adeguate zone di deposito -

X Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere.

D.2.1.2 Accessi cantiere.

stato :

Sttuale Accesso da pubblica strada

rischi | Incidenti, investimenti, danneggiamento attrezzature, ecc

evidenziati ! ! ! )

procedure | Provvedere con apposita segnaletica e cartellonistica - Personale formato e
da attuare

informato - Se difficoltoso, regolare il traffico durante l'entrata - uscita dal
cantiere (segnaletica provvisoria, movieri, ecc.)

X Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere.

A\

POS

NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
Partecipanti devono essere presentate al CSE.

D.2.2 SERVIZI IGIENICO — ASSISTENZIALI

nota

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per I'Opera. Per
ogni riferimento vedere tavola di lay-out di cantiere allegata.

TIPO

PREVISIONE DI PSC

Box di cantiere

Si prevede l'allestimento di n. 1 box di cantiere. Tale impianto deve:

X specifico modulo prefabbricato;

[0 utilizzo di strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a
lavori)

[0 specifica struttura mobile, trasportabile in funzione degli spostamenti del cantiere;

Spogliatoi

Predisporre idonee | previsione max lavoratori contemporanei 12
strutture in relazione al
numero di addetti presenti | stima normale di lavoratori contemporanei 5

Lo spogliatoio deve essere:

X specifico modulo prefabbricato;

O collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori)

[0 specifica struttura mobile;




TIPO

PREVISIONE DI PSC

Servizi igienici

Predisporre installazione di almeno:
1 Servizio igienico
I servizi si intendono dotati di acqua acqua sanitaria fredda.

I servizi devono essere:

Xl specifico modulo prefabbricato dedicato;

[0 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori)

[0 specifica struttura mobile, trasportabile in funzione degli spostamenti del cantiere;

Mensa -
Refettorio

La somministrazione dei pasti non € ammessa all'interno dell’area di cantiere se non in
apposite strutture; a tale riguardo si segnala che la mensa deve essere collocata in:

[l specifico modulo prefabbricato dedicato;

[0 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori);

[0 specifica struttura mobile;

XI strutture esterne con appositi accordi (locali esterni nelle vicinanze del cantiere);

Locale di riposo

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di tavoli, sedie o
panche, pavimento antipolvere e pareti imbiancate. Tale locale ha lo scopo di riparo
durante le intemperie e nelle ore di riposo.

Questo locale deve essere collocato in:

[0 specifico modulo prefabbricato dedicato;

XI box di cantiere comune;

[0 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori);

[0 specifica struttura mobile;

Pacchetto di o ) o _ o . _
medicazione Mett_ere a disposizione pacchetto di medicazione sui mezzi dell’azienda o all’interno box di
. | cantiere

Cassetta di
medicazione

Il locale dormitorio deve essere collocato in:

specifico modulo prefabbricato dedicato;

Dormitori specifica struttura mobile;

struttura esterna (convenzione specifica);
non pertinente: la tipologia dell’opera non prevede effettuazione di turni;

OxXOOO

Ufficio D.L.
Ufficio di cantiere

Utilizzo del box di cantiere

Cartello di
cantiere

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita dell’ingresso.

A\

POS

NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
Partecipanti devono essere presentate al CSE.




D.2.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

nota

Si riportano le indicazioni generali riferite agli impianti di alimentazione previsti sul cantiere. E
obbligo da parte dell'Impresa precisare nel POS le scelte operate con riferimento alle esigenze
particolari del cantiere.

D.2.3.1 Impianto alimentazione energia elettrica

fornitore Eventuali utensili elettrici o con alimentazione autonoma o con eventuale
previsto autonome forniture

punto di

consegna e |generatore - trasformatore a gasolio

misura

situazioni utilizzare solo generatori di potenzialita sufficiente al funzionamento di tutti i
particolari collegamenti ipotizzabili, collocare il motore fuori dalle aree con vegetazione o

rifiuti, mantenere un estintore nelle vicinanze di esso

D.2.3.2 Impianto alimentazione idrica

fornitore
previsto

Non necessario

punto
consegna
misura

di

N predisporre un serbatoio di capacita adeguata all'inizio dei lavori o piu recipienti

singoli (potabile)

situazioni
particolari

D.2.3.3 Impianto alimentazione gas

Nota:

Non previsto

fornitore
previsto

punto
consegna
misura

di
e

situazioni
particolari

A\

POS

NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
Partecipanti devono essere presentate al CSE.

D.2.4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

D.2.4.1 Impianto di messa a terra

situazioni
particolari

Lavori con possibile presenza di acqua

Non pertinete

D.2.4.2 Impianto lavori in acqua, protezione scariche atmosferiche

situazioni
particolari

Lavori con possibile presenza di acqua e/o in prossimita di alberature e/o pali

Mon pertinente




D.2.5 MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

D.2.5.1 Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste

stato Presenza di veicoli e attrezzature a motore alimentate con carburanti

attuale inflammabili.
Presenza di mezzi per stendi mento di materiale fuso a temperature superiori ai
100 C

rischi Esplosione, incendio, ferimento personale, ecc

evidenziati P ! ! P ! )

procedure Divieto di fumare e accendere fuochi

da attuare

Formazione e informazione lavoratori
Numero adeguato di estintori portatili
Definire procedure di evacuazione e di emergenza

Individuare vie di fuga e mantenerle sgombere
D.2.5.2 Lotta antincendio

Le eventuali remote situazioni che presentino la possibilita del verificarsi di estremo pericolo
vanno affrontate secondo le procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese
appaltatrici ed alle specifiche schede di fase lavorativa (Parte 3 - Schede lavorazioni fasi
lavorative).

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali:

Incendio
cause

Cause elettriche

Sovraccarichi o corti circuiti.

Cause di
surriscaldamento

Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi
metallici.

Cause
d’autocombustione

Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi
in contenitori chiusi.

Cause di esplosioni
o scoppi

Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere.

Cause di fulmini

Dovuta a fulmine su strutture.

Cause colpose

Dovute all'uomo ma non alla sua volonta di provocarlo.(mozzicone di
sigaretta, uso scorretto di materiali facilmente infiammabili,

noncuranza ecc. ).




Tipi di incendio ed estinguenti

TIPO DEFINIZIONE EFFETTO ESTINGUENTE
Incendi di materiali solidi combustibili come il | ACQUA BUONO
legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i|SCHIUMA BUONO

Classe A suoi derivati, i rifiuti e la cui combustione comporta | ANIDRIDE CARB. | SCARSO
di norma la produzione di braci ed il cui
spegnimento presenta particolari difficolta. POLVERE BUONO
Incendi di liquidi infiammabili per i quali & |ACQUA MEDIOCRE

Classe B necessario un effetto di copertura e soffocamento, | SCHIUMA BUONO
come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, esteri, | ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE
benzine, ecc. POLVERE BUONO
Incendi di gas infliammabili quali metano, idrogeno, | ACQUA MEDIOCRE
acetilene, ecc. SCHIUMA INADATTO
N.B. PER INCENDI DI CLASSE C SI|ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE

Classe C RACCOMANDA DI CHIUDERE
L'’ALIMENTAZIONE DEL GAS PRIMA DI
ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI |POLVERE BUONO
SPEGNIMENTO.

Incendi di apparecchiature elettriche, | ACQUA INADATTO
trasformatori, interruttori, quadri, motori ed|SCHIUMA INADATTO

Classe E apparecchiature elettriche in genere per il cui|ANIDRIDE CARB. | BUONO
spegnimento sono necessari agenti elettricamente
non conduttivi POLVERE BUONO

D.2.5.3 Piano di emergenza - DM 10/03/98

Al segnale di evacuazione, tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di
lavoro:

e utilizzando il percorso indicato;

recandosi al posto di raccolta;

non ostruendo gli accessi;

non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all’esterno che all’interno del cantiere;

non occupando le linee telefoniche.

I responsabili si accertano che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta

IL PERSONALE RIMARRA NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRA RIENTRARE AL POSTO DI
LAVORO SE NON DOPO AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO DI CANTIERE PREPOSTO.

E’ inoltre fondamentale predisporre le seguenti semplici misure per le situazioni di emergenza:

e predisporre e garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso;

e predisporre le indicazioni in modo chiaro e completo per permettere ai soccorsi di raggiungere
facilmente il luogo dell’incidente (tali indicazioni comprenderanno l'indirizzo del cantiere, il telefono,
la strada pil breve per raggiungerlo ed ulteriori punti di riferimento);

e fornire immediatamente ai soccorritori un’idea chiara di quanto & accaduto (che cosa ha provocato
I'incidente; quali sono state le prime misure di pronto soccorso adottate; qual € l'attuale situazione
del luogo e dei feriti);

e in caso di incidente grave, se il trasporto dell'infortunato pud essere effettuato con auto privata,
avvertire il Pronto Soccorso dell’arrivo (informando di quanto & accaduto e delle condizioni dei feriti);
in attesa dei soccorsi, tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

e prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto e le attuali condizioni degli infortunati;
controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per
portare soccorso e che non si deve aggravare la situazione con manovre e comportamenti scorretti.

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO

1. NOME DELL'IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE




INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE

TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (O DI UN TELEFONO CELLULARE)

TIPO DI INCENDIO (PICCOLO-MEDIO-GRANDE)

PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI-NO-DUBBIO)

LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL'INCENDIO

MATERIALE CHE BRUCIA

NOME DI CHI STA CHIAMANDO

FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE

10. NOTARE L'ORA ESATTA DELLA CHIAMATA

11. PREDISPORRE TUTTO L'OCCORRENTE PER L'INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE

O X N o U kWD




E PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI 1IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

In questa sezione si riportano le principali prescrizioni € misure in riferimento alle
interferenze.

nota
Si rimanda, per l'identificazione per singola fase, alla parte 03 del sistema di

PSC.

E.1 ELEMENTI DA ATTUARSI NELLE CONDIZIONI DI INTERFERENZA DI
LAVORAZIONE

elementi di| J| personale a terra, durante tutte le operazioni, dovra
psc obbligatoriamente indossare il corpetto ad alta visibilita e le
scarpe con puntale metallico e suola rinforzata. Il personale
in cantiere che si trovera ad un livello inferiore in occasione
delle fasi lavorative che prevedano il pericolo di caduta
materiali (scarico materiali e attrezzature, demolizioni,
installazione macchina semovente sponde, getto
calcestruzzo, ecc.) dovra obbligatoriamente indossare il
copricapo di sicurezza

note

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere.

A NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
POS Partecipanti devono essere presentate al CSE.

E.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I.

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono
sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Ai RSPP delle Imprese partecipanti appartiene il compito di fornire DPI adeguati, di curare

I'informazione e la formazione all’'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.
premessa . . . . L L .
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di

lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni
particolari proprie della realizzazione dell’opera.

E.2.1.1 Situazione particolare
SITUAZIONE DPI SPECIFICO NOTE

Sempre Calzature di sicurezza, guanti di sicurezza,
occhiali di sicurezza o visiera, maschera
antipolvere, indumenti protettivi ad alta
visibilita

Lavorazioni che prevedano il pericolo di | Copricapo di sicurezza
caduta materiale

Lavorazioni che prevedano [I'utilizzo di | Cuffie o tappi auricolari
macchinari e/o che si svolgano in
prossimita di macchinari rumorosi




Il CSE ha facolta di apportare indicazioni specifiche se fossero rilevate situazioni fuori norma al
presente piano.




F MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO
COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZ1
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

F.1 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN

CANTIERE
nota Tutti i macchinari presenti_ in c_antie_re devono essere a norma.
Non sono ammessi macchinari fuori norma.
ponteggi [] | ponti su cavalletti ]
Trabattelli [] |impalcati ]
_ | parapetti [] | andatoie O
% passerelle [] |armature delle pareti degli scavi X
£ | gabinetti X | locali per lavarsi ]
% spogliatoi X | refettori ]
g locali di ricovero e di riposo X | dormitori ]
& | camere di medicazione ] |infermerie ]
recinzioni di cantiere X ]
L] L]
Ll Ll
Ezgggaalggigll betonaggio e impianti di [ | gru a torre H
betoniera a bicchiere ] | gru con rotazione dal basso ]
autogru [1 |argano ]
elevatore 1 | funi e bilancini D
[1 | cestoni - Forche L]
L] L]
dumper ] vibrofinitrice per asfalti X
g pala meccanica e/o ruspa X g battipalo ]
| autobetoniera I | 5 @ |carrello elevatore X
'q::j autocarri X 'q::j _g cestello idraulico O
g escavatore X g 2 | pinza idraulica L]
i} g compattatore X g % fscr)\:]%\éeir;tils vibrofinitrice  per n
5 | 2 [grader X |29 O
ﬁ § rullo compressore = § & L]
5| ¢ 02 0
B
©
sega circolare X1 | piegaferri ]
D L]
D D
D L]
L] D
L] D
L] L]
L] L]
L] L]
D D
L] L]
L] L]
L] L]

attrezzi di uso corrente

perforatore elettrico (tipo kango)

pistola sparachiodi

gruppo elettrogeno

flex saldatrice elettrica
avvitatore elettrico martello demolitore
martellone motopompa o elettropompa

fiamma ossiacetilenica

spruzzatrice per pitture

spruzzatrice per intonaci

staggia vibrante

tagliamattoni elettrica

tagliapavimenti elettrica

lampada portatile

compressore

impianto antincendio

impianto elettrico di cantiere

impianto di evacuazione fumi

impianto di messa a terra




impianto di adduzione gas

impianto scariche atmosferiche

impianto di adduzione di acqua

impianto fognario

impianto di adduzione

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE PER
MEZZI MECCANICI

percorsi pedonali

AREE DI DEPOSITO MATERIALI

attrezzature e rifiuti di cantiere

infrastrutture

avvisatori acustici

attrezzature per primo soccorso

illuminazione di emergenza

mezzi estinguenti

servizi di gestione delle emergenze

mezzi e servizi di
protezione collettiva

N | O |
O|O0g0XX| (OUOOX X | |(OEQoosE

A\

POS

NB: Ciascuna Impresa deve

identificare nel proprio POS le specifiche dei propri
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva.

F.2 INDICAZIONI
PREDISPOSTE DALL'IMPRESA PRINCIPALE

DELLE

ATTREZZATURE COMUNEMENTE

Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di

nota attrezzature comuni. Tali indicazioni sono da contestualizzare in fase esecutiva (a
cura del CSE).
IPOTESI DI UTILIZZO DA
TIPO ATTREZZATURA TERZI RIFERIMENTO TERZI
SI |  nNO
Tutte ] X
L] L]

A\

POS

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle proprie

attrezzature.




F.3 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPOSIZIONE DI
FASE PER SPECIFICA FASE LAVORATIVA

Di seguito si indicano le normali attrezzature predisposte dall'Impresa principale
aggiudicataria dei lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da parte delle
altre Aziende o dei lavoratori autonomi.

nota Si deve cercare, per quanto possibile, di coordinare le fasi lavorative in modo che
ad ogni istante ci sia una sola impresa in cantiere.

Si veda anche la parte 03-FASI LAVORATIVE del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento dedicata all’‘organizzazione delle interferenze

FASE LAVORATIVA | A e e MISURE DI COORDINAMENTO
| |
| |
| |
F.4 SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI
CANCEROGENI

Allo stato attuale non & previsto |'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali
prodotti di utilizzo generico, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di
particolare gravita.

Pertanto si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare
pericolo per la salute dei lavoratori.

Qualora le imprese esecutrici intendano utilizzare prodotti particolari (non
previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le
procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, debbono trasmettere
scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo che questi possa valutare
le procedure da attuare all'interno del Cantiere in relazione ad eventuali
interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al
contempo da altre imprese (sovrapposizioni).

nota

Sostanza o prodotto
Impresa Rischi di interazi i | Notif d
N ' Ml ischi di interazione con altri otificare procedura a
Prescrizioni scheda sicurezza P"!'TC'Pa"? prodotti o fasi operative Imprese presenti
utilizzatrice
Sostanza o prodotto
Impresa Rischi di int i Itri Notifi d
N ' il ischi di interazione con altri otificare procedura a
Prescrizioni scheda sicurezza P"!'TC'Pa"? prodotti o fasi operative Imprese presenti
utilizzatrice

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle sostanze
POS che intende utilizzare (schede di sicurezza).

F.5 COME RICONOSCERE LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e
disciplina dell'imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”,
impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e
consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie,
di ottenere informazioni estremamente utili per dare applicazione alle regole.




Analoghe informazioni sono riportate, in forma piu esplicita, nella scheda tossicologica relativa
al prodotto pericoloso che & fornita o puo essere richiesta al fabbricante.

Prodotti non soggetti all’'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto
vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave”

di lettura.

Al di |a del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio,
1,1 Diossietano, TCA, trietilamina, etc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono

forniti:
- dal simbolo;

- dal richiamo a rischi specifici;

- dai consigli di prudenza.

I SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:

- esplosivo (E):
bomba che esplode

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere
in determinate condizioni. Precauzioni: Evitare urti, attriti,
scintille, calore.

- comburente (O):

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono inflammare materiale

fiamma sopra combustibile o alimentare incendi gia in atto rendendo piu

cerchio difficili le operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere
lontano da materiale combustibile.

- facilmente infiammabile | | W | Pericolo: Sostanze  autoinfiammabili. Prodotti chimici

(F): una fiamma inflammabili all'aria. Precauzioni: Conservare lontano da

qualsiasi fonte di accensione.

- tossico (T) o altamente
tossico (+T): un teschio

su tibie incrociate.

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione,
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare
morte. Possibilita di effetti irreversibili da esposizioni
occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il
contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere,
consultare il medico.

- nocivo (Xn): una croce

di Sant’Andrea

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la
pelle. Possibilita di effetti irreversibili da esposizioni occasionali,
ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa
I'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il
medico.

- corrosivo (©):
raffigurazione

dell’azione corrosiva di

un acido

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia
tessuti viventi che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i
vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.

- irritante (Xi): una croce

di Sant’Andrea

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere
effetto irritante per pelle, occhi ed apparato
respiratorio. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il
contatto con pelle.

- altamente
estremamente

inflammabile (+F): una

fiamma

Pericolo: Sostanze liquide e gassose infiammabili a contatto con
l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica.
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas
infiammabili e tenere lontano da fonti di accensione.

- pericoloso
I'ambiente  (N):
pesce che muore

Pericolo: Sostanze nocive per I'ambiente acquatico (organismi
acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora,
atmosfera) o che a Ilungo termine hanno effetto
dannoso. Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.

I RISCHI SPECIFICI




Vengono indicati mediante le cosidette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la
lettera R e un numero, secondo il seguente codice:

R1 Esplosivo allo stato secco

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria

R7 Pud provocare un incendio

R8 Puo provocare |'accensione di materie combustibili

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili

R10 Infiammabile

R11 Facilmente inflammabile

R12 Altamente infiammabile

R13 Gas liquefatto altamente inflammabile

R14 Reagisce violentemente con lI'acqua

R15 A contatto con I'acqua libera gas facilmente infiammabili

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R17 Spontaneamente infiammabile all’aria

R18 Durante I'uso puo formare con aria miscele esplosive/infiammabili
R19 Puo formare perossidi esplosivi

R20 Nocivo per inalazione

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R22 Nocivo per ingestione

R23 Tossico per inalazione

R24 Tossico a contatto con la pelle

R25 Tossico per ingestione

R26 Altamente tossico per inalazione

R27 Altamente tossico a contatto con la pelle

R28 Altamente tossico per ingestione

R29 A contatto con I'acqua libera gas tossici

R30 Puo divenire facilmente inflammabile durante |'uso

R31 A contatto con acidi libera gas tossico

R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico

R33 Pericolo di effetti cumulativi

R34 Provoca ustioni

R35 Provoca gravi ustioni

R36 Irritante per gli occhi

R37 Irritante per le vie respiratorie

R38 Irritante per la pelle

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

R40 Possibilita di effetti irreversibili

(+)R41 Rischio di gravi lesioni oculari

R42 Puo provocare sensibilizzazione per inalazione

R43 Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

(+)R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
(+)R45 Puo provocare il cancro

(+)R46 Puo provocare alterazioni genetiche ereditarie

(+)R47 Puo provocare malformazioni congenite

(+)R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R14/15 Reagisce violentemente con I'acqua liberando gas facilmente infiammabili
R15/29 A contatto con I'acqua libera gas tossici facilmente infiammabili
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione

R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R26/27 Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle

R26/28 Altamente tossico per inalazione e per ingestione

R26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R27/28 Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle

R42/43 Puo provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

I CONSIGLI DI PRUDENZA




Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:

S1 Conservare sotto chiave

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S3 Conservare in luogo fresco

S4 Conservare lontano da locali di abitazione

S5 Conservare sotto .......... (liguido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)

S6 Conservare sotto .......... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S8 Conservare al riparo dell'umidita

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Si4 Conservare lontano da .......... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)

S15 Conservare lontano dal calore

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili

S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela

S20 Non mangiare né bere durante I'impiego

S21 Non fumare durante I'impiego

S22 Non respirare le polveri

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare da parte del produttore)

S24 Evitare il contatto con la pelle

S25 Evitare il contatto con gli occhi

$26 In Za_lso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico

S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati

$28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ......... (prodotti da
indicarsi da parte del fabbricante)

S29 Non gettare i residui nelle fognature

S30 Non versare acqua sul prodotto

S33 Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche

S34 Evitare I'urto e lo sfregamento

S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

S36 Usare indumenti protettivi adatti

S37 Usare guanti adatti

S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

S39 Proteggersi gli occhi e la faccia

S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...... (da precisare da parte
del produttore)

S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi

Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da precisare da

S42
parte del produttore)
s43 In caso di incendio usare ......... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se
I'acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”)
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli
I'etichetta)
(+)S46 In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli |'etichetta)
(+)s47 Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante)
(+)548 Mantenere umido con ...... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)
(+)S49 Conservare soltanto nel recipiente originale
(+)S50 Non mescolare con ....... (da specificare da parte del fabbricante)
(+)sS51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
(+)S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
S53 Evitare I'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’'uso
S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
S3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato
S3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato
Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da .... (materiali incompatibili da precisare da parte
(+)S3/9/14 d .
el fabbricante)
(+)S3/9/14/ Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ...... (materiali
49 incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
(+)S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
Conservare in luogo fresco lontano da ........... (materiali incompatibili da precisare da parte del
(+)S3/14 : -
abbricante)
S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’'umidita
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia




S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

(+)547/39 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ..... °C (da precisare da
parte del fabbricante)




G

G.1

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

a) di consultare il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS)

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul

E fatto obbligo al Datore di Lavoro di
ciascuna impresa esecutrice

prima dell’accettazione del presente piano di contenuto del piano
sicurezza e coordinamento e delle modifiche c) indicare al rappresentanti dei lavoratori per la
significative apportate allo stesso sicurezza (RLS) la possibilitda di formulare

proposte riguardo il piano stesso

I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono
comunicare al CSE lI'avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
(RLS) e le eventuali proposte. (vedi parte C Gestione)

A NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS.
POS

G.2 OBBLIGHI DEL C.S.E.

In

previsto dall’'art. 92 del
D.Lgs. 81/08 cosi come
modificato dal D.Lgs.
106/09:

riferimento a uanto . . - . .
9 Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi

Obbligo del |i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
CSE coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione

DI

Per I'attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO

SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento.

G.3 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E

COORDINAMENTO

G. 3.1 SCHEMI DI COORDINAMENTO

nota

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante
del Piano qui presentato; €& fatto obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a
guanto stabilito in questa sede. Il Coordinatore in fase esecutiva (CSE) puo
modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

G. 3.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI

Im

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le

prese partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di

Legge, tali Imprese devono:

dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei hominativi delle
Imprese subappaltatrici;

ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono
equiparate all'Impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali
previsti e quelli particolari definiti in questo piano;

predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei
subappaltatori all’interno dell’opera dell'Impresa principale e del cantiere in generale. Tale
diagramma, completo di note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase
esecutiva (CSE):

ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’'opera in
oggetto devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase




di esecuzione (CSE) ed in modo particolare dalle modalita di coordinamento definite in

. Questo capitolo

E fatto altresi obbligo all'Impresa aggiudicataria:

e prima dell'inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a
ciascuna impresa subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSE
di comunicazione di avvenuto adempimento)

e farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSE per ciascuna
Impresa subappaltatrice e/o lavoratore autonomo;

e attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo
consegni al CSE prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i propri subappaltatori.
POS

G.4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:
e partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE)
e assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate;

G.4.1 RiunioNI bI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase
fondamentale per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del Coordinatore in fase
esecutiva (CSE) che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la
necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, posta
elettronica (ordinaria o certificata), o comunicazione verbale o telefonica. I convocati delle
Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare
riunioni di coordinamento sono sin d’ora ipotizzate le seguenti riunioni:

G.4.1.1 Prima Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali

Presentazione piano Verifica punti principali

Committenza

Progettista - D.L. Verifica diagrammi ipotizzati e

sovrapposizioni

All'aggiudicazio | Imprese (appaltatrice

1 ne dellimpresa | ed esecutrici) Richiesta individuazione responsabili di
principale Lavoratori Autonomi cantiere e figure particolari (SPP)
Richiesta idoneita personale e adempimenti
RSPP Azienda | Richiesta di notifica procedure particolari
(eventuale) RSPP Azienda Committente

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all'individuazione
delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese
convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione
ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore in fase di Progetto (CSP).

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.




G.4.1.2 Terza Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali

Disamina piano con RLS

Disamina del POS e verifica della congruenza
con PSC

Sopralluogo sul posto ed osservazione delle
principali procedure di sicurezza da seguire.
Chiarimenti in merito al piano e formulazioni
al riguardo.

Chiarimenti sulle aree a disposizione.

Varie ed eventuali

Imprese appaltatrici ed
2 All'inizio dei | esecutrici

lavori RLS
Lavoratori Autonomi

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di illustrare le adeguate procedure si sicurezza, anche in
relazione alle eventuali osservazioni delle imprese e dei relativi RLS.

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di guesta riunione sara stilato apposito verbale.

G.4.1.3 Riunione di coordinamento ordinaria

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali

D | rim Impr Itatrici Procedure particolari da attuare
3 Opo la prima prese appaltatrici ed Messa in sicurezza del cantiere

fase_ del esecutrICI_ . Coordinamento nuove imprese
cantiere Lavoratori Autonomi Verifica piano

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di effettuare la verifica dello stato di sicurezza delle opere
eseguite a seguito della perforazione del pozzo e di organizzare il prosieguo dei lavori con eventuali imprese
subentranti.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

G.4.1.4 Riunione di Coordinamento straordinaria (eventuale)

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali
Al verificarsi di -
situazioni Imprest_a . appaltatrici Procedure particolari da attuare
rticolari esecutricl Nuove procedure concordate
EEEER pa RLS p

alla modifica del . . Comunicazione modifica piano
piano Lavoratori Autonomi

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).
Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

G.4.1.5 Riunione di Coordinamento “"Nuove Imprese” (eventuale)

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali

Alla

designazione di -
. Imprese appaltatrici ed ) .
nuove imprese ;o Procedure particolari da attuare
esecutrici yy -

da parte della L tori Aut . Verifica piano

Committenza in avoratori Autonomi Individuazione sovrapposizioni specifiche
. . Nuove Imprese

fasi successive

all’inizio lavori

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia
possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facolta di indire riunione
apposita.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

In ogni caso é facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento.

In ogni caso & obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.




G.4.2 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO

Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento, gli strumenti
principali e basilari per la gestione del Piano; tutto questo abbisogna, oltre alla collaborazione
di tutte le parti in causa, di attivazione di un processo di gestione che, sempre in
coordinamento con il CSE, possa permettere il reale controllo da parte del Direttore di
cantiere (Direttore tecnico di cantiere - Responsabile di cantiere), soggetto principale
dell’'intero processo dell’opera.

Per fare si che questo sia possibile, & attivata una speciale scheda di controllo di cantiere
dove il Responsabile del cantiere possa segnalare le situazioni particolari al CSE in relazione
al programma lavori e alle sovrapposizioni, impostare le procedure di rispetto normativo e
quanto riportato sul Piano.

Tale scheda diviene il principale strumento operativo di gestione del Piano.

La scheda si divide in due parti:
CONTROLLO PROGRAMMAZIONE

COMUNICAZIONE DI VERIFICA

Avvertenze:

e La responsabilita dell’attuazione, compilazione e controllo spetta al Direttore di Cantiere

e La gestione temporale della scheda sara decisa dal CSE in relazione alle specifiche del
cantiere
Copia di tale scheda deve essere consegnata al CSE prima della sua attivazione
Non sono ammesse modifiche a quanto programmato se non preventivamente accettate

dal CSE

A NB: Questa procedura € parte integrante del sistema di comunicazione tra Impresa e CSE e
POS costituisce allegato al POS.




H ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI

PRONTO

SOCCORSO, ANTINCENDIO ED

EVACUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di emergenza & elemento fondamentale del sistema
sicurezza cantiere.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 ¢& obbligo di ciascuna
Impresa designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure incendi e

nota lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell’'emergenza.
In queste note si identificano le particolarita e/o necessita specifiche del cantiere.
Squadra di E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la
pronto squadra di pronto soccorso.
s0ccorso E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l'integrazione se necessario.
NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli
A addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
POS |comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.
squadra E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la
antincendio |squadra antincendio ed evacuazione.
ed E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l'integrazione se necessario.
evacuazione
é NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli
addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
POS |comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.
Si segnala che nella presente opera la Committenza € dotata di proprio
Servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
NON e pero previsto dal contratto di affidamento dei lavori I'obbligo da
parte della Committenza di organizzare tale assistenza anche per il
N X | cantiere.
foer;‘;’tf)’oda”a Le imprese NON sono quindi esonerate e quindi devono necessariamente
Committenza organizzare le squadre di emergenza.
E fatto comunque obbligo il preciso coordinamento tra i due sistemi di
sicurezza.
Per precisi obblighi contrattuali la Committenza in questo cantiere ha
[l |organizzato apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed

evacuazione dei lavoratori.




I DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI
E SOTTOFASI DI LAVORO

Il Programma Lavori di riferimento & attivato nella sezione seconda del presente
Piano di Sicurezza e Coordinamento (parte 02 - Diagramma lavori); tale
nota elaborazione & indicativa in quanto basata su ipotesi di lavoro standardizzate.

Si rimanda quindi a tale sezione l'individuazione delle situazioni prospettate e
I'analisi del processo operativo del cantiere in oggetto.

.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITA UOMINI/GIORNO E PRESENZA
MEDIA PERSONALE IN CANTIERE

I.1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITA UOMINI — GIORNO

Nella seconda sezione del PSC (parte 2 - Diagramma lavori) € definita l'ipotesi di calcolo
dell’entita uomini-giorno.

Uomini-giorno: Entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’'opera.
Tale ipotesi si basa sul Diagramma lavori predisposto e quindi valgono tutte le considerazioni
di previsione in precedenza segnalate.

Interessante & in ogni modo poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia dove inserire I'opera

in oggetto.

Il calcolo del valore uomini/giorni & basato su due sistemi:

1) inserimento d’ipotesi di squadra tipo nelle singole fasi del diagramma lavori impostato (metodo previsto
in riferimento alla definizione di uomini-giorno)

2) Individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato (metodo approssimato
di confronto).

La stima, cosi elaborata, I'entita uomini-giorno (u-g) relativo all’opera in oggetto:

— secondo il diagramma lavori =135 u-g
— secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori =116 u-g
E possibile quindi affermare che il valore medio stimato si attesta su =125 u-g

I.1.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE

L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di
lavoratori presenti in cantiere:

- tale valore é sintetizzabile da un minimo di 5 lavoratori stimati
- ad un massimo di 6 lavoratori stimati
- con un valore medio di circa 5,5 lavoratori stimati




J NOTIFICA PRELIMINARE

J.1 NOTIFICA PRELIMINARE ONLINE

La Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia hanno istituito il servizio online per la

notifica preliminare del Committente o del Responsabile dei Lavori.

L'inserimento della notifica preliminare online garantisce la trasmissione all’ASL ed alla

Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell’atto utile per

I'affissione presso il cantiere.

La procedura online € obbligatoria dal 1 gennaio 2010.

Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il Committente o il Responsabile dei Lavori devono

trasmettere la notifica preliminare, sia all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che alla Direzione

Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti, nonché gli eventuali aggiornamenti, a

norma dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e

successive modifiche.

L'obbligo sussiste nei seguenti casi:

— nei cantieri in cui & prevista la presenza, anche non contemporanea, di pil imprese
esecutrici;

— nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo
all'inizio dei lavori;

— nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a
200 uomini-giorno.

Il link al Decreto della Regione Lombardia che istituisce I'obbligo di invio telematico & il

seguente:

http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/168/611/decreto%209056%20cantieri%2

Oonline.pdf .

Attenzione: per inviare la notifica € necessario prima registrarsi. Tutti i soggetti interessati

devono espletare per tempo le necessarie formalita.

J.2 PROCEDURA ONLINE

Come suddetto, dal 1 gennaio 2010, per i cantieri edili ricadenti nel territorio lombardo, per i
quali vige l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare di cui all’art. 99 del Decreto
Legislativo 81/2008, i Committenti di opere pubbliche o private devono inviare la stessa agli
organi di vigilanza tramite sistema informatico.

A tale scopo, gia dal 1 ottobre 2009 sul sito http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ &
stato reso disponibile I'applicativo per I'inserimento on-line dei dati richiesti.

L'applicazione web per linvio della notifica preliminare & accessibile al seguente link:
http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ .

Per i cittadini lombardi & previsto |’'accesso al servizio tramite Carta dei Servizi.

Per |'utilizzo della carta I'utente deve disporre del codice PIN rilasciato dall’ASL di competenza.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sequente link:
http://www.crs.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N11c66289005428ecff0 .

Inoltre € necessario disporre di un lettore smart card compatibile con il proprio PC.

Per informazioni:
http://www.crs.lombardia.it/cm/pagina.jhtmi?param1_1=N11c93277bd94559e254 .

I cittadini non lombardi che non dispongono di CRS o quelli lombardi che non dispongono
ancora del PIN possono accedere temporaneamente usando delle credenziali che si possono
richiedere tramite I'apposita funzionalita del servizio.

Per visualizzare e stampare le notifiche, da esporre in cantiere, & necessario avere Adobe
Acrobat Reader o un altro software in grado di gestire il formato PDF Adobe Acrobat Reader,
che é scaricabile gratuitamente al link http://get.adobe.com/it/reader/ .

K STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA




K.1 VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI,
DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L'ATTUAZIONE DEI SINGOLI
ELEMENTI DEL PIANO

K.1.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

La valutazione degli oneri specifici della sicurezza previsti per l'esecuzione dell’'opera in
progetto & definita nella parte “04 - ONERI DELLA SICUREZZA” contenuta nel presente Piano.
Gli oneri della sicurezza indicati sono riferiti alla sola prima parte del cantiere (perforazione
del pozzo). Si riportano, in detta parte, i valori di stima relativi agli apprestamenti di
sicurezza ed igiene dell'opera in oggetto. La valutazione di tali costi deriva dalle specifiche
situazioni individuate nel presente Piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di
costo.

Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’'opera con
Nota o - - : A : ;
I'unico scopo di permettere una valutazione dei costi di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

K.1.2 SCHEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) della segnalazione del cantiere e delle zone di lavoro;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

f) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza;

) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

h) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

I costi della sicurezza individuati, sono compresi nell‘importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il prezzo unitario deriva dalla stima del suo valore ammortizzabile sul cantiere, che puo essere
determinato moltiplicando il valore di acquisto per il rapporto tra il tempo di utilizzo in cantiere
ed il tempo di vita del dispositivo.

PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA E PER VOCI DEI COSTI DELLA SICUREZZA,
COME PREVISTO DAL D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81, SI RIMANDA ALL’ALLEGATO N. 04-
COMPUTO ANALITICO COSTI DELLA SICUREZZA.

Il risultato finale della valutazione é riepilogato di seguito:

Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta €4.000,00




L SEGNALETICA DI CANTIERE

nota

La segnaletica di sicurezza e salute € normata dal D.Lgs. 81/08 al quale si
rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere
posti nell’area di cantiere.

La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare
esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all'interno della
gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di
altra segnaletica.

L.1 SEGNALI SPECIFICI DA APPRONTARE

di perforazione

SEGNALE | RIFERIMENTO | SEGNALE | RIFERIMENTO
Individuazione zone
particolarmente soggette a frane Fasi di allacciamento agli impianti
della sponda dell'alveo o nelle o contatto con acqua dei
SEPPELLIMENTO | Vicinanze del pozzo durante le fasi FOLGORAZIONE dispositivi elettrici

AUTOMEZZI IN

Individuazione delle aree di
transito e di lavoro dei mezzi di
cantiere

ESONDAZIONI

Fouriuscita acqua dalla Seriola
Asolana o per oscillazione falda da
pozzo

autorizzate

CANTIERE
@ Come segnalazione in prossimita e .
delle aree non oggetto di Identificazione zone con
SEGAREEGAATA lavorazione o segregatgg(es area particolare rischio di caduta nel
o ) nal nel pozz
DIVIETO DI | di sicurezza pozzo) CADUTA canale o nel pozzo
ACCESSO
Segnaletica supplementare
Individuazione situazioni
particolari di cantiere
In riferimento a  specifiche
indicazioni di PSC
SEGNALE | RIFERIMENTO | SEGNALE | RIFERIMENTO
Divieto di ingresso alle persone non Annunciarsi in ufficio prima di

accedere al cantiere

Accessi cantiere e zone esterne al
cantiere.

All'esterno  del
I'accesso pedonale e carraio

cantiere  presso

Vietato |I'accesso ai pedoni

Vietato passare e sostare nel raggio
d’azione della gru.

Passo carraio automezzi

E esposto in corrispondenza dei posti
di sollevamento dei materiali.

Pronto soccorso

Estintore

Nei pressi della cassetta di

medicazione

Zone fisse (baracca ecc.)Zone mobili
(nei pressi di lavorazioni a rischio)

=l e

POS

le proprie lavorazioni.

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS la segnaletica prevista per l'opera e

L.1.1 PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE




La segnaletica di sicurezza e salute € normata dagli allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX del
D.Lgs. 81/08 e s.mi. al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in
oggetto.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:

L.1.1.1 Cartelli di divieto

® Forma rotonda;

® Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il
simbolo, con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del
cartello).

L.1.1.2 Cartelli di avvertimento

® Forma triangolare;
® Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie
del cartello).

L.1.1.3 cartelli di prescrizione

®* Forma rotonda;
® Pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).

L.1.1.4 cartelli di salvataggio

® Forma quadrata o rettangolare;
® Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).

L.1.1.5 cCartelli per le attrezzature antincendio

® Forma quadrata o rettangolare;
® Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

L.1.2 POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO DELLA SEGNALETICA

Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs.
81/08 e devono altresi essere dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve
essere visibile. Tale dimensionamento si attua secondo la seguente formula: A = L2 /2000

Dove A =areadel cartello
L = distanza dalla quale il cartello deve essere guardato

Si forniscono di seguito delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da rispettare:

DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO
QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE
m L (cm) b xh (cm) D (cm)
5 12 10x 14 13
10 23 19x27 26
15 36 29 x 41 38
20 45 38 x 54 51
25 56 48 x 67 64
30 68 57 x 81 76

L.2 SEGNALETICA GENERALE

L'accesso ai locali e/o ai recinti nei quali sono installati dei motori deve essere vietato a coloro che non vi
sono addetti: tale divieto deve essere esplicitato e richiamato mediante apposito avviso.




Gli organi di comando dell’arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi
indicatori.

Le modalita di impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione
delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

I recipienti per il trasporto dei liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti
appositi e separati con l'indicazione di pieno o di vuoto.

E’ vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche senza prima aver esposto un
avviso su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione “lavori in corso, non effettuare
manovre”.

Ai lavoratori addetti all’esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere delimitata mediante
opportune segnalazioni.

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini o pilastri lungo
una via di passaggio deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con percentuale del colore di
sicurezza pari almeno al 50 %.

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto
all’angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimita del rischio specifico ed in posto bene
illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste piu la necessita.

Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le relative misure di protezione devono
essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

L.3 SEGNALAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO INTERNO DI CANTIERE

In generale, per quanto riguarda la circolazione di mezzi e relativamente ai transiti interni al cantiere si

deve fare riferimento alle segnalazioni vigenti riportate dal Codice della Strada. In particolare:

® Le vie di circolazione allinterno dei locali & opportuno che vengano segnalate con strisce bianche o
gialle.

® Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune (art. 4 del D.P.R. 164/56).

®* Nelle vie di transito, quando non sia possibile predisporre delle barriere, devono essere poste
adeguate segnalazioni (art. 224 del D.P.R. 547/55).

® I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito devono essere convenientemente
illuminati durante il servizio notturno (art. 225 del D.P.R. 547/55).

®* Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, deve essere posto un apposito
cartello per indicare il divieto di transito (art. 226 del D.P.R. 547/55).

L.4 SEGNALAZIONI VERBALI

Nei casi in cui venga utilizzata la comunicazione verbale in sostituzione e/o integrazione dei segnali
gestuali, devono essere utilizzate delle parole chiave come le seguenti:

VIA indica che si € assunta la direzione dell’operazione
ALT interrompe o termina un movimento

FERMA arresta le operazioni

SOLLEVA fa salire un carico

ABBASSA fa scendere un carico

AVANTI per andare avanti

INDIETRO per andare indietro

A DESTRA per andare a destra

A SINISTRA per andare a sinistra

ATTENZIONE ordina un ALT o un arresto di urgenza

PRESTO per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

L.5 SEGNALAZIONI GESTUALI

L.5.1 PROPRIETA

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere
e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.




L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo
segnale gestuale.

I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente
0 essere piu particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e
la comprensione siano per lo meno equivalenti.

L.5.2 REGOLE PARTICOLARI D'IMPIEGO

La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali,
le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".

Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalita delle manovre, senza
essere esposto a rischi a causa di esse.

Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e
alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

Se non sono soddisfatte le condizioni precedenti, occorrera prevedere uno o piu segnalatori
ausiliari.

Quando l'operatore non puo eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti,
deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

L.5.3 ACCESSORI DELLA SEGNALAZIONE GESTUALE

Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.

Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o piu elementi di riconoscimento adatti, come
giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.

Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato
esclusivamente al segnalatore.

L.5.4 GESTI CONVENZIONALI DA UTILIZZARE

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilita di impiego
di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si
usino le stesse manovre.

Gesti generali
£

INIZIO Le due braccia sono W

. aperte in senso
Attenzione .
- orizzontale, le palme delle
Presa di comando o . .
mani rivolte in avanti

o

Il braccio destro & teso )
verso l|'alto, con la palma

della mano destra rivolta

in avanti

ALT
Interruzione
Fine del movimento

Movimenti verticali




SOLLEVARE

Il braccio destro, teso
verso l|'alto, con la palma
della mano destra rivolta
in avanti, descrive
lentamente un cerchio

ABBASSARE

Il braccio destro, teso
verso il basso, con la
palma della mano destra
rivolta verso il corpo,
descrive lentamente un
cerchio

Movimenti orizzontali

AVANZARE

Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme delle
mani rivolte all'indietro;
gli avambracci compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo

RETROCEDERE

Entrambe le braccia
piegate, le palme delle
mani rivolte in avanti; gli
avambracci compiono
movimenti che
s'allontanano dal corpo

A DESTRA
rispetto al
segnalatore

Il braccio destro, teso piu
o0 meno lungo
I'orizzontale, con la palma
della mano destra rivolta
verso il basso, compie
piccoli movimenti lenti
nella direzione




Il braccio sinistro, teso piu N

0 meno in orizzontale, con ) —
A SINISTRA la palma della mano v F
rispetto al sinistra rivolta verso il
segnalatore basso, compie piccoli

movimenti lenti nella

direzione

DISTANZA Le mani indicano la
ORIZZONTALE distanza

Pericolo

L7~

PERICOLO Entrambe le braccia tese Y,
Alt o arresto di verso l'alto; le palme delle
emergenza mani rivolte in avanti

I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
con maggiore rapidita

MOVIMENTO RAPIDO




M SORVEGLIANZA SANITARIA

Nota

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attivita
di cantiere.

Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti
specifici.

La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dal
Medici Competenti Aziendali.

Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell'opera (CSE)
evidenziare eventuali situazioni particolari.

Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad inviare al CSE dichiarazione
dell'idoneita del personale e del rispetto delle visite mediche predisposte.

Sorveglianza sanitaria particolare

TIPO DI ACCERTAMENTO PERIODICITA NOTE

M.1 VALUTAZIONE DELL’'ESPOSIZIONE RUMORE

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 195/2006 ed alle modalita precisate
dall’art. 190 D.Lgs. 81/2008, ¢ fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti
eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto
valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le
specifiche situazioni lavorative. E fatto obbligo inviare dette valutazioni al CSE ed
evidenziare particolari situazioni di rischio. Nel caso il CSE ritenga di effettuare
ulteriori valutazioni in merito I'onere e I'obbligo spetta alle Imprese partecipanti.

nota Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle imprese.

In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le
Imprese partecipanti devono segnalare al CSE situazioni particolari e l'idoneita
fisica dei propri lavoratori. Deve essere altresi dimostrata I'effettuazione di visita
specifica (audiometria) nei sei mesi antecedenti l'inizio dei lavori. E a totale
discrezione e valutazione del CSE accettare situazioni diverse o richiedere
I'effettuazione della visita audiometrica.

L'onere di tali accertamenti € a totale carico delle imprese.

M. 1.1 INDICAZIONI DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE PREVENTIVA

In riferimento da quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, nel presente piano vengono effettuate
le valutazioni preventive della valutazione del rumore. In particolare nell‘articolo del Decreto
vengono definite le modalita di attuazione della valutazione del rumore:

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pud essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.

Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si & fatto riferimento.

Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole
dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra pud essere fatto
riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale
relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in
conformita a quanto previsto del decreto legislativo 195/2006.

In riferimento a quanto sopra definito, vengono riportate di seguito le valutazioni effettuate
per le attivita del presente piano di sicurezza e coordinamento.

|Esposizione rumore per gruppi omogenei di lavoratori




MANSIONE VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DB(A)

Responsabile tecnico di cantiere X <80 |[d80-85 | [185-90 | [0 > 90
Operatore macchina escavatrice O <80 |X 80-85 | [185-90 | [0 > 90
Autista autocarro o autogru X <80 |[180-85| [185-90 | [1> 90
Gruista X <80 |[180-85| [185-90 | [1> 90
Addetto al betonaggio [1 <80 |[180-85| X85-90 | [1> 90
Operaio comune polivalente O <so |0 80-85| XI85-90 | [0 > 90
Autista autobetoniera X <80 |[180-85( [185-90 | [1> 90
Elettricista [1 <80 |[X80-85( [185-90 | [1> 90
Addetto al taglio dell'erba O <so |0 80-85| XI85-90 | [0 > 90
Addetto pompa O <so | 80-85| XI85-90 | [0 > 90
Addetto autobetoniera X <80 |[180-85| [185-90 | [1> 90
Operatore autogru O <80 |X 80-85 | [185-90 | [0 > 90

In particolare si ricorda che:
- con esposizione fino a 80 dB(A)
Il decreto non prevede alcuna attivita di prevenzione
- con esposizioni superiori a 80 fino a 85 dB(A)
Nei confronti dei lavoratori esposti a livelli compresi tra 80 e 85 db (A) il datore di lavoro mettera a
disposizione i DPI dell'udito e provvedera affinché vengano informati in relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento:
¢ alla natura di detti rischi;
e alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;
e ai valori limiti di esposizione e ai valori di azione;
e ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
¢ all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
e all’utilita dei mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
e alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo
delle stesse;
. e alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I’esposizione al rumore.
E obbligatorio I'addestramento all’'uso dei DPI per |'udito.
Per i lavoratori che ne faranno richiesta, o qualora il medico competente ne confermi I'opportunita, si
provvedera a sottoporre a controllo sanitario il lavoratore medesimo.
- con esposizioni superiori a 85 fino a 87 dB(A)
Se il livello & compreso fra 85 e 87 db (A), nei confronti dei lavoratori oltre alle disposizioni del caso
precedente, il datore di lavoro provvedera a fare tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i DPI dell’udito e sottopone i lavoratori stessi alla sorveglianza sanitaria che comprende
accertamenti preventivi e periodici. La cadenza periodica & stabilita dal Medico competente.
- con esposizioni superiori a 87 dB(A)
Il valore limite di 87 db (A) non deve mai essere superato, tenuto conto dell’attenuazione prodotta
dai DPI dell’udito.
Se nonostante |'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni
superiori a detti lavori, il Datore di lavoro:
¢ adotta le misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
¢ individua le cause dell’esposizione eccessiva;
modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

GRUPPI OMOGENEI Lep.w |Lpeak

Responsabile tecnico di cantiere 79,51 95




Operatore macchina escavatrice 84,45 102
Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 79,75 101
Gruista 79,02 101
Addetto al betonaggio 85,89 109
Operaio comune polivalente 85,26 120
Autista autobetoniera 78,48 90
Elettricista 81,04 85
Addetto al taglio dell'erba 88,47 78
Addetto pompa 86,80 97
Addetto autobetoniera 78,48 97
Operatore autogru 83,32 98
MEDIA 82,54 102

Sulla scorta delle ipotesi sopra riportate, si segnala che é prevedibile una
esposizione a rumore generalmente:

superiore a 80 fino a 85 dB(A)

E fatto quindi obbligo alle Imprese di attivare le procedure del caso e confermare
tali indicazioni.

A NB: Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che nel POS sia riportato “l'esito del
POS rapporto di valutazione del rumore”.




N PROCEDURE DI EMERGENZA

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che
implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di
pericolo grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed

nota assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli

preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi
a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una
emergenza.

N.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Il capo cantiere & l'incaricato che dovra ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave
ed immediato

Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare
telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel
piano di sicurezza e coordinamento)

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso
cantiere)

Il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la
segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e
provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di
sicurezza

N.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

garantire l'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici
(scheda “numeri utili”)

predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il
luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento)

cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza
chiara di quanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le
misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti

in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e
delle condizioni dei feriti

in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso
prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti
controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso

Infine si ricorda che nessuno & obbligato per legge a mettere a repentaglio la
propria incolumita per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con
manovre o comportamenti scorretti.

N.3 COME SI PUO ASSISTERE L'INFORTUNATO

Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio

Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’e pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie

Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi

Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea
colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)
Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente




fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...)

e Porre nella posizione pil opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime
cure

e Rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un
clima di reciproca fiducia

e Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi

N.4 CASSETTA DI MEDICAZIONE, PACCHETTO DI MEDICAZIONE

I presidi di primo soccorso che devono essere garantiti nei cantieri edili o di ingegneria civile, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 388 del 15 luglio 2003, sono:

e per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o unita produttiva, il presidio sanitario da
assegnare risulta essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il contenuto di detta cassetta,
fissato dall’allegato 1 del D.M. 388/03, dovra essere eventualmente integrato sulla base dei rischi
specifici, in applicazione di quanto previsto dall‘art. 4;

e per i cantieri (temporanei o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative nella
definizione di unita produttiva, puo risultare sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione.

Pertanto, in tutti i cantieri edili o di ingegneria civile, operanti al di fuori della sede aziendale e non

configurabili come unita produttive, € sufficiente che sia garantito da parte del datore di lavoro, come

presidio sanitario, il pacchetto di medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a).

A carico di: D( Impresa aggiudicataria O Committenza
S e LR CRsEa s el pim s Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
soccorso (All. 2 D.M. 388/03)
(All. 1 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di | Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodioda1l (1) iodio da 125 ml (1)

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da | Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da
500 ml (3) 250 ml (1)

Confezione cerotti di varie misure pronti all’'uso (2) Confezione cerotti di varie misure pronti all’'uso (1)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2) Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)

Confezione di rete elastica di misura media (1) Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (2) Confezione ghiaccio istantaneo (1)

Guanti sterili monouso (5 paia) Guanti sterili monouso (2 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1) Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole | Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole
(10) (3)

Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole | Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole
(2) (1)

Laccio emostatico (3) Laccio emostatico (1)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (2) Pinzette da medicazione sterile monouso (1)

Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Visiera paraschizzi

Teli sterili monouso (2)

Termometro clinico

Apparecchio per la misurazione della misurazione della

pressione arteriosa

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza




O SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE

Allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento si riporta lo schema di

nota cantiere (parte 05) individuando in particolare:

0.1 VINCOLI SITO

Individuazione area di cantiere con analisi dei vincoli esistenti (interni ed esterni), delle
caratteristiche legate alla morfologia ed alla geologia del sito, alle linee tecnologiche esistenti
nell’area stessa (linee elettriche aeree, linee interrate - fognature, acquedotto, gasdotto,
elettriche, ecc...).

TAV. TITOLO NOTE

U Schema di cantiere ALLEGATO AL PRESENTE PIANO

0.2 LAY-OUT DI CANTIERE

Individuazione delle opere da predisporre in cantiere:
Accessi

cartellonistica

impianto di cantiere

baracche

deposito

touddiduy

TAV. TITOLO NOTE

U Schema di cantiere ALLEGATO AL PRESENTE PIANO

Tali indicazioni si riferiscono a situazioni ipotizzate in relazione alla particolare situazione del
presente cantiere. E facolta di ciascuna impresa presentare richiesta di modifiche o varianti in
relazione alle proprie specifiche caratteristiche di organizzazione e gestione di mezzi ed
operai. Tali richieste dqvono in ogni caso essere giustificate da una relazione apposita e
validamente motivata. E facolta del CSE accettare oppure ricusare le richieste di modifica
formulate dall'impresa giustificandone il motivo.




P TELEFONI UTILI

Recapiti telefonici utili:

Polizia 112
Carabinieri 112
Comando Polizia Municipale 0376/688309
Emergenza generale 112
Pronto Soccorso 118
Vigili del Fuoco VV.F. 115

ATS

Direzione Provinciale del Lavoro (Brescia)

030-2235011

ENEL (servizio guasti)

803 500

Ufficio Tecnhico Comunale

0376/688309

Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE)

0376 712291

Direttore dei lavori

0376 712291

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile servizio di prevenzione

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE) &




Q NOTA FINALE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € parte integrante del Contratto d’appalto
delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto
formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle
norme contrattuali.

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati,
in relazione all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei
piani di sicurezza e coordinamento, in nessun caso puo sostituire la valutazione dei
rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti procedure di piano,
avere.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano
Operativo di Sicurezza in relazione alle specifiche lavorazioni ed a quanto previsto
nel presente Piano di sicurezza e coordinamento.
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Individuazione del rapporto Uomini / Giorno

La stima elaborata individua in
R; 135 uomini / giorno
relativo all’opera in oggetto.

Considerando il metodo inverso e quindi partendo dal valore dell'opera e su questo il rapporto
percentuale stimato della manodopera, € possibile un confronto su quanto ipotizzato:

A valore dell’opera €. 171.756,99
B percentuale di mano d’opera stimata 20,00%

C costo medio giornaliero uomo €. 296,56 cosi determinato:
squadra tipo: nr. 3 operai comuni

R, (A x B%)/C = 116 uomini / giorno calcolati
E’ quindi possibile affermare che il valore medio stimato si attesta su:
R (R;+ R,)/2 = 125 uomini / giorno

L'elaborazione del diagramma permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di
lavoratori presenti in cantiere:

tale valore é sintetizzato da un minimo di 5 ad un massimo di 6 lavoratori stimati.

In allegato il diagramma lavori.



DIAGRAMMA DEI LAVORI

Giorni naturali consecutivi 35
Giorni lavorativi previsti 25
Settimane previste 5
Uomini giorno stimati 135

IPOTESI DI AVANZAMENTO LAVORI

PERIODO DI LAVORAZIONE
(settimane)

TOTALE
(uomini/giorno)

Fasi lavorative

2[ 3] 4

5

6

10

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI Contrada XXIV Maggio| 5

Via Solferino
Via Belfiore

Via SalLvo D'Acquisto
Via Cesare Battisti

Stada Pedagno

via Daleddal::%

via Eusebio
via Ca Diciotto

strada Vasto
strada Pioppette
via Fratelli Cervi

via Chiesa
via Fanin

SEGNALETICA STRADALE

12,5

25

25

12,5

25

25

10

UOMINI PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE NEL
CANTIERE

135

costo medio lavoratore €. 296,56
costo lavori €. 171.756,69
percentuale manodopera 20%
costo manodopera €. 34.351,34
uomini giorno calcolati 116

MEDIA 125
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A FASI LAVORATIVE
A.1 INDICAZIONI GENERALI

Nelle pagine successive sono riportate le fasi previste per I'opera in oggetto. Per ciascuna fase sono
individuate le specifiche sottofasi o fasi particolari e, per ognuna di queste, sono identificati gli elementi,
note ed avvertenze particolari riferite alle specifiche situazioni di questo cantiere. Sl tratta della parte piu
importante del processo di Piano dove sono riportate tutte le indicazioni che I'lmpresa aggiudicatrice deve
necessariamente mettere in atto. Per ultimo sono riportato gli “Indici di avvertenza” come elementi di
ulteriore individuazione di particolarita dell’opera.

N. B. Questa parte ¢ il completamento della sezione della parte 01 "Prescrizioni operative, misure
preventive e protettive e DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni”

A\

POS

N.B.: Si segnala inoltre che allinterno della parte relativa alle “Avvertenze particolari” sono, in
alcuni casi, fatti espliciti rimandi ai POS specifici. Con tali affermazioni non si vuole
indicare che siano solo ed esclusivamente questi i POS che devono essere trasmessi al
CSE ma che, per elementi specifici e molto particolari, si segnali I'assoluta necessita che
alcune procedure siano necessariamente contenute nei particolari POS. E fatto quindi
comunque obbligo alle Imprese predisporre propri POS in riferimento a quanto previsto
dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Si ricorda che D.P.R. 222/03 art. 2 comma 3 “Il coordinatore per la progettazione
indica nel PSC, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicitare nel POS”




A.2 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Nota: ‘ Gli indici di attenzione si trovano riportati nelle singole schede delle fasi lavorative

A.2.1 GENERALI DI PIANO

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle
specifiche fasi lavorative

Generale di PSC Specifici previsti dal D.P.R. 222/03 Uhheriori ischi general di
SIMBOLO | LEGENDA | DESCRIZIONE

Sovrapposizione

Attenzione probabile simultaneita e/o sovrapposizione con altre fasi.

Massima attenzione da parte del DTC su situazione in atto e obbligo di informare le singole
squadre delle differenti situazioni in contemporaneita. Controllo da parte del DTC su
sostanze, attrezzature e situazioni in uso che possono essere elemento di disturbo a
lavoratori diversi.

LEGENDA

| DESCRIZIONE

rischio di
investimento da
veicoli circolanti

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da
veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle
zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi

nell’area di (separazione mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la
cantiere sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento
dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere.
Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione.
Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento, ...
rischio di Il lavoro in presenza di linee elettriche o I'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto

elettrocuzione

in modo da evitare da un lato il contatto con le linee e dall’altro nel riferimento alle
caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e
attrezzature.

rischio rumore

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore.

Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'utilizzo di attrezzature comporti esposizione al
rumore anche da parte di lavoratori diversi € fatto obbligo all’'uso di dispositivi di protezione
dell'udito da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

Sostanze nocive
e irritanti

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in
generale.
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.

LEGENDA

| DESCRIZIONE

Qiper b |P

Obbligo globale
protezione vie
respiratorie

Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'utilizzo di attrezzature comporti esposizione a
polveri anche da parte di lavoratori diversi € fatto obbligo all'uso di dispositivi di protezione vie
respiratorie da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

w
]
m
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DPI
Specifico

Per particolari lavorazioni segnalazione all’'obbligo di Dispositivi di Protezione Individuali
specifici indicati nelle Avvertenze particolari.




A.2.2 RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE

Si riporta il modello, in modo sintetico, di valutazione dei rischi principali riferiti alle singole lavorazioni o
sottofasi di lavoro:

RISCHIO | simBOLO | NOTA
Caduta in | lavori all'interno di scavi (fondazioni) devono essere preceduti da
RISCHIO DI aperture o operazioni di controllo e verifica dei fronti e devono essere poste
a SEPPELLIMENTO sprofondamento | precise protezioni. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i
negli scavi depositi di materiali ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi.

In riferimento a i rischi provenienti dall'esterno (condizioni sito -
condizioni idrogeologiche), in riferimento a lavori in scavi (falda o

b RISCHIO DI Annegamento
ANNEGAMENTO inondazione, in riferimento a lavori in pozzi, gallerie, ecc.
Obbligo di analisi controllo e monitoraggio situazioni.
La caduta dall’alto deve essere evitata con la predisposizione di
protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere
C | PGt D CADUTA Caduta dallalto | utilizzati sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza).
Attenzione a delimitare la zona di influenza a terra per I'eventuale
caduta di materiali
Oltre all’acquisto di attrezzature silenziate massime attenzione deve
d RISCHIO RUMORE Rumore essere posta al limitare personale esposto al rumore e all'utilizzo di
)))O((( otoprotettori.
Deve essere garantito il ricambio d'aria all'interno delle gallerie. E
necessario valutare la composizione dei gas dei fumi generati dalle
volate, dai motori diesel e dalle fonti naturali.
Campioni rappresentativi di aria prelevati nelle vicinanze delle
RISCHIO macchine devono essere analizzati periodicamente.
DERIVANTE DA L'aria del tunnel deve essere analizzata per la presenza di gas nocivi
© |[SALUBRITA AREA (e polveri). Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura
NEI LAVORI IN idonea a svelare la presenza ed a determinare la concentrazione
GALLERIA nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in particolare di anidride
carbonica, di ossido di carbonio, di gas nitrosi e dell'idrogeno
.. . solforato. L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di
Lavori in galleria ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti distanti da zone
GALLERIA e fonti di inquinamento.
| sistemi di scavo di galleria devono essere adeguati alla natura dei
RISCHIO tgrren! a.ttrave.rsati e offrirg garanzig di §icurezza. Nel caso di
DERIVANTE DA situazioni part|_co|ar| m_n_ferlmento_al tipo di terreno devono essere
STABILITA' PARETI adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegni e rivestimenti

E VOLTA NEI atti a impedire franamenti o caduta di materiali. Le armature di

LAVORI IN sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera
GALLERIA di apri passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla
costruzione del rivestimento definitivo.
| rischi derivanti dai lavori di demolizione sono sintetizzabili nella
RISCHIO cadutga d_all'al_to, U_rti - colp_i - impatti_- compressioni,_Punture - tagli -
DERIVANTE DA ' gbrasmm, Vlt?ra'mom,' E‘,.cw'olame'nn. - cgdute a livello, 'Calore -
ESTESE Opere_d_| f|ar_nme, Elettrici, Rac_i|az_|on| non ionizzanti, Rumore, (_3e50|amento -
g DEMOLIZIONI O demolizione Stritolamento  (crolli  improvvisi), Caduta materiale dall'alto,
MANUTENZIONI DEMOLIZIONI Investimento, Movimentazione manuale dei carichi, Polveri - fibre,
Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeni, Infezioni da microrganismi,
Amianto.
Massima attenzione deve essere posta nell'utilizzo di sostanze o
h RISCHI INCENDIO O Incendio — prodotti inflammabili o al possibile innesco di incendio con altre
ESPLOSIONE Scoppio sostanze o parti di struttura dovute alla specifica lavorazione. |
lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.
Le attivita edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di
temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme o
. RISCHI SBALZI presenza di fattori ambientali che determinano condizioni di freddo
| ECCESSIVI DI Temperatura devono essere valutate attentamente. Obbligo di interposizione di
TEMPERATURA schermi e barriere tra fonte di calore e lavorazione.

Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro.
Obbligo di specifico equipaggiamento.




A.2.3 ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE

Si segnalano, sempre in riferimento alla fase o

articolare valenza:

sottofase di lavoro ulteriori rischi che possono avere

RISCHIO | SIMBOLO | NOTA
Scivolamenti — Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre da materiali ed
| Cadute a livello | &ttrezzature. Devono essere altresi segnalati i dislivelli e le situazioni
RISCHIO DI particolari. Tutti i lavoratori devono indossare idonee calzature.
CADUTA, - -
SCIVOLAMENTO Cadute in La d(_:adutf'a_ in 3pirtur_e nel _suotlo I_deve esseretevnat? cclm _Ia
m aperture nel predisposizione di barriere perimetrali oppure coperte con tavoloni o
reti. In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di
suolo . L
trattenuta (cinture di sicurezza).
Urti — Colpi - L'utilizzo di attrezzature e/o materiali pud comportare urti, colpi,
N | RISCHIO DI URTO Impatti e impatti e compressioni. Le attrezzature devono essere sempre

compressioni

efficienti e controllate; i depositi devono essere predisposti in modo
da evitare rovesciamenti o crolli.

MATERIALE
DALL'ALTO

RISCHIO CADUTA

Caduta materiale
dall’alto

La caduta di materiale dall’alto deve essere evitata ponendo i
materiali in posizione sicura (lontano dai fronti) e predisponendo
apposite protezioni. Nel caso che questo sia impossibile deve
essere interdetta la zona di prevedibile caduta.

Caduta materiale
dall’alto
(sganciamento-
rovesciamento)

La caduta di materiale dai mezzi di sollevamento deve essere
evitata imbracando i carichi in maniera corretta ed utilizzando gli
stessi mezzi in modo idoneo

RISCHIO SPECIFICO
q MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI

CARICHI

Movimentazione
manuale dei
carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere limitata allo
stretto necessario e sempre si deve far ricorso a sistemi,
accorgimenti e/o attrezzature per evitare e ridurre le movimentazioni.
In ogni caso gli addetti devono essere informati sulle metodologie da
applicare.

RISCHIO SPECIFICO
[ | ORGANI MECCANICI

Organi meccanici

Le parti in moto delle attrezzature devono essere sempre protette
con appositi carter. Massima attenzione deve essere posta

IN MOVIMENTO in movimento nellutilizzo corretto delle attrezzature.
Le attrezzature che possono trasmettere vibrazioni all’utilizzatore
RISCHIO Vibrazioni devono essere dotate di accorgimenti tali da diminuire la
S VIBRAZIONI trasmissione di tali vibrazioni (manici spec. Ecc.). Gli operatori
VIBRAZIONI devono utilizzare appositi guanti.
Nelle lavorazioni con sostanze e prodotti che possono dare luogo a
t RISCHIO GETTI Getti - Schizzi getti e schizzi oltre a limitare la zona di lavoro, gli operatori devono

SPRUZZI

essere dotati di appositi DPI (tuta, guanti, occhiali schermi).

RISCHIO PUNTURE,
u TAGLI, ABRASIONI

Punture - Tagli —
Abrasioni

Oltre alla protezione delle attrezzature (organi in moto) da possibili
contatti accidentali con gli operatori devono sempre essere utilizzati
guanti, calzature di sicurezza, tute da lavoro, occhiali ecc.

RISCHIO DI
V | CONTATTO

SUPERFICI CALDE

Calore — Fiamme

L'utilizzo di attrezzature e sostanze che generano calore o in
presenza di superfici ad alta temperatura gli operatori devono essere
informati delle situazioni di rischio derivanti. Devono essere adottate
tutte le cautele derivanti dall’utilizzo di tali attrezzature e nel loro
trasporto onde evitare innesco di incendio e ustione per gli addetti.

RISCHIO DI

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di sostanze o prodotti che
possono dar origine a sviluppo di gas, vapori, nebbie e aerosol

W | INALAZIONE GAS, Gas — Vapori devono essere predisposte tutte le procedure da limitarne la
VAPORI. diffusione.- gli operatori devono essere dotati di maschere di
protezione.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali di grana
minuta ed in quelle che emettono polveri o fibre di materiali lavorati,
Polveri e fibre oltre al limitare la zona di lavoro, gli operatori devono essere dotati di
TR appositi DPI (tuta, guanti, occhiali, schermi, ecc.) e sottoposti a

RISCHIO DI sorveglianza sanitaria.
CONTAMINAZIONE Le fibre di amianto (asbesto), nei tipi crisolito e crocidolite, all’interno
X RISCHIO di prodotti edili, in special modo .I.astre per copertqra, sono sta'te,' nel
AMIANTO recente passato, largamente utilizzate per le ottime caratteristiche

ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO

Respinare
potere di amanb

di skurezza

Amianto

tecniche. La presenza di materiali oggi deteriorati e/o friabili rende
possibile il rilascio delle fibre di amianto che, se inalate, possono
causare gravissimi danni (cancro). Massima attenzione deve essere
posta nella manipolazione di questi materiali con l'attuazione di
precise procedure e dispositivi.




B FASI LAVORATIVE

[ Si riportano di seguito le fasi principali dell'opera.

COD. RIF.

FASE PRINCIPALE

INDICI DI ATTENZIONE

RIFERIMENTO SCHEDE LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

>B-B o

>R pP-ek @

CARICHI

>

VIBRAZIONI

2>

0 422
(7
& POLVERI

A 02 Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli
A 04 Recinzione con tubi, pannelli o rete

A 05 Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di
trasporto

A 06 Allestimento di basamenti per baracche e macchine

A 07 Montaggio delle baracche

A 08 Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere

A 09 Assistenza agli impianti elettrici interrati di cantiere

A 10 Assistenza per realizzazione dell'impianto idraulico di
cantiere

A 21 Assistenza per l'installazione degli impianti di messa a
terra

REALIZZAZIONE DI RECINZIONI

>B-B O

>R pP-ek @

CARICHI

>

VIBRAZIONI

2>

A%
(7
& POLVERI

G 01 Casserature in legno

G 03 Posa del ferro lavorato

G 06 Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed
autopompa

G 07 Disarmi e pulizie

S 04 Formazione dello zoccolo (casseratura, getto con
calcestruzzo prodotto in cantiere e disarmo)

S 05 Formazione dello zoccolo (casseratura, getto con
calcestruzzo trasportato da autobetoniera e disarmo)




COD. RIF.

FASE PRINCIPALE

INDICI DI ATTENZIONE

RIFERIMENTO SCHEDE LAVORAZIONI

SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
ED ADATTAMENTO
SOTTOTRACCIA

>p- BB Ok

>R pph-ek @

A 05 Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di
trasporto

A 20 Installazione di gruppo elettrogeno

B 01 Sbancamento generale con macchine operatrici ed
autocarro

B 07 Movimentazione meccanica del terreno per effettuare
riempimenti, spostamenti, rilevatiFognature esterne — Posa
di pozzetti prefabbricatiFognature esterne — Posa dei telai e
dei chiusini

Fognature esterne — Allacciamenti al collettore fognario

U 06 Marciapiedi, posa di strato di calcestruzzo magro

U 08 Marciapiedi, posa dei cordoli e sigillature

U 26 Carico delle macerie su autocarro

U 29 Rinterri eseguiti con macchine operatrici

U 30 Compattazione del terreno

U 31 Formazione del cassonetto (stabilizzato, misto,
pietrisco)

U 32 Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.

FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI

BITUMINOSE

>R RO b >

>
>R phek @

R>

U 33 Posa dello strato bituminoso d’usura




COD. RIF.

FASE PRINCIPALE

INDICI DI ATTENZIONE

RIFERIMENTO SCHEDE LAVORAZIONI

RIMOZIONE AREA DEPOSITO

>p- BB Ok

>R ek @

CARICHI

>

VIBRAZIONI

R>

(
k POLVERI

R 01 Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati fissi sui
posti di lavoro, ecc.

R 02 Smontaggio della recinzione e delle baracche

R 03 Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle
macchine




C VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il valore numerico riportato nelle tabelle seguenti € un "indice dattenzione”, il cui significato & il seguente:

1. BASSO
2. SIGNIFICATIVO
3. MEDIO
4. RILEVANTE
5. ALTO
NATURA OPERA COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE
TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI
LAVORAZIONE INSTALLAZION | SBANCAMENT [ MOVIMENTAZI | FORMAZIONE | STABILIZZATO | FORMAZIONE | FORMAZIONE
E CANTIERE - OE ONE TERRA FONDO E MANTO MANTO
CANTIERE | FORMAZIONE PER STRADALE | COMPATTATU | BITUMINOSO | BITUMINOSO
BASE CASSONETTO| RILEVATO RA (TOUT (STRATO
VENANT) USURA)
ATTIVITA
CODICE ATTIVITA 34 35 36 37 38 39 40
CADUTE DALL’ALTO 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 1 2
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1
VIBRAZIONI 3 3 2
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 1 1
CALORE FIAMME 1 2 2
FREDDO
ELETTRICI 3
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI) 1
RUMORE 3 1 1 2 3 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2 2 1 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 5 4 3 3 2 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1
POLVERI FIBRE 2 2 1 1
FUMI 1 2 2
NEBBIE 1 2
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1
CATRAME E FUMO 3 2
ALLERGENI 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1
CODICE ATTIVITA 34 35 36 37 38 39 40
NATURA OPERA COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE
TIPOLOGIA OPERE DARTE RIFACIMENTI MANTI
LAVORAZIONE SCAVIDI STRUTTURE INC.A. FRESATURA | DEMOLIZIONE | FORMAZIONE | FORMAZIONE
FONDAZIONE MANTO MANTO MANTO
BITUMINOSO | BITUMINOSO
(TOUT (STRATO
VENANT) D’'USURA)
ATTIVITA CARPENTERIA | POSA FERRO GETTI DISARMO
CODICE ATTIVITA 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46
CADUTE DALL’ALTO 1 5 4 5 5
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 4 1 1
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 2 3 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 2 3 1 2 1
VIBRAZIONI 1 2 1 3 3
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 3 2 1 1
CALORE FIAMME 1 1 4 4
FREDDO
ELETTRICI 1 1 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 2 1 1 3 4 4
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 3 2 2 1 1 4 3 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 2 2 3 3
ANNEGAMENTO 1
INVESTIMENTO 3 2 2 1 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1
POLVERI FIBRE 1 1 1 1
FUMI 1 1 1 1
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1 1
CATRAME E FUMO 1 3 1 3 3
ALLERGENI 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1
CODICE ATTIVITA 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46




NATURA OPERA COSTRUZIONISTRADALIIN GENERE

TIPOLOGIA RIPRISTINT STRADALI
LAVORAZIONE RIFILATURA [DEMOLIZIONE | FORMAZIONE | FORMAZIONE
MANTO MANTO MANTO MANTO
BITUMINOSO | BITUMINOSO
(TOUT (STRATO
VENANT) D’'USURA)
ATTIVITA
CODICE ATTIVITA 47 48 49 50

CADUTE DALL’ALTO
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 2 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1

VIBRAZIONI 3 1 2 2
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 2
CALORE FIAMME 3 2
FREDDO

ELETTRICI

RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)

RUMORE 5 2 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 1 3 3 3
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO

ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO 2 3 3

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
POLVERI FIBRE [ 7 7
FUMI
NEBBIE [
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI [
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO 3 3
ALLERGENI

INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI
CODICE ATTIVITA 47 48 49 50

A seguito vengono riportati i dati di riferimento utilizzati per la valutazione del rischio forniti da
studi condotti da Comitati paritetici territoriali, INAIL, Aziende Sanitarie Locali.

Il procedimento che verra esposto di seguito tende a correlare dati provenienti da studi diversi
e a riunire le misurazioni di varie tipologie di rischio sotto un‘unica scala di rischio R sempre
funzione della gravita dellinfortunio e della frequenza osservata per il verificarsi dell’evento
infortunistico.

Tutti i dati disponibili andranno quindi espressi in gravita e frequenza in una scala da 1 a 3 per
esprimere il rischio R secondo una matrice di tipo.

Entita del danno

Gravissimo 3 3 6 9

Grave 2 2 4 6

Lieve 1 1 2 3
Frequenza Improbabile 1 Probabile 2 Frequente 3

Dalla valutazione numerica di R € possibile adottare una scala di priorita degli interventi che il
Coordinatore in fase di esecuzione dovra tenere in considerazione durante lo svolgimento dei
lavori:




R = 3 : derivante da una situazione di rischio pur non accettabile, ma verso la quale vanno
poste in essere azioni migliorative da valutarsi. Ampiezza del rischio Basso.

R = 4 : derivante da una situazione insufficiente verso la quale vanno poste in essere azioni
correttive da programmare. Ampiezza del rischio Moderato

R = 6 : derivante da una situazione decisamente da migliorare e verso la quale vanno poste in
essere azioni correttive da programmare. Ampiezza del rischio Medio

R = 9 : derivante da una situazione gravemente insufficiente verso la quale vanno poste in
essere azioni correttive indilazionabili. Ampiezza del rischio Alto

La valutazione del rischio sara eseguita come richiesto dalle linee guida per gruppi di
lavorazioni facenti capo ad un preciso processo di lavorazione che saranno raggruppati nelle
schede esposte nel capitolo successivo. In presenza di diverse lavorazioni effettivamente o
potenzialmente sovrapponibili verranno esposti i dati relativi ai fattori di rischio piu elevato,
allo scopo di esprimere una valutazione il piu possibile sintetica che evidenzi al contempo le
situazioni maggiormente a rischio senza pero trascurare i rischi minori.

Dalle tabelle riportate successivamente (proposte dall'INAIL) & possibile calcolare il valore di R
direttamente moltiplicando i fattori F e G.

C.1.1 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON STATISTICA DI INFORTUNIO PROPOSTE
DALL'TNAIL

01 Allestimento cantiere

02 Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra)

03 Costruzioni in opera di strutture in calcestruzzo armato
04 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

05 Lavori di demolizione

@
1l

mortale
invalidita permanente
invalidita temporanea

gravita dell’infortunio

=NW

F = frequenza dell’infortunio molto frequente
frequente

raro

=NW

3 molto alta
2 alta
1 bassa

P = incidenza degli aspetti progettuali

R = rischio : Ampiezza del rischio Basso.
: Ampiezza del rischio Moderato
: Ampiezza del rischio Medio

: Ampiezza del rischio Alto

I IA

<0 R0
Il
oo, W




Allestimento del cantiere Scheda 01
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 3 2 9
Urti, colpi, impatti, compressioni 1 2 2
Punture, tagli, abrasioni 1 2 2
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4
Termici Calore, fiamme 1 2 2
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 3 1 2 3
Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra) Scheda 02
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 2 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 2 6
Punture, tagli, abrasioni 1 2 2
Scivolamenti, cadute a livello 1 2 2
Termici Calore, fiamme 1 1 1
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 1 1 2 1
Gas, vapori 3 1 2 3
Costruzioni in opera di strutture in calcestruzzo armato Scheda 03
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 2 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4
Punture, tagli, abrasioni 2 2 4
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 2 2 4
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Scheda 04
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 2 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4
Punture, tagli, abrasioni 2 2 4
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 2 4
Termici Calore, fiamme 1 1 1
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi 2 1 2
Gas, vapori 2 1 2
Lavori di demolizione Scheda 05
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 3 2 9
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 3 2 9
Punture, tagli, abrasioni 2 2 4
Scivolamenti, cadute a livello 3 3 9
Termici Calore, fiamme 1 1 1
Elettrici 3 3 1 9
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 2 1 2
Gas, vapori 2 1 2
Biologici 3 1 3




D COORDINAMENTO DELLE INTERFERENZE

Lo sviluppo del coordinamento delle interferenze riscontrate viene condotto tramite le schede
riportanti i codici di operativita.

FASE LAVORATIVA Sovrapposizione Sovrapposizione Codice
o stato dei luoghi o stato dei luoghi o stato dei luoghi Situazione
Allestimento del cantiere
(realizzazione di recinzioni, di vie
di transito, di zone di stoccaggio, Presenza di transiti pedonali e/o
di impianti elettrici, di impianti | Impiego di  macchine per|carrai e/o svolgimento di 1
idrici, di impianti fognari e |movimento terra lavorazioni di altre imprese in
relativi collegamenti, posa di zone limitrofi
baraccamenti e di tettoie per
posti fissi di lavoro)
Presenza di transiti pedonali e/o
Sollevamento e trasporto dei|carrai e/o svolgimento di 6
carichi lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi
. Lo . . . Presenza di transiti pedonali e/o
Getto di fondazioni in C.A., |Fornitura di cls in opera con carrai e/o  svolgimento di
realizzazione di linee idrauliche, | l'ausilio di  autobettoniera e/o R . 8
di scarico, elettriche, ecc autopompa lavorazioni di altre imprese sul
! ! ciglio dello scavo
Presenza di transiti pedonali e/o
. Collegamenti elettrici ed opere |carrai e/o svolgimento di
Smantellamento del cantiere elettromeccaniche lavorazioni di altre imprese in °
zone limitrofi
Schema interferenze N° 0
Generico per qualsiasi attivita | Generico per qualsiasi attivita
Rischi Investimento, urti, seppellimento, sprofondamento, ribaltamento del mezzo, caduta,
scivolamento.
Misure di | I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi

prevenzione e
protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

connessi con la loro attivita, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo svolgimento
delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi collaterali.

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi durante
I'esecuzione della propria attivita affinché possano adottare le appropriate misure di prevenzione.
Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovra operare in zone diverse in modo
che non vi sia trasmissione di rischi collaterali.

SOLLEVAMENTO MATERIALI IN QUOTA

Imbracatura del carico secondo le normative vigenti
sollevamento del materiale.

Compito del caposquadra, sara quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni
e/o protezioni protezioni (passaggi coperti, reti, mantovane, ecc.) e/o vigilanza da parte di un
operatore a terra.

e/o uso delle idonee ceste per il

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI SCAVI

Compito del caposquadra sara quello di regolamentare il transito delle persone e dei mezzi in
prossimita del ciglio dello scavo, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni. Predisporre le
scalette di risalita dallo scavo tenendo conto delle condizioni del terreno, della grandezza dello
scavo e del fronte di posizionamento delle macchine operatrici.

LAVORI IN QUOTA

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri, devono essere predisposte,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose.

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, su ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in
demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano al rischio di cadute dall’alto o entro
cavita, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti
devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta o punti
fissi.

GETTI di CLS
Compito del caposquadra sara quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone in
prossimita dell’autobetoniera e dell’autopompa o sotto il raggio d’azione dell'autopompa.




DEMOLIZIONI e FOROMETRIE

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da
apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei
lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

Prima dell’inizio dei lavori vi & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di stabilita
delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite
le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione,
si verifichino crolli intempestivi.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’'opera
in demolizione.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e
devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento.

Non lasciare parti di elementi che siano in muratura o in ferro ( ivi compresi tubi e/o canale e/o
blindo luce e/o corrugati ) potenzialmente pericolosi in quanto precari pertanto rimuovere
completamente quegli elementi che potrebbero crollare o distaccarsi improvvisamente anche
dopo le demolizioni.

Compito del caposquadra sara quello di interdire il passaggio alle persone non addette alle
lavorazioni nelle zone di demolizione, movimentazione dei materiali e sottostanti le aree di lavoro
attraverso idonee delimitazioni, protezioni e/o segnalazioni.

Verificare sempre prima delle demolizioni che non vi siano altre squadre impiegate all'interno
dello stabile anche se trattasi di semplici forometrie di assistenza agli impianti.

DPI obbligatori
per qualsiasi
attivita ai quali
addizionare
quelli  specifici
indicati in
tabella

TUTTE: scarpe antinfortunistiche, tuta di lavoro, guanti
LAVORI IN QUOTA: sistemi anticaduta e di trattenuta, casco
DEMOLIZIONE E FOROMETRIE: mascherine, occhiali, casco

ATTIVITA’ RUMOROSE IN PRESENZA DI EMISSIONI: otoprotettori

Schema interferenze N° 1

Allestimento

del cantiere | Impiego di  macchine Presenza di transiti pedonali e/o carrai e/o

movimento terra

per

(realizzazione di recinzioni, di vie
di transito, di zone di stoccaggio,
di impianti elettrici, di impianti
idrici, di impianti fognari e relativi

svolgimento di lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi

collegamenti,

baraccamenti e

posti fissi di lavoro)

posa di

di tettoie per

Rischi Investimento, urti, schiacciamenti, caduta di materiale dall’alto e crolli di materiali accatastati
nelle aree di stoccaggio

Misure di | Nessun lavoratore dovra trovarsi all'interno del raggio d’azione del braccio delle macchine

prevenzione e |operatrici. I materiali accatastati dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo

protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

di crollo.

Compito del caposquadra sara quello di regolamentare il traffico di cantiere e dei mezzi addetti al
movimento terra.

Prima dell’inizio dei lavori di allestimento del cantiere & necessario presentare al C.S.E. ed al D.L.
il Lay-Out del cantiere ove siano state individuate le giuste posizioni di apprestamenti, macchine
e posti fissi di lavoro. La dislocazione delle attrezzature e apprestamenti di cantiere deve
necessariamente tenere conto dell’eventuale aggiunta di box e magazzini necessari ad altre
squadre che opereranno successivamente in cantiere a meno che lI'impresa appaltatrice non si
impegni a garantire loro l'uso di attrezzature, box, magazzini, servizi igienici e quant’altro
richiesto dalla normativa vigente.

DPI specifici

Schema interferenze N° 6

Sollevamento e trasporto dei|Presenza di transiti pedonali e/o
carichi carrai e/o svolgimento di
lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi
Rischi Cadute di materiali dall’alto, urti, schiacciamenti, investimento
Misure di | Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovra operare in zone diverse in modo
prevenzione e |che non vi siano rischi inopportuni.

protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

Verificare preventivamente il luogo di stazionamento dei mezzi di sollevamento se del tipo ad
autogru al fine di evitare di sollevare carichi sopra altre proprieta o in condizioni di pericolo
permanente in quanto non & possibile provvedere alla delimitazione e compartimentazione delle
aree interessate dal sollevamento.




Si raccomanda |'uso dei DPI.

DPI specifici

Casco

Schema interferenze N° 8

Getto di fondazioni in C.C.A. Fornitura di cls in opera con|Presenza di transiti pedonali e/o carrai e/o
l'ausilio di autobettoniera e/o | svolgimento di lavorazioni di altre imprese
autopompa sul ciglio dello scavo

Rischi Investimento, urti da parte del tubo flessibile dell’autopompa, contatto della pelle o degli occhi

con il cls, seppellimento, ribaltamento del mezzo, franamenti, cadute verso lo scavo, collisione
con altri mezzi di cantiere e non.

Misure di | I lavoratori addetti al getto dovranno indossare indumenti adatti (stivali di gomma, tuta da lavoro

prevenzione e
protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

o indumenti con maniche lunghe e pantaloni lunghi, casco protettivo). Le pareti dello scavo
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono
avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui previsto
I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. Quando per la particolare
natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.

L'operatore addetto al getto, potra raggiungere la quota di lavoro solo dopo che il braccio
dell’autopompa sia stato adeguatamente posizionato. Si raccomanda I’'uso dei DPI.

DPI specifici

Schema interferenze N° 9

Smantellamento del cantiere

Presenza di transiti pedonali e/o carrai e/o
svolgimento di lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi

Sistemazioni finali, collegamenti
elettrici ed opere
elettromeccaniche

Rischi Investimento, urti, schiacciamenti, caduta di materiale dall’alto e crolli di materiali accatastati
nelle aree di stoccaggio cadute dall’alto.
Misure di | Tutte le lavorazioni dovranno essere delimitate e si dovra operare in zone diverse in modo che

prevenzione e
protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

non vi siano rischi inopportuni. I mezzi di manovra dovranno transitare nei percorsi a loro
dedicati senza interferire con le operazioni di sistemazione finale. Dovra essere salvaguardato
con regolazione del traffico, il rischio di investimenti

Compito del caposquadra sara quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni,
avra inoltre il compito di regolamentare il traffico di cantiere e dei mezzi addetti di trasporto.
L'attivazione degli impianti dovra essere effettuata al termine dei lavori, in nessun caso dovranno
essere messi in funzione impianti con presenza in cantiere di altre ditte

DPI specifici

Corpetto alta visibilita

IN SEGUITO SI ALLEGANO LE SCHEDE INFORMATIVE PER LE
LAVORAZIONI E LE SCHEDE INFORMATIVE PER L’'USO DELLE
MACCHINE

a




INDICE DELLE SCHEDE — Per I'utilizzo tramite computer richiamare la scheda che interessa

Rifer. | | Argomento trattato dalla scheda
Nuove costruzioni

A 02 Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli

A 05 Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto

A 06 Allestimento di basamenti per baracche e macchine

A 07 Montaggio delle baracche

A10 Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere

A17 Montaggio ed uso della betoniera bicchiere

A18 Installazione della macchina piegaferri

A 20 Installazione di gruppo elettrogeno

A 23 Sistemazione della viabilita per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)

B 01 Sbancamento generale con macchine operatrici ed autocarro

B 07 Movimentazione meccanica del terreno per effettuare riempimenti, spostamenti, rilevati

B 08 Armatura delle pareti dello scavo

co Fondazioni — Casserature in legno per plinti e travi continue in calcestruzzo armato

co02 Fondazioni — Posa del ferro lavorato

Cco03 Fondazioni — Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere

C04 Fondazioni — Getto del calcestruzzo con autobetoniera

C 06 Fondazioni — Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa

C 07 Fondazioni — Disarmi e pulizie

C25 Rinterri eseguiti con macchine operatrici

C26 Compattazione del terreno

F 01 Ferro, lavorazione

G 01 Strutture verticali — Casserature in legno

G 02 Strutture verticali — Casserature con elementi prefabbricati

G 03 Strutture verticali — Posa del ferro lavorato

G 04 Strutture verticali — Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere

G 06 Strutture verticali — Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa

G 07 Strutture verticali — Disarmi e pulizie

J 03 Murature in mattoni pieni

J 04 Murature in blocchi forati di calcestruzzo

R 02 Smontaggio della recinzione e delle baracche

R 03 Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine

Strade: marciapiedi, fognature stradali, interventi stradali

U 01 Scarico delle macchine e delle attrezzature dal mezzo di trasporto

U 02 Marciapiedi, rimozione dei cordoli

U 03 Marciapiedi, demolizione e rimozione delle macerie

U 05 Marciapiedi, posa di sottofondo di mista e stabilizzato

U 06 Marciapiedi, posa di strato di calcestruzzo magro

u 07 Marciapiedi, posa di strato bituminoso e d’'usura

U 08 Marciapiedi, posa dei cordoli e sigillature

ui2 Fognatura stradale — Scavi di trincea eseguiti con macchine operatrici per movimento terra ed autocarro

U113 Fognatura stradale — Getto del calcestruzzo di sottofondo e dei rinfianchi con autobetoniera

ui4 Fognatura stradale — Getto di sottofondo stabilizzato con autobetoniera

uib Fognatura stradale — Posa di canalizzazioni in materiale plastico pesante

u17 Fognatura stradale — Formazione delle camerette (getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pa-
reti e dei coperchi)

U8 Fognatura stradale — Posa di pozzetti prefabbricati

U119 Fognatura stradale — Posa dei telai e dei chiusini

U 20 Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione

U 21 Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica

u 22 Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice

U224 Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica

U 25 Interventi stradali — Formazione del cassonetto, scavo a larga sezione

U 26 Interventi stradali — Carico delle macerie su autocarro




u27

Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia o di pietrisco

U 28 Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di intasamento e completamento

U 29 Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici

U 30 Interventi stradali — Compattazione del terreno

U 31 Interventi stradali — Formazione del cassonetto (stabilizzato, misto, pietrisco)

U 32 Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.

U 33 Interventi stradali — Posa dello strato bituminoso e d’'usura
Impianti piu comuni

X 04 Impianto elettrico, approvvigionamento dei materiali

X 05 Impianto elettrico, sollevamento dei materiali ai piani

X 09 Impianto elettrico, posa di cavi

X10 Impianto elettrico, posa di apparecchiature

X 11 Impianto elettrico, allacciamenti

X12 Impianto di terra
Schede informative per I'uso delle macchine

W 01 Autocarro

W 05 Gruppo elettrogeno

W 06 Utensili elettrici portatili

W 07 Impianto di saldatura ossiacetilenica

W 08 Escavatore

W 09 Dumper

W14 Pala meccanica

W15 Puliscitavole

W16 Piegaferri

W17 Sega circolare

W 23 Escavatore con martello demolitore

W 28 Tagliasfalto a disco

W 30 Scarificatrice

W 31 Grader

W 32 Compattatore a piatto vibrante

W 33 Rifinitrice

W 34 Rullo compressore




Esecuzione: Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli

Scheda A 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Pala, piccone, Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione in- | Usare i dispositivi di protezione indi-
mazza ed at- attrezzature. dividuale (guanti e calzature di sicu- |viduale forniti. Verificare con fre-
trezzi d’'uso co- rezza) con relative informazioni|quenza le condizioni degli attrezzi
mune: martello, alluso. con particolare riguardo alla solidita
pinze, tenaglie. degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all'impianto
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a | elettrico in assenza di tensione.
terra e munito dei dispositivi di pro- | Posizionare i cavi in modo da evitare
tezione. danni per usura meccanica cosi che
| cavi devono essere a norma CEIl di | non costituiscano intralcio.
tipo per posa mobile. Segnalare immediatamente eventua-
Verificare lo stato di conservazione |li danni ai cavi elettrici.
dei cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di

Autobetoniera.

Autocarro.

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

protezione individuale.

Contatto con gl
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l'interruttore con
bobina di sgancio.

Non rimuovere le protezioni. Non in-
dossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base so-
lida e piana.

Non spostare la macchina dalla po-
sizione stabilita.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedo-
nali e di circolazione per i mezzi con
relativa segnaletica.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento
da parte
dei materiali
scaricati.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Tenersi a distanza di sicurezza.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Avvertenze

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli au-
toveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada.
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.




Esecuzione: Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto

Scheda A 05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con | Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.

Macchine ed at-
trezzature varie.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Contatto con gl
elementi in mo-
vimentazione.

Vietare ai non addetti alle manovre
I'avvicinamento alle rampe ribaltabili.

Fornire idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti, calzature
di sicurezza e casco) con relative in-
formazioni all’uso.

| non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.

Gli addetti alla movimentazione di
rampe manuali devono tenersi late-
ralmente alle stesse.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Rovesciamento.

Vietare la presenza di persone pres-
so le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in

manovra.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movi-
mentazione di carichi pesanti e/o in-
gombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per la
esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei cari-
chi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con linter-
vento di piu persone al fine di riparti-
re e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Allestimento di basamenti per baracche e macchine

Scheda A 06
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: mazza, | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
piccone, sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
martello, pinze, alluso. degli attrezzi con particolare riguardo
tenaglie. alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all'impianto
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a | elettrico in assenza di tensione.
terra e munito dei dispositivi di pro-
tezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEl di | danni per usura meccanica e cosi
tipo per posa mobile. che non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di

Autobetoniera.

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

protezione individuale.

Contatto con gl
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l'interruttore con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione.

Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base so-
lida e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare la macchina dalla po-
sizione stabilita.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Nel caso di distribuzione in moto,
impartire ai lavoratori precise dispo-
sizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con [linter-
vento di piu persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

| basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle ca-
ratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.




Esecuzione: Montaggio delle baracche

Scheda A 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: mazza, | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro, auto-
carro con brac-
cio idraulico o
autogru.

Scale a mano e
doppie.

Trabattelli.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Impartire istruzioni in merito alle prio-
rita di montaggio, ai sistemi di stoc-
caggio, accatastamento e conserva-
zione degli elementi da montare.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Attenersi alle istruzioni ricevute in
merito alle priorita di montaggio.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Non consentire l'utilizzo dell’autogru
a personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco antinfortunisti-
co) con relative informazioni all’'uso.
Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali segui-
re le norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli e-
lementi impartire precise disposizioni
e verificarne 'applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione si devono usare sistemi che
consentano di operare a distanza di
sicurezza (funi, aste, ecc.).

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Verificare I'efficacia del dispositivo
che impedisce l'apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base sta-
bile e piana.

Usare la scala doppia completamen-
te aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul pi-
ano di appoggio della scala doppia.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal co-
struttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote
deve essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella
zontalita della base.

Non spostare il trabattello con sopra
persone 0 materiale.

I'oriz-

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con linter-
vento di piu persone al fine di riparti-
re e diminuire lo sforzo.

Investimento di
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio e di
smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.




Esecuzione: Montaggio ed uso della betoniera a bicchiere

Scheda A 17
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro,
Autocarro con
braccio idraulico
0 autogru.

Uso della
betoniera.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la
all'operazione.
Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi) con relative
informazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali atte-
nersi alle norme di sicurezza espo-
ste.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli e-
lementi impartire precise indicazioni
e verificarne 'applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione usare sistemi che consentano
di operare a distanza di sicurezza
(funi, aste, ecc.).

Caduta della be-
toniera dal piano

Usare tavole con spessore di 5 cm e
di lunghezza adeguata per dare una

Non permanere o transitare davanti
alla betoniera nella fase di discesa

inclinato del pendenza non eccessiva al tavolato. | dal mezzo di trasporto.

mezzo di Inchiodare le tavole con dei traversi

trasporto. per evitare che si scostino.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina allimpianto

tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di pro-
tezione.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

elettrico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventua-
li danni ai cavi elettrici.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento ed abbia
l'interruttore con bobina di sgancio.

Se

la betoniera

e installata nelle vicinanze di

un ponteggio o nel

raggio d’azione

dell’apparecchio di sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di
lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.




Esecuzione: Installazione di gruppo elettrogeno

Scheda A 20
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai
Autocarro con mezzi. mezzi operativi in movimento.
braccio Segnalare la zona interessata | Prestare attenzione alle segnalazioni
idraulico. alloperazione. acustiche o luminose ed alla segna-

Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi) con relative
informazioni all’'uso.
Segnalare la zona
alloperazione.

interessata

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali atte-
nersi alle norme di sicurezza espo-
ste.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nell’operazione di scarico impartire
precise indicazioni e sorvegliare.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione usare sistemi che consentano
di operare a distanza di sicurezza
(funi, aste, ecc.).

Caduta del grup-
po elettrogeno
durante la disce-
sa sul piano in-
clinato del mezzo
di trasporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e
di lunghezza adeguata per dare una
pendenza non eccessiva al tavolato.

Inchiodare le tavole con dei traversi
per evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti
al gruppo elettrogeno nella fase di
discesa dal mezzo di trasporto.

Movimentazione

Impartire tempestivamente agli ad-

Rispettare le istruzioni ricevute per

manuale dei detti le necessarie le informazioni|un’esatta e corretta posizione da as-
carichi. per la corretta movimentazione di|sumere nella movimentazione dei
carichi pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Posizionare il gruppo elettrogeno in
maniera da limitare il rischio
d’esposizione a rumore.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Mettere a disposizione adeguato e- | Eseguire il rifornimento di carburante

stintore e fornire le relative istruzioni
all’'uso.

a motore spento e freddo.
Se necessario, seguire le procedure
d’emergenza.




Esecuzione: Sistemazione della viabilita per le persone (passerelle,
andatoie, percorsi obbligati, ecc.)

Scheda A 23
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.

pala, piccone,
mazza, martello,
pinze, tenaglie.

Sega circolare.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Contatto con gli

Verificare che la macchina sia dotata

Non indossare abiti svolazzanti.

organi in di tutte le protezioni su gli organi in | Non rimuovere le protezioni.

movimento. movimento.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita [ Collegare la sega circolare al-
tramite quadro elettrico collegato a |l'impianto elettrico in assenza di ten-
terra e munito dei dispositivi di pro- | sione.
tezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEIl di | danni per usura meccanica e cosi da
tipo per posa mobile. non costituire intralcio.

Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare i dispositivi di protezione indi-

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative infor-
mazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

viduale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Disporre per 'adozione di adeguate
misure protettive (sistemi anticadu-
ta).

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (cinture di sicurezza)
con la identificazione dei punti di vin-
colo e con le relative istruzioni.

Rispettare scrupolosamente le istru-
zioni ricevute.

Avvertenze

| passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.




Esecuzione: Movimentazione meccanica del terreno per effettuare
riempimenti, spostamenti, rilevati

Scheda B 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Escavatore, pa-
la meccanica ed

Investimento.

Creare vie di transito per i mezzi di
trasporto.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

autocarro.
Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Prestare attenzione alle segnalazioni
ne a tutti coloro che non siano diret- | acustiche o luminose ed alla segna-
tamente addetti a tali lavori. letica di sicurezza.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Ribaltamento dei || percorsi devono avere pendenza |l mezzi meccanici non devono supe-
mezzi. trasversale adeguata. rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento
del cassone, predisporre, in prossi-
mita dello scavo, un sistema di se-
gnalazione d’'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Cadute a livello o | Predisporre vie obbligate e segnala- | Per il transito rispettare le vie di tran-
nello scavo. te. sito predisposte.
Avvertenze |Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire un di

almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare, lungo I'altro lato,
piazzole di rifugio ogni 20 m.




Esecuzione: Armatura delle pareti dello scavo

Scheda B 08
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Mazze, martelli | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ed attrezzi d’'uso | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

comune.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi
metallici.

Caduta di mate-

riale dalle pareti

dello scavo o dai
cigli.

Prima di posizionare le tavole
d’armatura e fissarle con i puntelli di
sbadacchiatura, rimuovere il materia-
le minuto dalle pareti dello scavo e
dai bordi superiori.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con
l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Il tipo e la consistenza dell’armatura dev’essere attentamente valutata.




Esecuzione: Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Scheda C 25
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con at- [ Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: trezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Escavatore, pa-
la meccanica,
autocarro.

ro.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare I'avvicinamento di
alla macchina in movimento.

persone

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento dei
mezzi.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

In caso di scarico per ribaltamento
del cassone, predisporre, in prossi-
mita dello scavo, un sistema di se-
gnalazione d’'arresto.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.




Esecuzione: Compattazione del terreno

Scheda C 26
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e se- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatrice. gnalati in modo tale che i mezzi non | mezzi in movimento.

si avvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare l'avvicinamento di
alla macchina in movimento.

persone

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente la zona.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Smontaggio della recinzione e delle baracche

Scheda R 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

mazza, piccone,
pala, martello,
pinze, tenaglie,
chiavi.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
o autogrU.

Scale a mano
semplici e
doppie.

Trabattelli.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Impartire istruzioni in merito alle prio-
rita di smontaggio, ai sistemi di stoc-
caggio, accatastamento e conserva-
zione degli elementi rimossi.

Prima di procedere agli smantella-
menti verificare le condizioni delle
varie strutture anche in relazione al
loro possibile riutilizzo.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Attenersi alle istruzioni in merito alle
priorita di smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio, accatastamento e con-
servazione degli elementi rimossi.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la
all’'operazione.
Non consentire I'utilizzo dell’autogru
a personale non qualificato.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni
del terreno e rispettare i percorsi in-
dicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco) con relative
informazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali attener-
si alle norme di sicurezza esposte.
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli e-
lementi impartire precise, indicazioni
e verificarne l'applicazione durante
I'operazione.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione usare sistemi che consentano
distanza di sicurezza (funi, aste,
ecc.).

Caduta di perso-

Verificare l'efficacia, nelle scale dop-

La scala deve poggiare su base sta-

ne dall’alto. pie, del dispositivo che impedisce | bile e piana.
'apertura della scala oltre il limite di|[La scala doppia deve essere usata
sicurezza. completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.
Caduta di Il trabattello deve essere utilizzato | Il piano di scorrimento delle ruote
persone. secondo le indicazioni fornite dal co- | deve essere livellato.

struttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella le orizzonta-
lita della base.

Non spostare con persone o mate-
riale sul trabattello.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con
l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento de-
gli elementi
rimossi o in fase
di rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di smontaggio.

Attenersi alle disposizioni impartite.




Esecuzione: Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine

Scheda R 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

pala, piccone,
mazza.

Autocarro.

Escavatore con
martellone.
Martello
demolitore.
Martello
elettrico.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedo-
nali e di circolazione per i mezzi con
relativa segnaletica.
Segnalare la zona
all’'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento.

Predisporre vie obbligate di transito
per i mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Proiezione di
schegge.

Vietare la presenza di persone nelle
vicinanze del martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Scarico delle macchine dal mezzo di trasporto

Scheda U 01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con | Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.

Macchine ed at-
trezzature varie.

Segnalare la interessata

all'operazione.

zona

Contatto con gl
elementi in

movimentazione.

Vietare l'avvicinamento alle rampe
ribaltabili ai non addetti alle mano-
vre.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, calzature di
sicurezza e casco) con relative in-
formazioni all’uso.

| non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.

Gli addetti alla movimentazione delle
rampe manuali devono tenersi late-
ralmente alle rampe stesse.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Rovesciamento.

Vietare la presenza di persone pres-
so le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in

manovra.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movi-
mentazione di carichi pesanti e/o in-
gombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
la esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con
lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Marciapiedi, rimozione dei cordoli

Scheda U 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatto conle [ Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni
alluso. Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.
Martello Contatto con gli | Verificare I'efficienza di tutte le pro- [ Non rimuovere i dispositivi di prote-
pneumatico. organi in tezioni. zione.
movimento.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione

Mezzo di movi-
mentazione.

ne individuale (guanti con imbottitura
ammortizzante) e impugnature anti-
vibranti.

individuale.

Contatto con il
mezzo.

Vietare la presenza di persone nella
zona d’azione del mezzo.

Tenersi a distanza di sicurezza.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta del
carico.

Impartire adeguate istruzioni sui si-
stemi di imbracatura e verificarne
l'idoneita.

Seguire le istruzioni impartite segna-
lando eventuali situazioni di instabili-
ta che sirivelassero.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
una esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Marciapiedi, demolizione e rimozione delle macerie

Scheda U 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di|individuale.
sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Martello Contatto con gli | Verificare I'efficienza di tutte le pro- [ Non rimuovere i dispositivi di prote-
pneumatico. organi in tezioni. zione.
movimento.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare i dispositivi di protezione indi-
esposizione personale fornire idonei | viduale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (guanti con imbottitura | viduale.
ammortizzante) e impugnature anti-
vibranti.
Minipala. Contatto con i Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Automezzo. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi con relativa segnaletica. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata | Prestare attenzione alle segnalazioni
all’'operazione. acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.
Movimentazione |Impartire tempestivamente agli ad- | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei ca- |detti le necessarie informazioni per | un’esatta e corretta posizione da as-
richi. la corretta movimentazione di carichi | sumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Accertare I'eventuale presenza di canalizzazioni interrate assumendo opportune informazioni

presso le societa di distribuzione.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di sottofondo di mista e stabilizzato

Scheda U 05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Automezzo. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i|Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi con relativa segnaletica. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata | Prestare attenzione alle segnalazioni
alloperazione. acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.
Minipala. Contatto con i Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatore. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.

Rullo vibrante a
mano.

tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Rumore. In base alla valutazione del livello di| Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con informazioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (guanti imbottiti) e im- | individuale.
pugnature antivibranti.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Contatti con
I'attrezzo.

Vietare la presenza d’altre persone
nella zona d’azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di strato di calcestruzzo magro

Scheda U 06
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Autobetoniera.

Minipala.
Pala.

Vibratore (pia-
stra vibrante).

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Nel caso di distribuzione in moto impar-
tire ai lavoratori precise disposizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.

Contatti con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scarico
del cls sia assemblato secondo le
istruzioni.

Il movimento del canale di scolo sia
effettuato tenendo presente la pre-
senza di personale.

Contatto con i
mezzi.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottiture am- | individuale.
mortizzanti) e impugnature antivibranti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di strato bituminoso e d’usura

Scheda U 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi i Uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Minipala.
Pala.

Rullo
compattatore.

Rullo vibrante a
mano.

Rullo a mano.

Caldaia.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con i
mezzi.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Vibrazioni.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura am-
mortizzante) e impugnature antivibranti.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
I'attrezzo.

Vietare la presenza d’altre persone
nella zona d’azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere con filtri)
con le relative istruzioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
'emulsione
bituminosa.

Fornire indumenti protettivi e idonei
dispositivi di protezione individuale
(calzature di sicurezza, guanti) con
le relative istruzioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Marciapiedi, posa dei cordoli e sigillature

Scheda U 08
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Mezzo di movi-
mentazione.

sicurezza) con relative informazioni
alluso. Fornire idonei dispositivi di
protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Contatto con il

Vietare la presenza di persone nella

Tenersi a distanza di sicurezza.

mezzo. zona d’azione del mezzo.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Caduta del Impartire adeguate istruzioni sui si- | Seguire le istruzioni impartite segna-
carico. stemi d’imbracatura e verificarne | lando eventuali situazioni di instabili-
l'idoneita. ta che si rilevassero.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Fognatura stradale — Scavi di trincea eseguiti
con macchine operatrici per movimento terra ed autocarro

Scheda U 12
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Escavatore ed | Investimento. Predisporre vie di transito per i mezzi [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
autocarro. di trasporto. mezzi operativi in movimento.

Escavatore con
martellone.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento dei
mezzi.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Proiezione di
schegge.

Vietare la presenza di persone nelle
vicinanze del martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Caduta delle
persone dai cigli
o dai bordi delle
rampe.

Allestire parapetti, sbarramenti o se-
gnalazioni sul ciglio degli scavi e sul
bordo delle rampe (1).

Per accedere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o scale
regolamentari (2).

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo (3).

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicu-
rezza) con relative informazioni all'uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Avvertenze

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello

Scavo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre
il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Getto del calcestruzzo di sottofondo
e dei rinfianchi con autobetoniera

Scheda U 13
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: attrezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Autobetoniera.

Vibratore.

ro.
Fornire dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si avvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Contatti con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scarico
del calcestruzzo sia assemblato se-
condo le istruzioni.

Il movimento del canale di scarico
deve essere effettuato tenendo pre-
sente la presenza di personale.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettri-
co collegato elettricamente a terra.

| cavi elettrici devono essere rispon-
denti alle norme CEI e adatti per la
posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Posizionare il convertitore/trasfor-
matore in luogo protetto da getti
d’acqua e da urti meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica ed in modo che non co-
stituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente eventua-
li danni riscontrati nei cavi elettrici.

Vibrazioni.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti con imbottitura
ammortizzante) con le relative infor-
mazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Non mantenere a lungo fuori dal get-
to 'ago vibrante in funzione.

Cadute a livello.

Prevedere percorsi stabili realizzati
anche con l'ausilio di tavole da pon-
te.

Seguire i percorsi predisposti e di-
stribuire sempre il proprio carico su
punti stabili.

Schizzi e
allergeni.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e scarpe) e ade-
guati indumenti, con le relative in-
formazioni sull’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di
stabilita del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.




Esecuzione: Fognatura stradale — Getto di sottofondo stabilizzato
con autobetoniera

Scheda U14
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: attrezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Autobetoniera.

ro.
Fornire dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Contatti con le

Assicurarsi che il canale di scolo del

I movimento del canale di scolo de-

attrezzature. calcestruzzo sia assemblato secon- | ve essere effettuato tenendo presen-
do le istruzioni. te la presenza di personale.
Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Posizionare il convertitore/trasfor-
tramite regolamentare quadro elettri- | matore in luogo protetto da getti
co collegato elettricamente a terra. d’acqua e da urti meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispon- | evitare danni dovuti a urti 0 a usura
denti alle norme CEIl e adatti per la| meccanica ed in modo che non co-
posa mobile. stituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni riscontrati nei cavi elettrici.
Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione in- [ Usare i dispositivi di protezione indi-
dividuale (guanti con imbottitura | viduale.
ammortizzante) con le relative infor- | Non mantenere a lungo fuori dal get-
mazioni sull’'uso. to I'ago vibrante in funzione.
Cadute a livello. | Prevedere percorsi stabili realizzati | Seguire i percorsi predisposti e di-
anche con l'ausilio di tavole da pon- | stribuire sempre il proprio carico su
te. punti stabili.
Schizzi e Fornire i dispositivi di protezione in- [ Usare idonei dispositivi di protezione
allergeni. dividuale (guanti e scarpe) e ade- |individuale.
guati indumenti, con le relative in-|Indossare indumenti protettivi.
formazioni sull’'uso.
Movimentazione | Per movimentare carichi ingombranti | La movimentazione manuale dei ca-
manuale dei e/o pesanti far usare attrezzature |richi ingombranti e/o pesanti deve
carichi. meccaniche. avvenire con lintervento di piu per-
Nei casi di movimentazione manuale | sone al fine di ripartire e diminuire lo
dei carichi, impartire agli addetti le | sforzo.
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.
Avvertenze | Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di

stabilita del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa di canalizzazioni in materiale

plastico pesante

Scheda U 15
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Verificare con frequenza le condizio-
per adattamento | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature an- | ni degli attrezzi.
degli elementi. tinfortunistiche) con le relative infor- | Usare i dispositivi di protezione indi-
mazioni sull’'uso. viduale.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (maschera antipolve- |individuale.
re) informazioni all’uso.
Attrezzi elettrici | Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio | Posizionare i cavi in modo da evitare
per adattamento isolamento). danni per usura meccanica.
elementi. Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di pro-
tezione.
| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

protezione individuale.

Contatto con par-
ti a temperatura
elevata.

Segnalare le parti a temperatura ele-
vata.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con relative
informazioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare l'efficienza di tutte le pro-
tezioni.

Non rimuovere i dispositivi di prote-
zione.

Polveri e fumi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschera) con relati-
ve informazioni all’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Caduta di perso-
ne nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o se-
gnalazioni sui bordi dello scavo (1).
Predisporre scale a pioli per la salita
e la discesa (2).

Per scendere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o scale
regolamentari (2).

segue



segue

Franamento della
parete dello
scavo.

Oltre m 1,50 di profondita allestire
armature delle pareti se queste non
offrono sufficienti garanzie di stabilita
(3).

Per profondita inferiori a m 1,50 valu-
tare in ogni modo I'eventuale neces-
sita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del ter-
reno, ma anche alla posizione lavo-
rativa di coloro che devono operare
sul fondo.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo (4).

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Esalazione di
solventi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere con filtri)
con relative informazioni all’'uso.
Vietare di fumare.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Non fumare né usare fiamme libere.

Contatto con i
collanti.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con relative
informazioni all'uso con riferimento
alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Lavarsi accuratamente le mani in
modo particolarmente curato prima
di consumare i pasti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

1) |l nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello

Scavo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m ol-
tre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3) Iltipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita
dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

4) Le eventuali tavole d’'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Formazione delle camerette
(getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pareti e dei coperchi)

Scheda U 17
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: | Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Verificare con frequenza le condizio-
martello, pala, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature an- | ni degli attrezzi.

badile, carriola.

Sega circolare.

Motosega a
scoppio.

tinfortunistiche) con le relative infor-
mazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Contatti con gl
organi in
movimento.

Autorizzare solo personale compe-
tente.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni agli organi in mo-
vimento e di dispositivo che non per-
metta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.

Seguire le istruzioni sul corretto uso
della macchina.

La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e libera dai materiali
di risulta.

Proiezioni di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali o schermi) con le
relative informazioni sull’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettri-
co collegato elettricamente a terra.

| cavi elettrici devono essere rispon-
denti alle norme CEIl e adatti per po-
sa mobile.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Collegare la macchina allimpianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione.

Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura mec-
canica ed in modo che non costitui-
scano intralcio.

Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative infor-
mazioni sull’'uso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli

Autorizzare solo personale compe-

Non rimuovere i dispositivi di prote-

organi in tente. zione (schermi).
movimento. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (guanti) con le relative | viduale.
informazioni sull’'uso.
Proiezioni di Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
schegge. ne individuale (occhiali o schermi)|viduale.
con le relative informazioni sull’'uso. | Controllare periodicamente lo stato
di efficienza della catena (tensione
ed integrita della maglia).
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative infor-
mazioni sull’uso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

individuale.

segue



segue

Autobetoniera.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Contatto con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scolo del
cls sia assemblato secondo le istru-
zioni.

Il movimento del canale di scarico de-
ve essere fatto tenendo presente la
possibile presenza di altre persone.

Caduta di perso-
ne nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o se-
gnalazioni perimetralmente ai cigli
dello scavo.
Predisporre scale a pioli per la salita
e la discesa.

Per scendere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti scale re-
golamentari.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Predisporre impalcati.

Utilizzare gli impalcati predisposti.

Franamento della
parete dello
scavo.

Oltre m 1,50 di profondita allestire
armature delle pareti se non offrono
sufficienti garanzie di stabilita.

Per profondita inferiori a m 1,50 valuta-
re in ogni modo l'eventuale necessita
di armare le pareti dello scavo, non
solo riguardo alla natura del terreno,
ma anche alla posizione lavorativa di
coloro che devono operare sul fondo.
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
dei carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre |l
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita del-
lo scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa di pozzetti prefabbricati

Scheda U 18

Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali: | Contatto con le | Fornire idonei dispositivi di protezione | Verificare con frequenza le condizio-
pala, badile, attrezzature. individuale (guanti e calzature antinfor- | ni degli attrezzi. Usare i dispositivi di
carriola. tunistiche) con informazioni sull’'uso. protezione individuale.
Mezzo di movi- | Contatto con il Vietare lo stazionamento di persone | Indossare i dispositivi di protezione
mentazione mezzo e con il nel raggio d’azione del mezzo. individuale forniti.

degli elementi.

carico.

Predisporre sistemi che consentano la
guida del carico a distanza di sicurez-
za (funi o aste) impartendo disposizio-
ni agli addetti.

Esporre le norme per I'imbracatura dei
carichi.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
di sicurezza) informazioni all'uso.

Non sostare nel raggio di movimen-
tazione.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschera).

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Caduta di perso-
ne nello scavo.

Allestire parapetti o sbarramenti pe-
rimetralmente ai cigli e sul bordo del-
lo scavo. Predisporre scale a pioli
per la salita e la discesa.

Per scendere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
predisposti 0 scale regolamentari.

Franamento della
parete dello
scavo.

Oltre m 1,50 do profondita allestire
armature delle pareti se non offrono
sufficienti garanzie di stabilita.

Per profondita inferiori a m 1,50 valuta-
re in ogni modo l'eventuale necessita
di armare le pareti dello scavo, non
solo riguardo alla natura del terreno,
ma anche alla posizione lavorativa di
coloro che devono operare sul fondo.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicu-
rezza) con relative informazioni all’uso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo. Fornire idonei dispo-
sitivi di protezione individuale (casco
e calzature di sicurezza) con infor-
mazioni all’'uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con i
leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con riferimen-
to alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre |l
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita del-
lo scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa dei telai e dei chiusini

Scheda U 19
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: | Contatto con le | Fornire idonei dispositivi di protezio- | Verificare con frequenza le condizio-
pala, badile, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature an- | ni degli attrezzi.
carriola. tinfortunistiche) con le relative infor- | Usare i dispositivi di protezione indi-

Mezzo di movi-
mentazione
degli elementi.

magzioni sull’uso.

viduale.

Contatto con il
mezzo e con il
carico.

Vietare lo stazionamento di persone
nel raggio d’azione del mezzo.

Predisporre sistemi che consentano
la guida del carico a distanza di sicu-
rezza (funi o aste), impartendo di-
sposizioni agli addetti.

Esporre le norme per l'imbracatura
dei carichi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture di sicurezza) con relative infor-
mazioni all’uso.

Non sostare nel raggio di movimen-
tazione.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Contatto con i

leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con relative
informazioni all'uso con riferimento
alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Interventi stradali — Posizionamento e spostamento
di cartelli di presegnalazione

Scheda U 20
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni
alluso.
Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.
Investimento. Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
con adeguate istruzioni agli addetti.
Tenersi strettamente sul bordo e-
Fornire idonei indumenti ad alta stremo della carreggiata e posiziona-
visibilita (1). re le segnalazioni a distanza ade-
guata alla visibilita.
Avvertenze |La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gl
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Posizionamento e spostamento
di barriere e di segnaletica

Scheda U 21
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.

Mezzo di movi-
mentazione

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con il
mezzo e con il

Vietare lo stazionamento di persone
nel raggio d’azione del mezzo.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

degli elementi. | carico. Predisporre percorsi adeguati. Prestare attenzione alle segnalazioni
Fornire idonei dispositivi di protezio- [ acustiche e/o luminose ed alla se-
ne individuale (guanti, casco e calza- | gnaletica di sicurezza.
ture di sicurezza) con relative infor-
magzioni all’uso.
Vietare I'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Automezzo. Caduta Predisporre sistemi d’appoggio e so- | Operare esclusivamente usando i
dell’addetto alla | stegno per I'operatore. sistemi predisposti.
posa e rimozione
di cartelli e coni.
Investimento. Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
con adeguate istruzioni agli addetti. | Tenersi strettamente sul bordo e-
Fornire idonei indumenti ad alta stremo della carreggiata e porre la
visibilita (1). segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Movimentazione |Impartire tempestivamente agli ad- | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei detti le necessarie informazioni per|un’esatta e corretta posizione da as-
carichi. la corretta movimentazione di carichi | sumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Elettrico per L'alimentazione deve essere fornita|Collegare la macchina allimpianto
limpianto sema- | tramite quadro elettrico collegato a terra | elettrico in assenza di tensione.
forico a tensione | e munito dei dispositivi di protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
di rete. | cavi devono essere a norma CEIl di | danni per usura meccanica ed in
tipo per posa mobile. modo che non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.
Avvertenze |Attivare regolamentari sistemi di segnalazione Iluminosa verificandone periodicamente
I'efficienza.

Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.
La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto
con macchina scarificatrice

Scheda U 22
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Scarificatrice. Investimento. Vietare la presenza di persone non|Non entrare o sostare nelle zone di
addette direttamente all’'operazione | lavoro se non si € direttamente ad-
nelle zone di lavoro. detti al’operazione.
Contatto con gli | Verificare la corretta applicazione dei | Non rimuove le protezioni.
organi in ripari sul corpo macchina e sul na-
movimento. stro. Eventuali interventi devono essere
eseguiti solo a macchina ferma.
Contatti con oli Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
minerali e ne individuale (guanti, calzature di|viduale.
derivati. sicurezza, maschere, occhiali o
schermi) con relative istruzioni
alluso.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Rifornire il serbatoio a motore fermo. | Non effettuare rifornimenti con moto-
re in moto.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette nelle zone di|acustiche e/o luminose ed alla se-
lavoro. gnaletica di sicurezza.
Segnalare la zona interessata | Non entrare o sostare nella zona di
all’'operazione. manovra del mezzo.
Gas e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (maschere con filtro) | viduale, se necessario.
con le relative istruzioni all’uso.
Avvertenze |Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto,
splateamento con pala meccanica

Scheda U 24
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Escavatore, pa-

Contatto con gl
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale(guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidita degli attac-
chi dei manici di legno agli elementi
metallici.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-

Tenersi a distanza di sicurezza dai

la meccanica. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.

tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
alloperazione.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- | Tenersi a distanza di sicurezza dai

date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di|acustiche o luminose ed alla segna-
lavoro. letica di sicurezza.
Segnalare la zona interessata alla|Non entrare o sostare nella zona di
operazione. manovra del mezzo.

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (maschere) con relati- | individuale.
ve istruzioni all'uso.

Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.

le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti.

pulizia delle Tenersi strettamente sul bordo e-

vie di traffico. Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
bilita. segnalazione a distanza adeguata

alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto, scavo
a larga sezione

Scheda U 25
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatto con gl
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale(guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidita degli attac-
chi dei manici di legno agli elementi
metallici.

Escavatore. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di|acustiche o luminose ed alla segna-
lavoro. letica di sicurezza.

Segnalare la zona interessata alla|Non entrare o sostare nella zona di
operazione. manovra del mezzo.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (maschere) con relati- | individuale.
ve istruzioni all'uso.
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti.
pulizia delle Tenersi strettamente sul bordo e-
vie di traffico. Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
bilita. segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).




Esecuzione: Interventi stradali — Carico delle macerie su autocarro

Scheda U 26
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Escavatore.

Pala meccanica.

Contatto con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di|acustiche o luminose ed alla segna-
lavoro. letica di sicurezza.
Segnalare la zona interessata Non entrare o sostare nella zona di
alloperazione. manovra del mezzo.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (maschere) con relati- | viduale.
ve istruzioni all’'uso (1).
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti.
pulizia delle Tenersi strettamente sul bordo e-
vie di traffico. Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
bilita. segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gl
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa
di strato di ghiaia o di pietrisco

Scheda U 27
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Autocarro.

Pala meccanica.

Grader.

Rullo
compressore.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all’operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento nel-
le fasi di pulizia
delle

vie di traffico.

Predisporre servizi di segnalazione
con adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visi-
bilita (1).

Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi strettamente sul bordo e-
stremo della carreggiata e porre la
segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa
di strato di intasamento e completamento

Scheda U 28
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Autocarro.

Pala meccanica.
Grader.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all’'operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compressore. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di [ Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti. | Tenersi strettamente sul bordo estremo
pulizia delle Fornire idonei indumenti ad alta visi- | della carreggiata e porre la segnalazio-
vie di traffico. bilita (1). ne a distanza adeguata alla visibilita.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Scheda U 29
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: attrezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Escavatore, pa-
la meccanica,
autocarro.

ro.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare I'avvicinamento di
alla macchina in movimento.

persone

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

In caso di scarico per ribaltamento
del cassone, predisporre, in prossi-
mita dello scavo, un sistema di se-
gnalazione d’'arresto.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Interventi stradali — Compattazione del terreno

Scheda U 30
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e se- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatrice. gnalati in modo tale che i mezzi non | mezzi in movimento.

si avvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare l'avvicinamento di persone
alla macchina in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (mascherine antipolvere).

Bagnare frequentemente la zona.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto
(stabilizzato, misto, pietrisco)

Scheda U 31
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
pala, pestello, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

ecCcC.

Autocarro.

Pala meccanica.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all'operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compressore. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di|Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (maschere) con relati- | viduale.
ve istruzioni all'uso.
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti. | Tenersi strettamente sul bordo e-
pulizia delle Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
vie di traffico. bilita. segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).




Esecuzione: Interventi stradali — Riempimento con tout-venant,
stabilizzato, ecc.

Scheda U 32
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
pala, pestello, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.

ecCcC.

Autocarro.

Pala meccanica.

Grader.

Rullo ¢
ompressore.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all'operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Investimento nel-
le fasi di

pulizia delle

vie di traffico.

Predisporre servizi di segnalazione
con adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta
visibilita (1).

Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi strettamente sul bordo e-
stremo della carreggiata e porre la
segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gl
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Posa dello strato bituminoso e d’'usura

Scheda U 33
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Minipala.
Pala.

Rullo
compattatore.

Rullo vibrante a
mano.

Rullo a mano.

Caldaia semo-
vente.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con i
mezzi.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (guanti imbottiti) e im- | individuale.
pugnature antivibranti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Contatto con
I'attrezzo.

Vietare la presenza d’altre persone
nella zona d’azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere con filtri)
con le relative istruzioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
'emulsione
bituminosa.

Fornire indumenti protettivi e idonei
dispositivi di protezione individuale
(calzature di sicurezza, guanti) con
le relative istruzioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Impianto eletirico, approvvigionamento dei materiali

Scheda X 04
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedo- | Tenersi a distanza di sicurezza dai

Gru di cantiere.

Brache in
acciaio e/o
in nylon.

nali e di circolazione per i mezzi con
relativa segnaletica.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riale in fase di
scarico
dall’autocarro.

Lo scarico deve essere effettuato da
personale competente.

Fornire idonee funi d’imbracatura ed
opportuni contenitori per i materiali
minuti.

Esporre le norme per gli imbracatori.
Verificare le condizioni delle brache.

Prestare molta attenzione alla pre-
senza di eventuali linee elettriche ae-
ree e, se esistenti, rispettare scrupo-
losamente le istruzioni ricevute.

Attenersi alle norme esposte.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
una esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




SCHEDE INFORMATIVE
PER L’USO DELLE MACCHINE

Le norme del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 “ Direttiva macchine” si applicano alle
macchine e ai loro componenti.

Macchina: un insieme di pezzi di cui almeno uno mobile, un insieme di macchine
con funzionamento solidale, un’attrezzatura intercambiabile che modifica la fun-
zione (non un pezzo di ricambio o un utensile).

Componente di sicurezza: elemento con funzione protettiva (non un’attrezzatura
intercambiabile).

Immissione sul mercato: prima messa a disposizione di una macchina o di un
componente di sicurezza, compresi quelli che abbiano subito modifiche costrutti-
ve non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione.

Messa in servizio: prima utilizzazione della macchina o componente di sicurezza
anche per quelli costruiti prima del 21 settembre 96 (entrata in vigore del D.P.R.
459/96) se assoggettati a variazioni di utilizzo non previste dal costruttore.

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio il costruttore o |l
mandatario deve attestare la conformita della macchina o del componente me-
diante dichiarazione e apposizione del marchio CE in modo chiaramente visibile.
Qualora sia constatato che una macchina o un componente, pur con dichiarazio-
ne di conformita ed usato correttamente, risultino pericolosi, il Ministero
dellindustria ne ordina il ritiro dal mercato (pertanto la marchiatura CE non costi-
tuisce garanzia di assoluta sicurezza).

Le certificazioni sono rilasciate da organismi autorizzati.

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o
componenti di sicurezza gia immessi sul mercato o gia in servizio alla data di en-
trata in vigore del regolamento (21.9.96) e privi di marchiatura CE, deve attestare,
sotto la propria responsabilita, che gli stessi sono conformi, al momento della
consegna, alla legislazione sino allora vigente.

Le macchine ed i componenti gia sul mercato o in servizio fra il 1.1.93 ed |l
21.9.96 e per i quali & stata presentata domanda di omologazione allISPESL e
non respinta, si intendono legittimati se FISPESL conclude positivamente
'omologazione.






GUIDA Al PIANI DI SICUREZZA

49

AUTOCARRO

Scheda W 01

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica
e luminosa

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita

del mezzo

Durante l'uso

azionare il girofaro

non trasportare persone all’interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi
ristretti o quando la visibilita € incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben
distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali guasti

Dopo l'uso

eseqguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare

riguardo per i pneumatici e per I'impianto frenante
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, impatti, compressioni - guanti
- oli minerali e derivati - calzature di sicurezza
- cesoiamento, stritolamento - casco

- incendio

- indumenti protettivi




GRUPPO ELETTROGENO

Scheda W 05

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi 0 poco ventilati
- mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro

- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione
verificare l'efficienza della strumentazione

Prima dell’'uso

- non aprire o rimuovere gli sportelli

- perigruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli
utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEl

- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse
riscontrare

Durante l'uso

- disinserire l'interruttore e spegnere il motore
- esegquire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento
- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

- effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - guanti

- gas - cuffie o tappi auricolari
- oli minerali - indumenti protettivi

- incendio




UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Scheda W 06
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni
- verificare la pulizia dell’area circostante
- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
o e ye s . . . .
@ - verificare l'integrita dei collegamenti elettrici
5 - verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra
O . , - . .
© - verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione
=
o
- afferrare saldamente l'utensile
§ - non abbandonare I'utensile ancora in moto
P - indossare i dispositivi di protezione individuale
c
g
>
a
- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
o - lasciare la zona circostante pulita
7] e s cge ..
= - verificare I'efficienza delle protezioni
S - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
o
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- scivolamenti, cadute a livello - cuffie o tappi auricolari

- caduta di materiale dall’alto - occhiali




IMPIANTO DI SALDATURA OSSIACETILENICA

Scheda W 07

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che nelle vicinanze non vi siano materiali inflammabili
° - controllare la stabilita delle bombole e le condizioni delle tubazioni in gomma
) - controllare che le valvole contro il ritorno di fiamma siano poste accanto al
= cannello, accanto ai riduttori ed a meta delle tubazioni lunghe
g - accertarsi che 'ambiente sia sufficientemente ventilato
£
o
- trasportare le bombole vincolate nell’apposito carrello
S - avvitare le chiusure superiori alle bombole vuote ed indicarne lo stato con
= una scritta a gesso
E - riporre le bombole vuote in luogo apposito e lontane da fonti di calore
S
>
a
- chiudere le valvole di afflusso
9 - collocare il tutto in luogo apposito e lontano da qualsiasi fonte di calore
= - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
°
&
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- incendio - guanti
- esplosione - calzature di sicurezza
- radiazioni non ionizzanti - casco
- cadute a livello - occhiali o schermo
- schiacciamenti - cuffie o tappi auricolari
- rumore




ESCAVATORE

Scheda W 08

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre o servizi interrati di qualsiasi natura

- controllare i percorsi e le aree di lavoro

- controllare I'efficienza dei comandi

- verificare I'efficienza delle luci

- verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti

- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

- verificare l'integrita delle tubazioni flessibili e rigide dell'impianto o-
leodinamico

Prima dell’'uso

- azionare il girofaro

- chiudere gli sportelli della cabina

- usare gli stabilizzatori, ove previsti

- non ammettere a bordo della macchina altre persone

- nelle fasi di inattivita abbassare il braccio lavoratore

- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, a-
zionare il dispositivo di blocco dei comandi

- richiedere I'aiuto del personale a terra per eseguire manovre in spazi ristretti
o con visibilita insufficiente

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento

Durante I'uso

- pulire gli organi di comando

- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra, inserire
il blocco dei comandi ed azionare il freno di stazionamento

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal
fabbricante

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, compressioni - calzature di sicurezza
- contatto con linee elettriche aeree - guanti

- contatto con servizi interrati - indumenti protettivi

- vibrazioni - cuffie o tappi auricolari
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore

- oli minerali e derivati

- ribaltamento

- incendio




DUMPER

Scheda W 09

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare
riguardo all'impianto frenate

- verificare I'efficienza delle luci

- verificare la presenza del carter sul volano

- verificare il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro

- controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilita del mezzo

Prima dell’'uso

- azionare il girofaro

- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a
passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro

- non percorrere lunghi tragitti in retromarcia

- non trasportare altre persone

- durante gli spostamenti abbassare la benna

- esegquire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di
sicurezza il personale non addetto ai lavori

- mantenere sgombro il posto di guida

- mantenere puliti i comandi

- non rimuovere le protezioni del posto di guida

- richiedere I'aiuto del personale a terra per eseguire manovre con
visibilita insufficiente

- durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento

Durante I'uso

- riporre il mezzo ove previsto ed azionare il freno di stazionamento
- esequire le operazioni di revisione e pulizia a motore spento e
segnalare eventuali guasti di funzionamento

eseguire la manutenzione come da indicazioni fornite dal
fabbricante

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- rumore - calzature di sicurezza
- vibrazioni - cuffie o tappi auricolari
- gas - casco

- oli minerali e derivati - guanti

- ribaltamento - indumenti protettivi

- incendio




PALA MECCANICA

Scheda W 14
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare I'efficienza delle luci e dei tergicristalli
- controllare I'efficienza dei comandi
2 - verificare la regolare funzionalita dell’avvisatore acustico, del segnalatore di
= retromarcia e del girofaro
[} . . .
o - controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
] ver . . . . I o . .
= - verificare l'integrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico
o - verificare che i percorsi e le aree di lavoro siano sgombri e garantiscano
stabilita al mezzo
- azionare il girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- trasportare il carico con la benna abbassata
o . .
Q2 - non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
© - adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di
= lavoro transitare a passo d’'uomo
A - mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terraed a-
zionare il freno di stazionamento
o . . .
E - pulire gli organi di comando
° - pulire il mezzo
Q- . . . . . . . . . . .
8 - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni
fornite dal fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- slittamenti, cadute a livello - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- polveri - cuffie o tappi auricolari
- oli minerali e derivati - indumenti protettivi
- ribaltamento
- incendio




PULISCITAVOLE

Scheda W 15

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

verificare l'integrita del cavo di alimentazione e del gruppo presa spina
controllare la corretta funzionalita del dispositivo di comando
posizionare stabilmente la macchina

controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori

Durante I'uso

non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e proteggerlo da eventuali
danneggiamenti

non effettuare la rimozione di materiale incastrato con la macchina in
funzione

non pulire tavole o pannelli di formato ridotto

mantenere sgombra 'area circostante di lavoro e accatastare con ordine
ed in modo stabile gli elementi da pulire e quelli puliti

Dopo l'uso

disinserire la linea elettrica di alimentazione

esequire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma e come
indicato dal fabbricante

segnalare eventuali guasti di funzionamento

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- elettrici

- guanti

- punture, tagli, abrasioni - calzature di sicurezza

- casco




PIEGAFERRI

Scheda W 16

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra visibili
- verificare I'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere, il corretto
funzionamento degli interruttori elettrici, di azionamento e di manovra
9 - verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino
> i posti di lavoro ed i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti
g meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato
© - verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione nel vano
% motore
a " . . .
- verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il corretto
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto
- tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina
3 - fare uso dei dispositivi di protezione individuale
“; - verificare la presenza dell'impalcato di protezione, se la macchina
= posizionata sotto il raggio d’azione della gru o nelle immediate vicinanze
g del ponteggio
a
- disinserire la linea elettrica di alimentazione
- verificare I'integrita dei cavi elettrici e di terra visibili
S - verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente
3 giacente sui conduttori che alimentano la macchina
S - pulire la macchina e la zona circostante da eventuali residui di materiale
o . . . .
Q - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- urti, colpi, impatti, compressioni - casco

- scivolamenti, cadute a livello
- slittamento, stritolamento
- caduta di materiale dall’alto




SEGA CIRCOLARE

Scheda W 17

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione

verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e
registrato a non piu di 3 mm dalla dentatura di taglio

verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro
verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi
verificare la stabilita della macchina

verificare la pulizia dell’area circostante la macchina

verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili

verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra e della bobina
di sgancio

verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

Durante I'uso

registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco sia solo poco
piu alto del pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio
del pezzo e di abbassarsi successivamente

per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio

se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente
a trattenere le schegge, indossare gli occhiali

Dopo l'uso

lasciare il banco di lavoro libero da materiali
lasciare la zona circostante pulita

verificare I'efficienza delle protezioni

segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- punture, tagli, abrasioni - guanti

- elettrici
- rumore

- calzature di sicurezza
- casco

- scivolamenti, cadute a livello - cuffie o tappi auricolari
- caduta di materiale dall’alto - occhiali




ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Scheda W 23

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare 'assenza di linee elettriche aeree
- controllare i percorsi e le aree di manovra
o - verificare I'efficienza dei comandi
E - verificare I'efficienza delle luci
E - verificare la funzionalita dell’avvisatore acustico e del girofaro
g - controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
o - verificare l'integrita dei tubi flessibili dell'impianto oleodinamico
- controllare I'efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi
- delimitare la zona operativa
- azionare il girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- chiudere gli sportelli della cabina
o - estendere gli stabilizzatori, se previsti
§ - mantenere sgombra e pulita la cabina
2 - mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
g - nelle fasi inattive abbassare il braccio lavoratore della macchina
a - durante le pause di lavoro azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare il braccio a terra, azionare
o il blocco dei comandi ed il freno di stazionamento
= - pulire gli organi di comando
§ - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguepdo le indicazioni
o fornite dal fabbricante e segnalare eventuali guasti di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- urti, colpi, impatti, compressioni - calzature di sicurezza
- vibrazioni - cuffie o tappi auricolari
- slittamenti, cadute a livello - guanti
- contatto con linee elettriche aeree - casco
- rumore - indumenti protettivi

- oli minerali e derivati

- ribaltamento
- incendio




TAGLIASFALTO A DISCO

Scheda W 28

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

delimitare e segnalare I'area di intervento

controllare il funzionamento dei dispositivi di comando

verificare I'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione
verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua
verificare l'integrita della cuffia di protezione del disco

Durante I'uso

mantenere costante I'erogazione dell’acqua

non forzare I'operazione di taglio

non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati
esegquire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
segnalare eventuali guasti di funzionamento

Dopo l'uso

chiudere il rubinetto di adduzione del carburante
pulire la macchina ed i comandi

eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento e
seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- rumore

- guanti

- punture, tagli, abrasioni - calzature di sicurezza

- incendio
- investimento

- casco
- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi




SCARIFICATRICE

Scheda W 30

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- delimitare I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico
stradale
- verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositivi acustici € luminosi
o . . .
@ - verificare le regolari permanenze dei carter sul rotore fresante e sul nastro
= trasportatore
©
©
£
a
- non abbandonare i comandi durante il lavoro
- mantenere sgombra la cabina di comando
§ - durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
P - segnalare eventuali anomali funzionamenti
c
g
>
a
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
o a motore spento e come indicato dal fabbricante
3
o
o
o
a
Possibili rischi connessi: Dispositivi di protezione individuale
- rumore - calzature di sicurezza
- oli minerali e derivati - casco
- incendio - cuffie o tappi auricolari

- indumenti protettivi




GRADER

Scheda W 31

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
o ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
7] e . . . . e ’ . . .
> - verificare l'integrita dei tubi flessibili dell'impianto oleodinamico
3 - controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
©
£
a
- azionare il girofaro
- mantenere sgombra e pulita la cabina
3 - adeguare la velocita ai limiti stabiliti e transitare a passo d’'uomo in
= prossimita dei posti di lavoro
) .o . - .
r= - durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
© . L ,
5 - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
a
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la lama ed azionare
il freno di stazionamento
3 - pulire gli organi di comando
S - esegquire le operazioni di revisione e manutenzione come previsto dal
- fabbricante e segnalare eventuali guasti di funzionamento
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - calzature di sicurezza
- scivolamenti, cadute a livello - casco
- rumore - guanti
- polveri - cuffie o tappi auricolari
- olii minerali e derivati - indumenti protettivi
- ribaltamento
- incendio




COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Scheda W 32

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- controllare la consistenza dell’area sulla quale si deve operare
° - verificare I'efficienza dei comandi
) - verificare la chiusura del vano motore
= - verificare la presenza del carter sulla cinghia di trasmissione
©
©
=
o
- non operare in ambienti chiusi o poco ventilati
S - durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
> - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
o
c
g
>
a
- chiudere il rubinetto di adduzione del carburante
- esegquire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento
§ e come viene indicato dal fabbricante
o
o
o
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- rumore - calzature di sicurezza
- gas - cuffie o tappi auricolari

- incendio - indumenti protettivi




RIFINITRICE

Scheda W 33

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare I'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana
posteriore
- verificare I'efficienza dei dispositivi ottici
S - verificare la regolarita delle connessioni dell’impianto oleodinamico
= - verificare I'efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e
3 delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole
g - segnalare adeguatamente I'area di lavoro, deviando il traffico stradale a
= distanza di sicurezza
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento
3 - per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea
< - tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori
*%‘ - tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento
5
=)
- spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
- posizionare il mezzo ove previsto ed azionando il freno di stazionamento
§ - provvedere alla generale pulizia
"g - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal
S fabbricante
Q
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- calore, fiamme - guanti
- incendio, scoppio - calzature di sicurezza
- catrame, fumo - casco
- rumore - indumenti protettivi
- cesoiamento, stritolamento - cuffie o tappi auricolari

- oli minerali e derivati




RULLO COMPRESSORE

Scheda W 34

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- controllare i percorsi e le aree di manovra
- verificare la possibilita di inserire, se necessario, I'azione vibrante
o , .. . .
@ - controllare I'efficienza dei comandi
5 - verificare I'efficienza dei gruppi ottici
O . . s o . ,
© - verificare la funzionalita dell’avvisatore acustico e del girofaro
=
o
- azionare il girofaro
- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo
in prossimita dei posti di lavoro
o .
2 - non ammettere a bordo della macchina altre persone
E, - mantenere sgombro e pulito il posto di guida
& - durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
> . . . . .
A - segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento
- pulire gli organi di comando
§ - eseguire le operazioni di manutenzione e di revisione seguendo le
= indicazioni del fabbricante e segnalare eventuali guasti
8
o
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- rumore - calzature di sicurezza
- oli minerali e derivati - casco
- ribaltamento - cuffie o tappi auricolari

- incendio - indumenti protettivi
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COMPUTO ANALITICO ONERI SPECIFICI PREVISTI DAL P.S.C.

Articolo

N.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

1

NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO

Mono blocco prefabbricato di dimensioni cm.
240x450x240, idoneo per caratteristiche,
allestimento, impianti, nonché arredo, alla
destinazione specificata (es.: il modulo "servizi
igienici" dpvra essere dotato di wc chimico, doccia,
alimentazione idrica mediante riserva d'acqua ecc.);
avente struttura in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti, finestre e porte in PVC; sono compresi
gli allacciamenti ai pubblici servizi (es.: fognatura
ecc.), la realizzazione di idoneo basamento in cls,
igienizzazione periodica dei locali, la fornitura, il
montaggio, lo smontaggio e il nolo per la durata del
cantiere.

deposito attrezzi 1
ufficio 1
spogliatoio 1
servizi igienici (wc, doccia, ecc.) 1
Totale cad

RECINZIONE DI CANTIERE

Recinzione realizzata con rete a maglia metallica
elettrosaldata delle dimensioni 8/20x20 sostenuta
da tubolari diamtero mm. 20, installata su idonei
basamenti in cls, con altezza fino a ml. 2.5,
compreso montaggio, smontaggio e nolo per tutta
la durata del cantiere.

Delimitazione area di cantiere 80,00
Totale m

RETE PLASTIFICATA STAMPATA

Rete plastica cerata flessibile stampata di colore
arancione per la delimitazione dell'area di cantiere,
fissata alla recinzione metallica predisposta,
compreso montaggio, smontaggio e nolo per tutta
la durata del cantiere.

80,00
Totale m

I = = =

80,00

90,00

90,00

90,00

250,00

3,50

2400,00

1.000,00

1350,00

315,00




SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica di sicurezza, conforme a quanto
previsto dal D.L.vo 09/04/2008 n. 81, come da
indicazioni del C.S.E., compreso montaggio
smontaggio e nolo per tutta la durata del cantiere.

Accesso area di cantiere 5,00
Accessi zone di lavoro 5,00
Totale cad

CARTELLO DI CANITERE

Cartello di cantiere (dim. ind. Mt. 1,00x2,00,
conforme a quanto previsto dal D.L.vo 09/04/2008
n. 81, come da indicazioni del C.S.E., compreso
montaggio, smontaggio e nolo per tutta la durata
del cantiere.

1,00
Totale cad

ESTINTORE PORTATILE

Fornitura e posa di estintore omologato. Classe
minima di estinzione 34 A 133 B C, comprese
verifiche periodiche e manutenzione semestrale, a
polvere da 6 Kg posato su staffa e cartello
segnalatore. Nolo per tutta la durata del cantiere.

6,00

RIUNIONE PERIODICA

Riunione periodica per |'organizzazione del cantiere,
nelle fomre e nei luoghi indicati dal Coordinatore
per I'Esecuzione dei Lavori. In particolare trattasi
delle riunioni per il coordinamento del cantiere ad
inizio lavori, per la consultazione dei documenti e lo
scambio reciproco di informazioni, per il
superamento delle interferenze fra pil imprese e
per l'accertamento di particolari rischi e relative
misure di sicurezza.

1,00

10

1,50

300,00

70,00

600,00

Totale euro

15,00

300,00

420,00

600,00

4.000,00
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Schemi per strade
tipo € ed F extraurbane

(extraurbane secondarie
e locali extraurbane)




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 60

Lavori a fianco
della banchina
7,5m .
= <2 gg. coni i
per lavori di durata < ol
elineatori
7.5m >299: flessibili E.
7,5m

5 7,5m | variabile
s
= I W
o
8 7,5m
N
7,5m
7,5m
7,5m

150 m

— 175 —



26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 226

TAVOLA 61

Lavori sulla
banchina

7.5m

<2 gg. coni i
per lavori di durata <
7.5m

delineatori
299 fessibil E.

variabile

22.5m

___ | Solo perlavori
7.5m

Segnaletica
di durata > 7 gg.

Orizzonfo,e =
temporanea

150 m

— 176 —



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 62

Canfiere mobile assistifo
da moviere su strada
Qd unica carreggiata

Nota:

Questo fipo di cantiere mobile &
ammesso solo in caso di strade
interessate da traffico modesto, tale da
non richiedere listituzione di sensi unici
altenati. La distanza tra il moviere e |l
veicolo operativo & funzione della
velocitd massima ammessa sulla strada

30 = 100 m

— 177 —



26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 63

Lavori sul margine
della carreggiata

NOTA: Se la sezione disponibile &
superiore a 5,60 m & possibile il fransito
nei due sensi di marcia

30m
7,5m
22,5m .
- <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
75 m >200% e B

7,5 m | variabile

22,5m

— 178 —

Copertura segnaletica orizzontale permanente

. Segnaletica
a7 g5, oreeorile [
didurata > 7 gg. Or'#zontae

temporanea




26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 226

TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con fransifo a
$enso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a

5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

4 30m

7,5m

7,5m

<2 gg. coni i
per lavori di durata <
7,5m

-2 ggdelfnecﬂ‘ori E‘

" flessibili

variabile

30m

Solo per lavori Segnalefica
7,5m

temporanea

— 179 —



26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 226

TAVOLA 65

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso
unico alternato regolato
da movieri con paletfe

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a

5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

<2 gg. coni i
per lavori di durata <

delineatori
>2g%gene B

Solo per lavori Segnaletica

temporanea

— 180 —




26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 66

Lavori sulla carreggiata
con transito @ senso unico
alternato regolafo da
impianto semaforico

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico altemato

<2 gg. coni i
per lavori di durata
>2g delineatori E‘

" flessibili

— 181 —

. Segnaletica
Solo per lavori rontal =
di durata > 7 gg. Cr'#oniale

temporanea




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 67

Lavori a bordo
carreggiata in
corrispondenza di una
infersezione

w .
; orizzontale
di durata > 7 gg.
_ | temporanea
; 45 m
w gy

8/IqpLIDA

wey

€
_"_L[)
N

<2 gg. coni i
—1 per lavori di durata < el
9 ggdelineatori
‘Ai_ ~200 0t B

— 182 —




26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 226

TAVOLA 68

Deviazione di un senso
di marcia su alfra sfrada

,,,,,,,,

15m

—| NOVARA —

NOVARA
O A>

t 2km t 30m

<2 gg. coni i
per lavori di durata
D) delineatori E‘

Ze9 " flessibili

. Segnaletica
Solo per lavori rontal
didurata > 7 gg. Cr'#oniale

temporanea




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 69

Deviazione obbligatoria
per particolari categorie
di veicoli




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 70

Deviazione obbligatoria
per chiusura della sirada

Copertura segnaletica orizzontale permanente

. Segnaletica
Solo per lavori zontal =
di durata > 7 gg.  Or'#oniale

temporanea

NOVARA
Aﬁ

t

30 m

—©—+

(60)
® 45 m
y/ g

— 185 —




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 71

Cantiere non visibile
diefro una curva

Copertura segnaletica orizzontale permanente
>
- <2 gg. coni i
per lavori di durata < el )
=92 ggd€ ineatori
30 m 99 flessibili E.
7,5m Solo per lavori Segnalefﬁ(l:a =
] di durata > 7 gg.  Or'¥oniate
temporanea
waGy —
C !: 45 m

— 186 —



(urbane di quartiere
e locali urbane)
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Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 72

Apertura di chiavicotfo,
portello o fombino
sul marciapiede
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| | Barriera di recinzione per chiusini
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TAVOLA 73

Apertura di chiavicotto,
portello o ftombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
non superiore Q 7 giorni

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

= <2 gg. coni i
per lavori di durata
2 delineatori E‘
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variabile
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TAVOLA 74

Apertura di chiavicottfo,
portello o fombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
superiore Q 7 giorni

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

. Segnaletica
Solo per lavori : ) =
di durata > 7 gg. orizzonfale

femporanea

Fr7rss

variabile

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 191 —
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. <2 gg. coni i
per lavori di durata
-2 delineatori E‘

99" flessibili




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 75

Apertura di chiavicotto,
portello o tombino al
cenfro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Per questa ipotesi di impiego non &
necessario applicare le luci rosse fisse
sulla barriera

r 777

| | Barriera di recinzione per chiusini
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TAVOLA 76

Apertura di chiavicofto,
portello o fombino sulla
semicarreggiata con
larghezza della carreggiata
libera che impone il senso
unico alfernato

Nota:
Daimpiegairsi solo per cantieri diumi

rzzrrs|

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 193 —



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 77

Apertura di chiavicotto
portello o fombino al
cenfro di una infersezione
con lieve deviazione
dei sensi di marcia

:

wol

i

(Fzz7z|

| | Barriera di recinzione per chiusini

wol

%

woc

Nota:
dispositivi luminosi  da impiegarsi se |l
20 m cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilitd

Per questa ipotesi di impiego non &
ZS L necessario applicare le Iuci rosse fisse
sulla barriera
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TAVOLA 78

Apertura di chiavicoffo
portello o fombino
Q ridosso di una
infersezione

rsss

| |e Barriera di recinzione per chiusini

Nota:
dispositivi luminosi  da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilita
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TAVOLA 79

Veicolo di lavoro al
cenfro della carreggiafa

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere Iimposizione del senso
unico alternato.

Nota:

dispositivi luminosi  da impiegarsi se il
cantiere imane aperto anche nelle ore
nottumne o in condizioni discarsa visibilita
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TAVOLA 80

Veicolo di lavoro
qaccostato al marciopiede

— 197 —

Note:

-Con larghezza della carreggiata
residua maggiore o uguale a metri 5.60
tale da non richiedere I'imposizione del
Senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se |l
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilita



26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

20m

TAVOLA 81

Canfiere edile che occupa
anche il marcigpiede
delimitazione e profezione
del percorso pedonale

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Se la larghezza residua della corsia di
destra e inferiore a meti 2,75 adottare la
stessa deviazione della mezzeria di
tavola74

- Segnaletica
Solo per lavori vontal =
didurata > 7 gg. °r#Fontae

temporanea

variabile

Percorso pedonale

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di

Zona di lavori

superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

somowmowm  Barriera, recinzione o parapetto

10m
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TAVOLA 82

Cantiere di breve durata
con adeviazione di uno
dei due sensi di marcia

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei coni occorre posizionare
barriere di protezione
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TAVOLA 83

Cantiere di lunga durata
con deviazione di uno
dei due sensi di marcia

Nota:

Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei delineatori flessibili occorre
posizionare barrere di protezione
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TAVOLA 84

Cantiere che occupa
linfera semicarreggiata
fransito dei due sensi
di marcia sull'alfra
semicarreggiata

Segnaletica

Solo per lavori zonfal =
didurata > 7 gg. °r'#onae

temporanea

<2 gg. coni
per lavori di durata
2 delineatori E_

Z29 " flessibili

zona di lavoro

mosommoeOm  Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

20m

10m
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TAVOLA 85

Scavi profondi presso
un edificio con percorso
pedonale profetfo
fransifo a senso unico
alternato

variabile

<2 gg. coni i
per lavori di durata
delineatori E

>299- flessibili

Solo per lavori Segnalefica

temporanea

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

Percorso pedonale

sososcmmom  Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

Copertura segnaletica
orizzontale permanente
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TAVOLA 86

Cantiere su un fratfo
di strada reftilineo
fra aufo in sosta

Nota:

Dispositivi luminosi se il cantiere imane
aperto anche durante le ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilita
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TAVOLA 87

Cantiere a ridosso
di una infersezione con
quto in sosta

Nota:
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne oin
condizioni discarsa visibllita

02A09965
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A NOTE D’USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI
A.1 NOTE GENERALI

Il Fascicolo informazioni relativo allopera in oggetto & redatto tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato Il al documento U.E. 260/5/93.

Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.

Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalita di esecuzione di eventuali
lavori successivi all'interno o in prossimita dell'area di cantiere si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e
dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera.”

Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell'opera in oggetto.

Tale fascicolo & diviso in due parti:

Parte A Lavori di revisione, di sanatoria e di riparazione
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELL’'OPERA Relativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi

nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti
programmati per prevenire tali rischi.

Parte B Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all’opera
EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE
DELL’OPERA Relativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si

aggiungono istruzioni per interventi di emergenza e la
documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature in
dotazione dell’'opera.

A.2 LA PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO INFORMAZIONI

Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e coordinamento.
Possono infatti essere considerate tre fasi:

1. nella fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP

|definito compiutamente nella fase di pianificazione |
2. nella fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE

| modificato (eventualmente) nella fase esecutiva |
3. dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del committente

| aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera |

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, I'obbligo del controllo e
aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni.

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione
ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera).

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica
relativa all’opera.

II Committente & l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle
disposizioni contenute
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B RELAZIONE SULL'OPERA
B.1 RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera (descrizione sintetica)

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni bituminose di tratti di strade comunali
nell’abitato, in frazione e nel territorio comunale di Goito (MN)

Indirizzo del cantiere

- Contrada via XXV Maggio
- Contrada via Solferino

- Contrada Belfiore

- Via Salvo d’Acquisto
- Via Cesare Battisti

- Strada Pedagno

- Via Daledda

Via - Strada Vasto

- Via Eusebio Bava

- Via Chiesa (Cerlongo)
- Via Fanin (Cerlongo)
- Via Fratelli Cervi

- Via Ca-Diciotto

- Strada Pioppette

Localita Citta | Goito Provincia | MN

Descrizione del contesto in cui é collocata I’area di cantiere

Le lavorazioni interessano strade comunali, alcune interne al capoluogo con una ridotta
velocita di transito di veicoli, cicli e pedoni; alcune esterne al centro in area agricola ove la
presenza di veicoli con velocita superiori € rilevabile.
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B.1.1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OPERA

Contrada via XXV Maggio

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada via Solferino

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada Belfiore

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Salvo d’Acquisto

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Cesare Battisti

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e formazione di
nuovi passi pedonali con segnaletica verticale.

Strada Pedagno

Allargamento della sede stradale mediante ripristino delle banchine, formazione di primo strato
(binder) sulle banchine, messa in quota di chiusini, formazione di pavimentazione bituminosa e
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Daledda (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Strada Vasto (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Eusebio Bava (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Chiesa (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fanin (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fratelli Cervi (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Ca-Diciotto (tratto)

Formazione di caditoia stradale con allaccio alla linea esistente

Strada Pioppette (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

B.2 SOGGETTI

Committente COMUNE DI GOITO

Persona giuridica (soggetto legittimato alla
firma dei contratti di appalto per
I'esecuzione dei lavori)

Indirizzo Piazza Antonio Gramsci
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Responsabile dei lavori

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Indirizzo

Piazza Antonio Gramsci

Progettista

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Direttore dei lavori

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per la progettazione (CSP)

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

(CSE)

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

B.3 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Qualifica:

Indirizzo:

Qualifica:

Indirizzo:

B.4

IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ragione sociale della ditta

N.D.

Indirizzo

Telefono e fax

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI
IN DOTAZIONE ALL'OPERA Parte B

Numero del progetto e/o del repertorio:
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C MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OPERA
C.1 LAVORI DI REVISIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 1
Parte A
Lavori di revisione A1
QUADRO GENERALE
RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazio
(compartimento) abile Incaricata | potenziali di sicurezza | ausiliari in | ni
in esercizio |locazione

si | no
1 2 3 |4 5 6 7 8 9
Linea raccolta| X | O |Quando |N.D. Caduta in pozzetti D.P.I.
acque necessita
meteoriche

O O

O O
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Schedan. 2

Parte A
Lavori di revisione A1
QUADRO GENERALE
STRUTTURE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi ausiliari | Osservazioni
(compartimento) abile Incaricata | potenziali di sicurezza | in locazione
in esercizio

si | no
1 2 3 |4 5 6 7 8 9
Pavimentazioni Quando | N.D. Cadute a livello, D.P.1, segnaletica,

: necessita investimento, ecc.

stradali ferimento, ecc.

[

[
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Parte A

A1

Lavori di revisione

SCHEDA SINGOLA Schedan. 1/

RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indis Indis | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazioni
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali | di sicurezza | ausiliari in
abile abile in esercizio | locazione
SI NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[] []

Descrizione impianto:

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI RELATIVI

AGLI

ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle revisioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Parte A

A1

Lavori di revisione

SCHEDA SINGOLA Schedan. 2/

STRUTTURE
Tipo Indis Indis | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazioni
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali | di sicurezza | ausiliari in
abile abile in esercizio | locazione
SI NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descrizione struttura o parte dell’'opera::

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI

RELATIVI AGLI

ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle revisioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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C.2 LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 3
Parte A
Lavori di sanatoria e riparazione A.2
QUADRO GENERALE
RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) abile Incaricata | potenziali ausiliari in
locazione

si | no
1 2 3 |4 5 6 8 9
Linea raccoltal X | [0 |Quando |N.D. Caduta in pozzetti D.P.I.
acque necessita
meteoriche

[

[
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 4
Parte A
Lavori di sanatoria e riparazione A2
QUADRO GENERALE
STRUTTURE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) abile Incaricata | potenziali di sicurezza | ausiliari in
in esercizio locazione

si | no
1 2 3 |4 5 6 7 8 9
Pavimentazioni Quando | N.D. Cadute a livello, D.P.1, segnaletica,

: necessita investimento, ecc.

stradali ferimento, ecc.

[

[

Parte 04

Pag. 11




MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Parte A
A2
Lavori di sanatoria e riparazione
SCHEDA SINGOLA Scheda n. 3/
RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indis Indis | Cadenza Ditta Rischi Attrezzatur | Dispositivi | Osservazio
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali e di | ausiliari in | ni
abile abile sicurezza | locazione
Sl NO in esercizio
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[] []

Descrizione impianto:

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI

RELATIVI AGLI
ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle manutenzioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Parte A

A.2

Lavori di sanatoria e riparazione

SCHEDA SINGOLA Scheda n. 4/

STRUTTURE
Tipo Indis Indis | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazioni
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali | di sicurezza | ausiliari in
abile abile in esercizio | locazione
SI NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descrizione struttura o parte dell’'opera::

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI

RELATIVI AGLI
ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle manutenzioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali

Parte 04

Pag. 13




D DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE
ALL’OPERA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 5
Parte B
B.1
RETI TECNOLOGICHE
Documentazione per Dispo dispon | N. del progetto e/o del | Posa (sito) Osservazioni
nibile ibile repertorio Luogo di
S NO conservazione
1 2 3 4 5 6
Progetto esecutivo X L] U.T.C. di Goito
[] []
[] []
[] []
[] []
[] []
GENERALE
Documentazione per Dispo dispon | N. del progetto e/o del | Posa (sito) Osservazioni
nibile ibile repertorio Luogo di
S NO conservazione
1 4 5 6
U.T.C. di Goito

Progetto esecutivo

OO e
O] 0O |e
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