Provincia di Mantova
Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:
IPA "Don Bosco" di Viadana
Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI

Progetto architettonico
Ing. Emanuele Gozzi
Arch. Lorenzo Lipparini

Richiedente:

Provincia di Mantova
Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui
Collaboratore al progetto architettonico
Ing. Andrea Losi
Dott. in Arch. Serena Vezzali

Progetto a cura di: Progetto strutturale
Ing. Luca Reggiani

insesneri riuni‘i Progetto Impianti e Prevenzione Incendi
Ingegneria Architettura Ambiente Ing. Giovanni Tenti

Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena [xseciore oige Ing. Marco Luchetti
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21 |z

e-mail: info@ingegneririuniti.it Ing. Quintilio Proietti
http://www.ingegneririuniti.it Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi Ing. Carlo Guidetti
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ID [@®  [Nome attivita | Durata Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 !Mese 5 !
1 PALESTRA ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO 103 g | |
| | | | |

| | | | |

2 FASE 0 - ACCANTIERAMENTO 32¢g P— FASE 0 - ACCANTIERAMENTO | | l
1 1 1 1 1

3 Cantieramento 79 1 1 | | |
1 1 1 1 1

4 demolizione recinzione 109 : : : : 1
| | | | |

| | | | |

5 spostamenti corpi illuminanti 159 ‘ i i i i
| | | | |

| | | | |

| |

| |

7 scavi e risagomature terreno 159 | |
| | |

| | |

8 casserature e armature fondazioni per recinzioni 15¢ ! : :
| | |

| | |

9 realizzazione muretti in c.a. 15¢ | | :
1 1 1 1

10 posa di recinzioni metalliche 79 | | | |
1 1 1 1

11 posa di cancelli pedonali e carrabili 99 | | 1 1
1 1 1 1

12 formazione di massetti 129 | | | |
1 1 1 1

13 posa di pavimentazioni in autobloccante 18 ¢ | | 1 1
1 1 1 1 1

14 posa di chiusini e opere di finitura 10¢g | | | 1 1
1 1 1 1 1

15 consegna sistemazioni esterne 0g 1 1 1 $) consegna sistemazioni esterne |
1 1 1 1 1

Attivita I Riepilogo progetto Pr—— Riepilogo inattiva S Riepilogo manuale L 4 Cardine esterno ]
Progetto: Carducci Stralcio 2 Divisione oo Attivita esterne e Attivita manuale & Solo inizio eessssss———  Avanzamento
Data: 28/12/17 Cardine L g Cardine esterno L 4 Solo-durata o Solo-fine P——— Scadenza &
Riepilogo P—————————— Cardine inattiva \ Riporto riepilogo manuale ¢ Attivita esterne o
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