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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commi da 3 a 6, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

In ottemperanza al DECRETO 11 ottobre 2017
“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per |
a nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
(17A07439) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017),

Contratto a corpo
(articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti)

PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPQO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’'intervento di cui al comma 2.

2. Lintervento e cosi individuato:

a) Denominazione conferita dall’Amministrazione Committente: “COSTRUZIONE DELLA
PALESTRA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE SAN GIOVANNI BOSCO DI VIADANA —
OPERE COMPLEMENTARI” .

b) descrizione sommaria: | lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono
sommariamente i seguenti:

1. ACCANTIERAMENTO
a. Cantieramento

b. demolizione parziale e recinzione
2. SISTEMAZIONI ESTERNE

a. scavi e scavi archeologici
casserature e armature fondazioni
realizzazione opere in c.a.
realizzazione caldane e masselli
posa di pavimenti per esterni
f. messa a dimora di piante e arbusti

3. IMPIANTI ELETTRICI
a. soccorritore

4. ALLACCI E COLLAUDI

®oo0 0o

Il tutto in conformita alle caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi e negli elaborati
progettuali, salvo piu precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei lavori.

C) ubicazione: Via Circonvallazione Fosse nel Comune di Viadana
L’'importo derivante dal ribasso d’asta, a seguito dell’appalto dei lavori “principali”, verra utilizzato

per I'esecuzione di nuovi interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto “principale”,
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inseriti nel presente progetto “complementare” e previsti nel progetto definitivo—esecutivo, fino
all'importo degli stessi con I'applicazione del ribasso d’asta offerto in gara dall’affidatario.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli,
dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. |’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obbli-
ghi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, com-
ma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

CIG CUP: G69H18000240003

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 € s.m.i.;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, nei limiti della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e
19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino al’emanazione delle linee guida
del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il
contratto; qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o |l
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che
sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato 0 consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il
contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli31 e 101, comma 1, del
Codice dei contratti;

h) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e
responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di
cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4,
del Codice dei contratti;

i) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in
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applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a
96 del Regolamento generale;

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008;

I) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

m) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche
costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a
all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

n) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'’Appaltatore per
'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui
agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

o) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo
23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso
Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del
Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre
2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014)

p) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui
agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

CIG CUP: G69H18000240003

Art. 2. Ammontare dell’'appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’'affidamento & definito dalla seguente tabella:

Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3)

A corpo A misura totale
1 Importo esecuzione dei lavori € 91.509,82 € 91.509,82
1.1 Di cui manodopera € 40.393,93
2 Oneri per la sicurezza €5.800,00 € 5.800,00
T IMPORTO TOTALE € 97.309,82

2. L'importo contrattuale € costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella
di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a Corpo.

3. Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza,
ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati
nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna 2).
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4. Gli importi dei lavori a corpo e degli oneri per la sicurezza, indicati nella tabella di cui
al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 283.

5. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento
generale, rileva I'importo riportato nella casella corrispondente al rigo «T — IMPORTO
TOTALE della tabella di cui al comma 1.

6. Gliimporti stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limi-
ti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per
I’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi na-
tura e specie.

7. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contrat-
ti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, I'importo del costo del lavo-
ro indicato nel precedente comma 1, € ritenuto congruo.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamente “A CORPQ”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, let-
tera ddddd) del Codice dei contratti nonche ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del
D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti con-
traenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. |l prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base
di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Al
prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valuta-
zione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.
50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

4. |l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le
norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - classifica I.

La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certi-
ficato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del suddetto D.P.R. 207/2010
e ss.mm.ii.

2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, com-
prensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad € 97.309,82 (con incidenza sul totale
del 100,00 %,). Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo infe-
riore sia al 10% dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavo-
razioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite
dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per
le relative categorie; esse possono altresi essere eseguite in tutto o in parte da
un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede
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di offerta; 'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro
esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente,
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura
tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del D.P.R.
n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

b. attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 I'eventuale subap-
palto dei lavori non puo superare la quota del 30% dell'importo complessivo del con-
tratto.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Non sono presenti altre categorie di lavorazioni.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparen-
temente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o
quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure allordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Llinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ri-
cercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano ap-
plicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunqgue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti tempora-
nei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizza-
ti in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti
della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a. il Capitolato Generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o
non previsto da quest’ultimo, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo, come elencati
nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successivo comma 3;

c. il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le proposte integrative di cui
allarticolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e. il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
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f. le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad
esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
= Capitolato Speciale d’Appalto;
= Computo Metrico Estimativo
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a. il Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016);
b. il Regolamento generale, per quanto applicabile (D.P.R. n. 207 del 2010);
c. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno
efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;
b. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da
qualsiasi altro loro allegato.

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere
direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida
emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e
contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a. |l prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della
guantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo,
posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore
negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e
pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita
che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;
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b. la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto
delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che
I'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati nel computo
metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art 9. Modifiche dell’'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma
1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma
citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4,5 e
6.

2. Se l'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi
17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19,
del Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e
sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di
un requisito di partecipazione alla gara.

Art 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. Lappaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso
I’Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato
generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea
designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di
provata capacita tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

= domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti; 150

= sostituire I’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli
subappaltati, in un ambito di legittimita degli stessi e all'interno dei limiti
contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
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» ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in
questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le
disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara suo
obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I'’Appaltatore non potra, in
alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di
disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano
state impartite per iscritto;

= firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie
osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni
altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell’ Appaltatore;

» intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra
richiesto dalla Direzione dei Lavori.

= Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

= Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante
dell’Appaltatore, ne potra fare le veci, in caso di assenza.

» | 'Appaltatore € tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il
nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo
rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o
riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

= Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere
comunicati al’Amministrazione Committente ed al Direttore dei Lavori i
seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché
ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

»  [’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera
inappellabile, sulla regolarita dei documenti prodotti e sulla conseguente
accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.

= Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’'operato del
rappresentante da lui delegato.

4. L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori,
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita per una corretta
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

» | 'Appaltatore e tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un
Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico,
iscritto all'albo professionale se non & alla propria stabile dipendenza e in
possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi
cinque anni comprovante esperienza nel campo di lavori affini, il quale
rilascera dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in
merito alla responsabilita per infortuni essendo, in qualita di preposto,
responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per
la Sicurezza dei lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese
subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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» | 'Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di
tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra
essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento
della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere
I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza
risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dellart. 6 del
Capitolato Generale.

= || direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella sommministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0
4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per
guanto concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto,
dalla Direzione dei Lavori che verra designata dall’Amministrazione Committente
medesima.

Art 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e lesecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro
prowvista, il luogo della loro provenienza e 'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si
applicano rispettivamente I'art. 101, comma 3 del Codice dei Contratti e gli articoli 16
e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. |’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta
Ufficiale n. 42 S.0O. n. 8 del 20 febbraio 2018).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.
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3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno
1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non
superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo
32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il
mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno allinteresse pubblico che € destinata a soddisfare.

4. Il R.U.P. accerta I'avwvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla
DL. La redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento,
in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in
via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna prowvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se I'urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 103
(centotre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’appaltatore deve programmare I'esecuzione delle attivita affidate garantendo il
regolare svolgimento delle attivita scolastiche nel confinante istituto, pertanto i lavori
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potranno doversi svolgere anche in maniera frammentata, al di fuori degli orari normali
di lezione, nelle fasce pomeridiane, nei giorni prefestivi e festivi, nei giorni di vacanza
scolastica, ecc... Il cronoprogramma dovra tenere in considerazione i seguenti vincoli:
e esecuzione degli scavi in periodo di magra del flume Po,
e sospensione delle attivita per il periodo di svolgimento della fiera e delle
giostre previsto per 15 giorni di giugno.
Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sara concordato con la Direzione Lavori e la
Dirigenza scolastica dell'istituto interessato dalle lavorazioni. | prezzi d'appalto si
intendono gia compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalita esecutive.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e
alle relative condizioni climatiche, pertanto per tali motivi, non potranno essere
concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

4. A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori e alla Stazione
Appaltante, a mezzo pec (provinciadimantova@legalmail.it) o lettera raccomandata
con A.R. o tramite fax al n° 0376204379 (Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza)
la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora,
in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15.Proroghe

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice dei Contratti, se I'appaltatore, per causa a
esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all'articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo
14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili
all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione
Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da
parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal
presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o
strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti
in essere tra I’Amministrazione Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere
presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza
contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione
alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta di proroga dovra essere presentata all’amministrazione committente in
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forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento che a giudizio
dellAppaltatore risulti tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di
esecuzione e fornire, entro i successivi 10 (dieci) giorni, allAmministrazione
Committente tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento. Detti
adempimenti si intendono prescritti per I'Appaltatore che non vi ottemperi entro i
termini sopra indicati, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in
qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al
precedente art. 14.

4. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi
acquisisce tempestivamente il parere della DL.

5. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se
questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del
RUP.

6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.

7. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 0 5 costituisce
rigetto della richiesta.

Art. 16.Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in
Cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 'intervento dell’esecutore
o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con I'indicazione delle
ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione

2. L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore
puod essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora,
durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti  che
oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utiimente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
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procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni
contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma
1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo
spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

4. |l verbale di sospensione deve contenere:

a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b. l'adeguata motivazione a cura della DL;

c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

5. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma
degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto
compatibili.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP I
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli e stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di
un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data
della comunicazione all’appaltatore.

8. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante puod opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare
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dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i. il RUP puo ordinare la
sospensione dei lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposta
con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine € trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla
D.L.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 € 7, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a. in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in
seguito alla segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b. peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione
di eventuali varianti di cui all'articolo 38, comma 9.

Art. 18.Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di
mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro
uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

a. nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli
stessi ai sensi dell’articolo 13;

b. nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla DL;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in
seguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19 del presente Capitolato.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), e applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili
0 danneggiati.
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5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al
RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato
di cui all’articolo 56.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione larticolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi per fatto dell’appaltatore,
per mancati introiti 0 per qualsiasi altro titolo.

Art. 19.Programma esecutivo dei lavori dellappaltatore e piano di qualita

1. Aisensidell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni
dalla stipula del contratto, e comunque prima dellinizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché lammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b. per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei
lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal
fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta
la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico
e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere,
in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni
caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 2.

Art. 20.Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare
0 continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

a. il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per lapprovvigionamento dell'energia
elettrica e dell'acqua;

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da
questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

e. il tempo necessario per lespletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal
capitolato generale d’appalto;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi
soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente;

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca.
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2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della
loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o
della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore
non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la
disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo
all’'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione
dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale
messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10
(dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, e
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualungue somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dellopera appaltata secondo le regola dell'arte.
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3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare 'aggiudicazione, in
guanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci € le
quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui allarticolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente
dallimporto dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata
all’assenso del coordinatore per la sicurezza € la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate
di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare
esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati
consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita
dell’'opera.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli
38 0 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del
Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera
certa e definita le quantita e pertanto non € possibile la loro definizione nel lavoro “a
Corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con lindicazione dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa

incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Neicasi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi
ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla DL.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
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compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’'Elenco Prezzi Unitari, ribassati della
percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle
lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere &€ comprensivo, oltre che di tutti
gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
all'impiego, a pie d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi,
spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
I'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d’opera, pronti all’'uso
con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli
operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di
trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

7. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso

\

di contratto e effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento
generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(se non gia comprese nei prezzi vigent) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui
al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
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3. Aifini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a
base di gara, in presenza di tali analisi.

b) nella misura di cui all'articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle
lettere a) e b).

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effettuata
applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’'Elenco Prezzi Unitari,
ribassati della percentuale di sconto offerta dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni
caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere &
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale
d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a. Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni,
trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione
occorrente per darli pronti all'impiego, a pie d’opera o in qualsiasi punto del
lavoro

b. Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc.,
nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le
quote per assicurazioni sociali;

c. Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d'opera,
pronti alluso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare
funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di
ricambio, ecc.), nonché 'opera degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in
ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d. Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni
genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego
secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le
spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o
privato, ecc.
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5. | suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza
prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere
provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i
lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del
Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del
contratto, si intendono accettati dall’ Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi
non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai
prezzi di mercato per fornitura di materiali a pie d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del
presente contratto, rinunciando espressamente sin d’'ora alla possibilita di apportare
agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

10. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2
del presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell’'apposita colonna rubricata
«oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo.

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione materiali a pie d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti
del DPR n. 207/2010.

2. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della
contabilita ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo € tenuto a fornire il
personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al
contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione
Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a
pie d’opera, in misura non superiore alla sua meta, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del
DPR n. 207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d'avanzamento lavori, la rata di acconto va
commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato
e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Appaltatore,
a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

3. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le

seguenti:
= Scavi e rinterri: a metro cubo;
=  Demolizioni e Rimozioni varie: metro lineare, a metro quadro, cadauno e a
COrpo;
» Getti di calcestruzzo: a metro cubo;
= Ferri di armatura: a chili;
» Casseri: a metro quadro;
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= Massetti e caldane: a metro quadro, a metro cubo;

= Intonaci, tinteggi, pavimenti e controsoffitti: a metro quadrato di superficie;

= |solanti acustici e termici: a metro quadro;

= Guaine di impermeabilizzazione: a metro quadro;

= Torrini e camini: cadauno;

= Fornitura serramenti esterni: a metro quadro;

= Fornitura di elementi in ferro: cadauno, a metro quadro, a chili;

= Lattonerie: a ,metro lineare

4. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della
contabilizzazione saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo;
Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non siano di gradimento alla Direzione dei lavori.
5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di

lavoro effettivo.
Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle
macchine, ecc.
Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla
mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il
trasporto a pieé d’opera, all’'eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di
dette macchine, attrezzi, ecc....
Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza
e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione,
in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) , sul
valore del contratto di appalto, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla prestazione, da parte
dellappaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti
condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo
previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
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b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in
occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs.
385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato
al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro
del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo
di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo
dell’'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione
dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale
caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in
caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza
dell’'anticipazione di cui al comma 4, salvo che I'appaltatore provveda direttamente
con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli 22,23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta,
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di
cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano i
seguenti importo:

LAVORI (a misura)
- 50% al raggiungimento del 50% dei lavori
- 40% al raggiungimento del 100% dei lavori
- 10% nel momento in cui siano pervenute tutte le certificazioni richieste e quindi
all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
ONERI PER LA SICUREZZA (a misura) non soggetti a ribasso d’asta
- 50% al raggiungimento del 50% dei lavori
- 50% al raggiungimento del 100% dei lavori (fine lavori).

2. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come
previsto all'articolo 2, comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella
di cui all’articolo 5, colonna OS;
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c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a
garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale
e assistenziale, ai sensi dell’'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti,
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva;

d. al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a. la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura:
«avoriatuttoil ... » con |'indicazione della data di chiusura;

b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo
195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione
della data di emissione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli
estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si
riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
S.m.i.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo
pari o superiore al 90,00% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere
emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto
allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non pud essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10,00% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel
conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende
I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’'importo degli atti
di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; € sottoscritto dalla DL e trasmesso al
RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale
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nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. I R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale
riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle
eventuali domande dell’esecutore.

4. Larata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 30
(trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 56 previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo &
disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato
dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni
dopo I'emissione del certificato di cui all’'articolo 56;

c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato 0 con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.

8. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della
pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55.

2. Ogni pagamento e altresi subordinato:

a. all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge
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n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del
DURC;

b. agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di
cui allo stesso articolo;

c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d. all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276
del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se
esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi
(commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare
pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita
utile;

e. ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza € segnalata allagente
della riscossione competente per territorio;

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il
RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai
fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso |l
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30
(trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova
applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito
all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto)punti percentuali.
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3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto
0 a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; |l
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito
all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

2. Aisensidell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in
diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23,
comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comungue in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti

condizioni:
a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito
da:

a.l somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro
economico dell’intervento, in misura non inferiore all1% (uno per
cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o0 con altri soggetti;

a.2 eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa € non
altrimenti impegnate;

a.3 somme derivanti dal ribasso d'asta, se non € stata prevista una diversa
destinazione;

a.4 somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e
disponibile;

b. all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti 0
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c. la compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di
variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari
contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’'anno
precedente;

d. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o
addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, a cura della DL se non e ancora stato emesso il certificato di
cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;
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3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul
prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

2. B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello
stesso, le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del
cessionario medesimo. |l cessionario e tenuto a rispettare la normativa sulla
tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. |’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6.GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia prowisoria
1. Aisensidell'articolo 93, comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una

garanzia provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore per la
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
allart. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10%
(dieci per cento), la garanzia e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per
cento), l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

2. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria
0 assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui
all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica
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Art. 36.

1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia €& progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dellesecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dellappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui
all'articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati
con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5,
e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione
della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui allarticolo 34 da parte della Stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1,

settimo periodo, del Codice dei contratti, limporto della garanzia provvisoria di cui
all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata

rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione

del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI
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CEI' ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o0 consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

b. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c. del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con le riduzioni a) e b), per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI'ISO/TS 14067.

2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a. di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese
raggruppate o consorziate;

b. di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali
sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non & frazionabile tra
imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei
contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere
comunqgue in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce
alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o
da separata certificazione ai sensi del comma 1.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 pu0 essere comprovato da
separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico
appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non ¢ tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i
quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore e obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
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danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti
determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo
la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <«Contractors All
Risks»(C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata di importo pari a € 147.309,79 cosi distinta:

o Partita 1 - per le opere oggetto del contratto € 97.309,79
o Partita 2 - per demolizione e sgomberi € 50.000

b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. |a garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se
I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice
dei contratti, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del
Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota”
in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di
cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 2
(due)mesi dopo la data del’'emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:
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a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda
tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di
cui ai commi 5 e 6.

b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e
risalente al periodo di esecuzione;

c. l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall’art. 103 del Codice dei
contratti pubblici, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’'esecutore di propria iniziativa, per alcun
motivo, in difetto di autorizzazione del’Amministrazione Committente. I mancato
rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle
opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie
spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dallAmministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti
dallAmministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pu® vantare
compensi, rimborsi 0 indennizzi per i lavori medesimi.

2. L’amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, nonché
dall'articolo 149 e 106, del Codice dei contratti.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un
termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori
oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della
direzione lavori, recante anche gli estremi dellapprovazione da parte
dellamministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

4. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:

a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o
forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine
scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b. qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o
della prestazione oggetto della contestazione;
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C. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 2 gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 20,00 % (venti/00 per cento) del valore di ogni singola categoria di
lavorazione, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, nel limite del 10%
dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilita nel quadro
economico nelle somme a disposizione della stazione appaltante. L'appaltatore e
obbligato ad eseguire tali interventi a sua cura, rimanendo I'obbligo contrattuale di
completare i lavori in modo da dare I'opera finita. In ogni caso la variazione sara
ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e
dettagliato Ordine di Servizio, restando inteso che il progetto ed i documenti contabili
dovranno essere adeguati alle opere effettivamente realizzate.

6. Aisensidell’articolo 149 e 106, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, nei limiti previsti e purché ricorrano
le condizioni previste dal Codice;

7. Nel caso di cui al comma 6 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui
all'articolo 44, nonché 'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

9. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 5 e 6, trova applicazione
I’articolo 54, comma 1.

10. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento
di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di
cui all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.

11. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni
migliorative, nel’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano
rallentamento 0 sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le
caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne
pud negare l'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce
economia per meta a favore della Stazione appaltante e per meta € riconosciuto
all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, qualora la necessita di
modificare il contratto derivi da errori 0 da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e
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consentita solo nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, ferma restando la
responsabilita dei progettisti esterni.

2. Aisensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico
di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione 'inadeguata valutazione dello stato
di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per
la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto
compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se trai prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante
apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a. dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quello per le opere edili della Provincia
di Mantova redatto dall’Ance Mantova 2-2017, in assenza di questo si fara riferimento
al Prezziario DEI per le opere edili dell’anno in cui vengono eseguiti i lavori; in
presenza di prezzi contemplati in pit prezziari, sono considerati quelli medi.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPQO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili;
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b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d. i DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del
2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma
5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
o di interdizione di cui all’'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al CSE |l
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione
e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38
del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio
stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti,
se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure
del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai
sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo
di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere
assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d. datutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa mandataria, se |'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n.
81 e individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
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e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dellimpresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del
consorzio, se l'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 45,
commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria
comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e
obbligato:

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 ¢ 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli
da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV
e XLI, allo stesso decreto;

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
guanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito all’'articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso
decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al

pag. 38 /69

E-00-G-R-08a_CSA opere complementari parte amministrativa.docx



PROVINCIA DI MANTOVA — Edifici Scolastici Provinciali: IPA “Don Bosco” di Viadana. Realizzazione di nuova palestra
PROGETTO ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali
variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica
una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a. a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b. b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti
casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore
per la sicurezza non si pronuncia:

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni
non puod in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si
intendono rigettate.
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4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende |l
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i
quali esso e redatto.

3. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere dli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In
ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

5. I POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.
212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del
PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso
decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
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specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso
di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1 PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto & il contratto con il

quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2% (due per cento) dellimporto delle prestazioni affidate o di importo
superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da
affidare. L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30% (trenta per cento)
dell'importo complessivo del contratto.
Si precisa, inoltre, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, comma 5 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., per eventuali categorie scorporabili di lavori, classificate tra le
‘opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica” (S.1.0.S.) l'eventuale subappalto non
puo superare il 30% (trenta per cento) dellimporto della categoria stessa e, non puo
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, ¢.2
del Decreto ministeriale n. 248 del 10/11/2016 il suddetto limite non € computato ai fini
del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e del
DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a. che I'appaltatore abbia indicato all’'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni
indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 'omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e
non puo essere autorizzato;

b. che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
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dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca
dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti,
degli impianti o delle altre attivita previste dal PSC di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i
costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per
quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 € 9, della
legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di
gara con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento
generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle
lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a
corpo € per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e
al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi
di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri
previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice
dei contratti;

2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice
civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese 0 consorzio,
analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa 0 consorzio;

c. che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione
appaltante:

1. la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubbilici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
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1. se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,
la condizione € accertata mediante acquisizione dell'informazione
antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo
articolo 67, comma 2;

2. il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se
per I'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate
dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

e. che laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
I'affidamento dell’appalto.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:

a. l'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi;

b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto;

C. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a
15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento),
deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non
sia soggetto a ribasso;

b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli
impianti o le altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la
sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica delleffettiva
applicazione della presente disposizione;

c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori € sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
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nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del
subappalto;

e. leimprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1.la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e
45 del presente Capitolato speciale;

f. Al sensi di quanto previsto dall’art. 105, c¢.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
I'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione
del citato art.80.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere,
almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara:

a. di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da
allegare in copia);

b. divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

c. che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono
tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di
lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in
modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante |l
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La
Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco se in sede di
verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
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propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646, come maodificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale ai sensi dell’articolo 105 commi 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto e
il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedano limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto
da affidare.

5. i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al
R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari. L’appaltatore deve
comunicare il nome del subcontraente, I'importo del subcontratto e I'oggetto del
lavoro affidato.

L'appaltatore €, inoltre, tenuto a presentare all’lamministrazione committente la
seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di
circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita
previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore €, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

6. Non si configurano inoltre come attivita affidate in subappalto le categorie di forniture
e servizi indicate nell’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento ad esse
I'appaltatore, prima dell'inizio delle singole prestazioni, dovra comunque:

- effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell’affidamento di
attivita specifiche a lavoratori autonomi (art.105, ¢.3, lett. A);

- depositare presso la stazione appaltante, prima della sottoscrizione del
contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
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fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura
di appalto (art.105, c.3, lett.c-bis).
- La sottoscrizione antecedente all'indizione della gara deve risultare da data
certa, verificabile da parte della Stazione Appaltante (ad es: data di
registrazione dell’atto, sottoscrizione effettuata con firma digitale, ecc.)
7. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, si applica il
successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. 'Amministrazione  Committente provwede a corrispondere direttamente ai

subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori da loro eseguiti.
L'appaltatore & obbligato a trasmettere allAmministrazione Committente,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o0 dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.
Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:
a. all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell Amministrazione
Committente;
b. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;
c. alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

2. Se |'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1
I’Amministrazione Committente sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a. limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai
sensi del precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b. il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle
prestazioni fatturate;

c. lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207
del 2010, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate
di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del
rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto
d.P.R.

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento
diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore
dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto
dall’'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in
materia di |.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’appaltatore principale.
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6. Ai sensi dellarticolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto
a favore dei subappaltatori € comunqgue e in ogni caso subordinato:

a. allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo |l
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal
Capitolato Speciale d’appalto;

b. allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate
all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso
subappaltatore;

c. alla condizione che limporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda
'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo,
sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d. all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo
importo, € stata previamente comunicata all’appaltatore.

7. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento
costituite dall'assenza di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché
I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore
non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.

8. L’amministrazione committente non provwede al pagamento diretto degli altri
subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, a norma dell’articolo 105, comma
13, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente, in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di servizi e di forniture di beni e lavori le
Cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a
corrispondere direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite in caso di
inadempimento dell’appaltatore.

Pertanto, I'appaltatore e obbligato a trasmettere alllAmministrazione Committente,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subcontraenti, con 'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti.  Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto previsto
dall’'art. 105, ¢.3, lett. b) si applica ai pagamenti che verranno effettuati direttamente ai
subcontraenti da parte dellAmministrazione committente quanto previsto dai
precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per
cento) e il 15% (quindici per cento) di questultimo, il RUP deve valutare
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immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui
al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud
richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. || RUP e I'appaltatore
scelgono d’intesa, nelllambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90 (novanta)
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con 'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano,
accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
allimpresa. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal
suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell’articolo 51.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo
del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di
cui all’articolo 56.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa 0 contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dallesecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, €
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necessario il parere dellawocatura che difende la Stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. |l
dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

10. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile
decorso del termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario
entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore
confermi le riserve, & esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al Tribunale competente
per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine
all'entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli
importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in
particolare:

a. nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac-
cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in-
dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;
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d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in
caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’art. 29,
comma 3 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n.
136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli  estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e,
in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del
2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad
esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali,
il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono
subordinati all'acquisizione del DURC.
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2. I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolarita del
DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il
DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite
esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi)
giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del
primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o pit soggetti impiegati nellesecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dellammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale
ammontare non risulti gia dal DURC;

b. trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati  di
pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28
del presente Capitolato Speciale;

c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la
Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC,
in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli
articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Aisensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante
ha facolta di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a. al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in
violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b. all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento
dellaggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative
all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti,
per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
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2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui
all’articolo 21, i seguenti casi:

a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto
n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezza;

d. sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;

e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51
del Decreto n. 81 del 2008;

i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

| ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta dli
addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni;

m. inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avvalimento,
ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a. la decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di
prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui allarticolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
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c. lanullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge
n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia
di tracciabilita dei pagamenti;

d. la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le
misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei
contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno
10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche
mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
l'appaltatore 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso
di esecuzione d’'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:

a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in
contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei
lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva
in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario
oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a
base di una nuova gara gli stessi lavori;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1. 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto
di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e
'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2. 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
appalto eventualmente andata deserta;

3.I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
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conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del decreto legislativo n.
159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti
se la predetta impresa € estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. |l contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

CAPO11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore &
tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla
DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comunqgue allimporto non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di cui
all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dall’articolo 56.

4. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo |'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

5. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato
alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi
fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto,
questo non e efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i
seguenti manufatti e impianti:

a. per il collaudo dell’impianto di riscaldamento;
b. certificazioni impianto di riscaldamento e dei materiali installati.
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6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di
regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che
la eseguira nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e
dell'incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente,
restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

7. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione e salve le maggiori responsabilita sancite all'art. 1669 del Codice Civile,
I'’Appaltatore e garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo
carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

8. I'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico
e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui
I'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito
scritto, si procedera d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara
addebitata all’Appaltatore stesso.

9. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero
per fatto estraneo all’Appaltatore, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori e la
redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere natificati
allamministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento.
L’Appaltatore & comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i
relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dellemissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento
generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Aisensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,
preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari allesame, effettua la revisione contabile degli atti
e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sullammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di
accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei
contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo e notificato all’appaltatore.
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5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare
esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessario o0 anche solo opportuno il collaudo
dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del
“collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all'articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all'articolo
237 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui
all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario
di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta.

3. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma
3 del presente Capitolato.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e
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perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo
di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

f. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da esequire;

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere,
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o
eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai
materiali € manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h. la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
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I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

K. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia
richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera;

l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti € quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad
uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare |
disegni e i modelli avuti in consegna;

0. laconsegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p. lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

g. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r. la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura;
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t. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della
documentazione presso I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato
dalla legge sopra richiamata;

u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della
stazione appaltante;

v. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.com. 1 marzo 1991 e
successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo
prowvvisorio delle opere;

X. larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade
urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y. linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il
pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z. linstallazione di idonei dispositivi /0 attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree
di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti
al trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile;
a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori
di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere € manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo 24,
comma 3.

5. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla
presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
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c. a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti
e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dalla DL.

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

7. La consegna, allAmministrazione Committente, della documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita
derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione Committente per
'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico
dell’ Appaltatore.

8. L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla
prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 'invalidita
e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.

9. L'appaltatore e tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente,
il Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali
infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

10. Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il
numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per
il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.

11. L’appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla
salute sul luogo del lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovra formare e informare il proprio personale sui rischi specifici
nellambiente in cui andra ad operare. In ogni caso, I'Appaltatore si obbliga a far
partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici
responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di
coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In
caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, I'incaricato dovra essere sottoposto
ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi e I'obbligo di partecipare, pena la
sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

12. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo e
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del
subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli € comunqgue tenuto a
rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di
contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non e
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stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o,
in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del
Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato
al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dallOrganizzazione Internazionale del Lavoro e dallAssemblea
Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformita ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore e tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la
conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione
delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e
sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

C. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione
appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da
parte della stessa Stazione appaltante;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle
eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui
all’Allegato Il al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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Art. 60. Proprieta dei materiali di demolizione

1. | materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla
DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati € regolarmente accatastati in cantiere
secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali
provenienti dalle demoalizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in
discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni.

3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma
2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. FE’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 e
3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai
sensi dell’'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8
maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Il progetto prevede lavorazioni di scavo o sbhancamento di terreni.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

2. L’appaltatore e tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in
perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto
il tempo necessario, fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania
continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilita potra essere
imputata in capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
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1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’'articolo 12 del D.M. 22 gennaio
2008, n. 37, e comunqgue secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate; e fornito in conformita al modello di cui
all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi
1e2, e 30, e per larichiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti,
dei sub-fornitori 0 comunqgue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni
O prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c. pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera
a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,
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di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del
contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136
del 2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa
di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata
legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e
4, se reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono
sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere
assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di
cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione
della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione
nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella
sezione pertinente, la stessa documentazione € sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.
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4. Aisensidellart. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24
novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui
all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, I'approvazione o 'autorizzazione
di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati,
ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione
dellimpresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente
a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 ¢. 53 della L. n. 190/2012 € s.m.i., sono definite
come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita:
a. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari:

fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi;

guardiania dei cantieri.

T STQ@ e ao0CT

Art. 68. Protocollo di legalita, doveri comportamentali e Patto di integrita

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a
rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la
propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo
d’'Intesa per la Legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”,
sottoscritto in data 24.02.2014, tra |la Provincia di Mantova e |la Prefettura di Mantova.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato;
costituiscono altresi, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta
del contraente, parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti
dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21
del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. |’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far
rispettare il codice di comportamento approvato don D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per
quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso
D.P.R.

5. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato,
ai sensi di quanto previsto dall'art.1, ¢.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrita in
materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale
obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad
improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza
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nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso
impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrita costituira parte integrante del contratto che verra stipulato con
I'operatore economico aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra comportare I'esclusione
dalla procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di
diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di
chiedere e ofttenere lincameramento della garanzia definitva e [I'eventuale
risarcimento dei danni patiti oltre che [I'esclusione del concorrente o
dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da
stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827
del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui
all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a. le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di
bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme
del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si
rendessero eventualmente necessarie;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
Provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2,
le maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e trova applicazione
I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per I'uso della
piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.A.); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
|.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al titolo | della Parte Prima

Inserire elenco elaborati .....
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA" A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato | al decreto
ALLEGATO B del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

[ SOt OSCIItIO. ...

in qualita di rappresentante legale dell'impresa ..o

dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
-le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (A15 International Labour Organization —
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
-la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
-la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
-la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
-la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948;
-art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui
Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
-la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro
e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la
conformita allo standard piu elevato.
Convenzioni fondamentali dell'lLO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
-I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori
che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.
-L'eta minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
-I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.
-Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitt (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.
105)
-E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.
-Ail lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preawviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sulluguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita,
dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dellappartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto
sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

-Havoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni
di loro scelta, nonché di divenirne membiri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .o

Timbro
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ALLEGATOD

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ELEMENTI DEL CONTRATTO

TITOLO euro
1 Importo per |'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) €91.509,79 |
2 Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza €5.800,00 |
T Importo della procedura d'affidamento (1 + 2) €97.309.79 |
R.a |Ribasso offerto in percentuale
R.b  |Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4.a |Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2%
4b |Cauzione provvisoria ridotta della meta 50% di 4.a
9.a |Garanzia fideiussoria base 3x 10%
5.b  |Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
9.¢  |Garanzia fideiussoria finale 5a+5b
5.d |Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.¢)
6.a |Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
di cui:
6.b |per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c |per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita
3)
6.e |Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, mesi
8.a |Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8,
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett.
di cui:
8.c |per le opere (articolo 37, comma §, lettera a), partita 1)
8.d |per demalizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita
8.e |Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8,
9 Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 86 ]
12.a |Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1%o0
12.b  |Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo ...%0
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