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Preparazione delle aree 299 \ 4 ‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Al -
Apprestamenti del cantiere 299 A 4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali ¢ 39 z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39 Al -
Impianti del cantiere 1g v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 z1 -
Cantiere temporaneo su strada 56 g \ 4 ‘
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 549 z1 I
Demolizioni e rimozioni 529 A 4 ‘
Asportazione di strato di usura e collegamento 399 z1 I
Sede stradale 489 A 4 ‘
Formazione di manto di usura e collegamento 39¢ 4l —
Opere complementari 45¢g A 4 ‘
Pulizia di sede stradale 3tg z1 |
Realizzazione di segnaletica orizzontale 309 Z1 _
Rimozione di guard-rails 59 z1 I
Montaggio di guard-rails 59
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 49 z/ll bal |
Smobilizzo del cantiere 349 4
Smobilizzo del cantiere 59 21

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Z2 = Complementare
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ALLEGATO "A"

Comune di San Benedetto Po
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI
COMPETENZA PROVINCIALE
Ex S.S. 413 _ROMANA_ - ANNO 2018
COMMITTENTE: Provincia di Mantova.

CANTIERE: ex SS.413, San Benedetto Po (MN)

San Benedetto Po, 28/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio Associato Polaris Ing. Bernini Ugo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Rossi Giulio)

Studio Associato Polaris Ing. Bernini Ugo
via P.Verri, 33

46100 Mantova (MN)

Tel.: 0376248808 - Fax: 0376248807

E-Mail: polaris@polarisstudioassoiato.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I ggl ggC datalniziale | data Finale

Preparazione delle aree
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 03/10/2018 @ 03/10/2018
1 E 2 2 12/11/2018 @ 13/11/2018
Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 03/10/2018 | 03/10/2018
1 E 2 2 12/11/2018 @ 13/11/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 03/10/2018 | 03/10/2018
1 E 2 2 12/11/2018 @ 13/11/2018
Impianti del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 04/10/2018 | 04/10/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 04/10/2018 | 04/10/2018
Cantiere temporaneo su strada
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 45 64 05/10/2018 @ 07/12/2018
2 E 9 13 12/12/2018 @24/12/2018
Demolizioni e rimozioni
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 34 47 08/10/2018 @ 23/11/2018
2 E 5 7 13/12/2018 @ 19/12/2018
Sede stradale
Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 34 47 15/10/2018 @ 30/11/2018
2 E 5 7 14/12/2018 20/12/2018
Opere complementari
Pulizia di sede stradale 30 43 22/10/2018 @ 03/12/2018
1 1 21/12/2018 | 21/12/2018
29 40 29/10/2018 | 07/12/2018
1 24/12/2018 | 24/12/2018
5 05/11/2018 @ 09/11/2018
5 12/11/2018 @ 16/11/2018
1 29/10/2018 | 29/10/2018
1
1
1

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Rimozione di guard-rails
Montaggio di guard-rails
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
05/11/2018 & 05/11/2018
16/11/2018 | 16/11/2018
29/11/2018 @ 29/11/2018

e e e = T = = S = S R
m m m m m m m m m m

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 08/11/2018 @ 09/11/2018
1 E 2 2 10/12/2018 @ 11/12/2018
2 E 1 1 27/12/2018 | 27/12/2018

LEGENDA:
Z =Z70NA
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Tabella Analitica Gantt
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Complementare

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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