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PROVINCIA DI MANTOVA 
Area Lavori Pubblici e Trasporti 
Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione stradale 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2018/2020 

 

Fasi attuative G F M A M G L A S O N D G F M A M G A S O N D G F M A M G L A S O N D

Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Redazione del Progetto Definitivo / Esecutivo

Approvazione del Progetto Definitivo / Esecutivo

Gara d'appalto

Stipula contratto e consegna dei lavori

Esecuzione dei lavori (Progetto principale)

Esecuzione dei lavori (Progetto complementare)

Collaudo / C.R.E.

Cronoprogramma della spesa

Capitolo: 

ESECUZIONE LAVORI

SPESE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

TOTALE

29.313,58€                                                        100.586,42€                                                       

29.313,58€                                                        1.570.686,42€                                                    

-€                                                                   1.470.100,00€                                                    

2018 2019 2020

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
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