


Nome attività Durata

Preparazione delle aree 29 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 29 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Cantiere temporaneo su strada 56 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 54 g

Demolizioni e rimozioni 52 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 39 g

Sede stradale 48 g

Formazione di manto di usura e collegamento 39 g

Opere complementari 45 g

Pulizia di sede stradale 31 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 30 g

Rimozione di guard-rails 5 g

Montaggio di guard-rails 5 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 4 g

Smobilizzo del cantiere 34 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Complementare
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ALLEGATO "A"

Comune di San Benedetto Po
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI
COMPETENZA PROVINCIALE
Ex S.S. 413 _ROMANA_ - ANNO 2018

COMMITTENTE: Provincia di Mantova.

CANTIERE: ex SS.413, San Benedetto Po (MN)

San Benedetto Po, 28/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Studio Associato Polaris Ing. Bernini Ugo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing. Rossi Giulio)

Studio Associato Polaris Ing. Bernini Ugo
via P.Verri, 33
46100 Mantova (MN)
Tel.: 0376248808 - Fax: 0376248807
E-Mail: polaris@polarisstudioassoiato.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 03/10/2018 03/10/2018

1 E 2 2 12/11/2018 13/11/2018

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 03/10/2018 03/10/2018

1 E 2 2 12/11/2018 13/11/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 03/10/2018 03/10/2018

1 E 2 2 12/11/2018 13/11/2018

Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 04/10/2018 04/10/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 04/10/2018 04/10/2018

Cantiere temporaneo su strada

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 45 64 05/10/2018 07/12/2018

2 E 9 13 12/12/2018 24/12/2018

Demolizioni e rimozioni

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 34 47 08/10/2018 23/11/2018

2 E 5 7 13/12/2018 19/12/2018

Sede stradale

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 34 47 15/10/2018 30/11/2018

2 E 5 7 14/12/2018 20/12/2018

Opere complementari

Pulizia di sede stradale 1 E 30 43 22/10/2018 03/12/2018

2 E 1 1 21/12/2018 21/12/2018

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 29 40 29/10/2018 07/12/2018

2 E 1 1 24/12/2018 24/12/2018

Rimozione di guard-rails 1 E 5 5 05/11/2018 09/11/2018

Montaggio di guard-rails 1 E 5 5 12/11/2018 16/11/2018

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 E 1 1 29/10/2018 29/10/2018

1 E 1 1 05/11/2018 05/11/2018

1 E 1 1 16/11/2018 16/11/2018

1 E 1 1 29/11/2018 29/11/2018

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 08/11/2018 09/11/2018

1 E 2 2 10/12/2018 11/12/2018

2 E 1 1 27/12/2018 27/12/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA
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Tabella Analitica Gantt

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = Complementare

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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