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Preparazione delle aree 29¢ A 4 ¢
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Z1 - Z1 _
Apprestamenti del cantiere 29¢ A 4 #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 39 Z1 - Z1 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39 Z1 - 21 _
Impianti del cantiere 19 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g 21 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 21 -
Cantiere temporaneo su strada 56 g A 4 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 549 1 | z2
Demolizioni e rimozioni 529 A 4
Asportazione di strato di usura e collegamento 399 1 | z2
Sede stradale 48 g v ¢
Formazione di manto di usura e collegamento 399 1 | z2
Opere complementari 45¢g v ¢
Pulizia di sede stradale 319 z+ | z2
Realizzazione di segnaletica orizzontale 30g z1 I —— z2
Rimozione di guard-rails 59 Z1 _
Montaggio di guard-rails 59 74 _
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 49 Z1 - Z1 - 21 - Al -
Smobilizzo del cantiere 349
Smobilizzo del cantiere 59 al al z2

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Complementare
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