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|Identificazione appalto : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA INTERSEZIONE A
CIG ROTATORIA TRA LA SP N° 25 E SP EX-SS N° 249 NEL ¢ . b
cup COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN) 3 e
CRONOPROGRAMMA
1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE
LAVORAZIONI 1 21341 21341 21341 21341 21341 21341 21341 21 3| 4
Allestimento cantiere X X X X X X
Sbancamento X
Formazione massicciata X
Esecuzione fossato X
< |LinealP X
LLI Yl inee Elettriche X
%)
< I .
L [Linee telefoniche X
Linea Acquedotto X
Strato di Base X
Strato Binder + Ciclabile X
Demolizioe/rifacimento recinzione
Soave X|X|X|X
Sbancamento X
Massicciata X
(aa]
— |JLinea IP X
L
(</(> Linee Eletftriche X
w
Linee telefoniche X
Strato di Base X
Strato Binder + Ciclabile X

. Programma Dei Lavori 1 Piano di sicurezza e coordinamento



|Identificazione appalto : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA INTERSEZIONE A
cIG ROTATORIA TRA LA SP N° 25 E SP EX-SS N° 249 NEL
cup COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN)
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CRONOPROGRAMMA

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE

LAVORAZIONI 1234123412341 234123412341 ]2|3]|4]1]2]|3]|4

Demolizione aiuole X

Sbancamento X

Massicciata X

Atftraversamento linee ENEL X

Linea IP X

Esecuzione aiuole X

FASE 2

Esecuzione rotatoria parzile X

Esecuzione linee fognature X
parziale

Riporto terreno interno aciuola X

Binder X

Scavo di sbancamento X

Massicciata X

Demolizione aiuole SP 25 X

Collegamento IP Aiuole X

Posa cigli rotatoria X

FASE 3

Fognature e caditoie X

Fornitura parziale terreno X

Esecuzione impianto diirrigazione X

Strato di Base e Binder X

. Programma Dei Lavori 2 Piano di sicurezza e coordinamento



|Identificazione appalto : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA INTERSEZIONE A
cIG ROTATORIA TRA LA SP N° 25 E SP EX-SS N° 249 NEL
cup COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN)
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CRONOPROGRAMMA

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE

LAVORAZIONI 1234123412341 234123412341 ]2|3]|4]1]2]|3]|4

Esecuzione aivola lato Roverbella X

Esecuzione civola lato Casteldario X

Esecuzione attraversamento IP,

TELECOM, ENEL X
Esecuzione attraversamento

fognatura X

FASE 4

Demolizione aiuvole lato X
Castelbelforte

Scavo di sbancamento X

Massicciata X

FASE 5

Strato di Base e Binder X

Completamento aiuola centrale X

Costruzione fognatura bianca in
banchina e manufatti scarico XXX X[X|X

Esecuzione muro lato garage X

FASE 6

Formazione transenne su muretto X

Esecuzione Guard Rail X

Tappeti di usura X

Segnaletica Orizzontale e Verticale X

Piantumazioni aiuvola X[ X| X

FASE FINALE

Collaudi X

. Programma Dei Lavori 3 Piano di sicurezza e coordinamento



|Idenﬂficozione appalto :

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA INTERSEZIONE A

cIG ROTATORIA TRA LA SP N° 25 E SP EX-SS N° 249 NEL 1 P
cup COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN) Ly’
CRONOPROGRAMMA
1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE
LAVORAZIONI 123412341 |2]|3|4|1]|234]1]2]3 2|3 2341|234

Nessuna deviazione traffico veicolare

Chiusura SP25 da Ex statale verso Mantova

Chiusura della EX $S249

FASI|111111222222

2(3|13(3(3|3|3(4|4|4|5

11. Programma Dei Lavori

Piano di sicurezza e coordinamento



FASE DI LAVORO 1a - 1b : REALIZZAZIONE DEI DUE ALLARGAMENTI STRADALI - LATI NORD/EST E SUD/EST
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u S.P.exS.s. 249
l l Via Bigarello _

CAVIGAR
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LEGENDA

AREA CANTIERE —P—

DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : NESSUNA

VIABILITA'

FASE 1a - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

FASE 1b - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- ESECUZIONE FOSSATO

- LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
- LINEA L.P.

- LINEE ELETTRICHE

- LINEE TELEFONICHE

- LINEA ACQUEDOTTO

- STRATO DI BASE

- STRATO BINDER + CICLABILE

- PREDISPOSIZIONE TUBI IRRIGAZIONE

- DEMOLIZIONE/RIFACIMENTO RECINZIONE GM AUTO (UTILIZZO ANCHE PIAZZALE INTERNO)

- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
- LINEA I.P.

- LINEE ELETTRICHE

- LINEE TELEFONICHE

- STRATO DI BASE

- STRATO BINDER + CICLABILE

FASE DI LAVORO 2 : REALIZZAZIONE ROTATORIA PARZIALE SU S.P. 25 - LATO SUD

FASE DI LAVORO 3 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU EX'S.S. 249 - LATO NORD

LEGENDA

CHIUSURE

AREA CANTIERE + VIABILITA'

=  FORMAZIONE ISOLE
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FASE 2 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- DEMOLIZIONE AIUOLE ESISTENTI LATO SUD

- SBANCAMENTO
- MASSICCIATA

- ATTRAVERSAMENTO LINEE ENEL

- LINEA I.P. E ATTRAVERSAMENTO SU S.P. 25

- POSA CORDOLI ROTATORIA PARZIALE

- RIPORTO TERRENO INTERNO AIUOLA PARZIALE

LEGENDA

AREA CANTIERE

CHIUSURE
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| DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S.

FASE 3 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
—p——| VIABILITA’ - SBANCAMENTO
- MASSICCIATA
- STRATO DI BASE E BINDER
|  FORMAZIONE ISOLE - DEMOLIZIONE AIUOLE S.P. 25 - INGRESSO A CASTELBELFORTE

- COLLEGAMENTO I.P. ALLE FUTURE AIUOLE

- COMPLETAMENTO POSA CORDOLI ROTATORIA
- APPORTO ULTERIORE TERRENO (PREVIO SBANCAMENTO RILEVATO ESISTENTE)
- RIPORTO TERRENO INTERNO AIUOLA COMPLETAMENTO

FASE DI LAVORO 4 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/OVEST

BARRIERA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
SU MURETTO IN C.L.S. ml. 36.50 CIRCA
VEDI PARTICOLARE TAV. 17
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| DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S.

___________________________________________________________________________________________ L
LEGENDA FASE 4 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
AREA CANTIERE | —p——| VIABILITA - DEMOLIZIONE AIUOLE ESISTENTI LATO NORD
- SBANCAMENTO
- MASSICCIATA
CHIUSURE - ESECUZIONE ATTAVERSAMENTI PARZIALI ACQUEDOTTO -TELECOM - I.P.
- POSA CADITOIE E LINEA ACQUE METEORICHE PARZIALI

- BARRIERA DI PROTEZIONE SU MURO IN C.L.S. LATO NORD/OVEST
- STRATO DI BASE E BINDER

FASE DI LAVORO 5 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/SUD/OVEST

SENSO UNICO
ALTERNATO

GUARD-RAIL TIPO H2
BORDO LATERALE

ws.oo CIRCA

SENSO UNICO
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FASE 5 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- PARZIALE ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO
- IMPIANTO D' IRRIGAZIONE

- ESECUZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO LATI NORD - OVEST - SUD

ZONA SOLO RICARICA BINDER

(NO SCAVO)

- STRATO DI BASE E BINDER
- GUARD RAIL LATO SUD/OVEST

FASE DI LAVORO 6 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/SUD/EST
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ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

| DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S. 249
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FASE 6 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

CHIUSURE

== FORMAZIONE ISOLE

\§

ZONA SOLO RICARICA BINDER
7, (NO SCAVO)

- ATTRAVERSAMENTI PARZIALI TELECOM - ACQUEDOTTO -ENEL
- ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA SU ex S.S. 249 (TUBO P.V.C DE 400)

MURETTI DI CONTENIMENTO

- AIUOLA SPARTITRAFFICO LATO EST
- .P. PARZIALE

- PLINTI PORTALI
- STRATO DI BASE E BINDER

FASE DI LAVORO 7 : COMPLETAMENTO OPERE E APERTURA TOTALE AL TRAFFICO
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COMUNE DI CASTELBELFORTE
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[FOGNATURA IN FREGIO EX S.S. 249 DA RIFARE

/ 7

FASE 7 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE :

- MONTAGGIO PALI DI ILLUMINAZIONE
- MONTAGGIO QUADRI ELETTRICI
- ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (CON MOVIER)
- PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE
- SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI DEVIAZIONE AL TRAFFICO
- FOGNATURA IN FREGIO eX S.S. 249 DA RIFARE
(OCCUPO SOLO AREA DI BANCHINA OPPORTUNA DA ESEGUIRE CON EX S.S. N° 249 CHIUSA)
- COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE AUTOMATICA E SEMINA A VERDE AIUOLA CENTRALE
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