FASE DI LAVORO 1a - 1b : REALIZZAZIONE DEI DUE ALLARGAMENTI STRADALI - LATINORD/EST E SUD/EST
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DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : NESSUNA

FASE 1a - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

FASE 1b - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- SBANCAMENTO
- MASSICCIATA
- ESECUZIONE FOSSATO

- LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

- LINEA L.P.

- LINEE ELETTRICHE

- LINEE TELEFONICHE

- LINEA ACQUEDOTTO

- STRATO DI BASE

- STRATO BINDER + CICLABILE

- PREDISPOSIZIONE TUBI IRRIGAZIONE

- DEMOLIZIONE/RIFACIMENTO RECINZIONE GM AUTO (UTILIZZO ANCHE PIAZZALE INTERNO)
- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

- LINEA I.P.

- LINEE ELETTRICHE

- LINEE TELEFONICHE

- STRATO DI BASE

- STRATO BINDER + CICLABILE

FASE DI LAVORO 2 : REALIZZAZIONE ROTATORIA PARZIALE SU S.P. 25 - LATO SUD
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LEGENDA FASE 2 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
AREA CANTIERE ~ |—b——| VIABILITA - DEMOLIZIONE AIUOLE ESISTENTI LATO SUD
- SBANCAMENTO
- MASSICCIATA

CHIUSURE FORMAZIONE ISOLE - ATTRAVERSAMENTO LINEE ENEL

- LINEA I.P. E ATTRAVERSAMENTO SU S.P. 25

- POSA CORDOLI ROTATORIA PARZIALE

- RIPORTO TERRENO INTERNO AIUOLA PARZIALE

FASE DI LAVORO 3 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU EX S.S. 249 - LATO NORD

LEGENDA

AREA CANTIERE

CHIUSURE

FASE DI LAVORO 4 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/OVEST
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| DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S.
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SU MURETTO IN C.L.S. ml. 36.50 CIRCA
VEDI PARTICOLARE TAV. 17

BARRIERA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
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FASE 3 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

LEGENDA

VIABILITA' - SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- STRATO DI BASE E BINDER

FORMAZIONE ISOLE - DEMOLIZIONE AIUOLE S.P. 25 - INGRESSO A CASTELBELFORTE

- COLLEGAMENTO I.P. ALLE FUTURE AIUOLE

- COMPLETAMENTO POSA CORDOLI ROTATORIA

- APPORTO ULTERIORE TERRENO (PREVIO SBANCAMENTO RILEVATO ESISTENTE)
- RIPORTO TERRENO INTERNO AIUOLA COMPLETAMENTO

AREA CANTIERE

CHIUSURE

VIABILITA'

| DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S.
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FASE 4 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- DEMOLIZIONE AIUOLE ESISTENTI LATO NORD
- SBANCAMENTO
- MASSICCIATA

- ESECUZIONE ATTAVERSAMENTI PARZIALI ACQUEDOTTO -TELECOM - 1.

- POSA CADITOIE E LINEA ACQUE METEORICHE PARZIALI
- BARRIERA DI PROTEZIONE SU MURO IN C.L.S. LATO NORD/OVEST
- STRATO DI BASE E BINDER
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FASE DI LAVORO 5 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/SUD/OVEST

SENSO UNICO
ALTERNATO

GUARD-RAIL TIPO H2
BORDO LATERALE
ml. 35.00 CIRCA
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CAVIGAR

FASE 5 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- PARZIALE ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO
- IMPIANTO D' IRRIGAZIONE
- ESECUZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO LATI NORD - OVEST - SUD

ZONA SOLO RICARICA BINDER

(NO SCAVO)

- STRATO DI BASE E BINDER
- GUARD RAIL LATO SUD/OVEST

FASE DI LAVORO 6 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/SUD/EST

SENSO UNICO
ALTERNATO

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

SENSO UNICO

S.P.exS.s. 249
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VIABILITA'

ZONA SOLO RICARICA BINDER
7} (NO SCAVO)
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- I.P. PARZIALE
- PLINTI PORTALI

FORMAZIONE ISOLE

ALTERNATO
GM AUTO
|
g | DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S. 249 i
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LEGENDA FASE 6 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
AREA CANTIERE CHIUSURE - ATTRAVERSAMENTI PARZIALI TELECOM - ACQUEDOTTO -ENEL

- ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA SU ex S.S. 249 (TUBO P.V.C DE 400)
MURETTI DI CONTENIMENTO
- AIUOLA SPARTITRAFFICO LATO EST

- STRATO DI BASE E BINDER

FASE DI LAVORO 7 : COMPLETAMENTO OPERE E APERTURA TOTALE AL TRAFFICO

CAVIGAR

e,

 —— —
e s e e e

'.. / [~ |
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FASE 7 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE :

- MONTAGGIO PALI DI ILLUMINAZIONE
- MONTAGGIO QUADRI ELETTRICI
- ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (CON MOVIER)
- PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE
- SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI DEVIAZIONE AL TRAFFICO
- FOGNATURA IN FREGIO eX S.S. 249 DA RIFARE
(OCCUPO SOLO AREA DI BANCHINA OPPORTUNA DA ESEGUIRE CON EX S.S. N° 249 CHIUSA)
- COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE AUTOMATICA E SEMINA A VERDE AIUOLA CENTRALE
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