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 LEGENDA 

AREA CANTIERE VIABILITA'

 LEGENDA  LEGENDA  FASE 3 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 

AREA CANTIERE VIABILITA' AREA CANTIERE VIABILITA'

CHIUSURE FORMAZIONE ISOLE CHIUSURE FORMAZIONE ISOLE

 LEGENDA 

CHIUSURE

VIABILITA'AREA CANTIERE

 DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA S.P. 25 VERSO MANTOVA 

DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : NESSUNA

 LEGENDA 

AREA CANTIERE

VIABILITA'

CHIUSURE

ZONA SOLO RICARICA BINDER

(NO SCAVO)

Allplan 2009Allplan 2009

 FASE 7 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE : LEGENDA 

AREA CANTIERE

VIABILITA'

FORMAZIONE ISOLE

CHIUSURE

ZONA SOLO RICARICA BINDER

(NO SCAVO)

 FASE 1a - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 

- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- ESECUZIONE FOSSATO

- LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

- LINEA I.P.

- LINEE ELETTRICHE

- LINEE TELEFONICHE

- LINEA ACQUEDOTTO 

- STRATO DI BASE

- STRATO BINDER + CICLABILE

- PREDISPOSIZIONE TUBI IRRIGAZIONE

 FASE 1b - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 

- DEMOLIZIONE/RIFACIMENTO RECINZIONE GM AUTO (UTILIZZO ANCHE PIAZZALE INTERNO)

- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

- LINEA I.P.

- LINEE ELETTRICHE

- LINEE TELEFONICHE

- STRATO DI BASE

- STRATO BINDER + CICLABILE

- DEMOLIZIONE AIUOLE S.P. 25 - INGRESSO A CASTELBELFORTE

- COLLEGAMENTO I.P. ALLE FUTURE AIUOLE

- APPORTO ULTERIORE TERRENO (PREVIO SBANCAMENTO RILEVATO ESISTENTE)

- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- STRATO DI BASE E BINDER

- COMPLETAMENTO POSA CORDOLI ROTATORIA

- RIPORTO TERRENO INTERNO AIUOLA COMPLETAMENTO

 FASE DI LAVORO 1a - 1b : REALIZZAZIONE DEI DUE ALLARGAMENTI STRADALI - LATI NORD/EST E SUD/EST  FASE DI LAVORO 2 : REALIZZAZIONE ROTATORIA PARZIALE SU S.P. 25 - LATO SUD 

 FASE DI LAVORO 7 : COMPLETAMENTO OPERE E APERTURA TOTALE AL TRAFFICO 

 DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S. 249  DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S. 249 

 DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S. 249  DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE : CHIUSA ex S.S. 249 

 FASE 5 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 

 FASE 2 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 

- DEMOLIZIONE AIUOLE ESISTENTI LATO SUD

- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- ATTRAVERSAMENTO LINEE ENEL

- LINEA I.P. E ATTRAVERSAMENTO SU S.P. 25

- POSA CORDOLI ROTATORIA PARZIALE

- RIPORTO TERRENO INTERNO AIUOLA PARZIALE

FORMAZIONE ISOLE

- PARZIALE ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO

- IMPIANTO D' IRRIGAZIONE 

- ESECUZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO LATI NORD -  OVEST - SUD

- STRATO DI BASE E BINDER

- GUARD RAIL LATO SUD/OVEST

 FASE 6 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 

- ATTRAVERSAMENTI PARZIALI TELECOM - ACQUEDOTTO -ENEL

- ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA SU ex S.S. 249 (TUBO P.V.C DE 400)

  MURETTI DI CONTENIMENTO

- AIUOLA SPARTITRAFFICO LATO EST

- I.P. PARZIALE

- PLINTI PORTALI

- STRATO DI BASE E BINDER

 FASE 4 - LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 

- DEMOLIZIONE AIUOLE ESISTENTI LATO NORD

- SBANCAMENTO

- MASSICCIATA

- ESECUZIONE ATTAVERSAMENTI PARZIALI ACQUEDOTTO -TELECOM - I.P.

- POSA CADITOIE E LINEA ACQUE METEORICHE PARZIALI    

- BARRIERA DI PROTEZIONE SU MURO IN C.L.S. LATO NORD/OVEST

- STRATO DI BASE E BINDER

 FASE DI LAVORO 3 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU EX S.S. 249 - LATO NORD  FASE DI LAVORO 4 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/OVEST 

 FASE DI LAVORO 5 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/SUD/OVEST  FASE DI LAVORO 6 : COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA SU S.P. 25 - EX S.S. 249 - LATO NORD/SUD/EST 

- MONTAGGIO PALI DI ILLUMINAZIONE

- MONTAGGIO QUADRI ELETTRICI

- ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (CON MOVIER)

- PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE

- SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI DEVIAZIONE AL TRAFFICO

- FOGNATURA IN FREGIO eX S.S. 249 DA RIFARE

  (OCCUPO SOLO AREA DI BANCHINA OPPORTUNA DA ESEGUIRE CON EX S.S. N° 249 CHIUSA)

- COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE AUTOMATICA E SEMINA A VERDE AIUOLA CENTRALE

FOGNATURA IN FREGIO EX S.S. 249 DA RIFARE


