


Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1) - 1) A.1.1 - RINFORZO DELLE
PILE 31, 32, 33 - A CORPO
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002.

14 1000 Opere a corpo per ogni pila,
comprendenti:
1) NOLO DI PONTONI
STABILIZZATI E DI SERVIZIO PER
INTERVENTO DI RINFORZO DELLE
PILE IN ALVEO.
2) NOLO DI STRUTTURA
METALLICA PESANTE SOSPESA E
/O A SBALZO.
3) INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.
4) PROVA DI CARICO
SUPPLEMENTARE E/O PRECARICO
PALI.
5) DEMOLIZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. (P.).
6) ACCIAIO IN TREFOLO PER
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
PRECOMPRESSO.
7) COPPIE DI ANCORAGGI PER
CAVI DI QUALSIASI DIAMETRO.
8) ACCIAIO IN BARRE TIPO
DIWIDAG PER C.A.P. CON FPYK >
835 MPA.
9) CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEM.
10) PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI
MATERIA.
11) CASSERATURE CURVE O
BOMBATE PER STRUTTURE
SPECIALI.
12) ARMATURE PER CASSERI
INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA
VERTICALE.
13) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R<10 m.
14) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R<10 m.
15) TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE
B 44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA.
16) CALCESTRUZZO PER OPERE IN
C.A. O PRECOMPRESSO CL 45 Mpa n.              3,00 €      224.000,00 €     672.000,00

A Riportare: €     672.000,00
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €     672.000,00

Importo netto 1) A.1.1 - RINFORZO
DELLE PILE 31, 32, 33 - A CORPO
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002. €     672.000,00

2) - 2) A.1.2 - INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE PILE 31,32,33
- A MISURA - QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS 2002

1 36 Approntamento di attrezzatura a
rotazione.   A corpo per l'intero lavoro. n.              1,00 €             500,00 €            500,00

2 37 Installazione attrezzatura per sondaggio
a rotazione (fino a 300 m), eseguito da
pontone o da qualsiasi altra postazione.
A corpo per ogni stazione.

n.              3,00 €             530,00 €         1.590,00

3 38 Perforazione ad andamento verticale in
terreno a granulometria media. Prezzo al
metro lineare di perforazione applicato a
partire dalla quota convenzionale
+14.00 m s.l.m.
Compreso pontone e tutto quanto
necessario.

1)  fino a quota -20,00 m s.l.m.; m          102,00 €             165,00 €       16.830,00

4 38 Perforazione ad andamento verticale in
terreno a granulometria media. Prezzo al
metro lineare di perforazione applicato a
partire dalla quota convenzionale
+14.00 m s.l.m.
Compreso pontone e tutto quanto
necessario.

2)  oltre i -20.00 m  s.l.m.
m            73,40 €             180,00 €       13.212,00

5 39 Fornitura cassette catalogatrici. Per ogni
cassetta. n.            41,00 €               23,00 €            943,00

6 42 Esecuzione di Standard Penetration
Test. Per ogni test. n.            97,00 €               63,00 €         6.111,00

7 23 PALI TRIVELLATI DIAMETRO 1500
mm.
Pali trivellati diametro 1500 eseguiti con
perforazione a percussione  o a
rotazione secondo le prescrizioni della
D.L., con fusto formato da calcestruzzo
avente Rck non inferiore a 30 N/mmq m          562,50 €             635,00 €     357.187,50

8 7 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B
44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA. Acciaio tipo Feb44k
- (2600 kg/cmq) - controllato in
stabilimento. kg     72.697,67 €                 1,08 €       78.513,48

A Riportare: €     474.886,98
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €     474.886,98

9 25a PROVE DI CONTINUITA' PALI
GRANDE DIAMETRO CON
SONDAGGI SONICI.
Prove di continuità per pali a grande
diametro, eseguite mediante l'infilaggio
di tre tubi in metallo o plastica nel corpo
dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a
chiusura per l'introduzione di di
apparecchiature di produzione di idonee
onde soniche  e rilevamento degli echi
in modo da attestare quale sia il grado di
compattezza del calcestruzzo e
continuità del getto.
Per ogni metro lineare di palo munito
del dispositivo suddetto, compresi i
maggiori oneri di introduzione
dell'armatura e di getto del palo.
PREDISPOSIZIONE  DELLA PROVA m          562,50 €               18,00 €       10.125,00

10 25b PROVE DI CONTINUITA' PALI
GRANDE DIAMETRO CON
SONDAGGI SONICI.
Prove di continuità per pali a grande
diametro, eseguite mediante l'infilaggio
di tre tubi in metallo o plastica nel corpo
dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a
chiusura per l'introduzione di di
apparecchiature di produzione di idonee
onde soniche  e rilevamento degli echi
in modo da attestare quale sia il grado di
compattezza del calcestruzzo e
continuità del getto.
Per ogni metro lineare di palo munito
del dispositivo suddetto, compresi i
maggiori oneri di introduzione
dell'armatura e di getto del palo.
ESECUZIONE DELLA PROVA. m          562,50 €               54,00 €       30.375,00

Importo netto 2) A.1.2
- INTERVENTO A.1.2 - RINFORZO
DELLE PILE 31,32,33  - A MISURA
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002 €     515.386,98

3) - 3) A2 - INTERVENTO A2
- RIEMPIMENTO BUCA IN ALVEO
- A MISURA

11 56 Fornitura e posa in opera di massi
Classe I e II posati in alveo. Compreso
pontone; compreso rilievo batimetrico
della buca, con sonar,  sia preliminare
sia continuo in corso d'opera. Massi in
miscuglio come da elaborati di progetto.
Compresa la confezione del miscuglio.
Valutato a tonnellata di materiale
posato, previa pesatura, con relativo
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

certificato, presso pesa pubblica del sito. t     27.022,03 €               18,20 €     491.800,95

12 57 Fornitura e posa in opera di massi
Classe III e IV posati in alveo.
Compreso pontone; compreso rilievo
batimetrico della buca, con sonar, sia
preliminare sia continuo in corso
d'opera. Massi in miscuglio come da
elaborati di progetto. Compresa la
confezione del miscuglio. Valutato a
tonnellata di materiale posato, previa
pesatura, con relativo certificato, presso
pesa pubblica del sito.

t     27.022,03 €               17,45 €     471.534,42

13 58 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di
massi di Classe I, per collegamento di
massi D 140 mm. Compresi: pontone,
ancoraggi dywidag, golfare,catene
marine zincate, e quant'altro previsto in
progetto e necessario a dare l'opera
finita. Per cadauno masso. n.            54,00 €               34,25 €         1.849,50

15 NP1 Realizzazione di buca di scavo in alveo
per la protezione di una pila del ponte,
secondo istruzioni della DL; effettuata
mediante draga o pompa aspirante e
refluente; compresa ricollocazione in
alveo del materiale asportato secondo le
prescrizioni/indicazioni delle Autorità
competenti e/o le istruzioni della DL, a
qualsiasi profondità, con operazioni
anche frazionate; compresi tutti i mezzi
e le maestranze necessari per dare
l’opera finita; nulla escluso; pagato una
sola volta, indipendentemente da
eventuali ricolmate per effetto di piene e
/o morbide) per avere  l'intero lavoro
finito (cioè a riempimento concluso);
compresi gli oneri della sicurezza.

mc   142.146,00 €                 3,76 €     534.468,96

Importo netto 3) A2 - INTERVENTO
A2 - RIEMPIMENTO BUCA IN
ALVEO - A MISURA €  1.499.653,83

4) - 4) A3 - INTERVENTO A3
- IMPIANTO DI MONITORAGGIO

16 F.1.005.010 Operaio specializzato, muratore,
pontatore, ferraiolo, autista ora            55,00 €               22.00 €         1.210,00

17 F.1.005.015 Operaio qualificato, aiuto carpentiere,
apprendista muratore ora            55,00 €               21.50 €         1.182,50

18 F.1.005.020 Manovale specializzato, badilante ora            55,00 €               20.50 €         1.127,50

19 F.2.005.005 Nolo di escavatore semovente, già in
cantiere, munito di qualsiasi

A Riportare: €         3.520,00
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €         3.520,00

equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc? dato a nolo
funzionante  (durata minima del nolo: 1
giorno di 8 ore).

04) oltre 120 HP ora            55,00 €               44.00 €         2.420,00

20 F.2.005.015 Nolo di pala meccanica caricatrice
funzionante, con personale di guida,
carburante e lubrificante.

04) cingolata fino a 70 HP ora            55,00 €               35.00 €         1.925,00

21 F.2.005.020 Nolo di autocarro o motocarro,
compreso carburante, lubrificante e
autista

05) con portata utile oltre 15001 kg ora            55,00 €               45.00 €         2.475,00

22 NP2 NOLO DI PONTONI STABILIZZATI,
NATANTI, GRU E MACCHINARIO
VARIO, PER INTERVENTI DI
PERIZIA N.2.              1,00 L.            93.000 €       93.000,00

23 NP3 PERFORAZIONE PER
INSTALLAZIONE DI PALO CON
FIBRE OTTICHE.
INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.              1,00 L.            18.700 €       18.700,00

24 NP4 STRUMENTAZIONE E SOFTWARE
PER IMPIANTO DI
MONITORAGGIO.              1,00 L.          198.500 €     198.500,00

25 NP5 OPERE METALLICHE
- CARPENTERIA              1,00 L.            29.550 €       29.550,00

26 NP6 CENTRALE DI CONTROLLO              1,00 L.            19.550 €       19.550,00

27 NP7 Materiale vario per sonde, sensori e cavi              1,00 L.              3.000 €         3.000,00

28 NP8 BOX STRUMENTI; IMPIANTO
ELETTRICO E CAVI DI
COLLEGAMENTO              1,00 L.            31.000 €       31.000,00

Importo netto 4) A3 - INTERVENTO
A3 - IMPIANTO DI
MONITORAGGIO €     403.640,00

5) - 5) ONERI DELLA SICUREZZA
- LAVORI FINO A PERIZIA 1

5.1) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2

29 1500 ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su
voci di cui alle categorie A.1.1 e A.1.2              1,00 €        90.894,47 €       90.894,47

A Riportare: €       90.894,47
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €       90.894,47

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA SU CATEGORIE A1.1
+A1.2 €       90.894,47

5.2) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2

30 1501 ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su
voci di cui alle categorie A3              1,00 €        93.353,45 €       93.353,45

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA SU CATEGORIA A2 €       93.353,45

Riepilogo:

5.1) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2 €       90.894,47

5.2) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2 €       93.353,45

Importo netto 5) ONERI DELLA
SICUREZZA - LAVORI FINO A
PERIZIA 1 €     184.247,92

6) - 6) ONERI PER LA SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3

31 1502 ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su
voci di cui alle categorie A3              1,00 €        25.000,00 €       25.000,00

Importo netto 6) ONERI PER LA
SICUREZZA - LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3 €       25.000,00

Riepilogo:

1) - 1) A.1.1 - RINFORZO DELLE
PILE 31, 32, 33 - A CORPO
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002. €     672.000,00

2) - 2) A.1.2 - INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE PILE 31,32,33
- A MISURA - QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS 2002 €     515.386,98

3) - 3) A2 - INTERVENTO A2
- RIEMPIMENTO BUCA IN ALVEO
- A MISURA €  1.499.653,83

4) - 4) A3 - INTERVENTO A3
- IMPIANTO DI MONITORAGGIO €     403.640,00

5) - 5) ONERI DELLA SICUREZZA
- LAVORI FINO A PERIZIA 1 €     184.247,92

6) - 6) ONERI PER LA SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3 €       25.000,00

A Riportare: €  3.299.928,73
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €  3.299.928,73

ImpC Sommano €  3.299.928,73
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Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

% 
CORPO

IMPORTO 
CATEGORI

E

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

INCIDENZA

1) 1) A.1.1 - RINFORZO
DELLE PILE 31, 32,
33 - A CORPO
- QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS
2002. € 672.000,00 €      672.000,00 €    672.000,00 €  672.000,00         20,36%

2) 2) A.1.2
- INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33  - A
MISURA
- QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS
2002 € 515.386,98 €      515.386,98 €    515.386,98 €  515.386,98         15,62%

3) 3) A2 - INTERVENTO
A2 - RIEMPIMENTO
BUCA IN ALVEO - A
MISURA € 1.499.653,83€   1.499.653,83 € 1.499.653,83 € 1.499.653,83         45,45%

4) 4) A3 - INTERVENTO
A3 - IMPIANTO DI
MONITORAGGIO € 403.640,00 €      403.640,00 €    403.640,00 €  403.640,00         12,23%

5) 5) ONERI DELLA
SICUREZZA
- LAVORI FINO A
PERIZIA 1 € 184.247,92 €    184.247,92 €  184.247,92           5,58%

5.1) ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1
+A1.2 (€ 90.894,47) €        90.894,47 €      90.894,47 €    90.894,47           2,75%

5.2) ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIA A2 (€ 93.353,45) €        93.353,45 €      93.353,45 €    93.353,45           2,83%

6) 6) ONERI PER LA
SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA
2 - CATEGORIA A3 €  25.000,00 €        25.000,00 €      25.000,00 €    25.000,00           0,76%

TOTALE € 3.299.928,73€   3.299.928,73 € 3.299.928,73 € 3.299.928,73       100,00%
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In ragione dell’innovativo impianto di monitoraggio progettato in perizia n.2, l’importo 

dei lavori appaltati aumenta dello 0.8%; ne deriva il seguente nuovo quadro economico. 
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA n.2- 2009 

 

Opere 
importo netto delle opere eseguite, di  progetto principale e di perizia 1, esclu-
se opere in perizia 2 , esclusa sicurezza 

2.687.040,81 

importo netto delle opere in perizia 2, esclusa sicurezza 403.640,00 
Somma opere in perizia 2, esclusa sicurezza 3.090.680,81

1) IMPORTO NETTO DELLE OPERE INCLUSA PERIZIA 2
1a  Opere    

1a1 Fino a perizia 1   
 cat A.1.1+A.1.2                 1.187.386,98  
 cat A.2                 1.499.653,83  

1a2 Di perizia 2  
 cat A.3                    403.640,00  

1a tot Somma 1a  3.090.680,81  
1b Sicurezza   

1b1 Fino a perizia 1   
 cat A.1.1+A.1.2 90.894,47  
 cat A.2                      93.353,45  

1b2 Di perizia 2  
 cat A.3                      25.000,00  

1b tot Somma 1b       209.247,92  
Somma totale per opere, inclusa sicurezza 3.299.928,73
 

 

 

 

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
2a1 progettazione 47.110,95  
2a2 direzione Lavori, contabilità, 195.867,23  

 
2a3 

accantonamento < 2% di 1 (art.92 com-
ma 5 D.Lgs 163/2006 e s.m.i), compreso 
oneri riflessi  

58.788,86
 

2a4 INPS +CNPAIA (4%+2% di 2a1+2a2) 14.773,07  
2a5 IVA sul punti 2a1,2a2,2a4 51.550,25  
2a6 coordinamento della sicurezza 71.477,05  
2a7 collaudo statico 17.417,10  
2b1 imprevisti  12.147,73  
2b2 accordi bonari 10.000,00  
2c pubblicità 859,52  
 

2d 
studio del ponte richiesto da Autorità di 
Bacino del Po 

19.701,76  

2e prove di laboratorio 7.392,00  

2f 
gestione e messa a punto del monitorag-
gio del ponte 6.000,00

 

2g IVA sui lavori 659.985,75  

2h 
A disposizione della Provincia per eco-
nomie 

9.000,00  

2i A disposizione della Provincia per: asta 
idrometrica, rilievi ARNI, allacciamenti 
ENEL e Telecom, varie 

18.000,00
 

Totale somme a disposizione 1.200.071,27
TOTALE COMPLESSIVO  4.500.000,00  

 
L’aumento delle opere di Perizia n.2 rispetto a quelle di Perizia n.1 è 0.8% 

 




