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SCHEMA
PROVINCIA DI : MANTOVA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI BORGOFORTE SUL
FIUME PO

IMPRESA: ATI SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A./ LAVORI SPECIALI S.R.L.-VIA S.
MARGHERITA AL COLLE n. 14 - BOLOGNA

ATTO DI SOTTOMISSIONE ED ELENCO NUOVI PREZZ|

PREMESSO

- che con contratto n. 3421 di rep. stipulato in data 08.04.2005 l'impresa ATl SARTI
ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. / LAVORI SPECIALI S.R.L. - VIA'S. MARGHERITA AL
COLLE n. 14 - BOLOGNA ha assunto I'esecuzione dei lavori di manutenzione straordi-
naria del ponte sul Po a Borgoforte per I'importo di Euro 2'973'983,00 oltre IVA ;

- che, la Direzione Lavori ha redatto la perizia suppletiva e di variante n.1 in data aprile
2007, con la quale 'ammontare dei lavori, computato con i prezzi di cui al contratto, é
divenuto di nette € 3.273.844,43= (di cui € 208.072,21 per oneri della sicurezza di cui al
progetto principale);

- che i lavori sono sospesi dal 18/4/2008 per attendere I'assestamento del riempimento
con massi della buca di erosione;

- che ’Amministrazione Provinciale di Mantova ha provveduto alla redazione dello studio
della vulnerabilita idraulica del ponte ai sensi della normativa PAI. Da detto studio é e-
merso che attualmente sussistono possibili scenari a rischio, seppur a bassa probabilita
di accadimento. Ai fini della sicurezza per la viabilita, '’Amministrazione Provinciale di
Mantova ha previsto in sede di redazione del piano economico della perizia n.1,
l'installazione di un sistema di monitoraggio che consenta di valutare in tempo reale le
condizioni di sicurezza del ponte;

- che pertanto occorre procedere allo sviluppo di un impianto fisso di monitoraggio dell'e-
rosione attorno alle pile del ponte stradale sul fiume Po in localita Borgoforte", oggetto
della presente perizia n.2.

DATO ATTO che la situazione di fatto , accertata in corso d’opera, hon € imputabile alla
stazione appaltante e che la stessa non era prevedibile in fase di stesura di progetto né
alla data della consegna dei lavori ed € derivante da eventi inerenti la natura e la specifi-
cita del lavoro

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’ANNO 2009 in Mantova il giorno...................... del mese di maggio
con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - L’ ATI SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A./ LAVORI SPECIALI S.R.L. , appal-
tatrice dei lavori, assume l'impegno di eseguire senza esclusione alcuna i lavori
di cui trattasi secondo i patti, i prezzi e le condizioni di cui al presente atto e se-
condo quelli dell'Elenco Prezzi offerto dall’ATI in fase di gara di appalto e al Ca-
pitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante del Contratto.

Art.2 - L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi, al netto assomma a netti
€.3.299.928,73, quindi I'incremento rispetto alla perizia n.1 risulta pari a
€ (3.299.928,73- 3.273.844,43)= € 26.084,30 (ventiseimilaottantaquattro/30)



Art. 3 - In conseguenza dei nuovi lavori, la scadenza del tempo utile per l'ultimazione &
prorogata di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Art. 4 - In conseguenza dei nuovi lavori suppletivi, ai sensi dell'art. 136 del regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, , vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, al netto
ribasso contrattuale.

ELENCO NUOVI PREZZI:

| seguenti Nuovi prezzi a corpo prevedono fornitura, posa e prestazioni necessarie per
fornire I'impianto di monitoraggio completo secondo tutti gli elaborati e le specifiche con-
tenute negli allegati di perizia n.2, secondo le prescrizioni/indicazioni delle Autorita com-
petenti e/o le istruzioni della DL, con operazioni anche frazionate; compresi tutti i mezzi
e le maestranze necessari per dare I'opera finita; nulla escluso; esclusi solo gli oneri
diretti e indiretti della sicurezza precisati a parte dal coordinatore della sicurezza in €
10.350,00, esclusi anche gli oneri specifici della sicurezza precisati a parte dal coordina-
tore della sicurezza in € 14.650,00.

NP2

NOLO DI PONTONI STABILIZZATI, NATANTI, GRU E MACCHINARIO VARIO, PER
INTERVENTI DI PERIZIA N.2.

Nolo di pontoni stabilizzati operanti come piani di lavoro, di tutti i natanti necessari e del-
le attrezzature di servizio, per le lavorazioni necessarie per realizzare le opere di Perizia
n.2. Sono compresi gli oneri per il pontile di attacco, i trasferimenti, i consumi, le opera-
zioni di carico e scarico delle attrezzature e dei materiali, i corpi morti, gli ancoraggi ed
ogni altro onere per il rispetto delle leggi vigenti, nonché il personale generale di cantiere
e specifico per i mezzi.

Compensato per l'intero periodo di tempo necessario per completare i lavori dell'inter-
vento.

Compresi i rilievi batimetrici richiesti dalla DL fino al collaudo finale, su tutta I'area del
ponte e segnatamente sull'area di riempimento in massi della pila 32 e attorno alla pila
30; in particolare — ma non esclusivamente — prima dell'inizio e alla fine delle operazioni
di Perizia 2 e a seguito di piene significative; inclusi i natanti, la strumentazione, il perso-
nale, I'elaborazione e la restituzione dei rilievi.

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa fino a im-
pianto funzionale e funzionante.

A corpo.

€/cad 93.000,00 (novantatremila)

NP3

PERFORAZIONE PER INSTALLAZIONE DI PALO CON FIBRE OTTICHE.
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONE

Perforazione di diametro non inferiore a 800 mm, a percussione, 0 a rotazione, o a infis-
sione, secondo le prescrizioni della D.L.; compresa la formazione del foro, a vuoto, in
terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, asciutti o bagnati, an-
che in presenza di acqua fluente, inclusa anche la roccia dura da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione. Nel prezzo sono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e
l'infissione del tuboforma fino alla profondita richiesta/necessaria ed il ritiro graduale del-
lo stesso dopo la posa del tubo con fibre ottiche, incluso I'eventuale taglio trasversale e
longitudinale del tubo forma; ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i palo-fibra
(palo DN 200 con fibre ottiche) completo in ogni sua parte. Sono inoltre compresi: tutti gli



oneri per I'esecuzione da pontone galleggiante, compensato a parte; I'eventuale uso di
fanghi bentonitici con tutti gli oneri inerenti per garantire la verticalita del palo-fibra; il
lavaggio del perforo dopo la posa del palo-fibra; le prestazioni necessarie durante
l'infilaggio del palo-fibra. Compreso I'allontanamento e il trasporto a idonea discarica dei
materiali di risulta.

La profondita da raggiungere € -17 m s.l.m., come indicato dagli elaborati progettuali.
Compresa installazione dell'attrezzatura di perforazione su pontone nella postazione di
lavoro e successiva rimozione.

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa fino a im-
pianto funzionale e funzionante.

A corpo.

€/cad 18.700,00 (diciottomilasettecento)

NP4

STRUMENTAZIONE E SOFTWARE PER IMPIANTO DI MONITORAGGIO

Fornitura e posa in opera della strumentazione e delle prestazioni di seguito elencate,
con guantita (minime/indicative):

ANEMOMETRO + IDROMETRO

CombiSD - Sensore combinato velocita+direzione del vento. Uscita 2x4-20 mA. Campi:
0+60 m/s / 0°+360°. Alimentazione 24 V ca. Fornito con Certificato di Collaudo (COD.
DNA722)

Rotore a banderuola per sensore CombiSD (COD: DNA027)

Rotore a coppe per sensore CombiSD (COD: DNA024)

Cavo schermato L=10 m con connettore (COD: DWA510)

Sensore radar per la misura in continuo del livello dell'acqua mod. Vegaplus 61. Campo
0, 4.20m. Uscita 4.20 mA. Alimentazione 24 Vcc. Antenna a cono di resina dia. 80 mm.
Staffa di fissaggio (COD: DQL999)

#S Attacco per sensore di livello DQL999 a palo dia. 50 mm (COD: DYA045)

TR-3 Palo di altezza 3 m (COD: DYA010.1)

#S Alimentatore 220/24 Vca/4 Vcc 50 W; Morsettiera di ingresso/uscita segnali sensori.
Protezione IP65 (COD: DEA252.1)

Supporto a palo dia. 50 mm per ABC in custodia IP65 (dim. 40x40x20 cm) (COD:
DYAOQ75)

n. 6 cavi bipolari (schermati, corrente max > 1 A, tensione max < 100 V, resistenza < 90
ohm/m, diametro 4-5 mm), 280 m.

UNITA' CENTRALE

NI PXI - 1042Q Quiet 8-Slot Chassis; Power Cord, 240V, 10A, Euro, Right Angle; NI
PXI-8195 Celeron M 1,5 GHz Controller w/Real-Time Embedded SW; n.2 512 MB
DDR2 RAM for PXI-8195, PXI-8196 Controller; NI PXI-2565 General Purpose Relay
Switch Module, 2-slot, 16 channel; NI PXI-6509 Industrial 96-Channell 5V/TTL/CMOS
Digital /0O Module and NI-DAQ; SCB-100 Shielded Connector Block. I/O signal termina-
tion accessory for 100-pin MIO bds. Order SH100100 shielded cable separately; CABLE
ASSY, Type SH100-100-FLEX, 2m; PXI-8432/4, 2000 V Isolated RS232, 4 Port Serial
Interface, DB9 Adapters Included; NI PXI-6251, M Series DAQ (16 Analog Inputs, 24
Digital 1/0, 2 Analog Outputs) with NI-DAQmx driver software; Standard System Assur-
ance Prigram for PXI; Standard System Assurance Program Services for PXI; TB-2706,
PXI Front-mount Screw Terminal Blk for M Series DAQ; RS232 Null-Modem Cable, DB-
9 Female to DB-9 Female, 1m; Relay Replacement Kit for NI PXI-2564/PXI-2565
Switches (QTY: 16); 16-pin Screw Terminal Plug for NI 2565 Switch with Housing; n°2
SCXI Process Current Resistor Kit (4 pack). Four high-precision 249 ohm resistors used
to convert current inputs into voltage.



UMTS

96085021 Digi Connect WAN 3G Compact 3G / HSDPA Router, Antenna and PSU in-
cluded, Mains lead not supplied,;

90993623 Mains lead: Euro plug to IEC320 socket, 2m long in black.

UPS

UPS SUA1500I (COD: 673538), n.2

Avvolgimento (COD:502953); n.2

Prese multiple controllabili PM4I1P (COD:688328) n.2.

ARMADIO

Armadio Outdoor TOPTEC CR 810X1600X653; CS Condizionatore 1500 W FJR CS
TOPTEC; DK-TS Profilato Portante 1 CNF; TIEFENSTREBE FUR TOPTEC CR
800X600 1 CNF; Inserto cilindrico per armadi CS; SZ Passacavi X AE 1100/10/14 1
CNF; SZ Pressacavi poliammide M 12X1,5 50PZ, 1CNF; SZ Pressacavi poliammide M
16X1,5 50PZ, 1CNF; SZ Pressacavi poliammide M 20X1,5 50PZ, 1CNF; DK Canalina
allacc. 5 prese; DK Ripiano 2HE profondo 250MM; DK Ripiano 2HE profondo 400MM;
Pannello passacavi RAL 9005, 1HES.

ECOSCANDAGLIO

Altimetro PSA916D; uscita RS-232 (9 pin);

Cavo dati/alimentazione per Altimetro Teledyne Benthos PSA-900 o 916D, lunghezza 30
m; connessioni stagne;

Line extender RS232 (COD. 672871); n.2

Alimentatore per convertitore RS232 - fibra (COD. 670907); n.2

Convertitore RS232 - fibra ST(MM) (COD. 866166); n.2

Connettore ST per fibra multimode (COD. ILWL XTC-ST); n.15

Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST (cavo 310 m); n.2

Tester per cavi fibra (COD. 866342);

Cavo Belden Type 2 9¢c 300mt cod. 382-481 (cavo 304 m); n.3

Connettore 9 pin (COD. 472-837); n.6

Connettore 9 pin (COD. 472-843); n.6

Connettore D IP67 spina standard 9 poli (COD. 493-2210); n.4

Alimentatore triplo (COD. 340-0380).

FIBRA

n.2 fibre

Temperature Chain TC-01, diameter 3 mm, Wavelength range 1510nm - 1590nm; n.3
Extension cable (length 310 m); n.4

Watertight connection cable 30 meters + watertight protection of the interconnection be-
tween sensor and cable; n.4

Patchcords and adapters FC/APC; n.10

centralina micron optics sm125-500 (4 canali)

TELECAMERE e ILLUMINATORI

Comprese prove di visibilita notturna e diurna prima del definitivo posizionamento; n.2
PAWV-NP1000E Telecamera megapixle D&N, 600 linee colore - 780 BW, 220Vca; n.2
CBCHOB 435 Custodia climatizzata da esterno 435mm; n.2

CBWBOYV Staffa per custodia con passaggio cavi protetto; n.2

CATAV308DC-SIRIUS Ottica varifocal Spacecom autoiris DC 1/3", CS focale 3-8mm
f0,95-360 IR; n.2

SNLX345IR Illuminatore IR 3 led portata 20m. copertura 45° alim. 12V AC/DC-1A Solu-
zione con utilizzo di Telecamera IP Colore; n.2

SD memory card Panasonic 1 GB; n.2

Connettori innestabili RJ45 VS-08-RJ45--5-Q/IP67 (cod. 244051; n.10

Connettori innestabili RJ45 VS-08-RJ45--5-Q/IP67 (cod. 244050; n.10

699007 cavo ethernet uninet 6702 4P; 1300 m

Alimentatori AX502 (COD. 366-5947); n.2



MEDIACONVERTER ALLIED TELESYN RAME 10/100 RJ45 - FIBRA CONNETTORE
ST; n.8

NWaY SWITCH LE Skintek: 5 PORT Nway 10/100 Mbit. Ogni porta negozia automati-
camente a 10 o0 100 Mbit. e puo fare da UPLINK. Case in plastica; n.2

Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST ( cavo 260 m); n.2

Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST ( cavo 240 m); n.2

HUB

Planet switches desktop FSD-803 (cod. 671701); n.6

SCATOLE IP

Cassette di derivazione (COD. 303-8294); n.10

Prese multiple (COD: 502928); n.2

CONNETTORI VARI

Connettori IP68 con 3 poli (cod. 115109); n.15

Prese IP68 con 3 poli (cod. 115106); n.15

Calotte 3 poli (cod. 115115); n.15

Calotte 3 poli (cod. 115116); n.15

RISCALDAMENTO FIBRA

Cavi per riscaldamento (lunghezza secondo le necessita di Perizia n.2); n.3

Guaina termorestringente in bobina (diametro da definire secondo le necessita di Perizia
n.2); 50 m

Guaina termorestringente in bobina (diametro 5 mm); 125 m

Tubo siliconico dimetro 10 mm; 60 m

Alimentatori switching in cc; n.3

Cavo 2 poli schermato (max tensione >300 V, max corrente >7 A, resistenza < 30
ohm/km, diametro esterno circa 4-5 mm) 3720 m.

VENTILAZIONE BOX

Ventola Filtro Rittal SK 71m3/h 3323107 (codice 499-6387) n.7

Termostato 24-230V (codice 457-0991); n.7

Filtro per ventola Rittal SK3323 (codice 499-6444); n.12

SOFTWARE PER GESTIONE SEGNALI SECONDO INDICAZIONI DI PERIZIA

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; le prove iniziali di connes-
sione e di funzionamento; tutto quanto indicato negli elaborati di Perizia n.2; la messa in
funzione; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa fino a impianto funzio-
nale e funzionante.

A corpo.

€/cad 198.500,00 (centonovantottomilacinquecento)

NP5

OPERE METALLICHE - CARPENTERIA

Fornitura e posa in opera di opere metalliche e prestazioni connesse per la realizzazione
di quanto specificato negli allegati di perizia, in particolare di quelli di seguito elencati:

o Allegato 01Pr2 — fibra ottica

Allegato 01Pr2-1.1.1.1- Tubo DN200

Fornitura e posa in opera, verticalmente lungo la Pila n° 30 di pezzi di tubo DN200,
spessore 10 mm, in acciaio zincato Fe51, come descritto negli elaborati di progetto, in
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 0.1Pr2 1.1.1.1, muniti di flange imbullonate, come
descritte in particolare nell’elaborato 0.1Pr2 1.1.1.2, da quota min. -17 m s.Il.m. a+ 19 m
slm, e di prese di lavaggio dei fanghi di lavorazione, come descritte in particolare negli
elaborati 0.1Pr2 1.1.3 e 1.3. Comprese le lavorazioni e/o i pezzi speciali per realizzare le
opere in perizia.



Allegato 01Pr2-1.1.1.2 — Flange di collegamento DN200

Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 01Pr2, di n° 11 flange DN200, di tipo a collarino
(codice UNI EN 1092-1 PN 10), in acciaio Fe51, di cui 10 imbullonate fra loro e saldate
ai corrispondenti tubi DN200 (1.1.1.1), munite di 8 fori @ 22 mm per alloggiamento di
bulloni di tipo M20, Classe 10.9. Le flange sono dotate di fresature con spigoli arrotonda-
ti e privi di bave, come descritte in particolare nell’elaborato 1.1.1.2.A. La flangia singola
e posta all’apice del tubo DN200 ed & saldata al tubo DN300 (1.1.3.1) come descritto in
particolare negli elaborati 1.1.3.

Allegato 01Pr2-1.1.2.1 — Tubo DN 50

Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.2.1, di un tubo DN50, in acciaio zincato Fe51,
da quota inferiore +19 m s.I.m. alla superiore + ~31 m s.I.m. (10 cm sopra il parapetto).
Nel tratto terminale inferiore il tubo € raccordato al carter di collegamento (come descrit-
to in particolare nell’elaborato elaborato 1.1.3) con un imbocco a imbuto privo di bave.
Le misure del raccordo devono essere adeguate dalla distanza del tubo DN50 dal tubo
DN200 dopo il posizionamento dellancoraggio (come descritto in particolare
nell’elaborato elaborato 3.3) e andranno concordate con la D.L.

Compresi pezzi speciali e collegamenti superiore e inferiori a tubi, carter, box, parapetti,
ecc.

Allegato 01Pr2-1.1.2.2 — Collari di accoppiamento tra Tubo DN50 e Tubo DN150
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, di n° 4 collari di accoppiamento, in acciaio zin-
cato Fe51, tra il tubo DN50 e il tubo DN150, come descritto negli elaborati di progetto, in
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.2.2; compreso i bulloni zincati di fissaggio e la
fascia di gomma di protezione attorno al tubo DN50, per la Ilunghezza
dell'accoppiamento.

Compreso perforazione, piastre, espansori, e quant’altro necessario per collegamenti e
ancoraggio alle strutture.

Allegato 01Pr2-1.1.3 — Carter di collegamento

Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.3.1 e 1.1.3.2, di n°1 carter di collegamento,
composto da n° 2 piastre in Fe51 (1.1.3.1.3 superiore e 1.1.3.1.2 inferiore), fissate con
n°4 bulloni zincati e saldate ad un tubo DN 300, forato verso monte con imbocco a imbu-
to privo di bave, saldato alla flangia 1.1.1.2.

Allegato 01Pr2-1.1.3.3 — Carter provvisorio

Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli
elaborati 00.2Pr2 e 1.1.3.3, di un carter provvisorio da imbullonare alla piastra inferiore
1.1.3.1.4, interamente coperto, durante lo sfilamento e il taglio del tubo di perforo, da
un’imbottitura ignifuga/isolante di protezione (dal calore e dalle scintille di taglio della
tubazione di perforo). Compresa successiva rimozione e smaltimento.

Allegato 01Pr2-1.2.B — Distanziali in tondini d’acciaio sagomati

Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in
particolare negli elaborati 00.2Pr2, 1.2A, 1.2.3 e 1.3, di tondini d’acciaio n° 4 @16 mm /
4m, lungo i tubi DN200 di supporto alle fibre.

Allegato 01Pr2-1.2.1 — Ali laterali di acciaio a protezione dell'alloggiamento della fibra
ottica

Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.1 e 1.3, di n°24 ali in acciaio Fe51 zincato, di sezione co-
stante 15 mm x 25 mm e di lunghezza pari alla distanza tra una flangia e l'altra (~6 m).
Le ali saranno saldate ad ognuno dei 6 tronchi di tubo DN200 di supporto alla fibra (per
un totale di n°24) e alle flange a cui si attestano. Le ali saldate al tratto terminale inferio-
re dovranno terminare a 2,5 m dalla fine del tubo DN200.

Compresi pezzi speciali ai terminali e lavorazioni di adattamento alle flange a collarino.



Allegato 01Pr2-1.2.3 — Profilato in alluminio ad “U”

Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.3 e 1.3, di n°12 profilati in alluminio ad U lunghi quanto i
tronchi di tubo DN 200 a cui si attestano, per tutto I'alloggiamento della fibra ottica.

Al passaggio attraverso le flange: i) le ali del profilato a U sono tagliate in modo tale che
il piatto rimanente si inserisca nella fresatura della flangia a protezione della fibra; ii) le
ali sono “smagrite” per aderire al collarino.

Comprese tutte le lavorazioni di adattamento al sito.

Allegato 01Pr2-1.2.6 — Particolare della fibra ottica

Posa in opera - fornitura compensata a parte -, come descritto negli elaborati di proget-
to, in particolare negli elaborati 00.2Pr2, 1.1.3, 1.2.A e 1.2.6, di n° 2 cavi di fibra ottica,
da alloggiare nelle 2 canaline posizionate sul tubo DN200 (1.1.1.1), tra una fascia di
para e una di PVC. La fibra ottica sara inguainata in un tubo metallico, nel suo tratto
inferiore, con e = 3 mm. |l tratto superiore, a partire da 1 m dal carter di collegamento
con il tubo DN5O, la fibra sara inguainata in un tubo flessibile (tipo cavo elettrico) con Je
= 3 mm. Il passaggio tra una protezione e I'altra &€ descritto, in particolare, nell’elaborato
1.2.6. | cavi di protezione presenteranno dei fori per il posizionamento dei sensori come
da accordi con la D.L.

e Allegato 02Pr2 - ecoscandaglio

Fornitura e posa in opera, verticalmente lungo la Pila n° 30 di: pezzi di tubo DN150,
spessore 10 mm, in acciaio zincato Fe51, muniti di flange imbullonate, da quota min.
+19 m sim a ~31 m s.I.m. (10 cm sopra il parapetto); flange e controflange; collari e ope-
re di fissaggio descritti in progetto; pezzi speciali con piastre e cerniere e ali forate per
gancio fune; tirfort con fune di traino per movimentazione/rotazione dei terminali del tubo
guida e ancoraggio a riva; formazione di due ancoraggi a riva.

Compresi pezzi speciali e collegamenti superiori e inferiori a tubi, carter, box, parapetti,
ecc.

Posa in opera - fornitura compensata a parte -, di ecoscandaglio, come descritto negli
elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere civili (perforazioni,
formazione di piani d'appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti, ecc.) e meccaniche
necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione del sito, per dare
I'opera completa.

Comprese le lavorazioni e/o i pezzi speciali per realizzare le opere in Perizia, e in parti-
colare in Allegato 02 Pr2.

e Allegato 03Pr2 - ancoraggi

Realizzazione degli ancoraggi al ponte, di cui all'Allegato 02Pr2. Comprese tutte le ope-
re civili (perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti,
ecc.) e meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione
del sito, per dare I'opera completa.

e Allegato 04Pr2 - idrometro e anemometro

Posa in opera - fornitura compensata a parte -, di idrometro e anemometro, come de-
scritto negli elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere civili
(perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti, ecc.) e
meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione del sito,
per dare I'opera completa.



o Allegato 05Pr2 - telecamere e illuminatori

Posa in opera - fornitura compensata a parte - di telecamere e illuminatori, come descrit-
to negli elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere civili (perfo-
razioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti, ecc.) e mecca-
niche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione del sito, per dare
'opera completa. Comprese il posizionamento provvisorio per le prove preliminari di
illuminazione e visualizzazione per definire esattamente la posizione degli strumenti e
I'esecuzione delle prove stesse.

Ogni variazione di misura o di qualsiasi altro tipo dovra essere esplicitamente autorizza-
ta dalla D.L.

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare I'opera compiuta a regola d’arte e
la prestazione completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalita di peri-
Zia.

A corpo.

€/cad 29.550,00 (ventinovemilacinquecentocinquanta)

NP6

CENTRALE DI CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di centrale di controllo (Allegati 07.1Pr2, 07.2Pr2). Compreso:
travi di sostegno e appoggi; armadi e connessioni; scala retrattile e asportabile in allumi-
nio da depositare a fine lavori in luogo indicato dalla D.L.; ancoraggi; armadi e box per
strumenti; fori di aerazione e passaggio cavi con protezione in tubo corrugato; grigliati;
porta con chiavistello di chiusura e lucchetto inox tipo marino con chiave di modello uni-
ficato con quella degli altri lucchetti; ogni opera civile necessaria.

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare I'opera compiuta a regola d'arte e
la prestazione completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalita di peri-
zia.

A corpo.

€/cad 19.550,00 (diciannovemilacinquecentocinquanta)

NP7

MATERIALE VARIO PER SONDE, SENSORI E CAVI

Fornitura e posa in opera di materiale per installazione delle fibre ottiche:

o Allegato 01Pr2-1.2.2 — Base isolante in PVC di supporto alla fibra ottica

Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.2 e 1.3, di n°12 elementi in isolanti in PVC pieno, a sezione
costante 20 mm x 20 mm, siliconati su tutta la lunghezza dei tronchi di tubo DN200 per
tutto I'alloggiamento della fibra ottica. Comprese le lavorazioni di adattamento al sito,
quali ad esempio lo “smagrimento” agli attraversamenti dei collarini.

o Allegato 01Pr2-1.2.4 — Para per fissaggio

Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A e 1.2.4, di n° 12 fasce di para per il fissaggio della fibra ottica
(n° 2 per ogni canalina), di dimensioni: 12 mm x 17 mm x tutta la lunghezza del profilato

ad U (1.2.3).
Comprese tutte le lavorazioni di adattamento al sito.
o Allegato 01Pr2-1.2.5 — Fascette

Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli
elaborati 1.2.A e 1.2.5, di fascette di nylon di tipo “resistente ad agenti atmosferici e rag-



gi UV”, lunghezza min. 1000 mm, in numero minimo di 3 fascette per ogni tronco di tu-
bazione interflange, per un numero di circa 70, da concordarsi con la D.L.

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli
elaborati di Perizia 2; adattamenti al sito, incollaggi e ogni altra prestazione, fornitura e
onere; tutto quanto necessario a dare I'opera compiuta a regola d’arte e la prestazione
completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalita di perizia.

A corpo.

€/cad 3.000,00 (tremila)

NP8

BOX STRUMENTI; IMPIANTO ELETTRICO E CAVI DI COLLEGAMENTO

Fornitura e posa in opera di box (Allegati 06.1Pr2, 06.2.1Pr2, 06.2.2Pr2) per strumenta-
zione (ecoscandaglio e fibre ottiche, due telecamere, illuminatore, idrometro e anemo-
metro) inox a due ante, spessore minimo delle lamiere 10/10 mm opportunamente ner-
vate, coibentati internamente con materiale termoisolante (lana di roccia). Compreso:
ancoraggi a parapetto e marciapiede; fori di aerazione e passaggio cavi con protezione
in tubo corrugato; chiavistello di chiusura e lucchetto inox tipo marino con chiave di mo-
dello unificato per tutti i lucchetti.

Fornitura e posa di tutto l'impianto elettrico e dei cavi di collegamento (Allegato 09Pr2)
agli strumenti per segnali, comandi, controlli e al contatore di e.e. Compreso, per ogni
postazione: staffaggi; tubazioni; quadri elettrici; cavi; sistemi di sicurezza (messa a terra,
protezioni anti-ratto, ecc.); scaricatori di sovratensione e interruttori differenziali auto-
riarmanti; canaline per i cavi. Compreso: fornitura e posa di canaline e cavi; mano d'ope-
ra; armadi e box per strumenti; scatolette P 68 aventi a vista esterna n.4 connettori e-
thernet femmina per ospitare 3 cavi ethernet; isolamento elettrico per evitare interferen-
ze con gli alimentatori switching; almeno n.4 testimoni lasciati in ogni canalina per even-
tuale ulteriore stesura cavi; STABLOHM 800A filo isolato. Compreso: ogni opera e pre-
stazione per garantire la fornitura di corrente a 220 V (220 V deve essere stabilizzato e
deve essere garantita la continuita della fornitura) con potenza sufficiente. Compreso: la
redazione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice
copia alla Stazione appaltante, corredati dei necessari permessi e autorizzazioni; la
messa a terra su tutte le stazioni/postazioni ove si interviene; la presentazione della cer-
tificazione finale di conformita delle opere impiantistiche alla fine dei lavori.

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; le opere civili-di carpente-
ria-meccaniche; tutto quanto indicato negli elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario
a dare I'opera compiuta a regola d’arte e la prestazione completa fino a impianto funzio-
nale e funzionante e per le finalita di perizia.

A corpo.

€/cad 31.000,00 (trentunomila)

La liquidazione, avverra secondo le seguenti modalita:
a) per NP4:

- 40% alla fornitura di tutta la strumentazione

- 40% alla posa in opera di tutta la strumentazione
- 15% alla verifica del funzionamento del software
- 5% al collaudo finale

b) per NP3,NP5, NP6, NP7, NPS:

- 95% al completamento delle opere previste

- 5% al collaudo finale

c) per NP2:

- in proporzione alla somma liquidata per NP3+NP4+NP5 +NP7+NP8



L’importo minimo liquidabile per il pagamento di un SAL e fissato in € 100.000,00, relati-
vamente alle nuove opere in perizia; tutte le opere previste in precedenza, visto che la
sospensione dei lavori & stata di lunga durata, possono essere immediatamente liquida-
te.

Si da atto che l'introduzione della modifica progettuale e contrattuale di cui alla perizia di
variante e suppletiva n.2, approvata con deliberazione di ....... n.
.............. del...............non produce pregiudizi economici all'appaltatore e non da dirit-
to ad alcuna indennita e compensi ulteriori oltre al corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Il presente atto &€ fin d'ora impegnativo per I'lmpresa Appaltatrice, mentre lo sara per la
Stazione Appaltante solo dopo che saranno intervenute le superiori approvazioni.

Data: maggio 2009

p. L'Impresa Per ’Amministrazione
(per accettazione)
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