


 

1 

SCHEMA 
PROVINCIA DI : MANTOVA 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI BORGOFORTE SUL 

FIUME PO 

IMPRESA: ATI SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. / LAVORI SPECIALI S.R.L. - VIA S. 
MARGHERITA AL COLLE n. 14 – BOLOGNA 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE ED ELENCO NUOVI PREZZI 
 

PREMESSO  
- che con contratto n. 3421 di rep.  stipulato in data  08.04.2005 l’impresa ATI SARTI 
ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. / LAVORI SPECIALI S.R.L. - VIA S. MARGHERITA AL 
COLLE n. 14 - BOLOGNA  ha assunto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordi-
naria del ponte sul Po a Borgoforte  per l’importo di Euro 2'973'983,00 oltre IVA ; 
- che, la Direzione Lavori ha redatto la perizia suppletiva e di variante n.1 in data aprile 
2007, con la quale l’ammontare dei lavori, computato con i prezzi di cui al contratto, è 
divenuto di nette € 3.273.844,43= (di cui € 208.072,21 per oneri della sicurezza di cui al 
progetto principale); 
- che i lavori sono sospesi dal 18/4/2008 per attendere l’assestamento del riempimento 
con massi della buca di erosione; 
- che l’Amministrazione Provinciale di Mantova ha provveduto alla redazione dello studio 
della vulnerabilità idraulica del ponte ai sensi della normativa PAI. Da detto studio è e-
merso che attualmente sussistono possibili scenari a rischio, seppur a bassa probabilità 
di accadimento. Ai fini della sicurezza per la viabilità, l’Amministrazione Provinciale di 
Mantova ha previsto in sede di redazione del piano economico della perizia n.1, 
l’installazione di un sistema di monitoraggio che consenta di valutare in tempo reale le 
condizioni di sicurezza del ponte; 
- che pertanto occorre procedere allo sviluppo di un impianto fisso di monitoraggio dell'e-
rosione attorno alle pile del ponte stradale sul fiume Po in località Borgoforte", oggetto 
della presente perizia n.2.  
 
DATO ATTO che la situazione di fatto , accertata in corso d’opera, non è imputabile alla 
stazione appaltante e che la stessa non era prevedibile in fase di stesura di progetto né 
alla data della consegna dei lavori ed è derivante da eventi inerenti la natura e la specifi-
cità del lavoro 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
L’ANNO 2009  in Mantova il giorno…………………. del mese di maggio  
 con il presente atto si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1  - L’ ATI SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. / LAVORI SPECIALI S.R.L. , appal-

tatrice dei lavori, assume l'impegno di eseguire senza esclusione alcuna i lavori 
di cui trattasi secondo i patti, i prezzi e le condizioni di cui al presente atto e se-
condo quelli dell'Elenco Prezzi offerto dall’ATI in fase di gara di appalto e al Ca-
pitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante del Contratto. 

 
Art.2  -  L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi, al netto assomma a netti 

€.3.299.928,73, quindi l’incremento rispetto alla perizia n.1 risulta pari a  
  € (3.299.928,73- 3.273.844,43)= € 26.084,30 (ventiseimilaottantaquattro/30) 
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Art. 3  - In conseguenza dei nuovi  lavori, la scadenza del tempo utile per l'ultimazione è 
prorogata di 180 giorni per l’ultimazione dei lavori;  

 
Art. 4 - In conseguenza dei nuovi lavori suppletivi, ai sensi dell’art. 136 del regolamento 

di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, , vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, al netto  
ribasso contrattuale. 

 
ELENCO NUOVI PREZZI: 

 
I seguenti Nuovi prezzi a corpo prevedono fornitura, posa e prestazioni necessarie per 
fornire l’impianto di monitoraggio completo secondo tutti gli elaborati e le specifiche con-
tenute negli allegati di perizia n.2, secondo le prescrizioni/indicazioni delle Autorità com-
petenti e/o le istruzioni della DL, con operazioni anche frazionate; compresi tutti i mezzi 
e le maestranze necessari per dare l’opera finita; nulla escluso; esclusi solo gli oneri 
diretti e indiretti della sicurezza precisati a parte dal coordinatore della sicurezza in € 
10.350,00, esclusi anche gli oneri specifici della sicurezza precisati a parte dal coordina-
tore della sicurezza in € 14.650,00. 
 
NP2 
NOLO DI PONTONI STABILIZZATI, NATANTI, GRU E MACCHINARIO VARIO, PER 
INTERVENTI DI PERIZIA N.2. 
Nolo di pontoni stabilizzati operanti come piani di lavoro, di tutti i natanti necessari e del-
le attrezzature di servizio, per le lavorazioni necessarie per realizzare le opere di Perizia 
n.2. Sono compresi gli oneri per il pontile di attacco, i trasferimenti, i consumi, le opera-
zioni di carico e scarico delle attrezzature e dei materiali, i corpi morti, gli ancoraggi ed 
ogni altro onere per il rispetto delle leggi vigenti, nonché il personale generale di cantiere 
e specifico per i mezzi.  
Compensato per l'intero periodo di tempo necessario per completare i lavori dell'inter-
vento.  
Compresi i rilievi batimetrici richiesti dalla DL fino al collaudo finale, su tutta l’area del 
ponte e segnatamente sull’area di riempimento in massi della pila 32 e attorno alla pila 
30; in particolare – ma non esclusivamente – prima dell’inizio e alla fine delle operazioni 
di Perizia 2 e a seguito di piene significative; inclusi i natanti, la strumentazione, il perso-
nale, l’elaborazione e la restituzione dei rilievi. 
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli 
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa fino a im-
pianto funzionale e funzionante. 
A corpo. 
€/cad 93.000,00 (novantatremila) 
 
NP3 
PERFORAZIONE PER INSTALLAZIONE DI PALO CON FIBRE OTTICHE. 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONE 
Perforazione di diametro non inferiore a 800 mm, a percussione, o a rotazione, o a infis-
sione, secondo le prescrizioni della D.L.; compresa la formazione del foro, a vuoto, in 
terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, asciutti o bagnati, an-
che in presenza di acqua fluente, inclusa anche la roccia dura da mina ed i trovanti di 
qualsiasi dimensione. Nel prezzo sono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e 
l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta/necessaria ed il ritiro graduale del-
lo stesso dopo la posa del tubo con fibre ottiche, incluso l’eventuale taglio trasversale e 
longitudinale del tubo forma; ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i palo-fibra 
(palo DN 200 con fibre ottiche) completo in ogni sua parte. Sono inoltre compresi: tutti gli 
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oneri per l'esecuzione da pontone galleggiante, compensato a parte; l'eventuale uso di 
fanghi bentonitici con tutti gli oneri inerenti per garantire la verticalità del palo-fibra; il 
lavaggio del perforo dopo la posa del palo-fibra; le prestazioni necessarie durante 
l’infilaggio del palo-fibra. Compreso l'allontanamento e il trasporto a idonea discarica dei 
materiali di risulta.   
La profondità da raggiungere è -17 m s.l.m., come indicato dagli elaborati progettuali. 
Compresa installazione dell'attrezzatura di perforazione su pontone nella postazione di 
lavoro e successiva rimozione. 
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli 
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa fino a im-
pianto funzionale e funzionante. 
A corpo. 
€/cad 18.700,00 (diciottomilasettecento) 
 
NP4 
STRUMENTAZIONE E SOFTWARE PER IMPIANTO DI MONITORAGGIO 
Fornitura e posa in opera della strumentazione e delle prestazioni di seguito elencate, 
con quantità (minime/indicative): 
 
ANEMOMETRO + IDROMETRO 
CombiSD - Sensore combinato velocità+direzione del vento. Uscita 2x4-20 mA. Campi: 
0÷60 m/s / 0°÷360°. Alimentazione 24 V ca. Fornito con Certificato di Collaudo (COD. 
DNA722) 
Rotore a banderuola per sensore CombiSD (COD: DNA027) 
Rotore a coppe per sensore CombiSD (COD: DNA024) 
Cavo schermato L=10 m con connettore (COD: DWA510) 
Sensore radar per la misura in continuo del livello dell'acqua mod. Vegaplus 61. Campo 
0, 4.20m. Uscita 4.20 mA. Alimentazione 24 Vcc. Antenna a cono di resina dia. 80 mm. 
Staffa di fissaggio (COD: DQL999) 
#S Attacco per sensore di livello DQL999 a palo dia. 50 mm (COD: DYA045) 
TR-3 Palo di altezza 3 m (COD: DYA010.1) 
#S Alimentatore 220/24 Vca/4 Vcc 50 W; Morsettiera di ingresso/uscita segnali sensori. 
Protezione IP65 (COD: DEA252.1) 
Supporto a palo dia. 50 mm per ABC in custodia IP65 (dim. 40x40x20 cm) (COD: 
DYA075) 
n. 6 cavi bipolari (schermati, corrente max > 1 A, tensione max < 100 V, resistenza < 90 
ohm/m, diametro 4-5 mm), 280 m. 
UNITA' CENTRALE 
NI PXI - 1042Q Quiet 8-Slot Chassis; Power Cord, 240V, 10A, Euro, Right Angle; NI 
PXI-8195 Celeron M 1,5 GHz Controller w/Real-Time Embedded SW; n.2  512 MB 
DDR2 RAM for PXI-8195, PXI-8196 Controller; NI PXI-2565 General Purpose Relay 
Switch Module, 2-slot, 16 channel; NI PXI-6509 Industrial 96-Channell 5V/TTL/CMOS 
Digital I/O Module and NI-DAQ; SCB-100 Shielded Connector Block. I/O signal termina-
tion accessory for 100-pin MIO bds. Order SH100100 shielded cable separately; CABLE 
ASSY, Type SH100-100-FLEX, 2m; PXI-8432/4, 2000 V Isolated RS232, 4 Port Serial 
Interface, DB9 Adapters Included; NI PXI-6251, M Series DAQ (16 Analog Inputs, 24 
Digital I/O, 2 Analog Outputs) with NI-DAQmx driver software; Standard System Assur-
ance Prigram for PXI; Standard System Assurance Program Services for PXI; TB-2706, 
PXI Front-mount Screw Terminal Blk for M Series DAQ; RS232 Null-Modem Cable, DB-
9 Female to DB-9 Female, 1m; Relay Replacement Kit for NI PXI-2564/PXI-2565 
Switches (QTY: 16); 16-pin Screw Terminal Plug for NI 2565 Switch with Housing; n°2 
SCXI Process Current Resistor Kit (4 pack). Four high-precision 249 ohm resistors used 
to convert current inputs into voltage. 
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UMTS 
96085021 Digi Connect WAN 3G Compact 3G / HSDPA Router, Antenna and PSU in-
cluded, Mains lead not supplied; 
90993623 Mains lead: Euro plug to IEC320 socket, 2m long in black. 
UPS 
UPS SUA1500I (COD: 673538), n.2 
Avvolgimento (COD:502953); n.2 
Prese multiple controllabili PM4IP (COD:688328) n.2. 
ARMADIO 
Armadio Outdoor TOPTEC CR 810X1600X653; CS Condizionatore 1500 W  FJR CS 
TOPTEC; DK-TS Profilato Portante 1 CNF; TIEFENSTREBE FUR TOPTEC CR 
800X600 1 CNF; Inserto cilindrico per armadi CS; SZ Passacavi X AE 1100/10/14 1 
CNF; SZ Pressacavi poliammide M 12X1,5 50PZ, 1CNF; SZ Pressacavi poliammide M 
16X1,5 50PZ, 1CNF; SZ Pressacavi poliammide M 20X1,5 50PZ, 1CNF; DK Canalina 
allacc. 5 prese; DK Ripiano 2HE profondo 250MM; DK Ripiano 2HE profondo 400MM; 
Pannello passacavi RAL 9005, 1HE5.   
ECOSCANDAGLIO 
Altimetro PSA916D; uscita RS-232 (9 pin); 
Cavo dati/alimentazione per Altimetro Teledyne Benthos PSA-900 o 916D, lunghezza 30 
m; connessioni stagne; 
Line extender RS232 (COD. 672871); n.2 
Alimentatore per convertitore RS232 - fibra (COD. 670907); n.2 
Convertitore RS232 - fibra ST(MM) (COD. 866166); n.2 
Connettore ST per fibra multimode (COD. ILWL XTC-ST); n.15 
Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST (cavo 310 m); n.2 
Tester per cavi fibra (COD. 866342); 
Cavo Belden Type 2 9c 300mt cod. 382-481 (cavo 304 m); n.3 
Connettore 9 pin (COD. 472-837); n.6 
Connettore 9 pin (COD. 472-843); n.6 
Connettore D IP67 spina standard 9 poli (COD. 493-2210); n.4 
Alimentatore triplo (COD. 340-0380). 
FIBRA 
n.2 fibre 
Temperature Chain TC-01, diameter 3 mm,  Wavelength range 1510nm - 1590nm; n.3 
Extension cable (length 310 m); n.4 
Watertight connection cable 30 meters + watertight protection of the interconnection be-
tween sensor and cable; n.4 
Patchcords and adapters FC/APC; n.10 
centralina micron optics sm125-500 (4 canali) 
TELECAMERE e ILLUMINATORI 
Comprese prove di visibilità notturna e diurna prima del definitivo posizionamento; n.2 
PAWV-NP1000E Telecamera megapixle D&N, 600 linee colore - 780 BW, 220Vca; n.2 
CBCHOB 435 Custodia climatizzata da esterno 435mm; n.2 
CBWBOV Staffa per custodia con passaggio cavi protetto; n.2 
CATAV308DC-SIRIUS Ottica varifocal Spacecom autoiris DC 1/3", CS focale 3-8mm 
f0,95-360 IR; n.2 
SNLX345IR Illuminatore IR 3 led portata 20m. copertura 45° alim. 12V AC/DC-1A  Solu-
zione con utilizzo di Telecamera IP Colore; n.2 
SD memory card Panasonic 1 GB; n.2 
Connettori innestabili RJ45 VS-08-RJ45--5-Q/IP67 (cod. 244051; n.10 
Connettori innestabili RJ45 VS-08-RJ45--5-Q/IP67 (cod. 244050; n.10 
699007 cavo ethernet uninet 6702 4P; 1300 m 
Alimentatori AX502 (COD. 366-5947); n.2 
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MEDIACONVERTER ALLIED TELESYN  RAME 10/100 RJ45 -  FIBRA CONNETTORE 
ST; n.8 
NWaY SWITCH LE  Skintek: 5 PORT Nway 10/100 Mbit. Ogni porta negozia automati-
camente a 10 o 100 Mbit. e può fare da UPLINK. Case in plastica; n.2 
Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST  ( cavo 260 m); n.2 
Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST  ( cavo 240 m); n.2 
HUB 
Planet switches desktop FSD-803 (cod. 671701); n.6 
SCATOLE IP 
Cassette di derivazione (COD. 303-8294); n.10 
Prese multiple (COD: 502928); n.2 
CONNETTORI VARI 
Connettori IP68 con 3 poli (cod. 115109); n.15 
Prese IP68 con 3 poli (cod. 115106); n.15 
Calotte 3 poli (cod. 115115); n.15 
Calotte 3 poli (cod. 115116); n.15 
RISCALDAMENTO FIBRA 
Cavi per riscaldamento (lunghezza secondo le necessità di Perizia n.2); n.3 
Guaina termorestringente in bobina (diametro da definire secondo le necessità di Perizia 
n.2); 50 m 
Guaina termorestringente in bobina (diametro 5 mm); 125 m 
Tubo siliconico dimetro 10 mm; 60 m 
Alimentatori switching in cc; n.3 
Cavo 2 poli schermato (max tensione >300 V, max corrente >7 A, resistenza < 30 
ohm/km, diametro esterno circa 4-5 mm) 3720 m. 
VENTILAZIONE BOX 
Ventola Filtro Rittal SK 71m3/h  3323107 (codice 499-6387) n.7 
Termostato 24-230V (codice 457-0991); n.7 
Filtro per ventola Rittal SK3323  (codice  499-6444); n.12 
SOFTWARE PER GESTIONE SEGNALI SECONDO INDICAZIONI DI PERIZIA 
 
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; le prove iniziali di connes-
sione e di funzionamento; tutto quanto indicato negli elaborati di Perizia n.2; la messa in 
funzione; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa fino a impianto funzio-
nale e funzionante. 
A corpo. 
€/cad 198.500,00 (centonovantottomilacinquecento) 
 
NP5 
OPERE METALLICHE - CARPENTERIA 
Fornitura e posa in opera di opere metalliche e prestazioni connesse per la realizzazione 
di quanto specificato negli allegati di perizia, in particolare di quelli di seguito elencati: 
 

• Allegato 01Pr2 – fibra ottica 
 
Allegato 01Pr2-1.1.1.1– Tubo DN200 
Fornitura e posa in opera, verticalmente lungo la Pila n° 30 di pezzi di tubo DN200, 
spessore 10 mm, in acciaio zincato Fe51, come descritto negli elaborati di progetto, in 
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 0.1Pr2 1.1.1.1, muniti di flange imbullonate, come 
descritte in particolare nell’elaborato 0.1Pr2 1.1.1.2, da quota min. -17 m s.l.m. a + 19 m 
slm, e di prese di lavaggio dei fanghi di lavorazione, come descritte in particolare negli 
elaborati 0.1Pr2 1.1.3 e 1.3. Comprese le lavorazioni e/o i pezzi speciali per realizzare le 
opere in perizia. 
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Allegato 01Pr2-1.1.1.2 – Flange di collegamento DN200 
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in 
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 01Pr2, di n° 11 flange DN200, di tipo a collarino 
(codice UNI EN 1092-1 PN 10), in acciaio Fe51, di cui 10 imbullonate fra loro e saldate 
ai corrispondenti tubi DN200 (1.1.1.1), munite di 8 fori Ø 22 mm per alloggiamento di 
bulloni di tipo M20, Classe 10.9. Le flange sono dotate di fresature con spigoli arrotonda-
ti e privi di bave, come descritte in particolare nell’elaborato 1.1.1.2.A. La flangia singola 
è posta all’apice del tubo DN200 ed è saldata al tubo DN300 (1.1.3.1) come descritto in 
particolare negli elaborati 1.1.3. 
Allegato 01Pr2-1.1.2.1 – Tubo DN 50  
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in 
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.2.1, di un tubo DN50, in acciaio zincato Fe51, 
da quota inferiore +19 m s.l.m. alla  superiore + ~31 m s.l.m. (10 cm sopra il parapetto). 
Nel tratto terminale inferiore il tubo è raccordato al carter di collegamento (come descrit-
to in particolare nell’elaborato elaborato 1.1.3) con un imbocco a imbuto privo di bave. 
Le misure del raccordo devono essere adeguate dalla distanza del tubo DN50 dal tubo 
DN200 dopo il posizionamento dell’ancoraggio (come descritto in particolare 
nell’elaborato elaborato 3.3) e andranno concordate con la D.L. 
Compresi pezzi speciali e collegamenti superiore e inferiori a tubi, carter, box, parapetti, 
ecc. 
Allegato 01Pr2-1.1.2.2 – Collari di accoppiamento tra Tubo DN50 e Tubo DN150 
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, di n° 4 collari di accoppiamento, in acciaio zin-
cato Fe51, tra il tubo DN50 e il tubo DN150, come descritto negli elaborati di progetto, in 
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.2.2; compreso i bulloni zincati di fissaggio e la 
fascia di gomma di protezione attorno al tubo DN50, per la lunghezza 
dell’accoppiamento.  
Compreso perforazione, piastre, espansori, e quant’altro necessario per collegamenti e 
ancoraggio alle strutture. 
Allegato 01Pr2-1.1.3 – Carter di collegamento 
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in 
particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.3.1 e 1.1.3.2, di n°1 carter di collegamento, 
composto da n° 2 piastre in Fe51 (1.1.3.1.3 superiore e 1.1.3.1.2 inferiore), fissate con 
n°4 bulloni zincati e saldate ad un tubo DN 300, forato verso monte con imbocco a imbu-
to privo di bave, saldato alla flangia 1.1.1.2. 
Allegato 01Pr2-1.1.3.3 – Carter provvisorio 
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli 
elaborati 00.2Pr2 e 1.1.3.3, di un carter provvisorio da imbullonare alla piastra inferiore 
1.1.3.1.4, interamente coperto, durante lo sfilamento e il taglio del tubo di perforo, da 
un’imbottitura ignifuga/isolante di protezione (dal calore e dalle scintille di taglio della 
tubazione di perforo). Compresa successiva rimozione e smaltimento. 
Allegato 01Pr2-1.2.B – Distanziali in tondini d’acciaio sagomati 
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di progetto, in 
particolare negli elaborati 00.2Pr2, 1.2A, 1.2.3 e 1.3, di tondini d’acciaio n° 4 Ø16 mm / 
4m, lungo i tubi DN200 di supporto alle fibre. 
Allegato 01Pr2-1.2.1 – Ali laterali di acciaio a protezione dell’alloggiamento della fibra 
ottica 
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli 
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.1 e 1.3, di n°24 ali in acciaio Fe51 zincato, di sezione co-
stante 15 mm x 25 mm e di lunghezza pari alla distanza tra una flangia e l’altra (~6 m). 
Le ali saranno saldate ad ognuno dei 6 tronchi di tubo DN200 di supporto alla fibra (per 
un totale di n°24) e alle flange a cui si attestano. Le ali saldate al tratto terminale inferio-
re dovranno terminare a 2,5 m dalla fine del tubo DN200.  
Compresi pezzi speciali ai terminali e lavorazioni di adattamento alle flange a collarino. 
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Allegato 01Pr2-1.2.3 – Profilato in alluminio ad “U” 
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli 
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.3 e 1.3, di n°12 profilati in alluminio ad U lunghi quanto i 
tronchi di tubo DN 200 a cui si attestano, per tutto l’alloggiamento della fibra ottica. 
Al passaggio attraverso le flange: i) le ali del profilato a U sono tagliate in modo tale che 
il piatto rimanente si inserisca nella fresatura della flangia a protezione della fibra; ii) le 
ali sono “smagrite” per aderire al collarino. 
Comprese tutte le lavorazioni di adattamento al sito.  
Allegato 01Pr2-1.2.6 – Particolare della fibra ottica 
Posa in opera - fornitura compensata a parte -, come descritto negli elaborati di proget-
to, in particolare negli elaborati 00.2Pr2, 1.1.3, 1.2.A e 1.2.6, di n° 2 cavi di fibra ottica, 
da alloggiare nelle 2 canaline posizionate sul tubo DN200 (1.1.1.1), tra una fascia di 
para e una di PVC. La fibra ottica sarà inguainata in un tubo metallico, nel suo tratto 
inferiore, con Øe = 3 mm. Il tratto superiore, a partire da 1 m dal carter di collegamento 
con il tubo DN50, la fibra sarà inguainata in un tubo flessibile (tipo cavo elettrico) con Øe 
= 3 mm. Il passaggio tra una protezione e l’altra è descritto, in particolare, nell’elaborato 
1.2.6. I cavi di protezione presenteranno dei fori per il posizionamento dei sensori come 
da accordi con la D.L. 
 

• Allegato 02Pr2 - ecoscandaglio 
 
Fornitura e posa in opera, verticalmente lungo la Pila n° 30 di: pezzi di tubo DN150, 
spessore 10 mm, in acciaio zincato Fe51, muniti di flange imbullonate, da quota min. 
+19 m slm a ~31 m s.l.m. (10 cm sopra il parapetto); flange e controflange; collari e ope-
re di fissaggio descritti in progetto; pezzi speciali con piastre e cerniere e ali forate per 
gancio fune; tirfort con fune di traino per movimentazione/rotazione dei terminali del tubo 
guida e ancoraggio a riva; formazione di due ancoraggi a riva. 
Compresi pezzi speciali e collegamenti superiori e inferiori a tubi, carter, box, parapetti, 
ecc. 
Posa in opera - fornitura compensata a parte -, di ecoscandaglio, come descritto negli 
elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere civili (perforazioni, 
formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti, ecc.) e meccaniche 
necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione del sito, per dare 
l’opera completa. 
Comprese le lavorazioni e/o i pezzi speciali per realizzare le opere in Perizia, e in parti-
colare in Allegato 02 Pr2. 
 

• Allegato 03Pr2 - ancoraggi 
 
Realizzazione degli ancoraggi al ponte, di cui all’Allegato 02Pr2. Comprese tutte le ope-
re civili (perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti, 
ecc.) e meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione 
del sito, per dare l’opera completa. 
 

• Allegato 04Pr2 - idrometro e anemometro 
 
Posa in opera - fornitura compensata a parte -, di idrometro e anemometro, come de-
scritto negli elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere civili 
(perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti, ecc.) e 
meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione del sito, 
per dare l’opera completa. 
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• Allegato 05Pr2 - telecamere e illuminatori 
 
Posa in opera - fornitura compensata a parte - di telecamere e illuminatori, come descrit-
to negli elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere civili (perfo-
razioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti, ecc.) e mecca-
niche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla situazione del sito, per dare 
l’opera completa. Comprese il posizionamento provvisorio per le prove preliminari di 
illuminazione e visualizzazione per definire esattamente la posizione degli strumenti e 
l’esecuzione delle prove stesse.  
 
Ogni variazione di misura o di qualsiasi altro tipo dovrà essere esplicitamente autorizza-
ta dalla D.L.  
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli 
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare l’opera compiuta a regola d’arte e 
la prestazione completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalità di peri-
zia. 
A corpo. 
€/cad 29.550,00 (ventinovemilacinquecentocinquanta) 
 
NP6 
CENTRALE DI CONTROLLO 
Fornitura e posa in opera di centrale di controllo (Allegati 07.1Pr2, 07.2Pr2). Compreso: 
travi di sostegno e appoggi; armadi e connessioni; scala retrattile e asportabile in allumi-
nio da depositare a fine lavori in luogo indicato dalla D.L.; ancoraggi; armadi e box per 
strumenti; fori di aerazione e passaggio cavi con protezione in tubo corrugato; grigliati; 
porta con chiavistello di chiusura e lucchetto inox tipo marino con chiave di modello uni-
ficato con quella degli altri lucchetti; ogni opera civile necessaria. 
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli 
elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare l’opera compiuta a regola d’arte e 
la prestazione completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalità di peri-
zia. 
A corpo. 
€/cad 19.550,00 (diciannovemilacinquecentocinquanta) 
 
NP7 
MATERIALE VARIO PER SONDE, SENSORI E CAVI 
Fornitura e posa in opera di materiale per installazione delle fibre ottiche:  
• Allegato 01Pr2-1.2.2 – Base isolante in PVC di supporto alla fibra ottica  
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli 
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.2 e 1.3, di n°12 elementi in isolanti in PVC pieno, a sezione 
costante 20 mm x 20 mm, siliconati su tutta la lunghezza dei tronchi di tubo DN200 per 
tutto l’alloggiamento della fibra ottica. Comprese le lavorazioni di adattamento al sito, 
quali ad esempio lo “smagrimento” agli attraversamenti dei collarini. 
• Allegato 01Pr2-1.2.4 – Para per fissaggio 
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli 
elaborati 00.2Pr2, 1.2.A e 1.2.4, di n° 12 fasce di para per il fissaggio della fibra ottica 
(n° 2 per ogni canalina), di dimensioni: 12 mm x 17 mm x tutta la lunghezza del profilato 
ad U (1.2.3). 
Comprese tutte le lavorazioni di adattamento al sito. 
• Allegato 01Pr2-1.2.5 – Fascette 
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare negli 
elaborati 1.2.A e 1.2.5, di fascette di nylon di tipo “resistente ad agenti atmosferici e rag-
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gi UV”, lunghezza min. 1000 mm, in numero minimo di 3 fascette per ogni tronco di tu-
bazione interflange, per un numero di circa 70, da concordarsi con la D.L. 
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato negli 
elaborati di Perizia 2; adattamenti al sito, incollaggi e ogni altra prestazione, fornitura e 
onere; tutto quanto necessario a dare l’opera compiuta a regola d’arte e la prestazione 
completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalità di perizia. 
A corpo. 
€/cad 3.000,00 (tremila) 
 
NP8 
BOX STRUMENTI; IMPIANTO ELETTRICO E CAVI DI COLLEGAMENTO  
Fornitura e posa in opera di box (Allegati 06.1Pr2, 06.2.1Pr2, 06.2.2Pr2) per strumenta-
zione (ecoscandaglio e fibre ottiche, due telecamere, illuminatore, idrometro e anemo-
metro) inox a due ante, spessore minimo delle lamiere 10/10 mm opportunamente ner-
vate, coibentati internamente con materiale termoisolante (lana di roccia). Compreso: 
ancoraggi a parapetto e marciapiede; fori di aerazione e passaggio cavi con protezione 
in tubo corrugato; chiavistello di chiusura e lucchetto inox tipo marino con chiave di mo-
dello unificato per tutti i lucchetti.  
Fornitura e posa di tutto l'impianto elettrico e dei cavi di collegamento (Allegato 09Pr2) 
agli strumenti per segnali, comandi, controlli e al contatore di e.e. Compreso, per ogni 
postazione: staffaggi; tubazioni; quadri elettrici; cavi; sistemi di sicurezza (messa a terra, 
protezioni anti-ratto, ecc.); scaricatori di sovratensione e interruttori differenziali auto-
riarmanti; canaline per i cavi. Compreso: fornitura e posa di canaline e cavi; mano d'ope-
ra; armadi e box per strumenti; scatolette P 68 aventi a vista esterna n.4 connettori e-
thernet femmina per ospitare 3 cavi ethernet; isolamento elettrico per evitare interferen-
ze con gli alimentatori switching; almeno n.4 testimoni lasciati in ogni canalina per even-
tuale ulteriore stesura cavi; STABLOHM 800A filo isolato. Compreso: ogni opera e pre-
stazione per garantire la fornitura di corrente a 220 V (220 V deve essere stabilizzato e 
deve essere garantita la continuità della fornitura) con potenza sufficiente. Compreso: la 
redazione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice 
copia alla Stazione appaltante, corredati dei necessari permessi e autorizzazioni; la 
messa a terra su tutte le stazioni/postazioni ove si interviene; la presentazione della cer-
tificazione finale di conformità delle opere impiantistiche alla fine dei lavori. 
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; le opere civili-di carpente-
ria-meccaniche; tutto quanto indicato negli elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario 
a dare l’opera compiuta a regola d’arte e la prestazione completa fino a impianto funzio-
nale e funzionante e per le finalità di perizia. 
A corpo. 
€/cad 31.000,00 (trentunomila) 
 
La liquidazione, avverrà secondo le seguenti modalità: 
a) per NP4: 
-        40% alla fornitura di tutta la strumentazione  
-        40% alla posa in opera di tutta la strumentazione 
- 15% alla verifica del funzionamento del software 
- 5% al collaudo finale 
b) per NP3,NP5, NP6, NP7, NP8: 
-  95% al completamento delle opere previste 
- 5% al collaudo finale 
c) per NP2: 
- in proporzione alla somma liquidata per NP3+NP4+NP5 +NP7+NP8 
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L’importo minimo liquidabile per il pagamento di un SAL è fissato in € 100.000,00, relati-
vamente alle nuove opere in perizia; tutte le opere previste in precedenza, visto che la 
sospensione dei lavori è stata di lunga durata, possono essere immediatamente liquida-
te. 
 

Si dà atto che l’introduzione della modifica progettuale e contrattuale di cui alla perizia di 
variante e suppletiva n.2, approvata con deliberazione di ……. n.  
…………..del……………non produce pregiudizi economici all’appaltatore  e non dà dirit-
to   ad alcuna indennità e compensi ulteriori oltre al corrispettivo relativo ai nuovi lavori.   

Il presente atto è  fin d'ora impegnativo per l'Impresa Appaltatrice, mentre lo sarà per la 
Stazione Appaltante solo dopo che saranno intervenute le superiori approvazioni. 
 
Data: maggio 2009 
 
p. L'Impresa                                                                         Per l’Amministrazione                  
(per accettazione)  


