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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14

1000

1)-1)A11- RINFORZO DELLE
PILE 31, 32, 33- A CORPO

- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002.

Opere a corpo per ogni pila,
comprendenti:

1) NOLO DI PONTONI
STABILIZZATI E DI SERVIZIO PER
INTERVENTO DI RINFORZO DELLE
PILEIN ALVEO.

2) NOLO DI STRUTTURA
METALLICA PESANTE SOSPESA E
/O A SBALZO.

3) INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.

4) PROVA DI CARICO
SUPPLEMENTARE E/O PRECARICO
PALI.

5) DEMOLIZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN CA. (P.).

6) ACCIAIO IN TREFOLO PER
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
PRECOMPRESSO.

7) COPPIE DI ANCORAGGI PER
CAVI DI QUALSIASI DIAMETRO.
8) ACCIAIO IN BARRE TIPO
DIWIDAG PER C.A.P. CON FPYK >
835 MPA.

9) CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEM.

10) PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI
MATERIA.

11) CASSERATURE CURVE O
BOMBATE PER STRUTTURE
SPECIALL.

12) ARMATURE PER CASSERI
INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA
VERTICALE.

13) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R<10 m.

14) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE R<10 m.

15) TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE
B 44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA.

16) CALCESTRUZZO PER OPERE IN
C.A. O PRECOMPRESSO CL 45 Mpa

A Riportare:

3,00 €

224.000,00

€ 672.000,00
€ 672.000,00
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36

37

38

38

39

42

23

Riporto:

Importo netto 1) A.1.1 - RINFORZO
DELLE PILE 31, 32, 33 - A CORPO
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002.

2)-2)A.12-INTERVENTO A.1.2

- RINFORZO DELLE PILE 31,32,33
- A MISURA - QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS 2002

Approntamento di attrezzaturaa
rotazione. A corpo per l'intero lavoro.

Installazione attrezzatura per sondaggio
arotazione (fino a 300 m), eseguito da
pontone 0 da qualsiasi altra postazione.
A corpo per ogni stazione.

Perforazione ad andamento verticale in
terreno a granulometria media. Prezzo al
metro lineare di perforazione applicato a
partire dalla quota convenzionale
+14.00 ms.l.m.

Compreso pontone e tutto quanto
necessario.

1) fino aquota-20,00 ms.l.m,;

Perforazione ad andamento verticale in
terreno a granulometria media. Prezzo al
metro lineare di perforazione applicato a
partire dalla quota convenzionale
+14.00 ms.l.m.

Compreso pontone e tutto quanto
necessario.

2) oltrei -20.00 m s.l.m.

Fornitura cassette catal ogatrici. Per ogni
cassetta

Esecuzione di Standard Penetration
Test. Per ogni test.

PALI TRIVELLATI DIAMETRO 1500
mm.

Pdli trivellati diametro 1500 eseguiti con
perforazione a percussione o a
rotazione secondo le prescrizioni della
D.L., con fusto formato da calcestruzzo
avente Rck non inferiore a 30 N/mmgq

TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B
44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA. Acciaio tipo Feb44k
- (2600 kg/cmaq) - controllato in
stabilimento.

A Riportare:

m

kg

1,00

3,00

102,00

73,40

41,00

97,00

562,50

72.697,67

€

€

€

€

€

€

500,00

530,00

165,00

180,00

23,00

63,00

635,00

1,08

a

672.000,00

672.000,00

500,00

1.590,00

16.830,00

13.212,00

943,00

6.111,00

357.187,50

78.513,48
474.886,98
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

25a

25b

56

Riporto:

PROVE DI CONTINUITA' PALI
GRANDE DIAMETRO CON
SONDAGGI SONICI.

Prove di continuita per pali agrande
diametro, eseguite mediante I'infilaggio
di tre tubi in metallo o plasticanel corpo
del pali, muniti di idonei giunti etappi a
chiusura per I'introduzione di di
apparecchiature di produzione di idonee
onde soniche e rilevamento degli echi
in modo da attestare quale siail grado di
compattezza del calcestruzzo e
continuita del getto.

Per ogni metro lineare di palo munito
del dispositivo suddetto, compresi i
maggiori oneri di introduzione
dell'armatura e di getto del palo.
PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

PROVE DI CONTINUITA' PALI
GRANDE DIAMETRO CON
SONDAGGI SONICI.

Prove di continuita per pali agrande
diametro, eseguite mediante I'infilaggio
di tre tubi in metallo o plasticanel corpo
dei pali, muniti di idonel giunti e tappi a
chiusura per I'introduzione di di
apparecchiature di produzione di idonee
onde soniche e rilevamento degli echi
in modo da attestare quale siail grado di
compattezza del calcestruzzo e
continuita del getto.

Per ogni metro lineare di palo munito
del dispositivo suddetto, compresi i
maggiori oneri di introduzione
dell'armatura e di getto del palo.
ESECUZIONE DELLA PROVA.

Importo netto 2) A.1.2
-INTERVENTO A.1.2 - RINFORZO
DELLEPILE 31,32,33 - A MISURA
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002

3)-3) A2- INTERVENTO A2
-RIEMPIMENTO BUCA IN ALVEO
- A MISURA

Fornitura e posain operadi massi
Classe| ell posati in alveo. Compreso
pontone; compreso rilievo batimetrico
dellabuca, con sonar, siapreliminare
sia continuo in corso d'opera. Massi in
miscuglio come da elaborati di progetto.
Compresala confezione del miscuglio.
Valutato atonnellata di materiale
posato, previa pesatura, con relativo

m

562,50

562,50

€

€

18,00

54,00

€ 474.886,98

€ 10.125,00

€ 30.375,00

€ 515.386,98
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12

13

15

16

17

18
19

57

58

NP1

F.1.005.010

F.1.005.015

F.1.005.020
F.2.005.005

certificato, presso pesa pubblica ddl sito.

Fornitura e posain operadi massi
Classe Il eV posati in aveo.
Compreso pontone; compreso rilievo
batimetrico della buca, con sonar, sia
preliminare sia continuo in corso
d'opera. Massi in miscuglio come da
elaborati di progetto. Compresa la
confezione del miscuglio. Valutato a
tonnellata di materiale posato, previa
pesatura, con relativo certificato, presso
pesa pubblica del sito.

Sovrapprezzo alafornitura e posa di
massi di Classel, per collegamento di
massi D 140 mm. Compresi: pontone,
ancoraggi dywidag, golfare,catene
marine zincate, e quant'altro previsto in
progetto e necessario a dare I'opera
finita. Per cadauno masso.

Realizzazione di bucadi scavo in aveo
per la protezione di unapiladel ponte,
secondo istruzioni dellaDL; effettuata
mediante draga 0 pompa aspirante e
refluente; compresaricollocazione in
alveo del materiale asportato secondo le
prescrizioni/indicazioni delle Autorita
competenti €/o leistruzioni dellaDL, a
qualsiasi profondita, con operazioni
anche frazionate; compresi tutti i mezzi
e le maestranze necessari per dare

I’ opera finita; nulla escluso; pagato una
sola volta, indipendentemente da
eventuali ricolmate per effetto di piene e
/o morbide) per avere l'intero lavoro
finito (cioe a riempimento concluso);
compresi gli oneri della sicurezza

Importo netto 3) A2 - INTERVENTO
A2-RIEMPIMENTO BUCA IN
ALVEO - A MISURA

4) - 4) A3- INTERVENTO A3
- IMPIANTO DI MONITORAGGIO

Operaio specializzato, muratore,
pontatore, ferraiolo, autista

Operaio qudificato, aiuto carpentiere,
apprendista muratore

Manovale specializzato, badilante

Nolo di escavatore semovente, giain
cantiere, munito di qualsiasi

A Riportare:

—

mc

ora

ora

ora

27.022,03

27.022,03

54,00

142.146,00

55,00

55,00
55,00

€

€

€

€

18,20

17,45

34,25

3,76

22.00

21.50
20.50

€

€

€

€

€

491.800,95

471.534,42

1.849,50

534.468,96

1.499.653,83

1.210,00

1.182,50
1.127,50

3.520,00
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

20

21

22

23

24

25

26
27
28

29

F.2.005.015

F.2.005.020

NP2

NP3

NP4

NP5

NP6
NP7
NP8

1500

Riporto:
equipaggiamento di lavoro, compreso
|'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc? dato anolo
funzionante (durata minimadel nolo: 1
giorno di 8 ore).

04) oltre 120 HP

Nolo di pala meccanica caricatrice
funzionante, con personale di guida,
carburante e lubrificante.

04) cingolatafinoa70 HP

Nolo di autocarro o motocarro,
compreso carburante, lubrificante e
autista

05) con portata utile oltre 15001 kg

NOLO DI PONTONI STABILIZZATI,
NATANTI, GRU E MACCHINARIO
VARIO, PER INTERVENTI DI
PERIZIA N.2.

PERFORAZIONE PER
INSTALLAZIONE DI PALO CON
FIBRE OTTICHE.
INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.

STRUMENTAZIONE E SOFTWARE
PER IMPIANTO DI
MONITORAGGIO.

OPERE METALLICHE
- CARPENTERIA

CENTRALE DI CONTROLLO
Materiale vario per sonde, sensori e cavi

BOX STRUMENTI; IMPIANTO
ELETTRICO E CAVI DI
COLLEGAMENTO

Importo netto 4) A3 - INTERVENTO
A3 - IMPIANTO DI
MONITORAGGIO

5) - 5) ONERI DELLA SICUREZZA
- LAVORI FINO A PERIZIA 1

5.1) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2

ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su
voci di cui ale categorieA.1.1eA.1.2

A Riportare:

ora

ora

ora

55,00

55,00

55,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

44.00

35.00

45.00

93.000

18.700

198.500

29.550
19.550
3.000

31.000

90.894,47

3.520,00

2.420,00

1.925,00

2.475,00

93.000,00

18.700,00

198.500,00

29.550,00
19.550,00
3.000,00

31.000,00

403.640,00

90.894,47
90.894,47
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

30

31

1501

1502

Riporto:

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA SU CATEGORIE Al1.1
+Al1.2

5.2) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2

ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su
voci di cui ale categorie A3

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA SU CATEGORIA A2

Riepilogo:

5.1) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2

5.2) - ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2

Importo netto 5) ONERI DELLA
SICUREZZA - LAVORI FINO A
PERIZIA 1

6) - 6) ONERI PER LA SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3

ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su
voci di cui ale categorie A3

Importo netto 6) ONERI PER LA
SICUREZZA - LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3

Riepilogo:

1)-1)A.11- RINFORZO DELLE
PILE 31, 32, 33- A CORPO

- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002.

2)-2)A.12-INTERVENTO A.1.2

- RINFORZO DELLE PILE 31,32,33
- A MISURA - QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS 2002

3)-3) A2-INTERVENTO A2
-RIEMPIMENTO BUCA IN ALVEO
- A MISURA

4) - 4) A3- INTERVENTO A3
- IMPIANTO DI MONITORAGGIO

5) - 5) ONERI DELLA SICUREZZA
- LAVORI FINO A PERIZIA 1

6) - 6) ONERI PER LA SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3

A Riportare:

1,00

1,00

€

€

93.353,45

25.000,00

€ 90.89447

€  90.894,47

€ 9335345

€ 9335345

€ 90.89447

€ 9335345

€ 184.247,92

€  25.000,00

€  25.000,00

€ 672.000,00

€ 515.386,98

ah

1.499.653,83

€ 403.640,00

€ 184.247,92

€  25.000,00
€ 3.299.928,73
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 3.299.928,73
ImpC Sommano € 3.299.928,73
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
STIMA DEI LAVORI

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE

DESCRIZIONE
CATEGORIE DI
LAVORO

%
CORPO

IMPORTO
CATEGORI
E

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

INCIDENZA

1)

2)

3)

4)

5)

5.1)

5.2)

6)

1) A11- RINFORZO
DELLE PILE 31, 32,
33- A CORPO

- QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS
2002.

2)A.12
-INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33 - A
MISURA

- QUANTITA' DEL
PROGETTO ANAS
2002

3) A2-INTERVENTO
A2-RIEMPIMENTO
BUCA IN ALVEO-A
MISURA

4) A3 - INTERVENTO
A3 - IMPIANTO DI
MONITORAGGIO

5) ONERI DELLA
SICUREZZA
-LAVORI FINO A
PERIZIA 1

ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIE A1l
+Al.2

ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIA A2

6) ONERI PER LA
SICUREZZA

- LAVORI DI PERIZIA
2- CATEGORIA A3

€ 672.000,00

€ 515.386,98

€ 1.499.653,9

€ 403.640,00

€ 184.247,92

(€ 90.894,47)

(€ 93.353,45)

€ 25.000,00

€

€

g

€

€

€

€

672.000,00

515.386,98

1.499.653,83

403.640,00

90.894,47

93.353,45

25.000,00

€ 672.000,00

€ 515.386,98

€ 1.499.653,83

€ 403.640,00

€ 184.247,92

€ 90.89447

€ 093.35345

€ 25.000,00

€ 672.000,00

€ 515.386,98

€ 1.499.653,83

€ 403.640,00

€ 184.247,92

€ 90.894,47

€ 093.35345

€ 25.000,00

20,36%

15,62%

45,45%

12,23%

5,58%

2,75%

2,83%

0,76%

TOTALE

€ 3.299.928,1

kX

3.299.928,73

€ 3.299.928,73

€ 3.299.928,73

100,00%
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STIMA SOMMARIA

Indice categorie
1)-1) A1.1- RINFORZO DELLE PILE 31, 32, 33 - A CORPO - QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002.

2)-2)A.1.2- INTERVENTO A.1.2 - RINFORZO DELLE PILE 31,32,33 - A MISURA -
QUANTITA' DEL PROGETTO ANAS 2002

3)-3) A2- INTERVENTO A2 - RIEMPIMENTO BUCA IN ALVEO - A MISURA
4) - 4) A3- INTERVENTO A3 - IMPIANTO DI MONITORAGGIO
5) - 5) ONERI DELLA SICUREZZA - LAVORI FINO A PERIZIA 1
5.1) - ONERI PER LA SICUREZZA SU CATEGORIE A1.1+A1.2
5.2) - ONERI PER LA SICUREZZA SU CATEGORIA A2
6) - 6) ONERI PER LA SICUREZZA - LAVORI DI PERIZIA 2 - CATEGORIA A3
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In ragione dell’innovativo impianto di monitoraggio progettato in perizia n.2, 'importo
dei lavori appaltati aumenta dello 0.8%; ne deriva il seguente nuovo quadro economico.

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA n.2- 2009

Opere
importo netto delle opere eseguite, di progetto principale e di perizia 1, esclu- 2.687.040,81
se opere in perizia 2 , esclusa sicurezza
importo netto delle opere in perizia 2, esclusa sicurezza 403.640,00
Somma opere in perizia 2, esclusa sicurezza 3.090.680,81
1)IMPORTO NETTO DELLE OPERE INCLUSA PERIZIA 2
la Opere
lal Fino a perizia 1
cat A.1.1+A.1.2 1.187.386,98
cat A.2 1.499.653,83
la2 Di perizia 2
cat A.3 403.640,00
latot Somma la 3.090.680,81
1b Sicurezza
1bl Fino a perizia 1
catA.1.1+A.1.2 90.894,47
cat A.2 93.353,45
1b2 Di perizia 2
cat A.3 25.000,00
1b tot Somma 1b 209.247,92
Somma totale per opere, inclusa sicurezza 3.299.928,73
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
2al progettazione 47.110,95
2a2 direzione Lavori, contabilita, 195.867,23
accantonamento < 2% di 1 (art.92 com-
2a3 ma 5 D.Lgs 163/2006 e s.m.i), compreso 58.788,86
oneri riflessi
2a4 INPS +CNPAIA (4%+2% di 2al+2a2) 14.773,07
2a5 IVA sul punti 2al,2a2,2a4 51.550,25
2a6 coordinamento della sicurezza 71.477,05
2a7 collaudo statico 17.417,10
2bl imprevisti 12.147,73
2b2 accordi bonari 10.000,00
2c pubblicita 859,52
studio del ponte richiesto da Autorita di 19.701,76
2d Bacino del Po
2e prove di laboratorio 7.392,00
gestione e messa a punto del monitorag-
2f gio del ponte 6.000,00
29 IVA sui lavori 659.985,75
A disposizione della Provincia per eco- 9.000,00
2h nomie
2i A disposizione della Provincia per: asta
idrometrica, rilievi ARNI, allacciamenti 18.000,00
ENEL e Telecom, varie
Totale somme a disposizione 1.200.071,27
TOTALE COMPLESSIVO | 4.500.000,00

L’aumento delle opere di Perizian.2 rispetto a quelle di Perizian.1 € 0.8%
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