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CRONOPROGRAMMA- 2° LOTTO 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE

2° LOTTO 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SIC. 02- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

0 04/2020 PRIMA EMISSIONE Ing. Enrico Zanchetta
REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma




Nome Durata Awvio Termine 5 ott 20 12 ott 20 19 ott 20 26 ott 20 2 nov 20 9 nov 20
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1 2° LOTTO 2020 41 giorni|05/10/20 8.00 30/11/20 17.00 —
2 SP 59 COMUNE DI VIADANA 6 giorni|05/10/20 8.00 12/10/20 17.00 P
3 Fresatura 5 cm - Risagome - Tappetto 5 cm 3 giornil 05/10/20 8.00 07/10/20 17.00 1
4 0 Sistemazione banchina 1 giorno|08/10/20 8.00 08/10/20 17.00 O
5 g Segnaletica Orizzontale 1 giorno|12/10/20 8.00 12/10/20 17.00 O
6 SP 50 COMUNE DI SUZZARA 6 giorni|09/10/20 8.00 16/10/20 17.00 P
7 g Fresatura 5 cm - Risagome - Tappeto 5 cm 1 giorno|09/10/20 8.00 09/10/20 17.00 O
8 g Sistemazione banchina 1 giorno| 10/10/20 8.00 12/10/20 17.00 O
9 0 Segnaletica orizzontale 1 giorno| 16/10/20 8.00 16/10/20 17.00 O
10 SP 31 COMUNE DI CASTEL D'ARIO 5 giorni|13/10/20 8.00 19/10/20 17.00 P
1 |EF Fresatura 5 cm - Risagome - Tappetto 2 giorni{ 13/10/20 8.00 14/10/20 17.00 —
12 |&F Sistemazione banchina 1 giorno| 15/10/20 8.00 15/10/20 17.00 O
13 |&f Segnaletica orizzontale 1 giorno| 19/10/20 8.00 19/10/20 17.00 O
14 STRADA VILLANOVA DE BELLIS - COMUNE RONCOFE 11 giorni|16/10/20 8.00 30/10/20 17.00 P
15 |B&f Sistemazione scarpata e fondazione in ghiaione 2 giorni| 16/10/20 8.00 19/10/20 17.00 1
16 |BF Rivestimento di scarpate 1 giorno|20/10/20 8.00 20/10/20 17.00 O
17 |BF Tappeto usura 8 cm 1 giorno|21/10/20 8.00 21/10/20 17.00 O
18 |&F Poso di grigliato e delineatori 1 giorno|22/10/20 8.00 22/10/20 17.00 O
19 |BF Fresatura 5 cm - Risagome - Tappetto 5 cm 1 giorno|23/10/20 8.00 23/10/20 17.00 O
20 |BF Sistemazione banchina 1 giorno|24/10/20 8.00 26/10/20 17.00 O
21 |BE Segnaletica orizzontale 1 giorno|30/10/20 8.00 30/10/20 17.00 O
22 COMUNE DI PIUBEGA 2 giorni|31/10/20 8.00 03/11/20 17.00 Pu——
23 |OF Transenne parapedonali - installazione 2 giornil 31/10/20 8.00 03/11/20 17.00 [
24 | Sistemazione e regolarizzazione banchine 1 giorno|03/11/20 8.00 03/11/20 17.00 O
25 COMUNE DI MAGNACAVALLO 1 giorno|04/11/20 8.00 04/11/20 17.00 w
26 |OF Pannello rilevatore velocita - installazione 1 giorno|04/11/20 8.00 04/11/20 17.00 O
27 COMUNE DI REDONDESCO 8 giorni|05/11/20 8.00 16/11/20 17.00 P —
28 |OF Fresatura 5 cm - Risagome - Tappeto 3 giorni| 05/11/20 8.00 09/11/20 17.00 ]
29 |G&F Sistemazione banchina 1 giorno|10/11/20 8.00 10/11/20 17.00 O
0 |& Segnaletica orizzontale 1 giorno| 14/11/20 8.00 16/11/20 17.00
31 COMUNE DI CURTATONE 5giorni|11/11/20 8.00 17/11/20 17.00 P
2 B Fresatura 5 cm - Risagome -Tappeto 1 giorno|11/11/20 8.00 11/11/20 17.00 0
33 B Sistemazione banchina 1 giorno| 12/11/20 8.00 12/11/20 17.00 O
4 B Segnaletica orizzontale 1 giorno|17/11/20 8.00 17/11/20 17.00
35 COMUNE DI BORGOVIRGILIO 7 giorni|13/11/20 8.00 23/11/20 17.00 —
36 | Fresatura 5 cm - Risagome - Tappeto 3 giorni| 13/11/20 8.00 17/11/20 17.00 /1
37 |BF Sistemazione banchina 1 giorno| 18/11/20 8.00 18/11/20 17.00
38 |G Segnaletica orizzontale 1 giorno|22/11/20 8.00 23/11/20 17.00
39 COMUNE DI OSTIGLIA 4 giorni|19/11/20 8.00 24/11/20 17.00
40 |BF Fresatura 5 cm - Tappeto - Risagome 1 giorno|19/11/20 8.00 19/11/20 17.00
41 |8 Sistemazione banchina 1 giorno|20/11/20 8.00 20/11/20 17.00
42 |Bf Segnaletica orizzontale 1 giorno|24/11/20 8.00 24/11/20 17.00
43 COMUNE DI ASOLA 6 giorni|21/11/20 8.00 30/11/20 17.00
44 |BF Fresatura 5 cm - Risagoma - Tappeto 1 giorno|21/11/20 8.00 23/11/20 17.00
45 |EF Sistemazione banchina 1 giorno|24/11/20 8.00 24/11/20 17.00
46 |OF Segnaletica orizzontale 1 giorno|28/11/20 8.00 30/11/20 17.00
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