PROVINCIA DI MANTOVA
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PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LUNGO LA SP41 KM 7+260 SUL CANALE SABBIONCELLO COMUNE DI QUISTELLO (MN)
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA -
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FASE [LAVORAZIONI/ATTIVITA' PREVISTE 28sett.
A Fase A — Lavori propedeutici 3sett. I
01 JAllestimento cantiere - Viabilita - Recinzioni - Segnaletica di cantiere - Varo Pontone —
02 |Smontaggio lame delle barriere e parapetti ‘—‘
03 |Rimozione della sovrastruttura stradale sp=40cm (bitume+sottofondo+terreno) —
B Fase B — Demolizione impalcato campata centrale 2sett *
04 |JInstallazione del sistema di sollevamento dell'impalcato centrale e lavori di scarifica sulle selle Gerber _‘
05 |Posizionamento gru, e sollevamento dell'impalcato centrale -
06 |Demolizione dell'impalcato centrale posato sull'area di cantiere predisposta —
C Fase C — Demolizione impalcati campate laterali 3sett. ——
06 |Taglio di eventuali ancoraggi presenti tra pila e travi mediante lavori di scarifica \-
07 |Installazione del sistema di sollevamento degli impalcati laterali d
08 |Posizionamento gru, e sollevamento degli impalcati laterali ‘-
09 |Demolizione degli impalcati posati sull'area di cantiere predisposta —
D Fase D — Operazioni di risanamento e sistemazione Spalle 10sett. e —————————————————
10 |Risanamento superifici delle pile —
11 ]Scavo in corrispondenza delle due spalle _‘
12 |Sistemazione delle spalle, realizzazione nuovi parghiaia, muri d'ala A ———
13 |Maturazione del getto S T —
14 ]Scasseratura e ripristino rampa d'accesso P——
E Fase E — Varo del nuovo impalcato 2sett. N
14 |Posizionamento dei nuovi appoggi —
15 |Varo travi principali, traversi e operazioni di montaggio (saldature, bullonature) I
F Fase F — Formazione dell'impalcato 6sett. 1 —
16 |Posa delle lastre predalles _‘
17 |Posa velette, armatura e getto della soletta —
18 ]Maturazione del getto #
19 JFormazione dei cordoli laterali: posa armatura e getto ‘d
20 |Opere di smatimento delle acque meteoriche _‘
21 |Formazione della sovrastruttura stradale: binder + usura ‘_
22 |Posa di giunti di sovrapavimentazione _‘
23 |Posa di nuove barriere metalliche H3 bordo ponte e giunti di dilatazione a inizio e fine impalcato —‘
G Fase G — Lavori di completamento 2sett. *
24 |Raccordi con le pavimentazioni stradali esistenti H
25 |Segnaletica stradale orizzontale ‘d
26 |Disimpianto del cantiere *




	R2.09 Cronoprogramma.pdf
	CRONOPROGRAMMA rev4.pdf

