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PREMESSA 

 

ll presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC) viene redatto ai sensi 

dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 secondo il modello semplificato contenuto nell’allegato ll 

del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. 

 

ll Piano è specifico per il singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i 

suoi contenuti, conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/08, sono il risultato di 

scelte progettuali ed organizzative effettuate in fase di progettazione dal progettista 

dell’opera in collaborazione con il Coordinatore per la Sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B: 

 

Ogni tratto di intervento è da intendersi come singolo “cantiere stradale”. 

Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari lavori, 

si dovrà operare con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal regolamento di attuazione del 

codice della strada (d.p.r. n. 495ƒ1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché 

dal D.M. 10.07.2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 

per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, adottando gli 

schemi allegati al D.M. stesso. 

 

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le strade 

tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (più margine minimo di sicurezza) si chiuderà la 

strada, con l’istituzione di una deviazione su percorsi alternativi. 

Per tutti i lavori e/o interventi previsti nel “progetto principale” e nel “progetto 

complementare” non sarà ammessa, in alcun modo, l’adozione di “cantieri mobili”, cosi 

come definiti dal regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) 

e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 sopra citato. 

 

I verbali di sopralluogo e di coordinamento costituiscono parte integrante e di 

aggiornamento del presente PSC. 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

Indirizzo del cantiere Via Principe Amedeo, 30 – Mantova (MN) 

 

Descrizione del contesto in 
cui è collocata l’area di 
cantiere 

Inquadramento territoriale: 

Gli interventi programmati riguardano alcuni tratti delle strade 

elencate nel seguito. 

 

TANGENZIALE SUD DI MANTOVA - ASSE INTERURBANO 

DAL KM 0+000 AL KM 3+610 ASSE COMPRESO FRA ROTATORIE FRA 

S.P. EXSS10  

• I lavori saranno svolti sulla Tangenziale Sud di Mantova nel 

tratto compreso tra le rotatorie di intersezione con la 

SPEXSS10 “Padana Inferiore” e la EXSP29 “Spolverina” dal km 

0+000 al km 3+610 c.a. Le lavorazioni comprendono anche lA 

rotatoria sulla SpEXSS10.  

 

• Per queste lavorazioni, l’impostazione progettuale, prevede la 

fresatura di  10 cm, ad eccezione della rotatoria, e la 

realizzazione di strato di collegamento dello spessore di cm 6 

e manto d’usura Antiskid (SMA) dello spessore finito di cm 4. 

Per la rotatoria si prevede la sola fresatura e rifacimento del 

tappeto. 

 

• Pe la rotatoria di cui sopra è previste le fresature superficiali 

dell'intera carreggiata e realizzazione tappeto d'usura in SMA 

dello spessore di cm 4. A causa della complessità 

dell'esecuzione dei lavori, per non creare disagi alla 

circolazione vengono previste lavorazioni nelle ore notturne. 

 

• Si prevede che le lavorazioni sulle rampe in ingresso ed 

uscita sulla EXSP29 e la rampa in uscita sulla SPEXSS10 

vengano eseguite in notturna. L’impresa predisporrà le 

opportune deviazioni allegate al presente piano di sicurezza. 

L’impresa predisporrà l’installazione di testate di chiusura 

della corsia di sorpasso, agli ingressi della tangenziale sud, in 

modo da indirizzare i veicoli sulla sola corsia di marcia al fine 

di indirizzarli sulle rampe di raccordo la con la SPEXSS420. 

La delimitazione fra corsia di sorpasso e di marcia avverrà 

con coni o delineatori flessibili e segnaletica verticale 

luminosa e non. La corsia di sorpasso sarà interdetta. 

Sarà cura dell’impresa predisporre segnaletica luminosa ed 

un mezzo dotato di girofaro acceso, con moviere, a presidio 
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dell’uscita su EXSS420. 

 

ALTRI INTERVENTI 

 

• Intervento localizzato su rampa di raccordo con SPEXSS420 

per sistemazione di un avvallamento preesistente. 

 

• Sigillatura di lesione su carreggiata nord in banchina 

 
Il progetto di rifacimento della pavimentazione stradale prevede l’uso 

d conglomerati bituminosi di tipo Splittmastix Asphalt S.M.A. e strati 

di collegamento, dove previsti, con tenore di bitume non inferiore al 

5,80% (+/- 2%). 

 

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle 

pavimentazioni stradali, si procederà al rifacimento della segnaletica 

orizzontale. 

 

Con l’utilizzo dell’importo economico derivante dal ribasso d’asta, si 

provvederà all’estensione degli interventi di manutenzione sulla 

medesima strada, verosimilmente con la fresatura profonda, la 

realizzazione di binder e manto d’usura e la relativa segnaletica 

orizzontale sull’asse stradale compreso fra le rotatorie con exSP29 e 

SPexSS62 rotatorie comprese. 

 

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA: 

Considerata la tipologia d'intervento riguardante la sola ricostruzione 

della pavimentazione stradale (manto di usura e in alcuni tratti strato 

di collegamento) ricadenti nei territori comunali di Curtatone e Borgo 

Virgilio non si sono ritenuti utili approfondimenti sulle caratteristiche 

geotecniche del terreno sottostante 

 

CONTESTUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Gli interventi interessano la tangenziale Sud della Provincia di 

Mantova riguardano esclusivamente in ambito extraurbano. 

 

Descrizione sintetica 
dell’opera con particolare 
riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, 
strutturali e tecnologiche 

Gli interventi programmati riguardano alcuni tratti delle strade 

elencate nel seguito. 

 

TANGENZIALE SUD DI MANTOVA - ASSE INTERURBANO 

DAL KM 0+000 AL KM 3+610 ASSE COMPRESO FRA ROTATORIE FRA 

S.P. EXSS10  

• I lavori saranno svolti sulla Tangenziale Sud di Mantova nel 
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tratto compreso tra le rotatorie di intersezione con la 

SPEXSS10 “Padana Inferiore” e la EXSP29 “Spolverina” dal km 

0+000 al km 3+610 c.a. Le lavorazioni comprendono anche lA 

rotatoria sulla SpEXSS10.  

 

• Per queste lavorazioni, l’impostazione progettuale, prevede la 

fresatura di  10 cm, ad eccezione della rotatoria, e la 

realizzazione di strato di collegamento dello spessore di cm 6 

e manto d’usura Antiskid (SMA) dello spessore finito di cm 4. 

Per la rotatoria si prevede la sola fresatura e rifacimento del 

tappeto. 

 

• Pe la rotatoria di cui sopra è previste le fresature superficiali 

dell'intera carreggiata e realizzazione tappeto d'usura in SMA 

dello spessore di cm 4. A causa della complessità 

dell'esecuzione dei lavori, per non creare disagi alla 

circolazione vengono previste lavorazioni nelle ore notturne. 

 

• Si prevede che le lavorazioni sulle rampe in ingresso ed 

uscita sulla EXSP29 e la rampa in uscita sulla SPEXSS10 

vengano eseguite in notturna. L’impresa predisporrà le 

opportune deviazioni allegate al presente piano di sicurezza. 

L’impresa predisporrà l’installazione di testate di chiusura 

della corsia di sorpasso, agli ingressi della tangenziale sud, in 

modo da indirizzare i veicoli sulla sola corsia di marcia al fine 

di indirizzarli sulle rampe di raccordo la con la SPEXSS420. 

La delimitazione fra corsia di sorpasso e di marcia avverrà 

con coni o delineatori flessibili e segnaletica verticale 

luminosa e non. La corsia di sorpasso sarà interdetta. 

 Sarà cura dell’impresa predisporre segnaletica luminosa ed 

un mezzo dotato di girofaro acceso, con moviere, a presidio 

dell’uscita su EXSS420 

 

ALTRI INTERVENTI 

 

• Intervento localizzato su rampa di raccordo con SPEXSS420 

per sistemazione di un avvallamento preesistente. 

 

• Sigillatura di lesione su carreggiata nord in banchina 

 

Il progetto di rifacimento della pavimentazione stradale prevede l’uso 

d conglomerati bituminosi di tipo Splittmastix Asphalt S.M.A. e strati 

di collegamento, dove previsti, con tenore di bitume non inferiore al 
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5,80% (+/- 2%). 

 

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle 

pavimentazioni stradali, si procederà al rifacimento della segnaletica 

orizzontale. 

 

Con l’utilizzo dell’importo economico derivante dal ribasso d’asta, si 

provvederà all’estensione degli interventi di manutenzione sulla 

medesima strada, verosimilmente con la fresatura profonda, la 

realizzazione di binder e manto d’usura e la relativa segnaletica 

orizzontale sull’asse stradale compreso fra le rotatorie con exSP29 e 

SPexSS62 rotatorie comprese. 
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ: 
Nel presente piano di sicurezza è stato ritenuto di fondamentale importanza indicare le competenze e 

le responsabilità dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante l’evoluzione dei 

lavori, anche se si tratta principalmente di una ripetizione rispetto a quanto già cita il D.lgs. 81/08. Il 

piano di sicurezza e coordinamento, infatti, assieme al piano operativo di sicurezza che dovrà essere 

realizzato dalle imprese esecutrici (vedi competenze imprese affidatarie e sub affidatarie dei lavori), 

forma parte integrante del contratto di appalto; dunque, lo ribadiamo, tutti i suoi contenuti sono vere 

e proprie clausole contrattuali, ivi incluse le competenze e le responsabilità delle figure coinvolte. 

COMMITTENTE 

DATI COMMITTENTE:  

Ragione Sociale: Provincia di Mantova 

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 30 

Città: Mantova 

Telefono/Fax: 0376-2041 (Centralino) 

NELLA PERSONA DI:  

Nome e cognome: Dott. Giovanni Urbani 

Qualifica: Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti 

Indirizzo: Provincia di Mantova – Via Principe Amedeo, 30 

Città: Mantova 

Telefono/Fax: 0376 -204291  

 

RESPONSABILI 

 (punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.lgs. 81/2018 e s.m.i.) 

Alcune figure risultano ancora da designare in quanto discendono da incarichi che allo stato attuale 

sono ancora da affidare. 

PROGETTISTA/I  

Nome e cognome: RUP. Ing. Enrico Zanchetta 

Indirizzo: di Mantova - Via Principe Amedeo, 30 

Città: Mantova 

Telefono/Fax: 0379-204295  

Indirizzo mail enrico.zanchetta@provincia.mantova.it 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Nome e cognome: Geom. Tazio Tosi 

mailto:enrico.zanchetta@provincia.mantova.it
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Indirizzo: Provincia di Mantova - Via Principe Amedeo, 30 

Città: Mantova 

Telefono/Fax: 0376 -204255 

Indirizzo mail tazio.tosi@provincia.mantova.it  

 

RUP 

Nome e cognome: Ing. Enrico Zanchetta 

Indirizzo: Provincia di Mantova – Via Principe Amedeo, 30 

Città: Mantova 

Telefono/Fax: 0376 -204295 

Indirizzo mail enrico.zanchetta@provincia.mantova.it 

 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Nome e cognome: Ing. Enrico Zanchetta 

Indirizzo: Provincia di Mantova – Via Principe Amedeo, 30 

Città: Mantova 

Telefono/Fax: 0376 -204295 

Indirizzo mail enrico.zanchetta@provincia.mantova.it 

 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Nome e cognome: Ing. Enrico Zanchetta 

Indirizzo: Provincia di Mantova – Via Principe Amedeo, 30 

Città: Mantova 

Telefono/Fax: 0376 -204295 

Indirizzo mail enrico.zanchetta@provincia.mantova.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enrico.zanchetta@provincia.mantova.it
mailto:enrico.zanchetta@provincia.mantova.it
mailto:enrico.zanchetta@provincia.mantova.it
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IMPRESE 

 
Sarò cura del CSE integrare il documento. A seguito dell’esperimento delle procedure di gara per 

l’individuazione dell’impresa e prima dell’inizio dei singoli lavori.  

 

IMPRESA AFFIDATARIA 

Impresa Appaltatrice 

Ragione Sociale Impresa aggiudicataria risultante dalla gara di Appalto da 

espletare 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Recapiti telefonici  

Mail-PEC  

Datore di Lavoro  

Eventuale delegato in materia di 

sicurezza 

 

N° previsto occupanti il cantiere  

Preposto alle misure di 

coordinamento 

 

Tipologia  Lavori stradali 

.  

IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Impresa Sub Appaltatrice 

Ragione Sociale Impresa sub appaltatrice  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Recapiti telefonici  

Mail-PEC  

Datore di Lavoro  

Eventuale delegato in materia di 

sicurezza 

 

N° previsto occupanti il cantiere  

Preposto alle misure di 

coordinamento 

 

Tipologia  Lavori stradali - segnaletica 

 



 

Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo, 32 

Mantova (MN) 

Piano di Sicurezza e Cordinamento 

D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 

Progetto Definitivo/Esecutivo 

Revisione 00 
05/2020 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE SUD DI MANTOVA 

 

11 
 

ORGANIGRAMMA DI CANTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Committente 

 

PROVINCIA DI 

MANTOVA 

 

IMPRESA 

AFFIDATARIA 

C.S.E. 

 

Ing. Enrico Zanchetta 

Direzione Lavori 

 

Geom. Tazio Tosi 

 

IMPRESA  

SUBAPPALTATRICE 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 

 

RISCHIO: LINEE AEREE NON ELETTRICHE 

Scelte progettuali ed 

organizzative 
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento 

Le fasi progettuali NON hanno 

evidenziato la presenza di linee 

non elettriche interferenti. 

Durante la fase esecutiva e 

d’intesa con la direzione lavori e 

il CSE è necessario un 

sopralluogo in cantiere per 

organizzare le lavorazioni e 

stabilire modalità di esecuzione 

dei lavori tali da evitare 

l’insorgenza di situazioni 

pericolose. 

Sorvegliare le lavorazioni in prossimità 

della linea. 

In relazione alle caratteristiche del sito a 

seguito di sopralluogo NON si è riscontrata 

la presenza di linea aeree che passano al 

di sopra o ai confini del cantiere. 

 

Nel caso di lavorazioni che possono 

interferire con le linee aeree è necessario: 

✓ Installazione di segnaletica di sicurezza 

con il richiamo del pericolo "Attenzione 

contatto con cavi elettrici in tensione". 

 

✓ Utilizzo di attrezzature e macchine con 

configurazione tale da non interferire con le 

linee 

L'attuazione delle scelte progettuali 

e organizzative, delle misure 

preventive e protettive, delle 

procedure individuate rimangono 

essenzialmente in capo alla ditta 

affidataria che tramite il responsabile 

di cantiere dovrà coordinarsi con le 

ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel 

piano. 
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RISCHIO: LINEE AEREE ELETTRICHE NUDE IN TENSIONE 

Scelte progettuali ed 

organizzative 
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento 

Le fasi progettuali NON hanno 

evidenziato la presenza di linee 

non elettriche interferenti. 

ln fase esecutiva e d’intesa con 

la direzione lavori e il CSE è 

necessario un sopralluogo in 

cantiere per organizzare le 

lavorazioni e stabilire modalità 

di esecuzione dei lavori tali da 

evitare l’insorgenza di situazioni 

pericolose. 

Le “distanze di sicurezza" consentite 

per le attività di cantiere variano in base 

alla tensione della linea elettrica in 

questione, e sono: 

✓ mt 3, per tensioni fino a 1 kV; 

✓ mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV 

fino a 30 kV; 

✓ mt 5, per tensioni superiori a 30 kV 

fino a 132 kV; 

✓ mt 7, per tensioni superiori a 132 

kV. 

Le distanze di cui sopra sono da 

considerare al netto degli ingombri 

derivanti dal tipo di lavoro, delle 

attrezzature utilizzate e dei materiali 

movimentati, nonché degli sbandamenti 

laterali dei conduttori dovuti all’azione 

del vento e degli abbassamenti di quota 

dovuti alle condizioni termiche. 

ln relazione alle caratteristiche del sito a seguito 

di sopralluogo non  si è riscontrata la 

presenza di linea aeree che passano al di 

sopra o ai confini del cantiere. 

 

Nel caso di lavorazioni che possono 

interferire con le linee aeree è necessario: 

✓ Installazione di segnaletica di sicurezza 

con il richiamo del pericolo "Attenzione 

contatto con cavi elettrici in tensione 

 

✓ Utilizzo di attrezzature e macchine con 

configurazione tale da non interferire con le 

linee 

L'attuazione delle scelte progettuali 

e organizzative, delle misure 

preventive e protettive, delle 

procedure individuate rimangono 

essenzialmente in capo alla ditta 

affidataria che tramite il responsabile 

di cantiere dovrà coordinarsi con le 

ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel 

piano. 
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RISCHIO: VIABILITA’ – ACCESSO MEZZI AL CANTIERE 

Scelte progettuali ed 

organizzative 
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento 

Durante la sosta e l’arrivo dei 

mezzi per il trasporto e lo 

scarico dei materiali da e per 

il cantiere, qualora le esigenze 

di traffico e di sicurezza lo 

dovessero richiedere, l’impresa 

Appaltatrice dovrà disporre un 

operatore a terra debitamente 

addestrato per la gestione del 

traffico.  

Per quanto riguarda la pulizia 

della sede stradale, l’impresa 

Appaltatrice dovrà assicurare 

una continua pulizia della 

sede stradale, specialmente 

dopo le operazioni di 

ingresso e uscita dei mezzi 

dal cantiere. 

Disporre un operatore a terra 

debitamente addestrato per la gestione 

del traffico (moviere) 

Informare preventivamente gli autisti degli 

autocarri delle procedure che vengono 

messe in atto. 

L'attuazione delle scelte progettuali 

e organizzative, delle misure 

preventive e protettive, delle 

procedure individuate rimangono 

essenzialmente in capo alla ditta 

affidataria che tramite il responsabile 

di cantiere dovrà coordinarsi con le 

ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel 

piano. 
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RISCHIO:  RUMORE  

Scelte progettuali ed 

organizzative 
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento 

La propagazione dei rumori 

verrà ridotta al minimo, 

utilizzando attrezzature 

adeguate e organizzando il 

cantiere in modo che i lavori più 

rumorosi, in vicinanza delle altre 

proprietà, vengano eseguiti 

nelle ore centrali della mattinata 

e del pomeriggio 

ln vicinanza delle altre proprietà 

prevedere l'intervento nelle ore centrali 

della mattinata e del pomeriggio 

Valutare preventivamente zone e 

tempistiche d'intervento. 

L'attuazione delle scelte progettuali 

e organizzative, delle misure 

preventive e protettive, delle 

procedure individuate rimangono 

essenzialmente in capo alla ditta 

affidataria che tramite il responsabile 

di cantiere dovrà coordinarsi con le 

ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel 

piano. 

 

RISCHIO: INFRASTRUTTURE INTERFERENTI  

Scelte progettuali ed 

organizzative 
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento 

Le fasi progettuali hanno 

evidenziato la presenza di 

infrastrutture esistenti 

(EXSS420, aree o stradine 

private su SPexSS62). 

ln fase esecutiva e d'intesa con 

la Direzione Lavori, il CSE è 

necessario un sopralluogo in 

cantiere organizzare le 

lavorazioni. 

Qualora la presenza di 

infrastrutture esistenti 

Controllare periodicamente l'integrità 

degli apprestamenti allestiti. 

Designare un preposto con compiti di 

sorveglianza e di sospensione dei lavori 

in caso di pericolo grave e immediato. 

Controllo periodico dell'integrità delle 

delimitazioni. 

Delimitazione delle aree di cantiere 

 

L'attuazione delle scelte progettuali 

e organizzative, delle misure 

preventive e protettive, delle 

procedure individuate rimangono 

essenzialmente in capo alla ditta 

affidataria che tramite il responsabile 

di cantiere dovrà coordinarsi con le 

ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel 

piano. 
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interferiscono con le lavorazioni, 

si dovranno prendere accordi 

con i proprietari interessati. Per 

impedire l’accesso, anche 

involontario, alle zone di lavoro 

da parte di persone non 

autorizzate o non addette ai 

lavori, nelle zone corrispondenti 

agli interventi, dovranno essere 

adottati tutti gli opportuni 

accorgimenti, in relazione alle 

caratteristiche del lavoro stesso. 

L’ingresso ad abitazioni, servizi 

ed a sedi di attività e/o locali 

commerciali sarà sempre 

garantito realizzando 

camminamenti opportunamente 

segnalati e protetti o mediante 

posa di passerelle 

regolamentari. 

i lavori interessanti gli ingressi 

carrai dovranno essere 

realizzati in modo tale da 

arrecare il minor disagio 

possibile agli utenti, garantendo 

nelle ore di fermo dei lavori il 

passaggio mediante posa di 

passerelle 

carrabili. 
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RISCHIO: ALTRI CANTIERI  

Scelte progettuali ed 

organizzative 
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento 

 Attualmente, sull’area interessata dai 

lavori, non sono presenti altri cantieri. 

In caso si verificasse l’installazione di un 

nuovo cantiere in prossimità ed in 

concomitanza del cantiere oggetto del 

presente piano, il CSE dovrà prendere 

contatti con il responsabile del vicino 

cantiere e quindi apportare le modifiche 

e/o integrazioni al piano di sicurezza 

indicanti gli accorgimenti necessari atti 

ad evitare/limitare rischi di eventuali 

incidenti che potrebbero essere causati 

da possibili interferenze. 

 

 L'attuazione delle scelte progettuali 

e organizzative, delle misure 

preventive e protettive, delle 

procedure individuate rimangono 

essenzialmente in capo alla ditta 

affidataria che tramite il responsabile 

di cantiere dovrà coordinarsi con le 

ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel 

piano. 
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RISCHIO: CONDIZIONI CLIMATICHE E METEOROLOGICHE 

Scelte progettuali ed 

organizzative 
Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento 

 In caso di avverse condizioni climatiche 

e meteorologiche (abbondanti 

precipitazioni), in relazione alla loro 

entità e natura, i lavori potranno o 

dovranno essere temporaneamente 

sospesi 

 L'attuazione delle scelte progettuali 

e organizzative, delle misure 

preventive e protettive, delle 

procedure individuate rimangono 

essenzialmente in capo alla ditta 

affidataria che tramite il responsabile 

di cantiere dovrà coordinarsi con le 

ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel 

piano. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E 

DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

MODALITA’ DA 

SEGUIRE PER LA 

RECINZIONE, GLI 

ACCESSI E LE 

SEGNALAZIONI DEL 

CANTIERE 

Trattandosi principalmente di 

opere di asfaltatura e 

lavorazioni si eseguono in 

un'area molto vasta, ne 

consegue l'impossibilità, anche 

a causa dei ridotti spazi a 

disposizione e dell’impossibilità 

di interrompere il transito della 

viabilità mediante la 

predisposizione di un cantiere 

fisso con baracca, deposito, 

ecc. 

Normalmente gli operai 

impiegati sono dotati di furgone 

o altro mezzo e di collegamento 

telefonico tramite cellulare. 

 

Segnaletica 

Dovrà essere posta particolare 

cura alla perimetrazione delle 

aree di cantiere, mediante posa 

in opera segnaletica 

temporanea (coni, barriere) in 

modo da separare le zone 

interessate dai lavori, dalle zone 

di passaggio 

 Vedi schemi 

segnaletica 

temporanea 

L'attuazione delle scelte 

progettuali e organizzative, 

delle misure preventive e 

protettive, delle procedure 

individuate rimangono 

essenzialmente in capo 

alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di 

cantiere dovrà coordinarsi 

con le ditte subaffidatarie in 

modo da rispettare quanto 

riportato nel piano. 

SERVIZI IGIENICO 

ASSISTENZIALI 

Ove non siano presenti locali di 

ristoro in prossimità del cantiere 

prevedere all’installazione di 

WC 

   L'attuazione delle scelte 

progettuali e organizzative, 

delle misure preventive e 

protettive, delle procedure 

individuate rimangono 

essenzialmente in capo 

alla ditta affidataria che 
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ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E 

DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

tramite il responsabile di 

cantiere dovrà coordinarsi 

con le ditte subaffidatarie in 

modo da rispettare quanto 

riportato nel piano. 

VIABILITA’ 

PRINCIPALE DI 

CANTIERE 

Durante l’ingresso o l’uscita dei 

mezzi dal cantiere si procederà 

con cautela prestando la 

massima attenzione alla 

eventuale presenza di operatori 

o altri automezzi. 

Prevedere del personale a terra 

con compiti di segnalazione. 

In caso di presenza di traffico 

veicolare sulla strada oggetto di 

intervento, i veicoli operativi, 

macchinari e mezzi d’opera 

impiegati per le lavorazioni di 

manutenzione stradale devono 

procedere a velocità 

particolarmente ridotta. 

Anche se fermi per un 

brevissimo intervallo temporale, 

i mezzi d’opera devono essere 

adeguatamente presegnalati in 

modo idoneo. 

Il cantiere presenta 

caratteristiche di cantiere 

temporaneo stradale, è prevista 

pertanto, a cura dell’impresa 

appaltatrice: 

- l’installazione di un impianto di 

regolazione semaforica 

temporaneo; 

- la presenza di personale 

addetto allo sbandieramento 

per la segnalazione di 

rallentamento; 

 
 

- la presenza di movieri per la 

regolamentazione del senso 

unico alternato o comunque per 

le fermate temporanee del 

traffico; 

 

 Vedi schemi 

segnaletica 

temporanea 

L'attuazione delle scelte 

progettuali e organizzative, 

delle misure preventive e 

protettive, delle procedure 

individuate rimangono 

essenzialmente in capo 

alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di 

cantiere dovrà coordinarsi 

con le ditte subaffidatarie in 

modo da rispettare quanto 

riportato nel piano. 
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ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E 

DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

 
- la fornitura e posa in opera di 

segnaletica e delimitazione del 

cantiere temporaneo su sede 

stradale, conformemente a 

quanto previsto dal Codice della 

strada D.Lgs. n. 285/92 e al 

Regolamento di esecuzione e 

attuazione DPR n. 494/92, per 

istituzione di traffico a senso 

unico alternato, (vedi schede 

grafiche allegate). 

L'intervento sarà eseguito 

mediante l'occupazione di 

una corsia di marcia, 

deviando lo stesso sull'altra a 

fasi alterne con l'ausilio di 

idonei operatori che 

segnalino il flusso. 
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ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E 

DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

 
 Sistemata una corsia sarà 

invertita la procedura appena 

descritta, saranno comunque 

prese in esame le geometrie 

delle singole strade per poter 

eseguire i lavori in massima 

sicurezza 

IMPIANTI DI 

ALIMENTAZIONE E 

RETI PRINCIPALI DI 

ELETTRICITA’, 

ACQUA, GAS E 

ENERGIA DI 

QUALSIASI TIPO 

 Non è previsto alcun 

allacciamento a reti ENEL, 

ACQUA, GAS essendo l'uso 

prettamente diurno e non 

essendo necessari mezzi con 

funzionamento elettrico se non 

piccoli utensili la cui forza 

motrice sarà fornita da impianti 

elettrogeni 

   

IMPIANTI DI TERRA E 

DI PROTEZIONE 

CONTRO LE 

SCARICHE 

ATMOSFERICHE 

     

DISPOSIZIONI PER  ll presente PSC deve essere    
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ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E 

DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

L’ATTUAZIONE DELLA 

CONSULTAZIONE DEI 

RLS 

trasmesso prima 

dell’accettazione, e nei tempi 

previsti per legge, a cura del 

datore di lavoro dell’impresa, al 

rappresentante per la sicurezza 

dei lavoratori il quale può 

avanzare eventuali proposte a 

riguardo. 

ll datore di lavoro deve 

informare e formare le 

maestranze circa i contenuti del 

presente PSC. 

Sarà cura dei datori di lavoro 

impegnati in operazioni di 

cantiere indire presso gli uffici di 

cantiere o eventuale altra sede 

riunioni periodiche con i RLS. i 

verbali di tali riunioni saranno 

trasmessi al CSE. 

DISPOSIZIONI PER 

L’ORGANIZZAZIONE 

TRA I DATORI DI 

LAVORO, IVI 

COMPRESI I 

LAVORATORI 

AUTONOMI, DELLA 

COOPERAZIONE E 

DEL 

 ll CSE per garantire la 

cooperazione, il coordinamento 

e la reciproca informazione 

delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi dovrà 

attuare le seguenti azioni: 

1. Valutazione preliminare 

del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
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ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E 

DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ 

NONCHE’ LA LORO 

RECIPROCA 

INFORMAZIONE 

2. Riunione preliminare 

all’inizio dei lavori 

3. Verifica dei Piani 

Operativi di Sicurezza e della 

documentazione prodotta dagli  

esecutori. 

4. Riunioni di  

coordinamento 

5. Sopralluoghi e controlli 

6. Aggiornamento 

documenti di sicurezza. 

MODALITA’ DI 

ACCESSO DI MEZZI 

PER LA FORNITURA 

DEI MATERIALI 

 L’accesso dei mezzi per la 

fornitura dei materiali avverrà 

nella parte di carreggiata chiusa 

alla circolazione stradale e sarà 

regolato mediante l’utilizzo di 

movieri che faciliteranno 

l’accesso all’interno della corsia 

e degli spazi appositamente 

segnalati e delimitati. 

   

DISLOCAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI 

CANTIERE 

     

DISLOCAZIONE DELLE 

ZONE DI CARICO E 

SCARICO 

Le attrezzature e le macchine 

saranno depositate all’interno 

dell’area di cantiere nelle 

posizioni che avranno al 

momento delle lavorazioni 

   L'attuazione delle scelte 

progettuali e organizzative, 

delle misure preventive e 

protettive, delle procedure 

individuate rimangono 
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ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E 

DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

essenzialmente in capo 

alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di 

cantiere dovrà coordinarsi 

con le ditte subaffidatarie in 

modo da rispettare quanto 

riportato nel piano. 

ZONE DI DEPOSITO DI 

ATTREZZATIRE E DI 

STOCCAGGIO 

MATERIALI E RIFIUTI 

Le zone di stoccaggio saranno 

sulla piattaforma stradale 

interdetta alla circolazione 

stradale. 

I rifiuti prodotti in cantiere 

dovranno essere smaltiti 

secondo la normativa in vigore 

a carico dei rispettivi datori di 

lavoro. 

Gli eventuali depositi 

temporanei dovranno essere 

effettuati per tipi omogenei e nel 

rispetto delle relative norme 

tecniche nonché, per i rifiuti 

pericolosi, nel rispetto delle 

norme che disciplinano il 

deposito delle sostanze 

pericolose in essi contenute. 

   

ZONE DI DEPOSITO 

DEI MATERIALI CON 

PERICOLO 

D’INCENDIO O DI 

ESPLOSIONE 

non vi è stata la necessità di 

definire scelte progettuali e 

organizzative con relative 

misure di coordinamento perché 

non è previsto utilizzo di 

materiali con questo rischio 

    

ALTRO (descrivere) Si prescrive, all’Impresa  indumenti di   
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DISEGNI  

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

Esecutrice, di programmare le 

bitumature in modo da 

interrompere la bitumatura a 

fine giornata dopo aver 

bitumato la porzione di corsia 

interessata. 

Gli interventi saranno svolti 

prevalentemente durante 

l'orario diurno fatte eccezione 

per le lavorazioni in rotatoria., 

Generalmente, durante la notte 

la viabilità sarà ripristinata e la 

sosta dei macchinari dovrà 

avvenire in idonei spazi che non 

restringano le carreggiate 

stradali impedendone il normale 

transito. 

Nell’ipotesi in cui i lavori 

dovessero essere eseguiti e/o 

protratti nelle ore notturne, sarà 

cura della Ditta Appaltatrice, 

interpellare il Coordinatore per 

l’Esecuzione per valutare i 

singoli casi e comunque, 

nell’allestimento della 

segnaletica stradale, la Ditta 

Appaltatrice dovrà contattare il 

Direttore Lavori, Il Coordinatore 

lavoro 

fluorescenti e 

rifrangenti 
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MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

della Sicurezza n fase di 

Esecuzione ed il Comando di 

Polizia Municipale del Comune 

interessato dai Lavori In ogni 

caso la Ditta Esecutrice, 

nell’ipotesi di lavori notturni, 

dovrà dotare il proprio 

Personale di D.P.I ad alta 

Visibilità e predisporre tutta la 

segnaletica luminosa 

concordata con Coordinatore 

per L’Esecuzione tenendo in 

cantiere una scorta di batterie e 

lampade stradali in modo da 

poter essere tempestiva nella 

sostituzione di dispositivi guasti 

o malfunzionanti. 
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PLANIMETRIA\E DEL CANTIERE 

Figura 1 .- Localizzazione comuni oggetto degli interventi estratto da Geo portale Mantova 
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Figura 2 .- Ortofoto satellitare tratto compreso tra SPexSS10 e exSp29 

 

Figura 3 .- Ortofoto satellitare asse tra rotatoria di innesto con SP ex SS 62 a Cerese ed exSP29 
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PERCORSO SU EX SP29 DURANTE LA CHIUSURA DELLE RAMPE DI ACCESSO – USCITA SULLE ROTATORIE 

SPEXSS10 ED EXSP29 (IN GIALLO) E RAMPE DI INNESTO SU EX SP EXSS420 (ROSSO) PER SISTEMAZIONE 

AVVALLAMENTO ED EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI. 
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PERCORSO POSSIBILE DURANTE LA CHIUSURA DELLE RAMPA DI USCITA DA TANGENZIALE SUD SU 

ROTATORIA EXSP29 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE – PROGETTO COMPLEMENTARE 
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PERCORSO POSSIBILE DURANTE LA CHIUSURA DELLE RAMPA DI USCITA DA TANGENZIALE SUD SU 

ROTATORIA EXS10 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE – PROGETTO PRINCIPALE 
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SI RIPORTANO GLI SCHEMI SEGNALETICI PREVISTI NEL CANTIERE OGGETTO DEL PRESENTE PSC  

TAVOLA 1a - Testata di chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie per lavori inferiori a 2gg 
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Tavola 16 – Chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie 
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Tavola 17 – Chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie 
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TAVOLA 1b - Testata di chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie per lavori tra 3 e 7 gg 
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TAVOLA 1c - Testata di chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie per lavori  >  7 gg 
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TAVOLA 3a - Testata di chiusura della corsia di sorpasso 
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TAVOLA 39 - Cantiere mobile su carreggiata a due corsie chiusura della corsia di destra (es. segnaletica) 
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TAVOLA 40 - Cantiere mobile su carreggiata a due corsie chiusura della corsia di sorpasso (es. segnaletica) 
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TAVOLA 50 - Cantiere mobile su carreggiata a tre da adattare a due corsie durante la chiusura delle rampe. 

 

 

OGNI GRAFICO NON MENZIONATO O LAVORAZIONI CHE SI RENDESSERO NECESSARIE IN CORSO DOPERA SI FA 

RIFERIMENTO AGLI SCHEMI DI CUI AL DECRETO 10.07.2002 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 

 
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, 
ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando 
tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. 
 
Elenco delle fasi lavorative, generiche agli interventi di bitumatura: 
 

✓ Fresatura della pavimentazione stradale; 
✓ Stesa di manto bituminoso; 
✓ Segnaletica stradale orizzontale; 

 
Ove necessario: 
 

✓ Fresatura della pavimentazione stradale; 
✓ Fresatura strato di collegamento; 
✓ Stesa strato di collegamento; 
✓ Stesa di manto bituminoso; 
✓ Segnaletica stradale orizzontale; 
✓ Sigillatura di lesione 
✓ Sistemazione avvallamento; 

 
 

LAVORAZIONI: FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO, SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO 

Descrizione (Tipo di intervento) 

Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono: 

− Preparazione, delimitazione e pulizia area; 

− Movimento autocarri e macchine operatrici; 

− Rifilatura manti; 

− Demolizione manti con escavatore; 

− Fresatura; 

− Pulizia fondo e bordo area (moto−scopa e pulizia manuale); 
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− Trasporto materiali di risulta. 

Modalità e organizzazione della fase di lavoro 

L'organizzazione della fase è demandata al direttore tecnico di cantiere. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA 

LAVORAZIONE 

investimento da veicoli nell'area di 

cantiere Rumore 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

[investimento da veicoli 

nell'area di cantiere − 

MOVIERI] 

− incaricare un preposto per 

coordinare il lavoro dei movieri, 

sempre presenti per 

regolamentare il traffico veicolare 

a senso unico nonché 

l'entrata/uscita dei non addetti ai 

lavori e la sospensione/ripresa di 

eventuali lavorazioni al fine di 

garantire l'incolumità di mezzi e 

persone. 

 

− lL PREPOSTO 

PROVVEDERA' A TURNARE l 

MOVlERl OGNl QUATTRO ORE. 

l MOVlERl SMONTANTl DAL 

TURNO NON POTRANNO 

SVOLGERE LA STESSA 

ATTlVlTA' FlNO AL GlORNO 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

− Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 

gli autisti non godano della completa visuale, 

evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma 

posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

− Incaricare un preposto per coordinare 

l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; 

provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali 

lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di 

mezzi e persone. 

−  

− [Rumore] 

− Non eseguire lavori rumorose 

contemporaneamente nella stessa area. 

− Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

[Investimento da veicoli nell'area di 

cantiere]  

Per la protezione dei lavoratori 

all'interno dell'area di cantiere: 

− Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 

macchine edili devono essere 

equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

− i passaggi pedonali lungo le piste di 

circolazione devono essere da questi 

separati con new jersey o reti di 

protezione. 

− Predisporre idonea segnaletica 

stradale temporanea di 

avvertimento/pericolo. 

−  

− [Rumore] 

− Per la protezione degli addetti 

dall'esposizione a rumore predisporre: 

− Utilizzato di attrezzature o macchine 

con basse emissioni di rumore. 

[Investimento da veicoli 

nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti e 

le attrezzature devono essere 

messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 

piano. Incaricare un preposto 

che coordini affinché: 

− nessun lavoratore si 

trovi nel campo d’azione delle 

macchine operatrici o di 

trasporto 

− nessun lavoratore sosti 

in prossimità dei lavori con 

mezzi in movimento. 

− non ci sia la presenza 
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SUCCESSlVO. 

 

− FlNTANTO CHE LA 

PAVlMENTAZlONE FRESATA 

NON VlENE ASFALTATA l 

MOVlERl RESTANO SUL 

POSTO AD OLTRANZA. 

 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose 

dovranno essere pianificate nelle 

ore centrali della mattinata e del 

pomeriggio. 

 

[inoltre] 

− Gli estranei non devono 

trovarsi nella zona di lavoro; gli 

addetti che operano devono 

prestarvi attenzione. 

− Dovranno essere 

individuate preventivamente le 

aree idonee alla manovra degli 

automezzi, impiegando un 

addetto che aiuti con 

segnalazioni l’autista ad 

effettuare le manovre, 

specialmente quelle in 

retromarcia. 

− Durante le lavorazioni con 

mezzi meccanici non devono 

essere presenti lavoratori nel 

− Cabina insonorizzata per i mezzi 

meccanici. 

− Segnaletica con richiamo del pericolo 

e delle prescrizioni. 

−  

contemporanea nella stessa 

area di attività con macchine 

in movimento ed attività 

diverse. 

− nessun lavoratore 

transiti o sosti nelle zone di 

carico o scarico dei materiali. 

 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti 

e le attrezzature devono 

essere messi in atto dalla 

ditta affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 

piano. 

Incaricare un preposto che 

coordini affinché: 

− nessun lavoratore non 

addetto ai lavori transiti nelle 

aree ad elevata rumorosità. 

− nessun lavoratore 

sostino in prossimità di zone 

con utilizzo di attrezzature 

rumorose. 

− non ci sia la presenza 

contemporanea di attività 

rumorose nella stessa area. 
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raggio d’azione. 

− Nei casi previsti dalla 

normativa, il traffico dovrà essere 

regolato con uso di semafori; 

− ll transito degli automezzi 

dovrà avvenire a passo d’uomo. 

− Dovrà essere indossato 

un abbigliamento idoneo 

(pantaloni lunghi, maniche 

lunghe) e ad alta visibilità con 

bande fluorescenti. 

− Durante i periodi 

particolarmente piovosi e con 

condizioni meteorologiche 

particolarmente avverse sarà 

sospesa l'attività lavorativa. 

− Le aree prospicienti 

scarpate particolarmente 

scoscese saranno segnalate e/o 

parapettate. 

 

− TUTTl l LAVORATORl 

PRESENTl lN CANTlERE 

DEVONO lNDOSSARl l DPl. lN 

PARTlCOLARE DOVRANNO 

lNDOSSARE PANTALONl 

LUNGHl 

− non ci sia la presenza 

contemporanea di attività ad 

elevata rumorosità con altre 

attività differenti nella stessa 

area. 
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LAVORAZIONE: RISAGOMATURA CARREGGIATA 

Descrizione (Tipo di intervento) 

Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono: 

− Preparazione, delimitazione e pulizia area; 

− Movimento autocarri e macchine operatrici; 

− Preparazione fondo; 

− Fornitura conglomerato bituminoso per risagoma carreggiata; 

− Stesura con vibrofinitrice; 

− Rullaggio; 

Modalità e organizzazione della fase di lavoro 

L'organizzazione della fase è demandata al direttore tecnico di cantiere. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA 

LAVORAZIONE 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere  

Rischio chimico 

Rumore 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

[Investimento da veicoli 

nell'area di cantiere − 

MOVlERl] 

− Incaricare un preposto per 

coordinare il lavoro dei movieri, 

sempre presenti per 

regolamentare il traffico veicolare 

a senso unico nonché 

l'entrata/uscita dei non addetti ai 

lavori e la sospensione/ripresa di 

eventuali lavorazioni al fine di 

garantire l'incolumità di mezzi e 

persone. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

− Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 

gli autisti non godano della completa visuale, 

evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma 

posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

− incaricare un preposto per coordinare 

l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; 

provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali 

lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di 

mezzi e persone. 

−  

− [Rumore] 

[investimento da veicoli nell'area di 

cantiere]  

Per la protezione dei lavoratori 

all'interno dell'area di cantiere: 

− Tutti i veicoli siano essi da 

trasporto o macchine edili devono 

essere equipaggiati di lampeggiati e 

segnali acustici per essere 

chiaramente visibili. 

− i passaggi pedonali lungo le piste di 

circolazione devono essere da questi 

separati con new jersey o reti di 

[investimento da veicoli 

nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti e 

le attrezzature devono essere 

messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 

piano. incaricare un preposto 

che coordini affinché: 
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− lL PREPOSTO 

PROVVEDERA' A TURNARE l 

MOVlERl OGNl QUATTRO ORE. 

l MOVlERl SMONTANTl DAL 

TURNO NON POTRANNO 

SVOLGERE LA STESSA 

ATTlVlTA' FlNO AL GlORNO 

SUCCESSlVO. 

 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose 

dovranno essere pianificate nelle 

ore centrali della mattinata e del 

pomeriggio. 

 

[inoltre] 

− Gli estranei non devono 

trovarsi nella zona di lavoro; gli 

addetti che operano devono 

prestarvi attenzione. 

− Dovranno essere 

individuate preventivamente le 

aree idonee alla manovra degli 

automezzi, impiegando un 

addetto che aiuti con 

segnalazioni l’autista ad 

effettuare le manovre, 

specialmente quelle in 

retromarcia. 

− Durante le lavorazioni con 

- Non eseguire lavori rumorose 

contemporaneamente nella stessa area. 

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano 

da vie di passaggio. 

 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

− ln cantiere o allegate al Piano 

Operativo di sicurezza devono essere 

presenti le schede di sicurezza dei prodotti 

utilizzati, ove sono riportate tutte le 

informazioni utili per: 

a) La corretta manipolazione. 

b) Lo stoccaggio. 

c) La gestione delle emergenze di primo 

soccorso e incendio. 

d) Le sostanze incompatibili. 

− Divieto di bere, mangiare e fumare 

con le mani sporche. 

−Controllo dell’efficienza degli impianti di 

ventilazione o aspirazione localizzata. 

− Divieto di svolgere lavorazioni con 

più sostanze pericolose 

contemporaneamente 

− Scelta di sostanze chimiche non 

pericolose. 

− Sorveglianza sull’uso dei DPl previsti 

nella scheda di sicurezza da parte del 

preposto. 

− Sospensione dei lavori in caso di 

sversamenti accidentali che possono 

protezione. 

− Predisporre idonea segnaletica 

stradale temporanea di 

avvertimento/pericolo. 

−  

− [Rumore] 

− Per la protezione degli addetti 

dall'esposizione a rumore predisporre: 

− Utilizzato di attrezzature o macchine 

con basse emissioni di rumore. 

− Cabina insonorizzata per i mezzi 

meccanici. 

− Segnaletica con richiamo del pericolo 

e delle prescrizioni. 

− −Segnaletica con richiamo del 

pericolo e delle prescrizioni.  

 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

Per la protezione dei lavoratori durante 

l'uso di sostanze chimiche predisporre: 

− Per interventi di emergenza devono 

essere presenti come presidi mezzi per 

il lavaggio oculare o della pelle in caso 

di contatto accidentale. 

− Per interventi in caso di malore deve 

essere previsto un servizio di primo 

soccorso composto da lavoratori formati 

ed equipaggiati da presidi sanitari. 

− Segnaletica con richiamo dei pericoli 

deve essere installata all'accesso 

dell'area a rischio 

− nessun lavoratore si 

trovi nel campo d’azione delle 

macchine operatrici o di 

trasporto 

− nessun lavoratore sosti 

in prossimità dei lavori con 

mezzi in movimento. 

− non ci sia la presenza 

contemporanea nella stessa 

area di attività con macchine 

in movimento ed attività 

diverse. 

− nessun lavoratore 

transiti o sosti nelle zone di 

carico o scarico dei materiali. 

 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti 

e le attrezzature devono 

essere messi in atto dalla 

ditta affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 

piano. 

incaricare un preposto che 

coordini affinché: 

− nessun lavoratore non 

addetto ai lavori transiti nelle 
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mezzi meccanici non devono 

essere presenti lavoratori nel 

raggio d’azione. 

− Nei casi previsti dalla 

normativa, il traffico dovrà essere 

regolato con uso di semafori; 

− ll transito degli automezzi 

dovrà avvenire a passo d’uomo. 

− Dovrà essere indossato 

un abbigliamento idoneo 

(pantaloni lunghi, maniche 

lunghe) e ad alta visibilità con 

bande fluorescenti. 

− Durante i periodi 

particolarmente piovosi e con 

condizioni meteorologiche 

particolarmente avverse sarà 

sospesa l'attività lavorativa. 

− Le aree prospicienti 

scarpate particolarmente 

scoscese saranno segnalate e/o 

parapettate. 

 

− TUTTl l LAVORATORl 

PRESENTl lN CANTlERE 

DEVONO lNDOSSARl l DPl. lN 

PARTlCOLARE DOVRANNO 

lNDOSSARE PANTALONl 

LUNGHl 

compromettere la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. 

− Quando si è tenuti a lavorare con 

prodotti contenenti solventi in locali non 

ventilati o ventilati insufficientemente, si 

deve provvedere a ventilare artificialmente il 

posto di lavoro. 

− Sui posti di lavoro deve essere 

consentito conservare materiali in quantità 

non superiore a quelle strettamente 

necessaria. 

− ll posto di lavoro e l’ambiente 

circostante vanno tenuti ben puliti. 

− ln caso di perdite o di spargimenti, il 

materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di 

assorbimento o di pulizia prescritti dal 

produttore. 

 

aree ad elevata rumorosità. 

− nessun lavoratore 

sostino in prossimità di zone 

con utilizzo di attrezzature 

rumorose. 

− non ci sia la presenza 

contemporanea di attività 

rumorose nella stessa area. 

− non ci sia la presenza 

contemporanea di attività ad 

elevata rumorosità con altre 

attività differenti nella stessa 

area. 

 

[Rischi da uso di sostanze 

chimiche] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti 

e le attrezzature devono 

essere messi in atto dalla 

ditta affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 

piano. 
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LAVORAZIONE: STESA MANTI BITUMINOSI (USURA E COLLEGAMENTO) 

Descrizione (Tipo di intervento) 

Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono: 

− Preparazione, delimitazione e pulizia area; 

− Movimento autocarri e macchine operatrici; 

− Preparazione fondo; 

− Fornitura del conglomerato bituminoso; 

− Stesura manto con vibrofinitrice; 

− Rullaggio; 

− Finitura manuale; 

− Pulizia finale (anche con macchina spazzolatrice − aspiratrice) e apertura al traffico. 

Modalità e organizzazione della fase di lavoro 

L'organizzazione della fase è demandata al direttore tecnico di cantiere. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA 

LAVORAZIONE 

investimento da veicoli nell'area di cantiere    

Rischi da uso di sostanze chimiche Rumore 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

investimento da veicoli nell'area 

di cantiere − MOVlERl] 

− incaricare un preposto per 

coordinare il lavoro dei movieri, 

sempre presenti per 

regolamentare il traffico veicolare 

a senso unico nonché 

l'entrata/uscita dei non addetti ai 

lavori e la sospensione/ripresa di 

eventuali lavorazioni al fine di 

garantire l'incolumità di mezzi 

[investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

− Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 

gli autisti non godano della completa visuale, 

evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma 

posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

− incaricare un preposto per coordinare 

l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; 

provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali 

lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi 

e Persone. 

 

[Investimento da veicoli nell'area di 

cantiere] Per la protezione dei 

lavoratori all'interno dell'area di 

cantiere: 

− Tutti i veicoli siano essi da 

trasporto o macchine edili devono 

essere equipaggiati di lampeggiati e 

segnali acustici per essere 

chiaramente visibili. 

− i passaggi pedonali lungo le piste 

di circolazione devono essere da 

[investimento da veicoli 

nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti e 

le attrezzature devono essere 

messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 
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persone. 

 

− lL PREPOSTO 

PROVVEDERA' A TURNARE l 

MOVlERl OGNl QUATTRO 

ORE. l MOVlERl SMONTANTl 

DAL TURNO NON 

POTRANNO SVOLGERE LA 

STESSA ATTlVlTA' FlNO AL 

GlORNO SUCCESSlVO. 

 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose 

dovranno essere pianificate 

nelle ore centrali della mattinata 

e del pomeriggio; 

 

[inoltre] 

− Gli estranei non devono 

trovarsi nella zona di lavoro; gli 

addetti che operano devono 

prestarvi attenzione. 

− Dovranno essere 

individuate preventivamente le 

aree idonee alla manovra degli 

automezzi, impiegando un 

addetto che aiuti con 

segnalazioni l’autista ad 

effettuare le manovre, 

specialmente quelle in 

retromarcia. 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

− ln cantiere o allegate al Piano Operativo di 

sicurezza devono essere presenti le schede di 

sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono 

riportate tutte le informazioni utili per: 

a) La corretta manipolazione. 

b) Lo stoccaggio. 

c) La gestione delle emergenze di primo 

soccorso e incendio. 

d) Le sostanze incompatibili. 

− Divieto di bere, mangiare e fumare con le 

mani sporche. 

−Controllo dell’efficienza degli impianti di 

ventilazione o aspirazione localizzata. 

− Divieto di svolgere lavorazioni con più 

sostanze pericolose contemporaneamente. 

− Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 

− Sorveglianza sull’uso dei DPl previsti nella 

scheda di sicurezza da parte del preposto. 

− Sospensione dei lavori in caso di 

sversamenti accidentali che possono 

compromettere la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. 

− Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 

contenenti solventi in locali non ventilati o 

ventilati insufficientemente, si deve provvedere 

a ventilare artificialmente il posto di lavoro. 

− Sui posti di lavoro deve essere consentito 

conservare materiali in quantità non superiore 

a quelle strettamente necessaria. 

− ll posto di lavoro e l’ambiente circostante 

questi separati con new jersey o reti 

di protezione. 

− Predisporre idonea segnaletica 

stradale temporanea di 

avvertimento/pericolo. 

−  

− [Rischi da uso di sostanze chimiche] 

− Per la protezione dei lavoratori 

durante l'uso di sostanze chimiche 

predisporre: 

− Per interventi di emergenza devono 

essere presenti come presidi mezzi per 

il lavaggio oculare o della pelle in caso 

di contatto accidentale. 

− Per interventi in caso di malore deve 

essere previsto un servizio di primo 

soccorso composto da lavoratori 

formati ed equipaggiati da presidi 

sanitari. 

− Segnaletica con richiamo dei pericoli 

deve essere installata all'accesso 

dell'area a rischio. 

−  

− [Rumore] 

− Per la protezione degli addetti 

dall'esposizione a rumore predisporre: 

− Utilizzato di attrezzature o macchine 

con basse emissioni di rumore. 

− Cabina insonorizzata per i mezzi 

meccanici. 

− Segnaletica con richiamo del pericolo 

piano. 

incaricare un preposto che 

coordini affinché: −

 nessun lavoratore 

si trovi nel campo 

d’azione delle macchine 

operatrici o di trasporto 

− nessun lavoratore 

sosti in prossimità dei 

lavori con mezzi in 

movimento. 

− non ci sia la 

presenza 

contemporanea nella 

stessa area di attività con 

macchine in movimento 

ed attività diverse. 

− nessun lavoratore 

transiti o sosti nelle zone 

di carico o scarico dei 

materiali. 

 

[Rischi da uso di 

sostanze chimiche] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli 

apprestamenti e le 

attrezzature devono 

essere messi in atto dalla 

ditta affidataria, che 

tramite il responsabile di 
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− Durante le lavorazioni 

con mezzi meccanici non 

devono essere presenti 

lavoratori nel raggio d’azione. 

− Nei casi previsti dalla 

normativa, il traffico dovrà 

essere regolato con uso di 

semafori; 

− ll transito degli 

automezzi dovrà avvenire a 

passo d’uomo. 

− Dovrà essere indossato 

un abbigliamento idoneo 

(pantaloni lunghi, maniche 

lunghe) e ad alta visibilità con 

bande fluorescenti. 

− Durante i periodi 

particolarmente piovosi e con 

condizioni meteorologiche 

particolarmente avverse sarà 

sospesa l'attività lavorativa. 

− Le aree prospicienti 

scarpate particolarmente 

scoscese saranno segnalate 

e/o parapettate. 

 

− TUTTl l LAVORATORl 

PRESENTl lN CANTlERE 

DEVONO lNDOSSARl l DPl. lN 

PARTlCOLARE DOVRANNO 

lNDOSSARE PANTALONl 

vanno tenuti ben puliti. 

− ln caso di perdite o di spargimenti, il 

materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di 

assorbimento o di pulizia prescritti dal 

produttore. 

 

[Rumore] 

− Non eseguire lavori rumorose 

contemporaneamente nella stessa area 

− Ubicazione delle attrezzature rumorose 

lontano da vie di passaggio. 

− Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

e delle prescrizioni. Per la protezione 

degli addetti dall'esposizione a rumore 

predisporre: 

cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato 

nel piano. 

 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli 

apprestamenti e le 

attrezzature devono 

essere messi in atto dalla 

ditta affidataria, che 

tramite il responsabile di 

cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato 

nel piano. 

incaricare un preposto 

che coordini affinché: 

− nessun lavoratore 

non addetto ai lavori 

transiti nelle aree ad 

elevata rumorosità. 

− nessun lavoratore 

sostino in prossimità di 

zone con utilizzo di 

attrezzature rumorose. 

− non ci sia la 

presenza 
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LUNGHl. contemporanea di attività 

rumorose nella stessa 

area. 

− non ci sia la 

presenza 

contemporanea di attività 

ad elevata rumorosità 

con altre attività differenti 

nella stessa area. 

 
 

LAVORAZIONE: SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 

Descrizione (Tipo di intervento) 

- Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono: 

- Segnalazione, delimitazione, pulizia area e tracciamento; 

- Movimento autocarri; 

- Carico/scarico attrezzature e materiali; 

- Preparazione vernici; 

- Verniciature orizzontali con macchina traccialinee; 

- Verniciature a spruzzo con mascherine 

- Pulizia e manutenzione attrezzature; 

- Apertura al traffico. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA 

LAVORAZIONE 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere  

Rischi da uso di sostanze chimiche 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 
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[Investimento da veicoli nell'area 

di cantiere − MOVlERl] 

− Incaricare un preposto per 

coordinare il lavoro dei movieri, 

sempre presenti per 

regolamentare il traffico veicolare 

a senso unico nonché 

l'entrata/uscita dei non addetti ai 

lavori e la sospensione/ripresa di 

eventuali lavorazioni al fine di 

garantire l'incolumità di mezzi e 

persone. 

 

 
 

− lL PREPOSTO 

PROVVEDERA' A TURNARE l 

MOVlERl OGNl QUATTRO ORE. 

l MOVlERl SMONTANTl DAL 

TURNO NON POTRANNO 

SVOLGERE LA STESSA 

ATTlVlTA' FlNO AL GlORNO 

SUCCESSlVO. 

 

[Inoltre] 

− Gli estranei non devono 

[investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

− Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 

gli autisti non godano della completa visuale, 

evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma 

posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

− incaricare un preposto per coordinare 

l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; 

provvedere alla sospensione/ripresa di 

eventuali lavorazioni al fine di garantire 

l'incolumità di mezzi e persone. 

 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

− ln cantiere o allegate al Piano Operativo di 

sicurezza devono essere presenti le schede di 

sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 

tutte le informazioni utili per: 

a) La corretta manipolazione. 

b) Lo stoccaggio. 

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso 

e incendio. 

d) Le sostanze incompatibili. 

− Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 

sporche. 

−Controllo dell’efficienza degli impianti di 

ventilazione o aspirazione localizzata. 

− Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 

pericolose contemporaneamente 

− Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 

− Sorveglianza sull’uso dei DPl previsti nella 

scheda di sicurezza da parte del preposto. 

− Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 

[investimento da veicoli nell'area di 

cantiere]  

Per la protezione dei lavoratori 

all'interno dell'area di cantiere: 

− Tutti i veicoli siano essi da trasporto 

o macchine operatrici devono essere 

equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente 

visibili. 

− Predisporre idonea segnaletica 

stradale temporanea di 

avvertimento/pericolo. 

 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

Per la protezione dei lavoratori 

durante l'uso di sostanze chimiche 

predisporre: 

− Per interventi di emergenza 

devono essere presenti come presidi 

mezzi per il lavaggio oculare o della 

pelle in caso di contatto accidentale. 

− Per interventi in caso di malore 

deve essere previsto un servizio di 

primo soccorso composto da 

lavoratori formati ed equipaggiati da 

presidi sanitari. 

− Segnaletica con richiamo dei 

pericoli deve essere installata 

all'accesso dell'area a rischio 

[investimento da veicoli 

nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti e 

le attrezzature devono essere 

messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 

piano. incaricare un preposto 

che coordini affinché: 

− nessun lavoratore si 

trovi nel campo d’azione dei 

mezzi di movimentazione o di 

trasporto 

− nessun lavoratore sosti 

in prossimità dei lavori con 

mezzi in movimento. 

− non ci sia la presenza 

contemporanea nella stessa 

area di attività con macchine 

in movimento ed attività 

diverse. 

− nessun lavoratore 

transiti o sosti nelle zone di 

carico o scarico dei materiali. 

 

[Rischi da uso di sostanze 
chimiche] 



 

Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo, 32 

Mantova (MN) 

Piano di Sicurezza e Cordinamento 

D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 

Progetto Definitivo/Esecutivo 

Revisione 00 
05/2020 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE SUD DI MANTOVA 

 

54 
 

trovarsi nella zona di lavoro; gli 

addetti che operano devono 

prestarvi attenzione. 

− Dovranno essere 

individuate preventivamente le 

aree idonee alla manovra degli 

automezzi, impiegando un 

addetto che aiuti con 

segnalazioni l’autista ad 

effettuare le manovre, 

specialmente quelle in 

retromarcia. 

− Durante le lavorazioni con 

mezzi meccanici non devono 

essere presenti lavoratori nel 

raggio d’azione. 

− Nei casi previsti dalla 

normativa, il traffico dovrà essere 

regolato con uso di semafori; 

− ll transito degli automezzi 

dovrà avvenire a passo d’uomo. 

− Dovrà essere vietato 

l'accumulo in cantiere di scarti e 

materiali per i quali sussista il 

pericolo di incendio. 

− Dovrà essere indossato 

un abbigliamento idoneo 

(pantaloni lunghi, maniche 

lunghe) e ad alta visibilità con 

bande fluorescenti. 

− Durante i periodi 

accidentali che possono compromettere la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

− Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 

contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 

insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 

artificialmente il posto di lavoro. 

− Sui posti di lavoro deve essere consentito 

conservare materiali in quantità non superiore a 

quelle strettamente necessaria. 

− ll posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 

tenuti ben puliti. 

− ln caso di perdite o di spargimenti, il materiale 

va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o 

di pulizia prescritti dal produttore. 

Le scelte progettuali, le 

procedure, gli apprestamenti e 

le attrezzature devono essere 

messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il 

responsabile di cantiere dovrà 

coordinarsi con le ditte 

subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel 

piano. 
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particolarmente piovosi e con 

condizioni meteorologiche 

particolarmente avverse sarà 

sospesa l'attività lavorativa. 

− Le aree prospicienti 

scarpate particolarmente 

scoscese saranno segnalate e/o 

parapettate. 

 

− TUTTl l LAVORATORl 

PRESENTl lN CANTlERE 

DEVONO lNDOSSARl l DPl. lN 

PARTlCOLARE DOVRANNO 

lNDOSSARE PANTALONl 

LUNGHl. 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Il cronoprogramma dei lavori è riportato nel documento SIC.02 – Cronoprogramma, parte integrante del 

presente piano di sicurezza. In questo documento. 

 

La durata prevista per le lavorazioni ammonta a 33 (trentatré) giorni naturali e consecutivi alla quale 

vanno sommati i giorni per le lavorazioni derivanti dal riutilizzo del ribasso d’asta per la quale si stimano 

ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. 

INTEFERENZA FRA LE LAVORAZIONI 

 

Le interferenze fra le lavorazioni, desumibili da cronoprogramma, vengono risolte attraverso lo 

sfasamento di tipo spaziale. Infatti, risultano presenti interferenze tra le fasi di fresatura-bitumatura con la 

realizzazione della segnaletica orizzontale che, tali interferenze di cronoprogramma sono risolte con lo 

sfasamento spaziale. 

 

Generalmente le interferenze sono annullate dallo sfasamento temporale dato dalla sequenza delle 

lavorazioni. 

 

PROCEDURA ORGANIZZATIVA: 

✓ SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE 

 

Nel caso in cui l’impresa, rendesse disponibile senza aggravio economico da parte dell’Ente, una 

seconda squadra in contemporanea sarà cura del CSE recepire il cronoprogramma dell’impresa e 

aggiornare il cronoprogramma dei lavori.  

In questo caso l’interferenza da cronoprogramma viene risolta mediante sfasamento spaziale. 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA 

ESPLICITARE NEL POS 

 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O Dl DETTAGLIO DA ESPLlClTARE NEL POS 
 

Dovranno essere indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi 

lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa 

esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo 

della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS. 

 

Sono previste procedure: Sl 

Lavorazione Procedura 

Servizi igienico sanitari Indicare espressamente le modalità con le quali si intende 

rendere disponibile il servizio indicato. 

 

MISURE Dl COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE Dl 

APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E 

SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

 

SCHEDA: VIBROFINITRICE 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

Categoria: Macchine Descrizione: La vibrofinitrice è utilizzata nella 

realizzazione del manto stradale in conglomerato 

bituminoso e nella posa in opera del tappeto di 

usura. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

Stesa manti bituminosi 

Misure di coordinamento  

Operare a distanza di sicurezza dal mezzo meccanico in funzione. 

FASE ESECUTIVA 

Soggetti tenuti all’attivazione: 

Impresa affidataria 

Modalità di verifica: 

Vibrofinitrice. 

 

SCHEDA: UTENSILI MANUALI 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

Categoria: Utensili Descrizione: Utensili manuali. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

Stesa manti bituminosi 
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FASE ESECUTIVA 

Soggetti tenuti all’attivazione: 

Impresa affidataria 

 

SCHEDA: RULLO COMPRESSORE 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

Categoria: macchine Descrizione: Rullo compressore. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 

Stesa manti bituminosi  

Misure di coordinamento  

Operare a distanza di sicurezza dal mezzo meccanico in funzione. 

FASE ESECUTIVA 

Soggetti tenuti all’attivazione: 

Impresa affidataria 

 

SCHEDA: MACCHINA PER PULIZIA STRADALE 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

Categoria: macchine Descrizione: Macchina per pulizia stradale. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 

Stesa manti bituminosi  

Misure di coordinamento  

Operare a distanza di sicurezza dal mezzo meccanico in funzione. 

FASE ESECUTIVA 

Soggetti tenuti all’attivazione: 

Impresa affidataria 

 

SCHEDA: AUTOCARRO 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

Categoria: macchine Descrizione: Uso di Autocarro. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 

Allestimento del cantiere stradali 

Fresatura della pavimentazione stradale  

Segnaletica stradale orizzontale 

Stesa manti bituminosi 

 

Misure di coordinamento  

L'autista dell'autocarro non può e non deve svolgere altre attività nel cantiere 

Operare a distanza di sicurezza dal mezzo meccanico in funzione. 

FASE ESECUTIVA 

Soggetti tenuti all’attivazione: 

Impresa affidataria 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL 

COORDINAMENTO 

❒ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti 

❒ Riunione di coordinamento 

❒ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese e lavoratori autonomi 

□ Altro: 

 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 

❒ Evidenza della consultazione 

❒ Riunione di coordinamento tra RLS 

□ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE 

□ Altro: 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

□ a cura del committente 

❒ gestione separata tra le imprese 

□ gestione comune tra le imprese 
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EMERGENZE ED EVACUAZIONE 

  

Presidi di primo soccorso: cassetta di medicazione 
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture 

pubbliche; a tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze 

saranno informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di 

cui sopra sia un telefono a filo e cellulare per la chiamata d'urgenza. 

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i 

prescritti presidi farmaceutici. 

Per tutti gli infortuni di piccola entità (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc..) sarà tenuta in cantiere una 

cassetta di pronto soccorso o pacchetto, in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui 

contenuto è indicato nell’allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 

ll contenuto della cassetta dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché 

dovrà essere prontamente integrato quando necessario. 

Presidi per la lotta antincendio 
ll cantiere sarà dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a 

rischio; la presenza degli estintori dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica. Ai lavoratori in 

cantiere dovrà essere raccomandato di non intralciare o occupare gli spazi antistanti i mezzi di 

estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi 

utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi. 

Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti 
Per l’uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso nella specifica 

attività formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per l’estintore 

a polvere è necessario: 

✓ sollevare la bombola per la maniglia di presa, 

✓ sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per l’erogazione verso la fiamma, 

✓ porsi nella posizione a favore del vento, 

✓ tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base 

della fiamma 

✓ erogare la sostanza estinguente in piccole quantità e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco 
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NUMERI DI TELEFONO PER LE EMERGENZE 
 

EVENTO CHI CHIAMARE NUMERO 

EMERGENZA SANITARIA 
Pronto soccorso 112 

Guardia medica Mantova 800 533 167 

EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco 115 (numero unico 112) 

EMERGENZA INCENDIO Corpo forestale dello stato 1515 (numero unico 112) 

EMERGENZA PUBBLICA Polizia di Stato 113 (numero unico 112) 

EMERGENZA AMBIENTE GUASTI 

GAS-ACQUA-SERVIZI 
Gruppo TEA 

800 637637 energia 

800 869869 (gas) 

800 268268 (acqua) 

FORZE DELL’ORDINE Carabinieri – pronto intervento 112 

Polizia soccorso pubblico 113 (numero unico 112) 

Polizia stradale Mantova 0376-330611 

GUASTI LINEE TELEFONICHE  Telecom Italia  800-000.187 

NUMERO VERDE EMERGENZE 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Provincia di Mantova - 800 992670 

SICUREZZA STRADALE (recupero 

detriti, ripristino condizioni) – 

TUTELA AMBIENTALE 

Sicurezze e Ambiente 800-898989 (numero 

verde) 

06-20077 

ALTRI NUMERI 

Ispettorato Territoriale del 

Lavoro di Mantova 

 0376-1335401 

Provincia di Mantova LL-PP 

Viabilità 

Responsabile Ufficio  

Fax 

0376 204213 

CSE  329 5396997 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE AGLI OBBLIGHI DI 
TRASMISSIONE 

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 

ll presente documento è composto da n.  pagine 

ll C.S.P. trasmette al Committente  il presente PSC per la sua presa in 
considerazione. 

 
Data   Firma del C.S.P.    

 
ll committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare 
offerte. 

 

Data   Firma del committente     

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 
 
ll presente documento è composto da n.  pagine. 

 
L’impresa affidataria dei lavori Ditta  in relazione ai 

contenuti per la sicurezza indicati nel PSC ƒ PSC aggiornato: 

 

□ non ritiene di presentare proposte integrative; 

□ presenta le seguenti proposte integrative    

 
Data   Firma    

 
L’impresa affidataria dei lavori Ditta  trasmette 

il PSC ƒ PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 
a) Ditta    

 
b) Ditta    

 
c) Sig.    

 
d) Sig.    

 
 

Data   Firma    

 
Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei 

rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 

 
Data   Firma della Ditta   

 
ll rappresentante per la sicurezza: 

□ non formula proposte a riguardo; 

□ formula proposte a riguardo    

 

Data   Firma del RLS   _____________________ 
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