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REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE

REDAZIONE




Nome Durata AWio Termine 5 ott 20 12 ott 20 19 ott 20 26 ott 20 2 nov 20 9 nov 20
vis|plL Immlclv]s DL ImImlc|v]sIp|L IMMlclvisIp|L IMIM|clv]sID|L IMImlc|v]s DL [Mm]

1 TANGENZIALE SUD DI MANTOVA PROGETTO PRINCIPALE 28 giorni|05/10/20 8.00 |11/11/20 17.00 o
2 ASSE STRADALE 28 giorni|05/10/20 8.00 |11/11/20 17.00 o
3 Fresatura, binder e bitumatura 21 giorni|05/10/20 8.00 02/11/20 17.00 [ |
4 Segnaletica orizzontale 3 giorni|07/11/20 8.00 11/11/20 17.00 ]
5 ROTATORIA SPEXSS10 IN NOTTURNA 6 giorni|05/10/20 8.00 |12/10/20 17.00 P
6 Fresatura e bitumatura 2 giorni| 05/10/20 8.00 06/10/20 17.00 ]
7 Segnaletica orizzontale 1 giorno|11/10/20 8.00 12/10/20 17.00 Il
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