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1 TANGENZIALE SUD DI MANTOVA PROGETTO PRINCIPALE 28 giorni 05/10/20 8 .00 11/11/20 17.00

2 ASSE STRADALE 28 giorni 05/10/20 8 .00 11/11/20 17.00

3 Fresatura, binder e bitumatura 21 giorni 05/10/20 8.00 02/11/20 17.00

4 Segnaletica orizzontale 3 giorni 07/11/20 8.00 11/11/20 17.00

5 ROTATORIA SPEXSS10 IN NOTTURNA 6 giorni 05/10/20 8 .00 12/10/20 17.00

6 Fresatura e  bitumatura 2 giorni 05/10/20 8.00 06/10/20 17.00

7 Segnaletica orizzontale 1 giorno 11/10/20 8.00 12/10/20 17.00

Nome Durata Avvio Termine

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE SUD DI MANTOVA  -  pagina1


