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0 06/2020 PRIMA EMISSIONE Ing. Enrico Zanchetta  

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 
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1 TANGENZIALE NORD DI MANTOVA PROGETTO PRINCIPALE 14 giorni 02/11/20 8 .00 19/11/20 17.00

2 CARREGGIATA NORD DAL KM 2+444 AL 3+008 6 giorni 02/11/20 8 .00 09/11/20 17.00

3 Fresatura, binder e bitumatura 3 giorni 02/11/20 8.00 04/11/20 17.00

4 Segnaletica orizzontale 1 giorno 09/11/20 8.00 09/11/20 17.00

5 VIADOTTO DAL KM 0+000 AL KM 1+100 8 giorni 05/11/20 8 .00 16/11/20 17.00

6 Fresatura, binder e bitumatura 5 giorni 05/11/20 8.00 11/11/20 17.00

7 Segnaletica orizzontale 1 giorno 16/11/20 8.00 16/11/20 17.00

8 CARREGGIATA SUD DAL KM 2+500 AL 2+800 6 giorni 12/11/20 8 .00 19/11/20 17.00

9 Fresatura, binder e bitumatura 3 giorni 12/11/20 8.00 16/11/20 17.00

10 Segnaletica orizzontale 1 giorno 19/11/20 8.00 19/11/20 17.00

 

11 Progetto complementare 7 giorni 17/11/20 8 .00 25/11/20 17.00

12 Frsatura, binder e bitumatura 3 giorni 17/11/20 8.00 19/11/20 17.00

13 segnaletica orizzontale 1 giorno 25/11/20 8.00 25/11/20 17.00

Nome Durata Avvio Termine
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