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REV DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

REDAZIONE

Firma




Nome Durata Awio Termine 2 nov 20 9 nov 20 16 nov 20 23 nov 20
vislplL IMImlc|vis|p|L IMImlc|vis|p|L IMImlc|vis DL [MIM]|G
1 TANGENZIALE NORD DI MANTOVA PROGETTO PRINCIPALE 14 giorni|02/11/20 8.00 |19/11/20 17.00 o e
2 CARREGGIATA NORD DAL KM 2+444 AL 3+008 6 giorni|02/11/20 8.00 |09/11/20 17.00 P
3 Fresatura, binder e bitumatura 3 giorni|02/11/20 8.00 04/11/20 17.00 1
4 Segnaletica orizzontale 1 giorno|{09/11/20 8.00 09/11/20 17.00 1l
5 VIADOTTO DAL KM 0+000 AL KM 1+100 8 giorni|05/11/20 8.00 |16/11/20 17.00 PEE——————_———
6 Fresatura, binder e bitumatura 5 giorni|05/11/20 8.00 11/11/20 17.00 [ |
7 Segnaletica orizzontale 1 giorno|16/11/20 8.00 16/11/20 17.00 O
8 CARREGGIATA SUD DAL KM 2+500 AL 2+800 6 giorni|12/11/20 8.00 [19/11/20 17.00 P
9 Fresatura, binder e bitumatura 3 giorni|12/11/20 8.00 16/11/20 17.00 ]
10 Segnaletica orizzontale 1 giorno|19/11/20 8.00 19/11/20 17.00 O
11 Progetto complementare 7 giorni|17/11/20 8.00 [25/11/20 17.00 P
12 Frsatura, binder e bitumatura 3 giorni|17/11/20 8.00 19/11/20 17.00 1
13 segnaletica orizzontale 1 giorno|25/11/20 8.00 25/11/20 17.00 O
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